[bookmark: _Hlk90899076]Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:1] – Z33270 [1:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 



A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
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	Název změny[endnoteRef:3]: [3:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Realizace upgrade DB prostředí agendových systémů MZe – uvedení aplikací do souladu s novou verzi DB – realizace

	Datum předložení požadavku:
	4.11.2021	Požadované datum nasazení:
	31.7.2022


	Kategorie změny[endnoteRef:4]: [4:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☐     Urgentní  ☒
	Priorita[endnoteRef:5]: [5:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:6]:  [6:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	DMS

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní[endnoteRef:7] ☐   Zlepšení ☒   Bezpečnost ☐ [7:  Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.] 


	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Ivo Jančík
	11152
	221 812 060
	ivo.jancik@mze.cz

	Metodický garant:
	Ivo Jančík
	11152
	221 812 060
	ivo.jancik@mze.cz

	Věcný garant:
	Oleg Blaško
	11150
	221 814 588
	oleg.blasko@mze.cz

	Koordinátor změny:
	Václav Krejčí
	11151
	221 812 149
	vaclav.krejci@mze.cz

	Poskytovatel/Dodavatel:
	xxx
	T-SOFT
	----------------
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:8]: [8:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci, níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	S2021-0013, DMS: 224-2021-11150
	KL:
	HR-001



Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
V rámci projektu „Realizace upgrade DB prostředí agendových systémů MZe“, jehož cílem 
je zabezpečit jednorázovou a ucelenou migraci a upgrade DB platforem Oracle u všech instancí DB agendových systémů MZe ze současné verze 11.2.03 na novou verzi 19c, je nezbytné realizovat uvedení DMS, který je provozován a podporován na základě smlouvy DMS (S2021-0013, DMS: 224-2021-11150) do souladu s novou verzí DB (verze 19c).
Realizační část přechodu databázové platformy ze stávající verze Oracle 11.2.0.3, která je provozovávána systémech HP UNIX na nově připravovanou platformu Oracle 19c x86 navazuje na dokončené analytické práce týkající se vyhodnocení dopadů na jednotlivé agendové systémy MZE (konkrétně DMS). Ve výstupním dokumentu jsou podrobně zpracovány předpoklady, podmínky, potřebné úpravy a dílčí aktivity nezbytné pro úspěšné provedení migrace DMS na novou databázovou platformu. Konkrétní zadání – viz kapitola č. 3 Podrobný popis požadavku.

Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)
[bookmark: _Hlk90375319]Úpravu DMS je nutné realizovat vzhledem k tomu, že v rámci projektu „Upgrade DB prostředí agendových systémů MZe“ se přechází na novou vyšší verzi DB Oracle, neboť současná verze je již mimo jakoukoli podporu ze strany Oracle. Technologický update DMS je nutný z pohledu napojení na novou verzi databázové platformy.
Rizika nerealizace
Pokud identifikované úpravy na straně agendových systémů nebudou provedeny, nelze provést (realizovat) plánovaný upgrade na novou verzi Oracle 19c (systémy nebudou schopny komunikovat s novou verzí databázové platformy) a tudíž by byly znehodnoceny finanční prostředky dosavadních investic do HW, SW a přípravných prací, které byly do této doby 
do přípravy projektu „Upgrade DB prostředí agendových systémů MZe“ investovány 
a systémy MZe, včetně systémů VIS, by byly i nadále provozovány na nepodporovaných platformách.

Podrobný popis požadavku
Předmětem dodávky bude realizace úprav na základě výstupů z fáze analýzy identifikovaných dopadů upgrade DB Oracle verze 19c na DMS. 
Především se bude jednat o:
· Provedení konkrétních úprav vyplývajících z předchozí analýzy
· Provedení testů těchto úprav
· Provedení cílové „ostré“ migrace
· Aktualizace provozně-technické dokumentace (případně uživatelské dokumentace)
· Aktualizace dohledových scénářů
· Další činnosti dle uvážení dodavatele specifické k jednotlivým DB a DMS

Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).
Na provoz a infrastrukturu
Žádné.
Na bezpečnost
Žádné
Na součinnost s dalšími systémy
Žádné.
Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Případné vystavení aktualizovaných sw na AgriBus.
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
V rozsahu stávající smlouvy.
Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)
Revize stávajících dohledových scénářů.


Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:9] [9:  Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:10] [10:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologií (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	NE
	NE
	NE
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:11] [11:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	NE
	NE
	NE
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	NE
	NE
	

	4. 
	Uživatelská příručka
	ANO
	NE
	NE
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	ANO
	NE
	NE
	OKB, OPPT[endnoteRef:12] [12:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	NE
	NE
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	ANO
	NE
	NE
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:13] [13:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	ANO
	NE
	NE
	


V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem: xxx   
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:  xxx     
        
Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

Základní milníky
	Milník
	Termín

	Zahájení plnění
	Datum uveřejnění v registru smluv

	Ukončení plnění
	31.07.2022




Přílohy
	ID
	Název přílohy

	-------
	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Metodický garant[endnoteRef:14] [14:  Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.] 

	Ivo Jančík
	

	Koordinátor změny:
	Václav Krejčí
	








			[image: ]
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Pro potřebu testování a návrhu vstupů do realizační fáze bylo vytvořeno nově vybudované TEST prostředí na platformě x86 s verzí Oracle 19c.
Podrobná specifikace návrhu řešení – viz příloha č. 1
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
Změna je bez dopadu do licenčního zajištění. Změny související s úpravou IS nevyžadují jiná nebo nová licenční zajištění. Aktualizace podpůrných balíčků na úrovni OS jsou zajištěny licenčně v rámci subskripcí. Během dílčích analýz nebyl identifikován žádný licenční požadavek.
1. Dopady do systémů MZe
Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru – otevřete dvojklikem.) xxx    
Po dobu plánovaných migrací testovacího a produkčního prostředí nebudou dostupné IS, které hostující databáze na platformě Oracle nebo jsou navázány prostřednictvím integrací (ať již integrovány přes DB´ vazby, tak též přes aplikační vazby – např. přes webové služby příslušných IS). Prakticky se dá říct, že po dobu migrací bude kompletně nedostupné celé prostředí eAGRI 
a Externích a Interních portálů MZe včetně všech aplikací integrovaných za tyto portály.
Z pohledu provozního budou zastaveny služby Backup migrovaných databází. Monitoring  
a analytické nástroje typu Dynatrace, SiteScope, OMU/OMI nebudou v průběhu migrace vyhodnocovány nebo budou pozastaveny kompletně.
Předpokládaná doba odstávky všech databází a aplikací celého resortu MZe v délce 7-10 dnů 
s provedením migrace všech DB paralelně. Během tohoto časového okna budou též prováděny paralelně aplikační změny.
Vzhledem k provázání databází vzájemnými vazbami prostřednictvím databázových linků je třeba dodržet určité postupy. Databázové linky mezi databázemi verzí 11.2.0.3 a 19c nejsou certifikovány, proto je nutné vzájemně provázané databáze migrovat současně.
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:16] [16:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadů.

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadů.

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadů.

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadů.

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadů.

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadů.

	7. 
	Integrita – kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadů.

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadů.

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadů.

	10. 
	Řízení – konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Bez dopadů.

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadů.

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadů.

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadů.



2. Na součinnost s dalšími systémy
V rámci migrace budu nutná součinnost následujících týmů mimo smlouvy PRAIS, INFRA
 a ISND.
· AgriBus – případná oprava WS kde se ukáže tato potřeba
· Provozovatel dohledů MZe – smazání starých transakcí, úprava transakcí a nasazení nových transakcí ve vztahu k novým DB Oracle19c a provedených změnách v aplikacích MZe 
· IDM MZe – zajištění součinnosti při připojené IDM MZe n Oracle 19c (DB CODELL a DCODL)
· DMS MZe – zajištění součinnosti při migraci DMS MZe na nové DB Oracle 19c
· Dále bude nutné zajistit koordinaci tohoto projektu ve vztahu s projekty, které na migraci vážou, a to jsou následující:
· Migrace na nový LDAP OUD MZe
· Vytvoření archivu aplikace ISEU na MS SQL
· Migrace „Staré spisovky“ na MS SQL a nové aplikační servery
· Migrace DB HSND a DT15A do ISND MZe

2. Na součinnost AgriBus
Vystavení aktualizovaných WS na AgriBus, kde se ukáže tato potřeba.
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:17] [17:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

V rámci migrací bude vliv na testovací scénáře následující:
· Po přechodu na Oracle 19c bude nutné pozastavit a následně zrušit všechny testovací scénáře SiteScope mající vazbu ke KL APP-009 TEST a PRODUKCE a následně bude nutné zprovoznit nové testovací scénáře pro KL OCR-001 a OCR-002. Dále bude možná nutné upravit některé testovací scénáře v rámci PRAIS související s úpravou aplikací pro Oracle 19c DB.

2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
4. Dopady na dodávku nových verzí
Během migrace testovacího prostředí je nutné mít na zřeteli nutnost udržovat po určitou dobu paralelně testovací prostředí ve verzi 11.2.0.3 a nové, již zmigrované prostředí ve verzi 19c. Důvodem je to, že vývoj aplikací pro současné produkční prostředí musí probíhat na verzi shodné s produkční, tj. na verzi 11.2.0.3. Na druhé straně, ověřování funkčnosti a výkonnosti aplikací na verzi 19c bude probíhat paralelně s vývojem aplikací. 
4. Dopady do aplikačních SLA a zadávání změn 
Vzhledem k omezenému množství zdrojů před, během a po dokončení migrací doporučujeme zastavení požadavku na přidávání, rozšiřování nebo dodávání funkcionalit do existujících aplikací. 
Toto omezení navrhujeme uplatnit minimálně 1 měsíc před zahájením migračních prací na testovacím prostředí a ukončit 14 dnů po dokončení migračních prací produkčního prostředí.
V době dokončení migrace testovacího prostředí je nutné akceptovat skutečnost, že nebude možné využívat testovací prostředí ve vztahu k původnímu prostředí (v tomto mezi období bude již nová verze testovacího prostředí používat databáze Oracle 19c a produkční prostředí stále původní Oracle 11.2.0.3 prostředí). Provádění oprav a hotfixů v rámci produkčního prostředí bude nutné provádět přímo na PROD prostředí bez možnosti ověření na testovacím prostředí.

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	AgriBus 
	Případná oprava WS, kde se ukáže tato potřeba

	Provozovatel dohledů MZe
	Smazání starých transakcí, úprava transakcí a nasazení nových transakcí ve vztahu k novým DB Oracle19c a provedených změnách v aplikacích MZe

	IDM MZe
	Zajištění součinnosti při připojené IDM MZe na Oracle 19c (DB CODELL a DCODL)

	DMS MZe
	Zajištění součinnosti při migraci DMS MZe na nové DB Oracle 19c

	Dále bude nutné zajistit koordinaci tohoto projektu ve vztahu s projekty, které na migraci váží, a to jsou následující:
	· Migrace na nový LDAP OUD MZe
· Vytvoření archivu aplikace ISEU na MS SQL
· Migrace „Staré spisovky“ na MS SQL a nové aplikační servery
· Migrace DB HSND a DT15A do ISND MZe


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:18] [18:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Fáze II/B 
Zahájení prací na úpravě aplikací pro přechod na Oracle 19c
	01.01.2022

	Fáze II/B 
Dokončení/předání aplikačních úprav na straně dodavatelů
	31.05.2022

	Finální přepnutí testovacího prostředí
– finální migrace testu (cca. 10 dnů)
– finální přepnutí aplikací vůči TEST x86 prostředí
	06.2022

	Fáze II/C
Migrace PROD databází z prostředí Oracle 11 g (HP UX + RHEL 5) do nového prostředí Oracle 19c (Intel x86)
	předběžný návrh
07.2022 (1.7. – 10.7.)

	Post-migrační řešení problémů
	07.2022

	OPRAVNÝ TERMÍN pro MIGRACE
Fáze II/C
Migrace PROD databází z prostředí Oracle 11 g (HP UX + RHEL 5) do nového prostředí Oracle 19c (Intel x86)
	předběžný návrh
08.2022 (15.8. - 24.8.)

	Infra dokončení (uvolnění kapacit, vypnutí HW, decommissioning .....)
	07. – 09.2022

	Ukončení fáze II.
	09.2022



1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:19] [19:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová kalkulace v příloze č. 02
	13
	150 800,00
	182 468,00

	Celkem:
	13
	150 800,00
	182 468,00



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát 
(CD, listinná forma)

	01
	P1_RFC_DMS_2021_No13_MO_úpravy_aplikací_realizace.pdf
	Listinná forma

	02
	Cenová kalkulace
	Listinná forma




1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:20] [20:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	T-SOFT a.s.
	xxx
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	ID PK MZe[endnoteRef:21]: [21:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	13



1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A i B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	-------------------------------------------------

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	-------------------------------------------------

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	-------------------------------------------------

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	-------------------------------------------------

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	-------------------------------------------------

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	☐	-------------------------------------------------

	7. 
	Integrita – kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	-------------------------------------------------

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	-------------------------------------------------

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	-------------------------------------------------

	10. 
	Řízení – konfigurace změn 3.4.5.
	☐	-------------------------------------------------

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	-------------------------------------------------

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	-------------------------------------------------

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	-------------------------------------------------



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	AgriBus 
	Případná oprava WS, kde se ukáže tato potřeba
	Koordinátor změny

	Provozovatel dohledů MZe
	Smazání starých transakcí, úprava transakcí a nasazení nových transakcí ve vztahu k novým DB Oracle19c a provedených změnách v aplikacích MZe
	Koordinátor změny

	IDM MZe
	Zajištění součinnosti při připojené IDM MZe na Oracle 19c (DB CODELL a DCODL)
	Koordinátor změny

	DMS MZe
	Zajištění součinnosti při migraci DMS MZe na nové DB Oracle 19c
	Koordinátor změny

	Související projekty
	· Migrace na nový LDAP OUD MZe
· Vytvoření archivu aplikace ISEU na MS SQL
· Migrace „Staré spisovky“ na MS SQL a nové aplikační servery
· Migrace DB HSND a DT15A do ISND MZe
	Koordinátor změny


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

1. Harmonogram realizace[endnoteRef:22] [22:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	Datum uveřejnění objednávky v registru smluv

	Dokončení plnění
	30.9.2022


1. [bookmark: _Ref31623420]Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:23] [23:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová kalkulace v příloze č. 02
	13
	150 800,00
	182 468,00

	Celkem:
	13
	150 800,00
	182 468,00




(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:24] [24:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Oldřich Štěpánek
	

	Provozní garant
	Ivo Jančík
	

	Architekt
	-----------------------------------
	-----------------------------------


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

1. Schválení
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:
	Role
	Jméno
	Podpis

	Žadatel
	Ivo Jančík
	

	Věcný garant
	Oleg Blaško
	

	Koordinátor změny
	Václav Krejčí
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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