
/Stejnopis č.

Dodatek č. 2

ke stavbě č. 3171 TV Štěrboholv, etapa 0006 Komunikace III, 2. Část

OBJEDNATEL:

DODAVATEL:

1/2
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Č.j.:MIIMP 2076835/2021 
Sp. zn : S-MHMP 353562/2021

Číslo zakázky: INV/OB/1084/21
Číslo objednávky: OBJ/INV/21/08/00122/2021
Kontrolní číslo: K95493515160

Sídlo: Mariánské nám. 2/2. 110 01 Praha I 
Pracovifitč: Vyšehradská 2075/51. 128 00 Praha 2 
Kontaktní centrum: 12 444. fax: 236 007 102 
E-mail: posta/rprah., c ■. ID DS: 48ia97h

Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské náměstí 2. 110 01 Praha I
IČO: 00064581,
DIČ: CZ0006458I registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb.,
v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s.. Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou. MBA. ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen „Objednatel")

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor investiční
Oddělení technické vybavenosti
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o dani z přidané hodnoty.

Miloslav Bonner
se sídlem: Klešická 955. 190 16 Praha 9
IČO: 18634494
DIČ: není plátce DPH
zapsána: na Úřadu městské části Praha 9
1 ■ I

n ■
jednající: Miloslav Bonner
(dále jen ..Dodavatel")



V ostatních ustanoveních zůstává objednávka nezměněna.

//y<2 /?/ V Praze dneV Praze dne

pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který1 provedl registraci v RS MVČR
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Objednatel
Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního MHMP

Dodavatel
Miloslav Bonner

11.
Závěrečná ustanoveni

I.
Předmět Dodatku č. 2

Interně pro pracovníky MHMP - 1NV;

Objednávka byla zaregistrována v RS MVCR dne

2. Důvodem žádosti změny terminu je aktualizace podkladů pro vyvedení stavby na 
jednotlivé správce v souvislosti s probíhajícím kolaudační řízením.

I. Tímto dodatkem se upravuje termín plnění. Nový termín plnění se stanovuje tak. že 
předmět plnění bude vyřízen nejpozději do 30. 04. 2022.


