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DODATEK Č. 4 

KE SMLOUVĚ O DÍLO  

Č. SML/0264/19 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu 

SILNICE II/492: LUHAČOVICE – BISKUPICE, VČ. SESUVŮ NAD ČOV 
 

Článek I. 

Smluvní strany  

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 
Sídlo:      K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupení:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxx 

 

(dále jako „Objednatel“) 

a 

Dopravoprojekt Ostrava a.s.     
Sídlo:      Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 

IČ:      42767377 

DIČ:      CZ42767377 

Zastoupení:     xxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen(a):  xxxxxxx 

Tel.:      xxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxx     

 

(dále jako „Zhotovitel“) 

 
Článek II. 

Úvodní ujednání, účel dodatku 

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 29.4.2019 uzavřely „Smlouvu č. SML/0264/19 na zhotovení 

projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, dále jen „Smlouva“, dodatek č. 1 

k této smlouvě ze dne 29.5.2020, dodatek č. 2 k této smlouvě ze dne 8.1.2021 a dodatek č. 3 k této smlouvě ze 

dne 28.07.2021. 

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést 

změnu termínů plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 

Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť  

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

 

2.3 Tento dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů 

plnění dílčích částí závazků Smlouvy. Upravená projektová dokumentace byla dne 22.6.2021 předána 

stavebnímu úřadu, který požadoval ještě další úpravy tak, aby nebyly dotčeny nejen zájmy problémového 
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vlastníka pozemku p.č. 568/2 v k.ú. Biskupice, ale také aby nebyl účastníkem řízení (změna kácení). Na 

základě výše uvedených skutečností není možné splnit termíny předání povolení s nabytím právní moci a 

předání projektové dokumentace potvrzené stavebním úřadem uvedené v dodatku č. 3 ke smlouvě. 

 
 

Článek III. 

Změny Smlouvy 

Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2 a 4.3  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem: 

   4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní             

rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30.04.2022. 

   4.3  Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 30.04.2022. 

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.  

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží 

každá ze smluvních stran. 

4.2 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti 

nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s 

tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou 

e-mailu. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. 

Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého 

obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4 připojují svoje podpisy.  

 
 

 

 

 

V Ostravě dne  13.12.2021     Ve Zlíně dne  15.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................................    …………………………………………………….  

 


