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Krounka, Kutřín, výstavba poldru- projekt                                                                                                   č. akce 229080011 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
 

(dále jen smlouva) 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 
 
Evidenční číslo objednatele:  D952160077 
Evidenční číslo zhotovitele:  ZPSD-02-2016-0065 
Číslo stavby objednatele:  229080011 
 

1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:     
Název:                                    Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:                          Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  
 500 03 Hradec Králové 
 
Statutární orgán:                    Ing. Marián Šebesta, generální ředitel    
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

XXX 
    XXX 

XXX 
IČ:                                70890005 
DIČ:                             CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 
 
(dále jen jako objednatel) 
 
1.2.   Zhotovitel: 
Název:    Sdružení Kutřín 2016 
 
Vedoucí společník:  ŠINDLAR s.r.o. 
Adresa sídla:   Hradec Králové, Na Brně 372/2a, PSČ 500 06 
IČ:                                  26003236   
DIČ:                               CZ26003236                                     
 
Další společník:  HG partner s.r.o. 
Adresa sídla:   Úvaly, Smetanova 200, PSČ 250 82 
IČ:    27221253 
DIČ:    CZ27221253 
 
Statutární orgán: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel 
 Markéta Šindlarová, jednatelka   
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloslav Šindlar  
Zástupce pro věci technické: XXX 
IČ:                                  26003236   
DIČ:                                CZ26003236  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512 
  
(dále jen zhotovitel 
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2. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele D952160077, č. zhotovitele ZPSD-02-2016-0065 na akci „Krounka, Kutřín, 

výstavba poldru – projekt“ v jednotlivých článcích takto: 
 
Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.2. a 3.3.  

Stávající text: 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:  do 31.12.2021 

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích 
termínech: 

I. etapa – DSP      do 180 dnů od podpisu smlouvy 

II. etapa – DBP     do 180 dnů od podpisu smlouvy 

III. etapa – IČ     do 90 dnů od ukončení I. a II. etapy 

IV. etapa – DPS do 210 dnů od nabytí právní moci sta-
vebního či stavebních povolení 

V. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31.12.2021 

Se nahrazuje textem níže uvedeným: 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:         do 30.06.2025 

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích        
termínech: 

I. etapa – DSP     do 180 dnů od podpisu smlouvy 

II. etapa – DBP    do 180 dnů od podpisu smlouvy 

III. etapa – IČ     do 90 dnů od písemného oznámení ob- 
                                     jednatele o ukončení majetkoprávního                                                        
                                                vypořádání                                                                         

     IV. etapa – DPS do 210 dnů od nabytí právní moci sta-
vebního či stavebních povolení 

    V. etapa -Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 30.06.2025 
 
Zdůvodnění změn termínu 
V době uzavírání Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem nebylo možné přesně 
odhadnout délku schvalovacího procesu a dalších kroků nezbytných pro zahájení díla 
„Krounka, Kutřín, výstavba poldru“. Uzavřením tohoto dodatku dojde k posunutí termínu 
trvání smlouvy tak, aby koreloval i se zohlednění dostatečné časové rezervy s trváním výstav-
by díla dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, která by dle Smlouvy o dílo se zhotovite-
lem stavby měla být zrealizována do 11. 10. 2024. 
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Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán plat-
nými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 
certifikátech.  
 
Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran. 
 
Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952160077 ve znění dodatku č. 1 
se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel. 
 
 
 
                za objednatele        za zhotovitele 
               Ing. Marián Šebesta     jméno a příjmení 
                generální ředitel     funkce 
 podepsán elektronicky    podepsán elektronicky 

 

 


