Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Mikrovlnný předehřev velkorozměrových polotovarů pneumatik pro zvýšení výrobních cyklů vulkanizačních lisů

Ev.č.:	FV40431


Etapy řešení:

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy a stručný přehled činnosti
v etapě
	Zajištění řešení etap
(název příjemce nebo DÚP)
	Termín
ukončení
etapy

	Rok 2019

	1
	Vývoj a výroba prototypu 
Dokončení vývoje a návrhu konstrukce pro dosažení požadovaných ukazatelů technologického procesu (resp. konstrukční studie mikrovlnné komory a daného příslušenství, tj. řídicích mechanismů 
a pohonů) 
	ROmiLL, spol. s r.o.
VÚTS, a.s.
	3/2022

	Rok 2020

	1
	Vývoj a výroba prototypu 
Dokončení vývoje a návrhu konstrukce pro dosažení požadovaných ukazatelů technologického procesu (resp. konstrukční studie mikrovlnné komory a daného příslušenství, tj. řídicích mechanismů 
a pohonů) 
	ROmiLL, spol. s r.o.
VÚTS, a.s.
	3/2022

	Rok 2021

	1
	Vývoj a výroba prototypu 
Dokončení vývoje a návrhu konstrukce pro dosažení požadovaných ukazatelů technologického procesu (resp. konstrukční studie mikrovlnné komory a daného příslušenství, tj. řídicích mechanismů 
a pohonů) 
	ROmiLL, spol. s r.o.
VÚTS, a.s.
	3/2022

	2
	Oživení prototypu 
Elektrická kompletáž prototypu 
	ROmiLL, spol. s r.o.
VÚTS, a.s.
	6/2022

	3
	Testování funkčního prototypu 
Intenzivní zkoušky zařízení pro různé typy karkasů v poloprovozu. 
	ROmiLL, spol. s r.o.
VÚTS, a.s.
	12/2021

	
	                                                      Rok 2022
	
	

	1
	Vývoj a výroba prototypu 
Dokončení vývoje a návrhu konstrukce pro dosažení požadovaných ukazatelů technologického procesu (resp. konstrukční studie mikrovlnné komory a daného příslušenství, tj. řídicích mechanismů 
a pohonů) 
	ROmiLL, spol. s r.o.
VÚTS, a.s.
	3/2022

	2
	Oživení prototypu 
Elektrická kompletáž prototypu 
	ROmiLL, spol. s r.o.
VÚTS, a.s.
	6/2022

	[bookmark: _GoBack]3
	Testování funkčního prototypu 
Intenzivní zkoušky zařízení pro různé typy karkasů v poloprovozu. 
	ROmiLL, spol. s r.o.
VÚTS, a.s.
	12/2021
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