Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Výzkum a vývoj adaptabilního procesu výroby valivých ložisek

Ev.č.:	FV40229


Etapy řešení:

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy a stručný přehled činnosti
v etapě

	Zajištění řešení etap
(název příjemce nebo DÚP)

	Termín
ukončení
etapy

	rok 2019

	1
	Analýza stávajícího stavu technologie výroby ložiskových komponentů v podmínkách sériové výroby ložisek
	ZKL Brno
 4dot 
VUT 
ZKL TT
	03/2019

	2
	Modelový návrh řešení nové metodiky měření vnitřního kroužku
	ZKL Brno
 4dot 
VUT 
ZKL TT
	08/2019

	3
	Návrh konstrukce a výroby funkčního modelu operačního měřidla pro měření oběžných drah
	ZKL Brno
 4dot 
VUT 
ZKL TT
	11/2019

	4
	Experimentální ověření způsobilosti metodiky měření a jejich výstupů z prototypu měřidla
	ZKL Brno
 4dot 
VUT 
ZKL TT
	12/2019

	rok 2020

	5
	Návrh konstrukce pro výrobu operačního měřidla pro měření oběžných drah vnitřního kroužku
	ZKL Brno
 4dot 
VUT 
ZKL TT
	03/2020

	6
	Výroba operačního měřidla pro měření oběžných drah vnitřního kroužku - prototyp
	ZKL Brno
 4dot 
VUT 
ZKL TT
	06/2020

	7
	Ověření metodiky měření oběžných drah vnitřního kroužku v sériové výrobě
	ZKL Brno
 4dot 
VUT 
ZKL TT
	07/2020

	8
	Návrh technologického postupu korekce brusky na broušení oběžných drah v návaznosti na využití on-line nově vyvinutého měřidla
	ZKL Brno
 4dot 
VUT 
ZKL TT
	08/2020

	9
	Aplikace a analýza výsledku výzkumu a vývoje nově vyvinuté metodiky, korekce a párování oběžných drah vnitřního kroužku při montáži ložisek
	ZKL Brno
 4dot 
VUT 
ZKL TT
	12/2020

	Rok 2021

	10
	Výzkum a vývoj technologie měření oběžných drah vnějšího kroužku do vnějšího rozměru ložiska D=200mm
	ZKL Brno
 4dot 
VUT 
ZKL TT
	01/2021

	11
	Modelový návrh řešení nové metodiky měření vnějšího kroužku
	ZKL Brno
 4dot 
VUT 
ZKL TT
	06/2021

	12
	Návrh konstrukce a výroby funkčního modelu operačního měřidla pro měření oběžných drah
	ZKL Brno
 4dot 
VUT 
ZKL TT
	09/2021

	13
	Experimentální ověření způsobilosti metodiky měření a jejich výstupů z prototypu měřidla
	ZKL Brno
 4dot 
VUT 
ZKL TT
	12/2021

	Rok 2022

	14
	Návrh konstrukce pro výrobu operačního měřidla pro měření oběžných drah vnějšího kroužku
	ZKL Brno
 4dot 
VUT 
ZKL KnO
	07/2022

	15
	Výroba operačního měřidla pro měření oběžných drah vnějšího kroužku - prototyp
	ZKL Brno
 4dot 
VUT 
ZKL KnO
	09/2022

	16
	Ověření metodiky měření oběžných drah vnějšího kroužku v sériové výrobě
	ZKL Brno
 4dot 
VUT 
ZKL KnO
	07/2022

	17
	Návrh technologického postupu korekce brusky na broušení oběžných drah v návaznosti na využití on-line nově vyvinutého měřidla
	ZKL Brno
 4dot 
VUT 
ZKL KnO
	11/2022

	18
	Aplikace a analýza výsledku výzkumu a vývoje nově vyvinuté metodiky, korekce a párování oběžných drah vnějšího kroužku při montáži ložisek
	ZKL Brno
 4dot 
VUT 
ZKL KnO
	12/2022

	19
	Závěrečné vyhodnocení projektu
	ZKL Brno
 4dot 
VUT 
[bookmark: _GoBack]ZKL KnO
	12/2022
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