ZMENOVY POZADAVEK - OBJEDNAVKA (dale jen ,,ZP“)

ke SMLOUVE O HORIZONTALNI SPOLUPRACI V RAMCI PROJEKTU SLDB 2021
(evid. u SPCSS pod ¢. SML2020039 a u CSU pod ¢&. 106-2020-S)

Ceska republika — Cesky statisticky trad
Csu: Na padesatém 3268/81, 100 82 Praha 10
ICO: 00025593

Statni pokladna Centrum sdilenych sluzeb, s. p.
SPCSS: Na Vapence 915/14, 130 00 Praha 3
ICO: 03630919 DIC: CZ03630919

Datum zadani ZP: 12. 8. 2021

ZP010 - Prodlouzeni doby poskytovani prostiedi ,Dostupna

Cislo a nazev ZP: infrastruktura produkce RS - Azure"

Priorita: vysoka
Predidadatel: I
Typ zménového pozadavku
1. Zména konfigurace 2, Navyseni vykonu
NE NE

1. Zména konfigurace

1.1 Shrnuti zadani

ProdlouZeni doby poskytovani prostredi ,Dostupna infrastruktura produkce RS — Azure" do 15. 9.
2021.

1.2 Popis pozadované zmény vcetné specifikace pozadavki

¢sU pozaduje prodlouzeni doby poskytovéni prostredi ,Dostupnd infrastruktura produkce RS -
Azure" z divodu potfeby dostupnosti archivnich logd vykonnosti prostiedi MS Azure.

1.3 Analyza ZP -technické reseni

Jedna se pouze o prodlouzeni stavajici sluzby, poskytované v ramci prostfedi MS Azure.

1.4 Dopady na stavajici sluzbu a ocekavané disledky
Bez dopadu.

1.5 Dopady do kvalitativnich parametrd poskytované sluzby
Bez dopadu.

1.6 Harmonogram realizace

16.8.2021 - 15.9.2021.

1.7 Rizika

Bez rizik.




1.8 Dopady do dokumentace
Bez dopadu.

1.9 Prilohy
Bez pfriloh.

2. Navyseni vykonu/kapacit

Bez navyseni.

3. Cena ZP

Cena ZP - Zména konfigurace a navyseni vykonu

S dopadem do ceny Cena za ZP v K¢ bez DPH

ANO 58 693,- K¢

4. Akceptace
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