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STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
Ministerstvo životního prostředí
[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.: 011/2021
AKCE: „Město Sedlec-Prčice (Lidkovice) - napojení na vodárenskou soustavu“
zakázka je spolufinancovaná z Národního programu Životní prostředí, číslo Výzvy 2/2018,
Prioritní oblast 1. Voda, Podoblast 1.6 Zdroje vody
OBJEDNATEL
	Sídlo:
	Město Sedlec-Prčice nám. 7. května 62 257 91 Sedlec-Prčice

	IČ:
DIČ:
	00232645
CZ00232645

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
	ČNB
94-4714211/0710

	Odpovědný zástupce:
	Miroslava Jeřábková, starostka města

	Mobilní spojení:
	602 444 153

	E-mail:
	podatelna.mu@sedlec-prcice.cz, starosta@sedlec-prcice.cz


ZHOTOVITEL
	Sídlo:
	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Píšťovy 820 537 01 Chrudim

	Statutární orgán:
	Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, ing. Jiří Vala- jednatelé společnosti

	Osoby oprávněné jednat a) ve věcech smluvních:
	Mgr. Pavel Vančura, ing. Josef Drahokoupil

	b) ve věcech technických: IČ:
	Tomáš Bartoš 15053695

	DIČ:
	CZ15053695

	Bankovní ústav:
	ČSOB Chrudim

	Číslo účtu:
	272199033/0300

	Telefonní spojení:
	469 682 303-5

	E-mail:
	ekomonitor@ekomonitor.cz
1. PŘEDMĚT DODATKU


Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 011/2021 uzavřené dne 10. 6. 2021 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 18.8.2021 je úprava čl. 2. Termíny a místo plnění a čl. 3 Cena za dílo, který se na základě dohody obou smluvních stran mění následovně:
2. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1. Doba plnění realizace stavby: Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 30. 04. 2022 s tím, že doba plnění je dodatkem upravena s ohledem na provedení oprav asfaltových povrchů po zimním období.
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3. CENA ZA DÍLO
Smluvní strany potvrzují sjednanou výši ceny za dílo „Město Sedlec-Prěice (Lidkovice) - napojení na vodárenskou soustavu“ ve znění dodatku č. 1 k SoD s tím, že podrobná kalkulace víceprací a méněprací díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí změnového listu č.l a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 k SoD.
Cena díla bez DPH dle SoD:
DPH vevýši21%:
Cena díla vč. DPH dle SoD:
Cena díla bez DPH dle SoD a dodatku č. 1:
DPH ve výši 21%:
Cena díla vč. DPH dle SoD a dodatku č. 1:
3 850 000,- Kč
808 500,- Kč
4 658 500,- Kč
4 166 226,96 Kč
874 907,66 Kč
5 041 134,62 Kč
Cena díla bez DPH dle SoD a dodatku č. 1 a 2: 4 069 573,76 Kč
DPH ve výši 21%:	854 610,49 Kč
Cena díla vč. DPH dle SoD a dodatku č. 1 a 2: 4 924 184,25 Kč
Důvodem pro změnu jsou následující skutečnosti:
Po dokončení prací byl celkový objem uložení zeminy a kamení na skládce v objemu 4861.
Na základě požadavku provozovatele a investora byla armatumí šachta doplněna o přechodové kusy, potrubní filtr a litinové zklidňující kusy před a za vodoměr.
Dle dodatečného požadavku byla vybudována navíc jedna vodovodní přípojka.
Po ukončení prací a na základě geodetického zaměření došlo k přepočítání délky vodovodního řadu a délky tras vodovodních přípojek. Celková délka vodovodního řadu po ukončení prací je 1257 m a celková délka tras vodovodních přípojek je 190 m.
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo schválila Rada města Sedlec-Prčice dne 15. 12. 2021 Usnesením č. 37/2021.
Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
Příloha č. 1: Změnový list č.l včetně položkového rozpočtu méněprací a víceprací
V Sedlci-Prčici dne 16. 12. 2021
[bookmark: bookmark2]^ÉSTOSEDLEC-PRČICE
ěm. 7. května 62
SEDLEC - PRČICE
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akce „Město Sedlec-Prčice (Lidkovice) - napojení na vodárenskou soustavu"
[bookmark: bookmark4]Změnový list č.l
změna závazků ze smlouvy
(dle odst.5, §222 zákona č.134/2016 Sb.)
Zpracovatel změnového listu:
Zhotovitel
Číslo změny závazku ze smlouvy : č.l
	Změnový list:
	č. 1

	
	1. Uložení zeminy na skládce
2. Armaturní šachta


3. Vodovodní přípojka
4. Vodovodní potrubí PE v zemní rýze a vodovodní přípojky
	Datum:
	8.12.2021

	Číslo projektu:
	04362011

	Název smlouvy:
	Město Sedlec-Prčice (Lidkovice) - napojení na vodárenskou soustavu č. objednatele 011/2021 č. zhotovitele 9261 21 1213


Smluvní strany:
	Objednatel:
	Město Sedlec-Prčice
Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice


Zhotovitel:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim
Obsah:
1. Zařazení ZL
2. Předmět změny
2.1 Popis navrženého řešení
2.2 Nově navržené řešení
3. Odůvodnění změny
4. Finanční plnění dle ZL
5. Podklady k návrhu změny
5.1 Oceněný rozpočet méněpráce. - příloha č.l
5.2 Oceněný rozpočet vícepráce. - příloha č.2
6. Závěr
7. Stanovisko zhotovitele a zúčastněných stran
Změna závazku ze smlouvy č. 1
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akce „Město Sedlec-Prčice (Lidkovice) - napojení na vodárenskou soustavu"
1. [bookmark: bookmark6]Zařazení změny závazku ze smlouvy
Z hlediska Zákona č.134/2016 Sb., §222 se předkládá Změnový list č.l dle odst. 5.
2. [bookmark: bookmark8]Předmět změny:
2.1 Popis navrženého řešení v rámci projektu DSP (původní technické řešení):
2.1.1. Projektová dokumentace předpokládala uložení zeminy a kamení na skládce v celkové objemu 5921.
2.1.2. Projektová dokumentace uvažuje vystrojení armaturní šachty pouze vodoměrem.
2.1.3. Projektová dokumentace na základě předchozího požadavku investora předpokládala vybudování 37 ks vodovodní přípojek.
2.1.4. Uvažovaný vodovodní řad dle PD v délce 1255 m a délka vodovodních přípojek 240 m.
2.2 [bookmark: bookmark11]Nově navržené řešení a provedení:
2.2.1. Po dokončení prací byl celkový objem uložení zeminy a kamení na skládce v objemu 4861.
2.2.2. Na základě požadavku provozovatele a investora byla armaturní šachta doplněna o přechodové kusy, potrubní filtr a litinové zklidňující kusy před a za vodoměr.
2.2.3. Dle dodatečného požadavku byla vybudována navíc jedna vodovodní přípojka.
2.2.4. Po ukončení prací a na základě geodetického zaměření došlo k přepočítání délky vodovodního řadu a délky tras vodovodních přípojek. Celková délka vodovodního řadu po ukončení prací je 1257 m a celková délka tras vodovodních přípojek je 190 m.
3. [bookmark: bookmark13]Odůvodnění změny:
3.1 Skutečnost po provedení prací.
3.2 Dodatečný požadavek provozovatele a investora.
3.3 Dodatečný požadavek provozovatele a investora.
3.4 Skutečnost na základě geodetického zaměření po provedení prací.
4. [bookmark: bookmark15]Finanční plnění
Finanční rekapitulace dle změny č.l:
Nerealizované práce dle ZL č.l	139 046,05 Kč
Potřebné práce dle ZL č.l	42 392,85 Kč
Vyhodnocení podílu Změny závazku ze smlouvy č.l dle odst.5 z ceny díla v % 4,35.
Celkem doposud provedené Změny závazků ze smlouvy z ceny díla vč. ZZS č.l v 181438,90 Kč
5. [bookmark: bookmark17]Podklady k návrhu změny
5.1 Oceněný rozpočet méněpráce.
5.2 Oceněný rozpočet vícepráce.
6. Závěr
Zhotovitel a ani Zpracovatel PD nemohl v době zpracování projektové dokumentace předvídat vzniklou situaci.
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akce „Město Sedlec-Prčice (Lidkovice) - napojení na vodárenskou soustavu"
[bookmark: bookmark19]7. Stanovisko zhotovitele stavby:
Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti.
	Stanovisko AD:	/ souhlasím,
/
A	r	
' w /
Stanovisko TDI:	/ '5C^lasím-%/
oooJŽX /
Ing. Jaroslav MIKYNA
INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
yiašimská .1H24.256.01 .Benešov		
IČO 451 28 359, tel/f«x 317 721 701	/	/
Mgr. Pavel Vančura	\
za dodavatele
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s'r.o.	O
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 D1C: CZ15053695
	nesouhlasím
.-řtesotrhlasíiii”’
Miroslava Jeřábkové
/	obj ednatele
7-května g c
>57 9n SbCl-t ■ ■ - —
V IČ: 00232640
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	|Vicepráce
	

	
	


[bookmark: bookmark21]Vícepráce
armaturní šachta
	37
	M
	28654368
	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90
	kus
	2,000
	580,00
	1160,00

	35
	M
	28653149
	nákružek lemový PE 100 SDR 17 90mm
	kus
	2,000
	265,00
	530,00

	36
	M
	30925286
	šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x80mm
	100 kus
	0,080
	2 051,00
	164,08

	37
	M
	31111020
	matice nerezová šestihranná M16
	100 kus
	0,080
	1 462,00
	116,96

	38
	K
	891241112
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80
	kus
	7,000
	862,20
	6 035,40

	
	M
	55259811
	přechod přírubový (FFR) tvárná litina DN 80/50 dl 200mm
	kus
	2,000
	3 250,00
	6 500,00

	
	M
	DKT.FF50E200P40
	Duktus FF přírubová tvarovka DN 50 dl. 200mm, PN 10/40
	kus
	1,000
	2 372,63
	2 372,63

	
	M
	55253213
	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 50 dl 100mm
	kus
	1,000
	2 340,00
	2 340,00

	
	M
	991105000016
	lapač nečistot DN50
	kus
	1,000
	5 545,40
	5 545,40

	
	M
	42221210
	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 50 PN10-16
	kus
	2,000
	2 700,00
	5 400,00

	41
	K
	891182211
	Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě
	kus
	1,000
	354,60
	354,60

	42
	M
	38821465
	vodoměr přírubový DN 50
	kus
	1,000
	5 582,00
	5 582,00


36101,07
vodovodní přípojka
	16
	K
	879171111
	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32
	kus
	1,000
	412,00
	412,00

	17
	K
	891173111
	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32
	kus
	1,000
	202,40
	202,40

	18
	K
	891249111
	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80
	kus
	1,000
	980,20
	980,20

	19
	M
	42271412
	pás navrtávaci z tvárné litiny DN 80mm, rozsah (88-99), odbočky 1",5/4",6/4",2"
	kus
	1,000
	850,00
	850,00

	22
	K
	899401111
	Osazení poklopů litinových ventilových
	kus
	1,000
	302,20
	302,20

	23
	M
	42291402
	poklop litinový ventilový
	kus
	1,000
	560,00
	560,00

	24
	K
	899712111
	Orientační tabulky na zdivu
	kus
	1,000
	202,00
	202,00

	28
	K
	722219191
	Montáž zemních souprav ostatní typ
	kus
	1,000
	46,40
	46,40


délka vodovodního řadu +2m
3 555,20
	10
	K
	122351505
	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně
	m3
	2,500
	271,00
	677,50

	21
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	1,762
	120,70
	212,67

	23
	M
	58331200
	štěrkopísek netříděný zásypový materiál
	t
	1,408
	200,00
	281,60

	24
	K
	181951101
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutněni
	m2
	6,020
	12,40
	74,65

	67
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	0,175
	1 098,20
	192,19

	16
	K
	564261111
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm
	m2
	0,436
	144,00
	62,78

	17
	K
	564752114
	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 180 mm
	m2
	0,436
	185,00
	80,66

	30
	K
	871241141
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm
	m
	2,000
	114,40
	228,80




	31
	M
	28613600
	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m
	m
	2,000
	268,00
	536,00

	42
	K
	892241111
	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80
	m
	2,000
	16,10
	32,20

	43
	K
	892273122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
	m
	2,000
	30,90
	61,80

	50
	K
	899721111
	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí
	m
	2,000
	39,30
	78,60

	51
	K
	899722112
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm
	m
	2,000
	11,00
	22,00

	55
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	0,223
	875,00
	195,13


2 736,58
Vícepráce celkem	42 392,85
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Akce: "Město Sedlec-Prčice (Lidkovice) - napojení na vodárenskou soustavu"
	| Méněpráce
	

	
	dle rozpočtu

	Méněpráce
položky z rozpočtu - nedofakturace - vodovod
	
	
	
	

	| 20 | K |1712O1221	|Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t I
	106,0001
	596,001
	63176,00


položky z rozpočtu - nedofakturace - přípojky
	
	3
	K
	122351103
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
	m3
	17,710
	286,80
	5 079,23

	
	5
	K
	122451102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 50 m3 strojně
	m3
	6,875
	562,70
	3 868,56

	
	4
	K
	122451103
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 100 m3 strojně
	m3
	17,710
	478,30
	8 470,69

	
	11
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	42,500
	120,70
	5129,75

	
	8
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m
	m3
	9,590
	469,20
	4 499,63

	
	9
	M
	58331200
	štěrkopísek netříděný zásypový materiál
	t
	19,170
	200,00
	3 834,00

	
	10
	K
	181951101
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
	m2
	58,340
	12,40
	723,42

	
	32
	K
	564261111
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm
	m2
	15,420
	144,00
	2 220,48

	
	33
	K
	564752114
	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 180 mm
	m2
	15,420
	185,00
	2 852,70

	
	34
	K
	577144111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	15,420
	260,00
	4 009,20

	
	35
	K
	577145122
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	15,420
	220,00
	3 392,40

	
	12
	K
	871161211
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm
	m
	50,000
	63,40
	3 170,00

	
	13
	M
	28613170
	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3, Omm
	m
	57,500
	54,00
	3 105,00

	
	21
	K
	892233122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
	m
	50,000
	22,90
	1 145,00

	
	20
	K
	892241111
	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80
	m
	50,000
	16,00
	800,00

	
	25
	K
	899721111
	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí
	m
	52,090
	39,30
	2 047,14

	
	26
	K
	899722112
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 25 cm
	m
	52,090
	11,10
	578,20

	
	27
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	20,374
	875,00
	17 827,25

	
	29
	M
	42290100
	souprava vodoměrná závitová se Sroubením kohouty a zpětnou klapkou 1"-1"
	kus
	1,000
	2 622,40
	2 622,40

	
	30
	M
	42291052
	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,25m
	kus
	1,000
	495,00
	495,00


Méněpráce celkem
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