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Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo

Č. 2021/OMP/l051
ze dne 19. 7. 2021

Městská část Praha 10
se sídlem Vršovická 68, lOj 38 Praha 10
IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941
Zastoypená starostkou Renatou Chmelovou
Ke smluvnímu jednání oprávněn Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí OMP
Bankovní spojeni: Česká spořiteln& a.s.
Číslo účtu: 9021-2000733369/0800
(dále jen »Objednatel")

a

PRO URBAN s.r.o.
se sídlem Prunéřov 389, 432 01 Kadaň
IČ: 28409434
DIČ: CZ28409434
Zastoupená: Lukášem Tučímem, jednatelem

, oprávněným k jednáním ve věcech technických
Zapsaná v obchodním rejstříku: C30156/KSUL
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu:
(dále jen ,,Zhotovitel")

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě
,,Smluvní strana")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1051 (dále jen
,,Dodatek")

I.
Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci ,,Oprava odvodnění části střech a souvisejících
dřevěných prvků krovu a stropu v rozsahu poškozených částí hl. uliČních říms a statické
zajištění a oprava poškozených částí bi. uličních říms objektu úl. Kodaňská 500 a úl.
Estonská 411, Praha 10".



II.
Čas plnění

Tímto dodatkem se mění čas plnění díla uvedený v SoD ČI. II, odstavec l., z důvodu dočasně
zhoršených klimatických podmínek a Vánočních svátků a to do 7. 2. 2022

III.
Cena plnění

Tímto Dodatkem č. 2 se cena plnění nemění

IV.
Ostatní ujednání

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze zrněny.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.
Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž l parě obdrží Zhotovitel a 3 parě
Objednatel.
Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: l a 2

V Pm,,dn, q q. 41 7M

g:,
(

S
Městská část
Mgr. Tomáš Ur
vedoucí odboru jetkoprávnfho
Objednatel

V Praze dne 22. 12. 2021

Pro Urbanb s r.o.
Lukáš Tučím :'"
jednatel p"ovedem staveb, /:·l" u

Zhotovitel lC: ľ _
www.prourba!:. :,:



Ověřujeme, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu MČ
PlO

Usnesení Rady m. č. Praha 10 (RMČP10) 93?. ze dne?:.4.ŠČ2021

Ověřovatel jméno a př1'jme

Podp



Příloha č. 1

Městská část

Praha 10

Vršovická 1429/68

101 38 Praha JO

IČ : 00063941

DIČ :CZ 00063941

Věc : Vyjádřeni TDI k Dodatku č. 2 SoD — Prodloužení termínu dokončeni stavby
,,Oprava odvodnění částí střech a souvisejících dřev prvků krovu si stropu v rozsahu
poškozených částí hl. uličních říms a statické zajištční a oprava poškozenYch částí hl.

uličních říms objektu ul. Kodaňská 500 a úl. Estonská 411, Praha 10"

TDI souhlasí s navrženou zíněnou terminu dokončeni díla, uvedenou v Dodatku č. 2 SoD.
V průběhu stavby ,,Oprava odvodnění části střech a souvisejících dřev prvků krovu a stropu v rozsahu
poškozených části hl. uličních říms a statické zajištění a oprava poškozených částí hl. uličních řims
otj!iektu ul. Kodaňská 500 a úl. Estonská 4 l l, Praha 10" došlo k poklesu nočních a ranních teplot pod
povolenou hodnotu, kterou uvádějí výrobci použitých stavebních hmot a tím se zkrátila pracovní doba,
při které uvedené stavební hmoty lze zpracovávat.
Dalším důvodem k uznáni přerušeni prací a tím prodlouženi tenninu dokončcni, je plánované uzavření
budovy VŠ v době od 22.12.2021 do 2.1.2022, ze strany uživatele.

Petr Kučera, TDI

K Bažantnici 332/5

148 00 Praha - Kunratice

IČ : 49395807

DIČ : CZ 6604]]1063

Ml" :

V Praze 16.12.2021

Petr Kučera
K bažantnici 332/5

148 DO Praha - Kunratice
Tel.: 0606/38i 598
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Příloha č. 2

Adnm přis!ušaho úřadu

Úřů'd:

Ulice:
PSČ obec:

Raka AO
u ,

, am u , ŕ Raha 4o0 P

v ,j't9 , d,, AB í2. tozj

věc: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY

I. Žadatel
ĽJ

jméno, příjmení, datum narození, místo Kvalého pobytu (popř. jiná adma pro domčováni)
CI QSQtjä Mni@ící - podání souvisí s její podnikatelskou činnosti

jméno, příjmení, druh podnikánf, idcntifiWnf číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo
v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adwsa pro doručování)

EJ pn¢ivnicW QSQW
název nebo obchodní firma, identifikační čísb nebo obdobný Úcj8j, adresa sídla (popř. jiná
doručovánf), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

adresa pro

?R6 J'FO. (LU-" µn
?U'UE'[0U m U2 M

0 P P

Žádá-li o vydání rozhodnuti více žadatelů, jsou údaje ob3aženC v bodě l. připojené v samostatné příloze:

CI ano ne
Žadatel jednA:
lij samostatně
CJ je zastoupen: jméno, pHjmenl/název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu l adresa

sídla (popř. jiná Mresa doručován():

YI. Základní údaje o nedokončené stavbě
Označení, účel (kapacita) stavby podle povolení (ohlášení, stavební povolení, veřejnopkvnf smlouva,
certifikát autorizovaného inspektora) l

1'61) M 4"2 t?,""

místo stavby 4' ':"RL E f',5RfU l 4 M
datum vyhotovení a číslo jednací lspisová značka

[J územního rozhodnutl ncbo , . .,
[J územního souhlasu
[J stavebního povolení
D povoleni měny stavby před dokončením

.CJ veřejnoprávní smlouvy
[J ohlášení (§ 104 stavebního zákona) ,e
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podpis stavebníka nd' o 'ástupce


