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Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo  

na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru 
projektanta při realizaci stavby 

číslo smlouvy objednatele: E618-S-1908/2014/PH, číslo smlouvy zhotovitele : 6380/MP 
 uzavřené dne 02.05.2014 
 ISPROFIN: 521 371 0004 

 

Název projektu: „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“ 
 

Smluvní strany: 
 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město  

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

jejímž jménem jedná: Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

 (dále jen „Objednatel“) 

 

a 
 

METROPROJEKT Praha a.s.  

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00  Praha 2  

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1418   

bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX, č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXX   

jejímž jménem jedná: Ing. David Krása, místopředseda představenstva  

   a Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva 

Korespondenční adresa:  

METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00  Praha 2  

 (dále jen „Zhotovitel“) 
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PREAMBULE 

 
 

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je  

1) Změna dílčího termínu plnění, souvisejícího s vydáním dvou stavebních povolení v právní moci  
na stavbu rozdělenou předchozím dodatkem č. 6 na dvě etapy. Zhotovitel požádal objednatele 
dopisem zn. 10-058/16-Hrn/6380 ze dne 24.06.2016 o posunutí termínu právní moci stavebních 
povolení a následně i posunutí termínu zahájení činnosti autorského dozoru projektanta.  
Dokumentace I. etapy stavby byla předána Drážnímu úřadu a pokračuje stavební řízení. U 
dokumentace II. etapy stavby dále probíhají jednání s majitelem vlečky, firmou KD Trans, kde 
zatím není možné stanovit termín podpisu majetkoprávních smluv, které mají vliv na dokončení 
stavebního řízení. Zahájení činnosti autorského dozoru projektanta při realizaci stavby se 
předpokládalo původně v červnu 2016. Vhledem k tomu, že v současné době stále probíhá 
výběrové řízení na zhotovitele stavby, není reálné v tomto měsíci zahájit realizaci stavby a výkon 
autorského dozoru. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi, se smluvní strany dohodly na 
úpravě dílčího termínu plnění (8. Dílčí etapa) tak, že jej rozdělí po jednotlivých stavebních 
povoleních, tedy na 8 a)  - Nabytí právní moci stavebního povolení I. etapy stavby v termínu do 
31.08.2016 a na 8 b) - Nabytí právní moci stavebního povolení II. etapy stavby v termínu do 
28.02.2017. Tím se upravuje příloha č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 6, která je současně 
přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 7.  

2) Změna přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis nabídkové ceny, a to v návaznosti rozdělení dílčího termínu 
(8. Dílčí etapa) plnění Díla. Nová tabulka, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 7, v plném 
rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 6. 

 
 

I. 
 

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 
6 odst. 6.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1908/2014/PH,  č. sml. zhot.: 
6380/MP ve znění dodatků č. 1 až 6, takto:  
 
 
1)  3.  PŘEDMĚT, CENA, HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

- zrušuje se stávající text odst. 3.5 (ve znění dodatku č. 6 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem 
tohoto znění: 

 
3.5   Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou a touto Smlouvou, zavazuje dokončit a předat 

Objednateli Dílo (projekt) nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu 
obsaženém v příloze č. 5 Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 7, (dále jen „Harmonogram 
plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace stavby.    

 
 
2)  6.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

- zrušuje se stávající text odst. 6.9. (Smlouvy ve znění dod.č.6) a nahrazuje se novým textem 

tohoto znění: 
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6.9.    Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

 

Příloha č. 1: Specifikace Díla 

Příloha č. 2: Obchodní podmínky 

Příloha č. 3: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP 

Staveb) 

b) Všeobecné technické podmínky  

c) Zvláštní technické podmínky  

Příloha č. 4: Rozpis Celkové ceny  (nové znění platné k datu podpisu 

dodatku č. 7) 

Příloha č. 5: Harmonogram plnění (nové znění platné k datu podpisu 

dodatku č. 7) 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů 

Příloha č. 9: 

Příloha č. 10: 

Příloha č. 11: 

Související dokumenty 

Rozpis Nabídkové ceny z 12.11.2014 

Rozpis Nabídkové ceny z 13.09.2015 

 

II. 

 

1.     Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1908/2014/PH, č. sml. zhot.: 6380/MP ve znění 

dodatků č. 1 až 6, nedotčená dodatkem č. 7 se nemění. 

3.      Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost 

originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží pět (5) vyhotovení dodatku č. 7 a 

zhotovitel dvě (2) vyhotovení dodatku č. 7. 

4.  Nedílnou součástí Dodatku č. 7 Smlouvy jsou tyto přílohy: 

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy):  Rozpis celkové ceny - nové znění platné k datu podpisu 

dodatku č. 7 

 

 

 

 



  Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr 
                                                                                                                                                             Dodatek č. 7 ke Smlouvě 

_____________________________________________________________________________________________________ 

-- 

 

 

 

 

příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy):  Harmonogram plnění - nové znění platné k datu podpisu 

dodatku č. 7 

 

 

 

   V Praze dne 30. 06. 2016                                                          V Praze dne 27. 06. 2016 

   Objednatel:             Zhotovitel:  

    
                                                                                                                                         
……………………………….                      

XXXXXXXXXXX 
                                                                                               XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

                                                                                                        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

..……….…………………………                  ………..………………………… 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                    XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  


