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Část Díla Termín plnění 

(nejzazší termín pro předání 

příslušné části Díla)  

Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Datum zahájení prací ihned po podpisu Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa do 30. 06. 2014 Průzkumy, návrh technického řešení Předávací protokol (pro Část Díla) 

2. Dílčí etapa do 31. 10. 2014 Předání projektu k připom. se změnami, předání 

dodatku přípravné dokumentace odpovídající 

změnám proj. řešení 

Předávací protokol (pro Části Díla) 

3. Dílčí termín  do 05. 12. 2014 Předání kompletního projektu stavby se 

zapracovanými připomínkami 

Předávací protokol 

4. Dílčí etapa do 28. 02. 2015 Prověření zapojení nové tratě Praha – Beroun do 

ŽST Beroun 

Předávací protokol  

5. Dílčí etapa  do 15. 10. 2015 Aktualizace projektu dle dodatku č. 5; kompletní 

zadávací dokumentace pro realizaci stavby 

Předávací protokol 

6. Dílčí etapa do 04. 12. 2015 Doprojednání projektu s dotč. organizac. a orgány. 

Ukončení výkonu IČ investorské – podání žádosti o 

stavební povolení 

Kopie žádosti o SP s potvrzením 

podatelny stavebního úřadu o předání 

žádosti 

7. Dílčí etapa do 15. 04. 2016 Dokončení kompletního projednání stavby vyjma 

dohody s majitelem vlečky 

Předání všech dokumentů doložených 

v žádosti o stavební povolení 

8 a)  Dílčí etapa do 31.08.2016 Nabytí právní moci stavebního povolení I. etapy 

stavby 

Předání stavebního povolení  I. etapy 

v právní moci 

8 b) Dílčí etapa do 31. 12. 2017 Nabytí právní moci stavebního povolení II. etapy 

stavby 

Předání stavebního povolení II. etapy 

v právní moci 

9. Dílčí etapa 11/2016 – 06/2019 AD proj. při realizaci st.; zhotovitel se zavazuje 

provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do 

ukonč. realizace staveb.praci -předpoklad 32 měs. 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 

čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 

specifikace výkonu AD projektanta 

Termín dokončení Díla do 30. 06. 2019 - Po ukončení přejímacího řízení stavby 

a předložení výkazu poskytnutých 

služeb (o výkonu AD projektanta) 

 


