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DODATEK č. 2. SMLOUVY O DÍLO
evidenční č. zhotovitele č. 03 015 21
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne měsíc a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel: 	       Centrum Kociánka
se sídlem:                   Kociánka 93/2, 612 00 Brno – Královo Pole
zastoupený                 XXXXXXXXXXX, ředitelem
IČ:                                000 933 78                       		
DIČ:                             CZ000 933 78     
Bankovní spojení:     ČNB Brno
Číslo účtu:	        197 136 621/ 0710
Osoby oprávněné k jednání: 
- ve věcech smluvních:                  XXXXXXXXXXXX, statutární zástupce
- ve věcech technických:               XXXXXXXXXXXX, vedoucí pracoviště Březejc

dále jen „objednatel“
			
a

Zhotovitel:		BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o.                                                      
Sídlo: 			Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí
Jednající                            XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX, jednateli     
IČ:			 25317873						
DIČ:		                CZ25317873
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 25051
Bankovní spojení:	 Komerční banka a.s.		
Číslo účtu:		  528 872 0287/0100
Osoby oprávněné k jednání: 
- ve věcech smluvních:      XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX, jednatelé
- ve věcech technických:	   XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX 

dále jen „zhotovitel“

preambule
Smluvní strany uzavřely dne 6.9.2021 Smlouvu o dílo, předmětem plnění smlouvy je zhotovení díla zhotovitelem dle zadání objednatele pod názvem akce: „Centrum Kociánka pracoviště Březejc – stavební úpravy budov 1. a 2.“ investiční akce č. 013V332006018.  Smlouvu o dílo ze dne 6.9.2021 se objednatel a zhotovitel  rozhodli pozměnit dle níže dohodnutých ujednání.




I.	Předmět a důvod uzavření Dodatku č.2

Předmětem a důvodem uzavření dodatku č.2  smlouvy o dílo jsou: 
· méněpráce a ménědodávky a s tím související vícepráce a vícedodávky specifikované rozpočtem změn Z2 dle přílohy č.1 a změnovým listem dle přílohy č. 2 tohoto dodatku.
· zdůvodnění změny lhůty realizace stavby oproti zadávacím podmínkám veřejné zakázky Centrum Kociánka pracoviště Březejc – stavební úpravy budov 1. a 2., ev.č. VVZ - Z2021-033326 na realizaci díla.
· změna termínu dokončení a předání stavby z důvodu zpoždění dodávek stavebních komponentů na základě neočekávaného omezení z důvodu pandemie Covid-19 a dalších okolností.
	
Všechny výše uvedené změny jsou realizované v souladu s ustanovením možných změn zakázky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, též uváděno v textu níže pouze  jako ZZVZ, které zní:
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.


II.	Cena za dílo ve znění Dodatku č.2

Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. II cena díla odst.2 Smlouvy o dílo byla původně:
Cena bez DPH  			                                    16.360.000 Kč 
DH ve výši 21 %	3.435.600 Kč 
Cena včetně DPH  				       19.795.600  Kč

Cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č.1 je:		15.500.000 Kč
DPH dle Smlouvy a Dodatku č.1:		               3.255.000 Kč
Cena dle Smlouvy a jejího Dodatku č.1  včetně DPH	18.755.000 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č.2 Smlouvy o dílo zůstává beze změn.

V uzavřeném dodatku č.1 Smlouvy o dílo je uvedená hodnota změny závazku ve výši 5,25 %. Důvodem změny ceny díla jsou méněpráce a ménědodávky specifikované položkovým rozpočtem méněprací a ménědodávek  v rozsahu přílohy č.1 dodatku č.1 ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které zní:
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než
1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo
2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

Změna hodnoty závazku podle rozpočtu změn dle přílohy č.1 a změnového listu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku je 14,03 %. 

Celková změna původní hodnoty závazku díla po uzavření tohoto dodatku  je  19,28 % a je v souladu s ust. § 222, odst. 6 ZZVZ.
III.	Změna lhůty realizace díla

Lhůty realizace dle článku III. návrhu smlouvy o dílo, který byl součástí zadávacích podmínek, byly původně:
1. Zahájení stavby:	1. července 2021
2. Dokončení a předání stavby:	31. října 2021
Uzavřená smlouva o dílo obsahuje tyto lhůty realizace dle článku III. Smlouvy o dílo
1. Zahájení stavby: 	20. září 2021
2. Dokončení a předání stavby:	20. ledna 2022
Důvod  změny lhůty realizace díla oproti zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku Centrum Kociánka pracoviště Březejc - stavební úpravy budov 1. a 2., ev.č. VVZ - Z2021-033326, který byl dle zadávacích podmínek stanoven pro zahájení stavby 1. července 2021 a dokončení a předání stavby 31. října 2021, je důvodem na straně objednatele spočívajícím v opoždění  vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace zřizovatelem na finanční krytí zaplacení díla oproti původně objednatelem předpokládanému termínu. 
Zadavatel tímto zdůvodňuje svůj postup, kdy nebyl dodržen § 51 odst. 3 ZZVZ, neboť uzavřená smlouva o dílo obsahuje odlišné lhůty realizace oproti zadávacím podmínkám. Zadavatel si je vědom, že měl uzavřít smlouvu v souladu s návrhem smlouvy a až poté formou dodatku ke smlouvě zaznamenat změnu lhůt.

Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se lhůty realizace dle článku III. Smlouvy o dílo mění a nově zní:
1. Zahájení stavby:	20. září 2021
2. Dokončení a předání stavby:	31. března 2022
Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli, tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu. 

Ke změnám lhůty realizace dochází z důvodu zpoždění dodávek stavebních komponentů na základě neočekávaného omezení z důvodu pandemie Covid-19 a dalších okolností, které způsobily celosvětovou krizi v dodávkách materiálu a zboží za situace, kdy omezení v současném rozsahu a následné zpoždění dopravy a dodávek nemohla žádná ze smluvních stran předvídat ani s náležitou péčí.


IV.	Závěrečná ustanovení

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo ze dne 6.9. 2021 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv podle podmínek zákona č.340/2015 Sb. o registru smluv.



Nedílnou součástí Dodatku č.2 Smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Rozpočet změn Z2
Příloha č. 2 - Změnový list

Smluvní strany Dodatek č.2  smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy osob k tomu oprávněných.


V Brně dne:   3.1.2022                                          Ve Velkém Meziříčí dne:  14.12.2021


Za objednatele:                                                       Za zhotovitele:

…………………………                                                  ………………………….…  ………………………………
Centrum Kociánka                                                BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o. 
XXXXXXXXXXX, ředitel                               XXXXXXXX a XXXXXXXX,  jednatelé                                                                      
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