	
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.11. 2021 na zhotovitele stavby 
NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA
Identifikační číslo SMVS: 134V131000131
WISPI: 2021/186/S

článek I
Smluvní strany
1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
Sídlo: 		Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61	
IČO:		000 98 604
DIČ:		CZ000 98 604
Oprávněná osoba: 		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem
Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
na straně Objednatele

a

2. COMMODUM, spol. s r.o.
Spisová značka:			C 3318 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo:	756 24 Valašská Bystřice 225
IČO:	465 77 238
DIČ:	CZ 465 77 238
Oprávněná osoba:	Milan Zezulka, jednatel
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
na straně Zhotovitele

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II
Odůvodnění uzavření dodatku 
1.	Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 29.11.2021 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V131000131 (dále v textu rovněž jen jako „Dílo“), když byla cena Díla stanovena zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to ve zjednodušeném podlimitním řízení. 
2.	Vzhledem k tomu, že bude předmět Díla spolufinancován z dotace, vycházel objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky citované v předchozím odstavci při vyhlášení veřejné zakázky z pokynů a podmínek poskytovatele dotace (ČR – Ministerstvo kultury). Součástí zadávacích podmínek byla ve smlouvě o dílo v čl. III (Cena) odst. 3.5 stanovena mj. i výhrada objednatele vůči zhotoviteli, aby v roce 2021 na Díle realizoval práce a dodávky ve finančním objemu maximálně 9,5 mil. Kč včetně DPH. Zhotovitel v pozici vybraného dodavatele tuto skutečnost ve své nabídce v rámci předmětného zadávacího řízení respektoval, když v předložené smlouvě o dílo v rámci své nabídky tuto podmínku zadavatele akceptoval. 
3.	Vzhledem k průběhu zadávacího řízení, které zahrnovalo před vlastním zahájením veřejné zakázky rovněž i schvalovací proces podmínek zadávacího řízení ze strany poskytovatele dotace (ČR – Ministerstvo kultury) a dotazy dodavatelů k obsahu zadávacích podmínek, naplnění podmínky uvedené ve smlouvě v citovaném čl. III odst. 3.5 smlouvy o dílo tak nebylo možné fakticky splnit, dohodly se smluvní strany na změně rozsahu prováděných prací v roce 2021 způsobem, který bude odpovídat fakticky reálné skutečnosti. 
4.	S ohledem na tyto zjištěné objektivní okolnosti se proto smluvní strany v souladu s čl. II odst. 2.5 Smlouvy o dílo dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným v čl. III tohoto dodatku č. 1 a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

článek III
Změna vzájemných práv a povinností
1.	V souladu s čl. II odst. 2.5 Smlouvy o dílo a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto dodatku č. 1 a jeho přílohách se smluvní strany dohodly na změně podrobného harmonogramu provádění Díla pro každý stavební objekt (SO), který tvořil Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo.  
2.	Smluvní strany se dále dohodly, že úprava harmonogramu provádění Díla vlivem popsaných skutečností nemá vliv na celkový termín provedení Díla tak, jak je popsán v čl. IV odst. 4.1 Smlouvy o dílo, tj. do 30. 11. 2024.
	
článek IV
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V131000131  zůstávají beze změny.
2.	Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29.11.2021 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3.	Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4.	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2) vyhotovení Dodatku č. 1 obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
5.	Přílohy dodatku: Příloha č. 1 – opravený podrobný harmonogram provádění Díla pro každý stavební objekt (Příloha č. 4 ke Smlouvě o dílo)-

V Rožnově pod Radhoštěm dne:				Ve Velké Bystřici dne


OBJEDNATEL							ZHOTOVITEL



………………………………………………….				………………………………………………….
Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel				Milan Zezulka, jednatel
								



OTISK RAZÍTKA							OTISK RAZÍTKA


	Doložka Objednatele: 
Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, Vyhláčky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 
Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich                                    
Dne: ………………………..

Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová
Dne: ………………………..

Náležitosti Dodatku č. 1 kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o. 
Dne: ………………………..
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