
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DODÁVCE ZE DNE 25.10.2021

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále pouze „obě. zák.“) 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami

Objednatel:
IČO:
Sídlo:
zastoupené:
tel.:

Město Králíky
00279072
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
Ing. Václavem Kubínem, starostou města
xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx

zastoupený: ve věcech technických je oprávněn jednat xxxxxxxxxxxx 

(dále pouze „objednatel")

Dodavatel: Společnost BaH (sdružení BaP holding a.s. a H+H TECHNIKA, spol. s.r.o.)
správce společnosti: BaP Holding a.s.
sídlo: Purkyňova 35b, 612 00 Brno
zastoupen: Ing. Zdeňkem Mokrošem. předsedou správní rady

společnost dodavatele dle § 2716 občanského zákoníku s názvem „Společnost BaH" byla 
založena na základě Smlouvy o společnosti ze dne 12.8.2021 a to mezi následujícími společníky 
a členy společnosti:

Společník 1 (Správce společnosti):
IČO:
DIČ: 
se sídlem 
zastoupené:

Společník 2:
IČO:
DIČ: 
se sídlem 
zastoupené:

BaP holding a.s.
278 545 91 
CZ278 545 91
Purkyňova 35b, 612 00 Brno
Ing. Zdeňkem Mokrošem, předs. správní rady

H+H technika, spol. s.r.o.
49436686
CZ49436686
Čechyně 182, 683 01 Rousínov 
Milošem Halasem, jednatelem

(dále pouze „dodavatel").

Obě výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dodávce ze dne 25.10.2021 (dále 
jen „smlouva"), jejímž předmětem je dodávka Multifunkčního hřiště s ledovou plochou.

I.
Obsah dodatku

(1) Předmětem dodatku ke smlouvě o dodávce ze dne 25.10.2021 (dále jen „dodatek") je změna 
termínu předání dokončeného díla na 15.12.2021.

Důvodem prodloužení konečného termínu jsou dohodnuté vícepráce/méněpráce související 
hlavně se stavbou základové desky pro strojní zařízení, rozšíření výkopového kanálu pro



elektroinstalaci a nákup a instalaci kabeláže nutné pro zapojení strojního zařízení do elektrické 
sítě.

(2) Rozsah díla specifikovaný v či. I odst. 1 smlouvy se rozšiřuje a současně ponižuje o práce dle 
přiloženého a smluvními stranami odsouhlaseného rozpočtu víceprací/méněprací, který tvoří 
přílohu č.l tohoto dodatku smlouvy a změnu termínu dokončeného díla.

II.
Cena díla

(1) Cena díla dle smlouvy:

Cena bez DPH: 12.556.455 Kč
Dodatek č. 1 -22.670 Kč
Celkem 12.533.785 Kč
Sazba DPH: 21%
DPH: 2.632.094 Kč
Celková cena včetně DPH: 15.165.880 Kč

III.
Závěrečná ustanovení

(1) Tento dodatek obsahuje jednu stranu základního textu a vyhotovuje se ve třech stejnopisech 
s platností originálu.

(2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
(3) Případné spory ze smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou smluvních stran.
(4) Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy 

právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
(5) Dodatek byl schválen usnesením RM/2021/50/719 ze dne 20.12.2021.

V Králíkách dne 4.1.2022 V Brně dne 30.12.2021

Ing. Václav Kubín, starosta města 
Město Králíky

Ing. Zdeněk Mokroš, předseda správní rady 
společnost BaH



MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ S LEDOVOU PLOCHOU KRÁLÍKY 

dodatek č.1 SOUHRNNÝ ROZPOČET

OBJEKT CENA
ZÁKLADNÍ NÁKLADY

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - vícepráce 92 241,-

ELEKTROINSTALACE - vícepráce 121 111,-
VÝMĚNA OSVĚTLENÍ - méně práce -236 022,-

ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM -22 670,-

CENA CELKEM BEZ DPH -22 670,-

DPH 15% 0,-

DPH 21 % -4 761,-

CENA CELKEM VČETNĚ DPH -27 430,-

Společnost BaH

17.12.2021



Stavba: Multifunkční hřiště s ledovou plochou v areálu Králíky 
Objekt: Výměna osvětlení

ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Králíky Datum: 5. 3. 2020

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

M Práce a dodávky M 202 394,40 33 628,00 0,00 0,071

21-M Elektromontáže (viz situace a schéma) 202 394,40 33 628,00 236 022,40 0,071
5 921 210060541-R1 Revize - prohlídka sloupu kus 4,000 950,00 3 800,00 3 800,00 0,000 0,000
6 921 210060541-R2 Defektoskopie sloupu kus 4,000 1 460,00 5 840,00 5 840,00 0,000 0,000
3 921 210202013-D Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník kus 8,000 210,00 1 680,00 1 680,00 0,000 0,000
4 921 210202013 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník kus 8,000 425,00 3 400,00 3 400,00 0,000 0,000
2 348 348444550 svítidlo venkovní reflektor LED 500W 5000K, 82 000 Im kus 8,000 19 810,00 158 480,00 0,00 158 480,00 0,008 0,060

17 921 210204011-D
Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky 
do 12 m kus 4,000 1 210,00 4 840,00 4 840,00 0,000 0,000

7 921 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do
12 m kus 4,000 1 820,00 7 280,00 7 280,00 0,000 0,000

16 722 722-JB10 Výložníkový silniční stožár bezpaticovy JB10, oboust.zinkovaný ks 4,000 9 450,00 37 800,00 37 800,00 0,000 0,000

18 921 210204103-D
Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových 
hmotnosti do 35 kg kus 4,000 515,00 2 060,00 2 060,00 0,000 0,000

13 921 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti 
do 35 kg kus 4,000 820,00 3 280,00 3 280,00 0,000 0,000

14 722 722-BM1pr240 Třmenový držák na sloup nad 220mm, oboust.zinkovaný ks 4,000 520,00 2 080,00 2 080,00 0,000 0,000
15 921 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 4,000 362,00 1 448,00 1 448,00 0,000 0,000

11 316
316722-EKM
2035-1 stožár.svorkovice IP 43 - 1xE27 ks 4,000 870,00 3 480,00 3 480,00 0,000 0,000

12 341 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 88,000 6,30 554,40 554,40 0,000 0,011

Celkem 202 394,40 33 628,00 236 022,40 0,071
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Multifunkční hřiště s ledovou plochou v areálu Králíky
Objekt: vícepráce elektroinstalace

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Králíky Datum: 6. 12. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Cena celkem

M Práce a dodávky M 92 241,40

Elektromontáže (vícepráce)_____________________________________________________ 92 241,40
1 kabel AI jádrem 1-AYKY 4x240 mm2 m 158 30,00 Kč 4 740,00

2
pojistka nizkoztrátová PHNA2 250A provedeni normální, 
charakteristika gG ks 6 466,33 Kč 2 798,00

3 Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů ks 6 23,50 Kč 141,00
4 kabel NYY-J 4x240 m 9 5 132,22 Kč 46 190,00
5 kabel NYY-J 4x240 - montáž m 9 202,89 Kč 1 826,00
6 skříň SR302/NKW2 ks 1 16 725,00 Kč 16 725,00
7 skříň SR302/NKW2 - montáž ks 1 3 900,00 Kč 3 900,00
8 hlava rozdělovači WCB4-95-240 ks 3 486,00 Kč 1 458,00
9 hlava rozdělovači WCB4-95-240 - montáž ks 3 609,67 Kč 1 829,00

10 propojka zkratová ZP3 630A ks 3 399,00 Kč 1 197,00
11 propojka zkratová ZP3 630A - montáž ks 3 365,67 Kč 1 097,00

12
Montáž kabel AI plný nebo laněný kulatý žíla 4x240 mm2 uložený 
volně (AYKY) m 28,000 68,30 1 912,40

13 kabel silový s AI jádrem 1-AYKY 4x240 mm2 m 28,000 301,00 8 428,00

Celkem 92 241,40
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Multifunkční hřiště s ledovou plochou v areálu Králíky
Objekt: vícepráce stavba - základová deska

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Králíky Datum: 6. 12. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Cena celkem

M Práce a dodávky Materiálu 121111,46

Betonová deska pro chladící zařízení____________________________________________ 121 111,46
1 výkop pro zákl. desku m3 14,85 1 279,00 Kč 18 993,15
2 svislé přemístěni výkopku m3 14,85 1 416,00 Kč 21 027,60
3 zdivo z beton Tvárnic m2 7,75 1 354,00 Kč 10 493,50
4 beton zákl. desky m3 14,85 2 955,30 Kč 43 886,21
5 výztuž beton. Oceli t 0,74 36 095,95 Kč 26 711,00

Celkem 121 111,46
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