3

	Smlouva číslo
	:
	S-17-011 
	
	

	Zakázka číslo
	:
	17 - 022

	
	


DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ZE DNE 14.12.2021
	1.
	Firma:
	STaRS Karviná, s.r.o

	
	IČ:
	25857444

	
	DIČ:
	CZ 25857444

	
	datová schránka:
	

	
	sídlem:
	Karviná - Fryštát, Karola Śliwky 783/2a, PSČ 733 01

	
	zaps.
	V OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22459

	
	zast. ve věcech smluvních:
	Mgr. Petr Dyszkiewicz, jednatel

	
	zast. ve věcech technických:
	p.Milan Buba

	
	jako „Objednatel“ na straně jedné 


a
	2.
	Firma:
	ADEA projekt s.r.o

	
	IČ:
	05725666

	
	DIČ:
	CZ 05725666

	
	datová schránka:
	Ubebg2r

	
	sídlem:
	Ostrava – Moravská Ostrava, Kafkova 1133/10, PSČ 702 00

	
	zaps.
	V OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69051

	
	zast. ve věcech smluvních:
	Ing. arch. Aleš Vojtasík, jednatel

	
	zast. ve věcech technických:
	p. Tomáš Lehnert

	
	jako „Zhotovitel“ na straně druhé 


Preambule
V rámci původní smlouvy o dílo S-17-011 „ Stavební úpravy Krytého bazénu v Karviné „ ze dne 31.10.2017 uzavřené mezi smluvními stranami (dále jen SOD) byl předmět díla - autorský dozor specifikován na předpokládanou dobu výstavby 12 měsíců / 365 dnů /. Cena autorského dozoru na toto období byla stanovena v SOD dle části III. „Cena díla a platební podmínky“, bod 3.1 „Cena díla“ na 520 000,- Kč bez DPH a rozdělena - dle bodu 4.1 „Termíny plnění“ na 12 splátek, každá po 43 333,- Kč bez DPH. 

V rámci harmonogramu vybraného zhotovitele stavby je doba výstavby specifikována na dobu 950 dní od zahájení stavby dne 7.12.2020.
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 Smlouvy S-17-011 ze dne 31.10.2017, jímž se upravuje pouze cena za autorský dozor na celou dobu realizace stavby, jejíž autorský dozor je předmětem SOD, která činí 950 dní = 31,5 měsíců, pokud nedojde ke zkrácení termínu výstavby generálním dodavatelem stavby.
Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 3.1 a 3.2 v tomto rozsahu :
III. Cena díla a platební podmínky
3.1. Cena díla podle členění uvedeného v článku II. Smlouvy se stanovuje takto (v Kč bez DPH): 
	a)
	Provozně dispoziční studie wellness provozu
	-
	                    59 000,- Kč
	
	

	b)
	Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
	-
	                  580 000,- Kč
	
	

	c)
	Projednání DUR a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
	-
	                  160 000,- Kč
	
	

	d)
	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
	-
	              1 960 000,- Kč
	
	

	e)
	Projednání DSP a podání žádosti o vydání stavebního povolení
	-
	                 180 000,- Kč
	
	

	f)
	Projektová dokumentace pro provádění stavby
	-
	              2 480 000,- Kč
	
	

	g)
	Součinnost při realizaci zadávacího řízení
	-
	                   40 000,- Kč
	
	

	h)
	Autorský dozor po dobu výstavby   
	-
	              1 321 665,- Kč
	
	

	
	Celkem
	-
	              6 780 665,- Kč
	
	

	
	DPH
	-
	         1 423 939,65,- Kč
	
	

	
	Celkem s DPH
	-
	         8 204 604,65,- Kč
	
	


3.2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 3.1. takto: 

	a)
	splátka ve výši 59 000,- Kč + DPH po předání a převzetí provozně dispoziční studie doplnění wellness

	b)
	splátka ve výši 580 000,- Kč + DPH po předání a převzetí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

	c)
	splátka ve výši 144 000,- Kč + DPH po podání žádosti o územní rozhodnutí 
(90 % ceny za dílčí část IČ)

	d)
	splátka ve výši 16 000,- Kč + DPH po nabytí právní moci územního rozhodnutí 
(10 % ceny za dílčí část IČ 

	e)
	splátka ve výši 1 960 000,- Kč + DPH po předání a převzetí dokumentace pro stavební povolení

	f)
	splátka ve výši 162 000,- Kč + DPH po podání žádosti o stavební povolení 
(90 % ceny za dílčí část IČ)

	g)
	splátka ve výši 18 000,- Kč + DPH po nabytí právní moci stavebního povolení 
(10 % ceny za dílčí část IČ 

	h)
	splátka ve výši 2 480 000,- Kč + DPH po předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby

	ch)
	splátka ve výši 40 000,- Kč + DPH po dokončení výběrového řízení na dodavatele stavby

	i)
	splátka ve výši 43 333,- Kč+ DPH měsíčně do celkové částky ve výši 1 321 665,- Kč + DPH během výstavby za autorský dozor / 950 dní = 31,5 měsíců/, pokud nedojde ke zkrácení termínu výstavby generálním dodavatelem stavby.


XI. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení  SOD - Smlouvy o dílo č. S-17-011 ze dne 31.10.2017 zůstávají v původním znění.

Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 3  nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí výše uvedené  SOD.
V  Karviné    dne 14.12.2021




V  Ostravě dne 14.12.2021
Za objednatele:





Za zhotovitele:
………………………………………




…………………………………….

             jednatel






    jednatel
 Mgr. Petr Dyszkiewicz                                                            Ing. arch. Aleš Vojtasík

