Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – oprava fasády a střechy
Změnový list číslo ZL 01: Doplnění kamenné rovnaniny
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) 

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2021/0416, ev. č. zhotovitele: 515/2021
	Název stavby:
	Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – oprava fasády a střechy

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	TERMIL s.r.o., IČ: 25490885

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2021/0416, ev. č. zhotovitele: 515/2021

	Změny jsou zapsány v zápise z: 
	KD č. 51 ze dne 29.07.2021 

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 01 - P01: Dodatečné stavební práce – Doplnění kamenné rovnaniny


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 01 - P01: Přípočet rovnaniny z lomového kamene s podkladem z hrubého kameniva včetně dopravy


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo.
ZL 01 - P01 Prostor mezi opěrnou zídkou lemující parkovací plochu a stávajícím objektem, ve kterém mimo jiné prochází trasa dešťové kanalizace, měl být v rámci navazující akce „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – zahrada“ zasypán drceným kamenivem a povrch vyskládán z kamenné rovnaniny ze žulových bloků. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo pro uvedenou zakázku nalézt v rámci zadávacího řízení zhotovitele a potrubí nelze přes zimní období ponechat bez zasypání, provede rovnaninu zhotovitel v rámci opravy fasády a střechy.


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 01 – P01 tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:  ne

	Návrh na změnu ceny díla:        107 102,27 Kč včetně DPH


	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     0,00 Kč

 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	88 514,27 Kč
	18 588,00 Kč
	107 102,27 Kč

	Změnový list vypracoval:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za zhotovitele


	Ing. Tomáš Holba

 
	

	Změnový list schválil:
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	za technický dozor stavebníka:
	Pavel Musil
	

	za autorský dozor:
	Ing.arch. Vojtěch Feigl 
	

	za objednatele:
	Ing. Pavel Sluka
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