Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – oprava fasády a střechy
Změnový list číslo ZL 02: Oprava vikýře a výměna degradovaných prvků krovu
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) 

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2021/0416, ev. č. zhotovitele: 515/2021

	Název stavby:
	Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – oprava fasády a střechy

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	TERMIL s.r.o., IČ: 25490885

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2021/0416, ev. č. zhotovitele: 515/2021

	Změny jsou zapsány v zápise z: 
	KD č. 50 ze dne 22.07.2021 a následujících 

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 02 - P01: Dodatečné stavební práce – Oprava vikýře a výměna degradovaných prvků krovu


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 02 - P01: Přípočet pojistné hydroizolace, impregnace řeziva fungicidy, demontáže stávajících degradovaného řeziva krovu – dřevěných hranolů i prken, nového řeziva krovu, spojovacích prostředků, přesunu hmot a inženýrské činnosti spočívající v podkladech pro tvorbu ZL.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo.
ZL 02 - P01: Po rozkrytí střešní krytiny byl zjištěn skutečný technický stav říms, krovu, podbití střechy a skladba stěn vikýře nad hlavním vchodem. Některé dřevěné prvky krovu – části pozednic a krokví včetně podbití zejména na jižní a severní straně stávající budovy byly degradovány ve větším rozsahu, než bylo projektem předpokládáno, a bylo třeba je nahradit řezivem novým, které bylo opatřeno fungicidním nátěrem. Konstrukce vikýře byla doplněna o kontaktní pojistnou hydroizolaci.


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 02 – P01 tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:  ne

	Návrh na změnu ceny díla:        35 575,78 Kč včetně DPH


	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     0,00 Kč

 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	29 401,47 Kč
	6 174,31 Kč
	35 575,78 Kč

	Změnový list vypracoval:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za zhotovitele


	Ing. Tomáš Holba

 
	

	Změnový list schválil:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za technický dozor stavebníka:
	Pavel Musil
	

	za autorský dozor:
	Ing.arch. Vojtěch Feigl 
	

	za objednatele:
	Ing. Pavel Sluka
	

	
	Radka Poprová
	


