Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – oprava fasády a střechy
Změnový list číslo ZL 03: Doplňující práce a nevyčerpané položky
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) 

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2021/0416, ev. č. zhotovitele: 515/2021

	Název stavby:
	Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – oprava fasády a střechy

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	TERMIL s.r.o., IČ: 25490885

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2021/0416, ev. č. zhotovitele: 515/2021

	Změny jsou zapsány v zápise z: 
	KD č. 47 ze dne 01.07.2021 a následujících 

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 03 - P01: Dodatečné stavební práce – Doplňující práce 
ZL 03 - P02: Méněpráce – Nevyčerpané položky 


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 03 - P01: Přípočet dodávky a montáže výrobků ZTI pro hygienická zázemí dětí ve stávající budově – průtokového ohřívače, umyvadlové baterie, ventilů, plováků, dopojovacích hadic k dětským klozetům, nástěnných baterií. Přípočet sprchové baterie s hadicí a koncovkou do m.č.  B1.02. Přípočet Cu potrubí, otopného tělesa a konzol na schodišti původní budovy, roštové vpusti do m.č. A0.04, ventilátorů montážních a revizních dvířek, cementové stěrky, podružného materiálu elektro a hodinových zúčtovacích sazeb pro sádrokartonáře, elektrikáře a malíře.
ZL 03 - P02: Odpočet sprchové vaničky.



	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo.
ZL 03 - P01 a ZL 03 - P02: V původní budově bylo na základě požadavku provozovatele doplněno těleso ÚT včetně dopojení Cu potrubím na stávající rozvod ÚT. V hygienických zázemích dětí ve stávající budově došlo k výměně některých zařízení ZTI, které nebyly v dobrém technickém stavu a neprovozováním po dobu výstavby se po dokončení díla projevily různé vady (protékání, netěsnosti…). Obě hygienická zázemí dětí v krčku byla dodatečně doplněna o nucené odvětrání pomocí zápustných ventilátorů, pro které bylo třeba upravit sádrokartonové konstrukce, v nich doplnit revizní dvířka, opravit povrch z cementové stěrky a provést přípravu elektroinstalace. Vzhledem k problematickému napojení vpusti sprchové vaničky ve sprchovém koutu hygienického zázemí dětí v m.č. A1.05 na stávající stoupačku kanalizace byla vanička nahrazena dlažbou ve spádu a novou podlahovou vpustí. Na základě požadavku dodavatele vybavení kuchyně byla v místnosti č. A0.04. doplněna roštová vpusť.


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 03 – P01 a ZL 03 – P02 tohoto změnového listu, které

jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:  ne

	Návrh na změnu ceny díla:        144 608,92 Kč včetně DPH


	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     -7 498,00 Kč

 Kč
	-1 574,58 Kč
	-9 072,58 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	127 009,50 Kč
	26 672,00 Kč
	153 681,50 Kč

	Změnový list vypracoval:
	Titul, jméno a příjmení:
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	Ing.arch. Vojtěch Feigl 
	

	za objednatele:
	Ing. Pavel Sluka
	

	
	Radka Poprová
	


