Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – sanace spodní stavby
Změnový list číslo ZL 01: Dokončující úpravy a nerealizované položky
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) 

P02 Méněpráce 

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2020/0567 
	Název stavby:
	Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – sanace spodní stavby

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	TERMIL s.r.o., IČ: 25490885

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2020/0567

	Změny jsou zapsány v zápise z: 
	KD č. 30 ze dne 04.03.2021 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 01 - P01: Dodatečné stavební práce – Dokončující úpravy 

ZL 01 - P02: Nerealizované položky

	POPIS ZMĚNY: 

ZL 01 - P01: Přípočet zemních prací, geotextiie, štěrkového zásypu, jádrového vrtání, tepelné izolace, kanalizačního PVC potrubí, revizních šachet z PP, šachet z betonových prefabrikátů, poklopů šachet, hodinové zúčtovací sazby a inženýrské činnosti spočívající v podkladech pro tvorbu ZL.
ZL 01 - P02: Odpočet kanalizačního PVC potrubí, revizních šachet z PP, tlakových zkoušek a sejmutí ornice. 

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo.
ZL 01 - P01, ZL 01 - P02: Podmínkou pro dodatečné udělení souhlasu provozovatele veřejné kanalizace k likvidaci splaškových vod z objektu svedením kanalizačním potrubím přímo do stoky (sběrače, kterým budou odpadní vody převedeny na městskou čistírnu v Rychnově) bylo, že budou striktně odděleny dešťové vody, které byly původně svedeny do jednotné kanalizace, a likvidovány na vlastním pozemku. Původní řešení likvidace dešťových vod spojené s čistírnou odpadních vod s přečerpávací stanicí bylo změněno. Pro likvidaci části dešťových vod a balastních vod z drenáží okolo původní budovy byla dodatečně vybudována akumulace a zasakování – soustava dvou šachet z betonových prefabrikátů osazených ve štěrkovém loži, do kterých byly dešťové vody ze svodů a drenáží přivedeny kanalizačním potrubím PVC DN 125. Na trasách byly doplněny revizní kanalizační šachty DN 315. Na části trasy vedené kamennou rovnaninou bylo potrubí opatřeno tepelnou izolací. Dále jsou dešťové vody ze střechy přístavby a části střechy původní budovy nově svedeny a zadržovány v nalezené původní nevyužívané žumpě, která nyní po úpravě slouží jako retenční nádrž. Voda z ní bude využívána k zalévání záhonů. Pro ocenění vybudování opěrné kamenné zídky pro kamenného pole u schodiště u nákladové rampy, doklínování stupňů hlavního schodiště a zpevnění terénu okolo zemního šoupěte HUP bylo využito hodinové zúčtovací sazby.

	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 01 – P01 a č. ZL 01 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:  ne

	Návrh na změnu ceny díla:        125 207,59 Kč včetně DPH


	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	      -51 289,10 Kč

 Kč
	-10 770,71 Kč
	-62 059,81 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	154 766,45 Kč
	32 500,95 Kč
	187 267,40 Kč
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