
573 322 Kč Víceprace 

xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx08

Celkem neprovedeno 

Strojní část Příloha č. 5  

 

 

 

Rekapitulace změn projektu / zakázky 
 

Název zakázky: Havířov Horkovod - Rekonstrukce SRT 51, I. Etapa 
 

Číslo zakázky objednatele: STROJNÍ 
 

Číslo zakázky zhotovitele: 21Z018 

 
datum zhotovitel změnový list popis změny cena (bez DPH) 

20.08.2020 SSI ENERGY č.1 Změna demontáže bloku 117 xxxxxxxxxxxxxx 
20.08.2020 SSI ENERGY č.2 Změna montáže bloku 117 xxxxxxxxxxxxxx 
20.08.2020 SSI ENERGY č.3 Změna demontáže blok 118 xxxxxxxxxxxxxx 
20.08.2020 SSI ENERGY č.4 Změna montáže blok 118 xxxxxxxxxxxxxx 
20.08.2020 SSI ENERGY č.5 Změna, demontáže v kanálech xxxxxxxxxxxxxx 
20.08.2020 SSI ENERGY č.6 Změna montáže předizolovaného potrubí xxxxxxxxxxxxxx 
20.08.2020 SSI ENERGY č.7 Zrušení šachty 113 směr OD xxxxxxxxxxxxxx 
20.08.2020 SSI ENERGY č.8 Těsnící pásy xxxxxxxxxxxxxx 
04.10.2021 SSI ENERGY č.9 Odvzdušnění Horkovodu mezi bloky 115/118/114 xxxxxxxxxxxxxx 
04.10.2021 SSI ENERGY č.10 Kolize ÚT, blok 113 xxxxxxxxxxxxxx 
04.10.2021 SSI ENERGY č.11 Úpravy napojovacích uzlů xxxxxxxxxxxxxx 

     

     

     

     

 

 
 
 
 

 
 
 
 
STROJNÍ DODÁVKA 



Název zakázky: Havířov Horkovod - Rekonstrukce SRT 51, I. Etapa  Číslo zakázky objednatele : 0 

Číslo zakázky zhotovitele : 21Z018 
 

Zhotovitel : 
 

Popis změny : 

 
Odpočty: 

Změna demontáže bloku 117 
 
 
 

Přípočty : 

Změnový list : č.1 

  
 

Celkem odpočty (bez DPH): 39 197 Kč Celkem přípočty (bez DPH): - Kč 

 
Celkem změna ceny  (bez DPH) : - 39 197 Kč 

STROJNÍ DODÁVKA ZMĚNOVÝ LISTČ.2 
Datum : 20.08.2020 

 
položka 

 
název položky (D+M) 

 
počet m.j. 

 
m.j. 

Jednotková 
cena 

 
Celkem 

 Izolace tepelné x    

 Odstanění izolace tepelné potrubí     

 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 
m 

  
 

  
 

 Zdravotechnika - vnitřní vodovod     

  
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 

    

  
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65 

  
m 

  

 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m 

 
 
 
m 

  

 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí  m   
 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89     
 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133     
 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 159  m   
 Demontáž potrubí ocelového hladkého D 219  m   

 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v 
objektech výšky do 6 m 

  
t 

  

 Ústřední vytápění - armatury     

 Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 
100 

  
ks 

  

 Rozpojení přírubového spoje do DN 100  ks   

 Odřezání příruby bez rozpojení přírubového spoje do DN 
100 

  
ks 

  

 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4  ks   
 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2"  ks   

 Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v 
objektech výšky do 6 m 

  
t 

  

 Ostatní     

 Pomocné práce při demontáži     

  
Příplatek odvoz na skládku a do šrotu za větší vzdálenost 

    

 Nakládání na dopravní prostředek     
 Poplatek za skládku     
 Odvoz na skládku a do šrotu     
      
      
      
      

      

 

 
položka 

 
název položky (D+M) 

 
počet m.j. 

 
m.j. 

Jednotková 
cena 

 
Celkem 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     0,00 
     0,00 
      

      

     0,00 
     0,00 

      

 



STROJNÍ DODÁVKA ZMĚNOVÝ LIST Č.3  

 
Název zakázky: Havířov Horkovod - Rekonstrukce SRT 51, I. Etapa  Číslo zakázky objednatele : 0 

Číslo zakázky zhotovitele : 21Z018 
 

Zhotovitel : 
 

Popis změny : 
 
Odpočty: 

Změna montáže bloku 117 
 

 
Přípočty : 

Změnový list : č.2 

  
 

Celkem odpočty (bez DPH): 482 147 Kč Celkem přípočty (bez DPH): 17 000 Kč 

 
 

Celkem změna ceny  (bez DPH) : - 465 147 Kč 
 

Datum : 20.08.2020 

 
položka 

 
název položky (D+M) 

 
počet m.j. 

 
m.j. 

Jednotková 

cena 
 
Celkem 

      

 Kompletní montáž blok 117  kpl   
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
      

 

 
položka 

 
název položky (D+M) 

 
počet m.j. 

 
m.j. 

Jednotková 

cena 
 
Celkem 

      

 Zaslepení potrubí UT  ks   
 Nátěr potrubí  kpl   
 Izolace obnaženého potrubí, záslpeky  kpl   
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     0,00 
     0,00 
      

      

     0,00 
     0,00 
      

 



STROJNÍ DODÁVKA ZMĚNOVÝ LIST Č.3  

Název zakázky: Havířov Horkovod - Rekonstrukce SRT 51, I. Etapa  Číslo zakázky objednatele : 0 

Číslo zakázky zhotovitele : 21Z018 
 

Zhotovitel : 
 

Popis změny : 
 
Odpočty: 

Změna demontáže blok 118 
 
 

Přípočty : 

Změnový list : č.3 

  
 

Celkem odpočty (bez DPH): 19 144 Kč Celkem přípočty (bez DPH): - Kč 

 
Celkem změna ceny  (bez DPH) : - 19 144 Kč 

 

Datum : 20.08.2020 

 
položka 

 
název položky (D+M) 

 
počet m.j. 

 
m.j. 

Jednotková 
cena 

 
Celkem 

 Izolace tepelné     

 Odstanění izolace tepelné potrubí  m   

 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 
m 

  
t 

  

      
 Zdravotechnika - vnitřní vodovod     

  
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 

  
m 

  

  
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65 

  
m 

  

 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m 

  
t 

  

      
 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí     
 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133  m   
 Demontáž potrubí ocelového hladkého D 219  m   

 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v 
objektech výšky do 6 m 

  
t 

  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

 

 
položka 

 
název položky (D+M) 

 
počet m.j. 

 
m.j. 

Jednotková 
cena 

 
Celkem 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     0,00 
     0,00 
      

      

     0,00 
     0,00 

      

 



STROJNÍ DODÁVKA ZMĚNOVÝ LISTČ.5 
 

 
Název zakázky: Havířov Horkovod - Rekonstrukce SRT 51, I. Etapa  Číslo zakázky objednatele : 0 

Číslo zakázky zhotovitele : 21Z018 
 

Zhotovitel : 
 

Popis změny : 
 
Odpočty: 

Změna montáže blok 118 
 
 

Přípočty : 

Změnový list : č.4 

  
 

Celkem odpočty (bez DPH): 309 626 Kč Celkem přípočty (bez DPH): 33 385 Kč 

 
Celkem změna ceny  (bez DPH) : - 276 241 Kč 

 

Datum : 20.08.2020 

 
položka 

 
název položky (D+M) 

 
počet m.j. 

 
m.j. 

Jednotková 
cena 

 
Celkem 

 Izolace tepelné     

 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 
250/100 °C 76/50 mm 

  
m 

  

      

      

      
 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí     

 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké 
D 76x3,2 

  
m 

  

 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do 
D 89x5,0 

  
m 

  

 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 
6 m 

  
t 

  

      
 Konstrukce zámečnické     
 Uložení potrubí kluzné Dn 65  ks   
 Pevný bod Dn 65  ks   
 Uložení potrubí kluzné D 42x1,5  ks   
 Uložení potrubí kluzné D 64x2  ks   
      
 Dokončovací práce - nátěry     

 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 100 mm 

  
m 

  

      
 Montáže potrubí     
 Nerezové potrubí - cena celkem  kpl   
      
      
      
      
      

      

 

 
položka 

 
název položky (D+M) 

 
počet m.j. 

 
m.j. 

Jednotková 
cena 

 
Celkem 

      

  
Kulový kohout přivařovací, PN 6, Dn 80 

  
ks 

  

 kohout kulový, PN 35, T 185 C, chromovaný 2" červený  ks   

  
kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1"1/2 červený 

  
ks 

  

      
      

  
Dopojení do stávajícho potrubí TUV 

  
kpl 

  

  
Dopojení do sávajícího ÚT 

  
kpl 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     0,00 
     0,00 
      

      

     0,00 
     0,00 

      

 



STROJNÍ DODÁVKA ZMĚNOVÝ LISTČ.6 
 

 
 

 
Název zakázky: Havířov Horkovod - Rekonstrukce SRT 51, I. Etapa  Číslo zakázky objednatele : 0 

Číslo zakázky zhotovitele : 21Z018 
 

Zhotovitel : 
 

Popis změny : 
 
Odpočty: 

Změna, demontáže v kanálech 
 
 

Přípočty : 

Změnový list : č.5 

  
 

Celkem odpočty (bez DPH): 24 966 Kč Celkem přípočty (bez DPH): - Kč 

 
Celkem změna ceny  (bez DPH) : - 24 966 Kč 

 

Datum : 20.08.2020 

 
položka 

 
název položky (D+M) 

 
počet m.j. 

 
m.j. 

Jednotková 
cena 

 
Celkem 

 Blok 117/118     

      
 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40  m   
 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65  m   
      
      
 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 108 mm, tl 4,0 mm  ks   
 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 219 mm, tl 6,3 mm  ks   
      
 Odstanění izolace tepelné potrubí  m   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

 

 
položka 

 
název položky (D+M) 

 
počet m.j. 

 
m.j. 

Jednotková 
cena 

 
Celkem 

      

     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     0,00 
     0,00 
      

      

     0,00 
     0,00 

      

 



STROJNÍ DODÁVKA ZMĚNOVÝ LISTČ.7 
 

 
 

 
Název zakázky: Havířov Horkovod - Rekonstrukce SRT 51, I. Etapa  Číslo zakázky objednatele : 0 

Číslo zakázky zhotovitele : 21Z018 
 

Zhotovitel : 
 

Popis změny : 
 
Odpočty: 

Změna montáže předizolovaného potrubí 
 
 

Přípočty : 

Změnový list : č.6 

  
 

Celkem odpočty (bez DPH): 261 000 Kč Celkem přípočty (bez DPH): - Kč 

 
Celkem změna ceny  (bez DPH) : - 261 000 Kč 

 

Datum : 20.08.2020 

 
položka 

 
název položky (D+M) 

 
počet m.j. 

 
m.j. 

Jednotková 
cena 

 
Celkem 

 Blok 117/118     

 Montáž předizolovaného potrubí - tuv  kpl   
 Montáž předizolovaného potrubí -nerez  kpl   
 Rtg kontrola svarů - 100%  ks   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

 

 
položka 

 
název položky (D+M) 

 
počet m.j. 

 
m.j. 

Jednotková 
cena 

 
Celkem 

      

     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     0,00 
     0,00 
      

      

     0,00 
     0,00 

      

 



STROJNÍ DODÁVKA ZMĚNOVÝ LISTČ.8 
 

 
 

 
Název zakázky: Havířov Horkovod - Rekonstrukce SRT 51, I. Etapa  Číslo zakázky objednatele : 0 

Číslo zakázky zhotovitele : 21Z018 
 

Zhotovitel : 
 

Popis změny : 
 
Odpočty: 

Zrušení šachty 113 směr OD 
 
 

Přípočty : 

Změnový list : č.7 

  
 

Celkem odpočty (bez DPH): -     Kč Celkem přípočty (bez DPH): 20 900 Kč 
 

 
Celkem změna ceny  (bez DPH) : 20 900 Kč 

Datum : 20.08.2020 

 
položka 

 
název položky (D+M) 

 
počet m.j. 

 
m.j. 

Jednotková 
cena 

 
Celkem 

      

     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 

      

 

 
položka 

 
název položky (D+M) 

 
počet m.j. 

 
m.j. 

Jednotková 
cena 

 
Celkem 

      

 Ohyby DN25  ks   
 Montáž izolačních spojek  kpl   
 Rtg kontrola svarů - 100%  ks   
      
      
      
      
      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      
      

      

      
      

      

 



STROJNÍ DODÁVKA ZMĚNOVÝ LISTČ.9 
 

Název zakázky: Havířov Horkovod - Rekonstrukce SRT 51, I. Etapa  Číslo zakázky objednatele : 0 

Číslo zakázky zhotovitele : 21Z018 
 

Zhotovitel : 
 

Popis změny : 
 
Odpočty: 

Těsnící pásy 
 
 

Přípočty : 

Změnový list : č.8 

  
 

Celkem odpočty (bez DPH): -     Kč Celkem přípočty (bez DPH): 194 446 Kč 
 

 
Celkem změna ceny  (bez DPH) : 194 446 Kč 

Datum : 20.08.2020 

 
položka 

 
název položky (D+M) 

 
počet m.j. 

 
m.j. 

Jednotková 
cena 

 
Celkem 

      

     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
      

      

      

      

      

     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 

      

 

 
položka 

 
název položky (D+M) 

 
počet m.j. 

 
m.j. 

Jednotková 
cena 

 
Celkem 

 114 směr 118     

 Těsnění LINK seal EPDM, Nerez, 3 bar 360/18  ks   
 Těsnění LINK seal EPDM, Nerez, 3 bar 360/15  ks   
 Těsnění LINK seal EPDM, Nerez, 3 bar 360/12  ks   
      

 118     

 Těsnění LINK seal EPDM, Nerez, 3 bar 325/11  ks   
 Těsnění LINK seal EPDM, Nerez, 3 bar 360/12  ks   
 Těsnění LINK seal EPDM, Nerez, 3 bar 300/14  ks   
      

 115 směr 114     

 Těsnění LINK seal EPDM, Nerez, 3 bar 325/11  ks   
 Těsnění LINK seal EPDM, Nerez, 3 bar 360/12  ks   
 Těsnění LINK seal EPDM, Nerez, 3 bar 300/14  ks   
      

 115 a 116     

 Těsnění LINK seal EPDM, Nerez, 3 bar 360/15  ks   
 Těsnění LINK seal EPDM, Nerez, 3 bar 300/14  ks   
 Těsnění LINK seal EPDM, Nerez, 3 bar 340/13  ks   
      

 114 směr 113     

 Těsnění LINK seal EPDM, Nerez, 3 bar 325/11  ks   
 Těsnění LINK seal EPDM, Nerez, 3 bar 400/7  ks   
 Těsnění LINK seal EPDM, Nerez, 3 bar 310/10  ks   
      

 113 směr OD     

 Těsnění LINK seal EPDM, Nerez, 3 bar 310/10  ks   
      
 Montáž těsnění  ks   
 Vyměnění studniční pěnou  ks   
      
      

      

      

     0,00 
     0,00 

      

 



Celkem změna ceny (bez DPH) : 40 602 Kč 

Datum : 04.10.2021 

STROJNÍ DODÁVKA ZMĚNOVÝ LISTČ.10 

 

Název zakázky: Havířov Horkovod - Rekonstrukce SRT 51, I. Etapa  Číslo zakázky objednatele : 0 

Číslo zakázky zhotovitele : 21Z018 
 

Zhotovitel : 
 

Popis změny : 
 
Odpočty: 

Odvzdušnění Horkovodu mezi bloky 115/118/114 
 
 

Přípočty : 

Změnový list : č.9 

  
 

Celkem odpočty (bez DPH): -     Kč Celkem přípočty (bez DPH): 40 602 Kč 

 
položka 

 
název položky (D+M) 

 
počet m.j. 

 
m.j. 

Jednotková 
cena 

 
Celkem 

      

     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
      

      

      

      

      

     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 

      

 

 
položka 

 
název položky (D+M) 

 
počet m.j. 

 
m.j. 

Jednotková 
cena 

 
Celkem 

      

 Šachtice korungovaná d425  ks   
 Montáž šachtice  ks   
 Potrubí d25 (montáž)  m   
 Navařovací KK DN25  ks   
 Zapravení odbočky DN25  ks   
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 

      

 



Celkem změna ceny (bez DPH) : 80 010 Kč 

Datum : 04.10.2021 

STROJNÍ DODÁVKA ZMĚNOVÝ LISTČ.11 

 

Název zakázky: Havířov Horkovod - Rekonstrukce SRT 51, I. Etapa  Číslo zakázky objednatele : 0 

Číslo zakázky zhotovitele : 21Z018 
 

Zhotovitel : 
 

Popis změny : 
 
Odpočty: 

Kolize ÚT, blok 113 
 
 

Přípočty : 

Změnový list : č.10 

  
 

Celkem odpočty (bez DPH): -     Kč Celkem přípočty (bez DPH): 80 010 Kč 

 
položka 

 
název položky (D+M) 

 
počet m.j. 

 
m.j. 

Jednotková 
cena 

 
Celkem 

      

     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
      

      

      

      

      

     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 

      

 

 
položka 

 
název položky (D+M) 

 
počet m.j. 

 
m.j. 

Jednotková 
cena 

 
Celkem 

      

 Kolize potrubí ÚT (3x pitná voda, 2x plyn)  ks   
 Kolize potrubí TUV ( 2x plyn)  ks   
 Odvzudšnění potrubí (KK DN15 + AOV DN15)  ks   
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 

      

 



 

 
 
 
 

 

  
 

Celkem odpočty (bez DPH): -     Kč Celkem přípočty (bez DPH): 237 364 Kč 
 

 
Celkem změna ceny  (bez DPH) : 237 364 Kč 

STROJNÍ DODÁVKA ZMĚNOVÝ LISTČ.12 

Datum : 04.10.2021 

 
položka 

 
název položky (D+M) 

 
počet m.j. 

 
m.j. 

Jednotková 

cena 
 
Celkem 

      

     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
      

      

     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
      

     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 

      
0,00 

     0,00 
     0,00 
     0,00 

      

 

 
položka 

 
název položky (D+M) 

 
počet m.j. 

 
m.j. 

 
Jednotková cena 

 
Celkem 

 Blok 115     

 Úprava potrubí na napojovacím uzlu  kpl   
      
 Blok 116     
 Úprava potrubí na napojovacím uzlu  kpl   
 Navařovací KK DN65  ks   
      
 Blok 117     
 D+M regulačního ventilu STAP DN65  ks   
 Demontáž stávajícího ventilu  ks   
 Přírubový spoj DN65  ks   
      
 Blok 112     
 D+M Klapka DN100  ks   
 Přírubový spoj DN100  ks   
 KK navařovací DN50  ks   
 Nátěr potrubí do DN100  kpl   
 Úprava pozice potrubí a náběhových délek  kpl   
      
 Blok 115 - Směr potraviny     
 Demontáž měřiče tepla  kpl   
 Přesun měřiče tepla do 115 odbočka směr potraviny  kpl   
 Návarky na potrubí 1/2"  ks   
 KK 3/4" závitový  ks   
 kk DN32 navařovací  ks   
 Filtr DN32  ks   
 Nátěr potrubí do DN32  kpl   
 Propojení potrubí v šachtici  kpl   
      
 Blok 114     
 Klapka uzavírací DN200  kpl   
 Potrubí ocelové černé DN200  m   
 Zhotovení odboček DN150  kpl   
 Návarky na potrubí 1/2"  ks   
 Vypouštění KK 1/2"  ks   
 Teploměry d100  ks   

 Potrubí nerezové d35, změna vedení trasy část obchodní 
centrum 

  
m 

  

 Nátěr potrubí d200  m   
      
      

      

 

Název zakázky: Havířov Horkovod - Rekonstrukce SRT 51, I. Etapa  Číslo zakázky objednatele : 0 

Číslo zakázky zhotovitele : 21Z018 
 

Zhotovitel : 
 

Popis změny : 
 
Odpočty: 

Úpravy napojovacích uzlů 
 
 

Přípočty : 

Změnový list : č.11 

 


