
Dílčí činnosti/výstupy 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zakryté  a odkryté geologické mapy v měřítku 1 : 25 000 x (rešerše) x x x x
Zakrytá  a odkrytá geologická mapa v měřítku 1 : 10 000 x x x x
Hydrogeologické mapy 1 : 25 000 x (rešerše) x x x x 2021 podpis Smlouvy
Hydrogeologická mapa 1 : 10 000 x x x x 2022
podpora v celém procesu výběru finální lokality pro vybudování 
hlubinného úložiště v oblasti geologie, expertní jednání s dalšími 
řešiteli výběru lokality

x x x x x x x x 2023 proces licence PÚ ZZZK, následně zahájení terénních prací

management a logistika mapovacích prací  + jednání s laickou i 
odbornou veřejností  

x x x x x 2024

vrtná souprava ČGS pro mělké mapovací vrty x x x 2025

Strukturní, morfostrukturní a geomorfologická analýza a DPZ x (rešerše) x x x x x 2026

drony, hyperspektrální a termální kamery a senzory x x x x x 2027
Popis a speciální analytika vrtného jádra x x x x 2028 ukončení terénních prací
zpracování systému pro tvorbu vrtných kolonek, zpracování 
karotážních dat, aj.

x x x x x x 2029

skener vrtných jader DMT CoreScan system a CoreScanUV x x x x 2030 výběr finální a záložní lokality
Validace a aktualizace stávajících strukturně geologických 
modelů pomocí výsledků technických prací,  příprava dat pro 
tvorbu DFN modelů, datamanagement 3D strukturně 
geologických modelů

x x x x

příprava dat pro aktualizaci hydrogeologických a transportních 
modelů lokalit

x x x x x x

podpora v celém procesu výběru finální lokality pro vybudování 
hlubinného úložiště v oblasti geologie, expertní jednání s dalšími 
řešiteli výběru lokality

x x x x x x x x x

Datamanagement x x x x x x x x
Definice geologických úloh x x x
Odborná pomoc při zpracování zadávacích dokumentací x x x
Supervize dodavatelských prací x x x x x x x x
Supervize vrtných a kopných prací (stavební dozor) včetně 
karotáží a petrofyziky

x x x x

Supervize geofyzikálních prací včetně vrtní geofyziky, karotáží, 
petrofyziky a seismického monitoringu

x x x x

Supervize IG mapování x x x x
Supervize hydrologického, hydrogeologického a 
hydrochemického monitoringu

x x x x x x x x

Supervize testování ve vrtech - geotechnického, 
geomechanického a migračního

x x x x x

Vyhodnocení geologických prací x x x x
obhajoba výsledků a výstupů geologických prací ve veřejném a 
odborném prostoru

x x x x x x

odborná asistence při  jednání se státní správou a veřejností x x x x x x x x x

podpora v celém procesu výběru finální lokality pro vybudování 
hlubinného úložiště v oblasti geologie, expertní jednání s dalšími 
řešiteli výběru lokality

x x x x x x x x

Management projektu x x x x x x x x x x
Finální zpráva x
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