
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

D O D A T E K č .  1 k O b j e d n á v c e
Číslo objednávky: 06EU-005095 (uvádějte při fakturaci) 

IS P R O F IN /IS P R O F O N D : (uvádějte při fakturaci)
Uzavřené dne 16.12.2020

1/22 Sobětice - Mochtín 
Technicky dozor stavby TDS

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:
Obchodní jméno: Antonín Beck 
Adresa: Meclov 187, 345 21 Meclov 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 73374181 
DIČ: CZ7006291776 
Kontaktní osoba:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se domluvily na posunu termínu plnění následně:
po dobu výstavby rok 2022, předpoklad trvání max. 2 měsíce, nejpozději do 31.12. 2022.

Dne 22. 9. 2021 bylo v místě plnění Díla zjištěno, že realizace SO 103 Propust v km 0,523 
není z důvodu ohrožení bezpečnosti provozu možná bez úplného vyloučení provozu v daném 
místě, a tudíž je nutné dopracovat projektovou dokumentaci pro dočasnou objízdnou 
komunikaci a zajistit související povolení příslušných správních úřadů pro realizaci této 
komunikace a pro převedení provozu na tuto objízdnou komunikaci. Realizace asfaltových 
hutněných vrstev není možná za nevhodných klimatických podmínek v nadcházejícím 
zimním období.

II. Změna termínu plnění:

Původní termín plnění: po dobu výstavby rok 2021, předpoklad trvání max. 2 měsíce, 
nejpozději do 31. 12. 2021.

Nově sjednaný termín plnění: po dobu výstavby rok 2022, předpoklad trvání max. 2 měsíce, 
nejpozději do 31.12. 2022.
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III. Závěrečné ustanovení Dodatku č.l

Ostatní ujednání předmětné Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a 
zůstávají v platnosti.

V případě akceptace Dodatku č.l objednatele, dodavatel Dodatek č.l potvrdí prostřednictvím 
e-mailu zaslaného do e-mailové schránky o b je d n a te le ^ H H H H H H H H U H H I

Tento Dodatek č.l nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Y Plzni dne 30.12.2021 V Meclově dne 30.12.2021

Za Objednatele: Za dodavatele:
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