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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 20/SML3385/02/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:      
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              5512232/0800  
Zástupce pro věcná jednání:  
                   Ing. Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu    
                              Ústeckého kraje,  

                  e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
Zástupce pro technická jednání:  

                  Vitalij Černecký, samostatný referent investičního odboru Krajského úřadu 
                  Ústeckého kraje,  
                  e-mail/telefon: cernecky.v@kr-ustecky.cz / 475 567 315   

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název:     HARTEX CZ s.r.o. 
Sídlo: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice 
Zastoupený:        Petrem Cihlářem, jednatelem společnosti 
IČ:               25048902 
DIČ: CZ25048902 
Bank. spojení: ČSOB, a.s. 
                            číslo účtu: 182791906/0300              
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Petr Cihlář 
E-mail/telefon:     petr.cihlar@hartex.cz , 602 285 142   
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Kuncl 
E-mail/telefon: jiri.kuncl@hartex.cz , 775 866 743 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u  Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 15091, pod spis. zn. C 15091 od 4. března 1999. 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 
1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.20/SML3385/SOD/INV uzavřené 

dne 9. 6. 2020 na akci: „ZZS ÚK – výstavba výjezdové základny v Lovosicích“, a to 

takto: 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 
 
Bod 2. čl. I. smlouvy se doplňuje tímto textem: 
bod 2. 
 
Předmětem plnění této změny smlouvy jsou dodatečné stavební práce vyvolané změnami 
PD, ke kterým došlo v průběhu realizace stavby, ale chybějící částečně nebo úplně v 
soupisu prací a výkazu výměr nebo práce chybějící v PD, které je nezbytné realizovat pro 
řádné dokončení díla. Největší podíl na navýšení rozpočtu připadá na zvýšený rozsah 
zemních prací u zpevněných ploch, doplnění chybějící výměry fasády, doplnění položek 
v rozpočtu vnitřních instalací, dlažeb a obkladů. Další zvýšení nákladů je způsobeno 
chybami v soupisu prací u vnitřních dveří, úpravou svislých izolací soklu, částečnou změnou 
oplocení a SDK podhledů. Náklady na dodatečně vzniklé stavební práce jsou kompenzovány 
odpočtem položek, které nebudou realizovány. Dalším důvodem rozšíření předmětu díla jsou 
dodatečné stavební práce vyvolané změnami PD, ke kterým došlo v průběhu realizace 
stavby v důsledku okolností, které nebylo možno v době přípravy předvídat. V tomto případě 
se jedná o kanalizační přípojku, kde muselo dojít k zařazení části výkopů do vyšší třídy 
těžitelnosti z důvodu složení zeminy (kameny, části betonových konstrukcí a navážky). 
Současně se odčítá část výkopu v nižší třídě těžitelnosti. Kompletní rekapitulace přípočtů a 
odpočtů včetně položkového rozpočtu a komentáře ke vzniklým změnám je součástí 
odsouhlaseného změnového listu č. 2.  
 
 

II. 
Doba a místo plnění 

 
Bod 1., čl. II. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem: 
bod 1. 
 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 83 týdnů od předání staveniště. 

Prodloužení termínu realizace o 3 týdny tedy na 83 týdnů od předání staveniště je 
zapříčiněno rozšířením předmětu díla o dodatečné stavební práce s vyšší časovou 
náročností jejich realizace. Jedná se zejména o navýšení plochy vnějších omítek, zvýšení 
objemu zemních prací u zpevněných ploch a další práce, které neobsahoval soupis prací. Na 
základě posouzení rozsahu a náročnosti dodatečných stavebních prací odsouhlasili investor, 
TDS a projektant žádost zhotovitele o toto prodloužení termínu realizace stavby.  
 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 
Bod 1., čl. III. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem: 
bod 1.  
 
Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 2. mění o cenu přípočtů a odpočtů v rozsahu 
položkových rozpočtů odsouhlasené změny č. 2, která je přílohou tohoto dodatku. 
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1.1 Nová cena díla upravená tímto dodatkem č. 2 činí  40 244 798,33 Kč (slovy: čtyřicet-
milionů-dvě-stě-čtyřicet-čtyři-tisíce-sedm-set-devadesát-osm-korun 33 haléřů českých) 
bez DPH a 48 696 205,98 Kč (slovy: čtyřicet-osm-milionů-šest-set-devadesát-šest-
tisíc-dvě-stě-pět korun 98 haléřů českých) s 21 % DPH.  

 
1.2 Původní cena díla včetně dodatku č. 1 činí: je 38 898 925,67 Kč (slovy: třicet-osm-

milionů-osm-set-devadesát-osm-tisíc-devět-set-dvacet-pět-korun 67 haléřů českých) 
bez DPH a 47 067 700,06 Kč (slovy:  čtyřicet-sedm-milionů-šedesát-sedm-tisíc-sedm-
set korun 06 haléřů českých) s  21% DPH.   

           
1.3 Hodnota dodatku č. 2 činí: 1 345 872,66 Kč (slovy: jeden-milion-tři-sta-čtyřicet-pět-

tisíc-osm-set-sedmdesát-dva korun 66 haléřů českých) bez DPH a 1 628 505,92 Kč 
(slovy: jeden-milion-šest-set-dvacet-osm-tisíc-pět-set-pět korun 92 haléřů českých) s 
21 % DPH.  
 
Celková hodnota přípočtů v dodatku č. 2 činí  1 972 507,57 Kč bez DPH, celková 
hodnota odpočtů v dodatku č. 2 činí  626 634,91 Kč bez DPH. 

 
Nová cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky dle KUUK/025829/2020/INV/VZ-
INV/0022/SP-172.17 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 14. 04. 2020 a navýšení dle 
dodatku č. 1 a dodatku č. 2. 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení  

 
Čl. IX. bod 1. se doplňuje textem v tomto znění: 
 
1.  Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého 

kraje č. 134/97R/2020 ze dne 29. 4. 2020 a o uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla dne 
4. 1. 2022 ing. Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru, na základě usnesení Rady 
Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019.         

 
Čl. IX. bod 6. se doplňuje v tomto znění: 
 
6. Tento smluvní dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv   
      postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých  
      smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění  
      pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních  
      údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv,  
      popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich  
      osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se       
      dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí,  
      aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 

      vec9r9y /na e-mail: petr.cihlar@hartex.cz. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho          

      uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
 

X. 
Podpisy smluvních stran 

 
Čl. X. se doplňuje o bod 3. v tomto znění: 
 
3.   Ing. Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru, je oprávněna podepsat tento dodatek 

na základě svěření ze dne 28. 8. 2019.   
 
 

mailto:petr.cihlar@hartex.cz
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Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
 

 
V Ústí nad Labem dne 05. 01. 2022           V   Litoměřicích dne 04. 01. 2022  

 
 
 
 
 
 
 .......................................................... 
                Ústecký kraj                          
          Ing. Pavla Svítilová                                            
     vedoucí investičního odboru  
Krajského úřadu Ústeckého kraje 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
          HARTEX CZ, s.r.o. 
                  Petr Cihlář 
           Jednatel společnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1:  Odsouhlasená změna č. 2 včetně položkových rozpočtů  
 
 

 



 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  
ZZS ÚK – výstavba výjezdové základny v Lovosicích 

Číslo změny:    2 

SOD č. 20/SML3385/SOD/INV Datum:   18. 11. 2021 

Návrh ocenění navazuje na změny PD vyvolané okolnostmi vzniklými při realizaci stavby, které bylo 
nutno realizovat pro řádné splnění díla a nebyly buď částečně, nebo zcela uvedeny v soupisu prací.  
Tyto práce byly uplatněny v rámci KD a zapsané do SD.  
  
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Změny se týkají následujících prací: 
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: 
 

Soupis přípočtů celkem včetně VRN:                                                              1.972.507,57 Kč     
 

Vícepráce celkem dle odst. 4 § 222                                                                 1.770.968,13 Kč                                       
VP 1.    Měření a regulace                                                                                     111.286,50 Kč 
VP 2.1  Vnější omítky – fasáda                                                                             234.420,69 Kč 
VP 3     Stavební úpravy technické místnosti č. 1.11                                           13.081,81 Kč 
VP 4.1   SDK předstěny a podhledy                                                                        59.031,84 Kč 
VP 5.1   Změna výplně dveří                                                                                    11.005,80 Kč 
VP 6.1   Střecha - prostupy                                                                                      36.876,51 Kč 
VP 7       Izolace proti vodě                                                                                      46.756,06 Kč 
VP 8       Ochrana proti ptákům                                                                              20.618,28 Kč 
VP 9.1    Obklady a dlažby                                                                                       97.784,42 Kč 
VP 10.1  Vnitřní dveře                                                                                           109.752,00 Kč 
VP 11.1  Zpevněné plochy                                                                                    494.223,48 Kč 
VP 12     Základ tepelných čerpadel                                                                       14.208,01 Kč 
VP 13.1  Oplocení                                                                                                      81.804,00 Kč 
VP 14     Vnější kanalizace - Vstupy do odlučovačů                                             14.627,17 Kč 
VP 15     Ústřední topení                                                                                       136.885,02 Kč 
VP 16.1  Zednické přípomoce pro ZTI                                                                 143.483,20 Kč                                   
VP 17.1  Doplnění chybějících prací silnoproud                                                140.451,74 Kč 
VP 18.1  Dokončovací práce – nátěry potrubí ZTI                                                 4.671,60 Kč 
 
Vícepráce celkem dle odst. 6 § 222                                                                  201.539,44 Kč 
VP 19.1  Zemní práce – kanalizace výkopy                                                        201.539,44 Kč 
 

Soupis odpočtů celkem včetně VRN:                                                               626.634,91 Kč          
 

Méněpráce celkem dle odst. 4 § 222                                                               550.224,67 Kč 
MP 2.2   Vnější omítky – fasáda                                                                           28.126,19 Kč 
MP 4.2   SDK předstěny a podhledy                                                                       8.527,20 Kč 
MP 5.2   Změna výplně dveří                                                                                   3.009,00 Kč 
MP 6.2   Střecha - prostupy                                                                                     8.441,93 Kč 
MP 9.2   Obklady a dlažby                                                                                      11.363,82 Kč 
MP 10.2 Vnitřní dveře                                                                                             80.860,50 Kč 
MP 11.2 Zpevněné plochy                                                                                    173.409,53 Kč 
MP 13.2 Oplocení                                                                                                  197.242,38 Kč 
MP 16.2 Zednické přípomoce pro ZTI                                                                    6.710,10 Kč 
MP 17.2 Doplnění chybějících prací silnoproud                                                   9.190,68 Kč 
MP 18.2 Dokončovací práce - nátěry potrubí ZTI                                               23.343,34 Kč 
 
Méněpráce celkem dle odst. 6 § 222                                                                  76.410,24 Kč 
MP 19.2 Zemní práce kanalizace, výkopy                                                            76.410,24 Kč 
 
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů:                   1.345.872,66 Kč           



 
Počet připojených listů:  103                                                            Počet připojených výkresů: 0                       

Navrhovaná změna ceny díla:                                                                                                                         

zvýšení ceny o 1.345.872,66 Kč       

snížení ceny o -------------- 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 3 kalendářní týdny 

zkrácení lhůty o     ---------------           

Za zhotovitele: Hartex CZ s.r.o.      
 Klier Zdeněk - stavbyvedoucí 

 

Za objednatele: Projekční kancelář Polerecký, 
spol. s r.o. - Ing. Polerecký Miroslav - TDS 

   



 

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
ZZS ÚK – výstavba výjezdové základny v Lovosicích 

Číslo změny:   2   

SOD č. 20/SML3385/SOD/INV Datum:     13. 12. 2021       

Určeno pro projektanta        
 

TDS                   zhotovitele                 
 

objednatele        
 

Odesláno/předáno: poštou            poslem             faxem             osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 
Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedených projektantem 
z důvodu požadavků vzniklých v průběhu realizace stavby, bylo provedeno odsouhlasení předložených 
přípočtů a odpočtů: 
 
Soupis odsouhlasených přípočtů včetně VRN:                                                    1.972.507,57 Kč 

-  Změnový list č. 2                                                                                
 
Soupis odsouhlasených odpočtů včetně VRN:                                                        626.634,91 Kč 

- Změnový list č. 2                                                                          
 

Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů:                         1.345.872,66 Kč                 
 
          
 
 

Počet připojených listů:  105 Počet připojených výkresů:  0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla včetně ZL. č. 1      
                                        38.898.925,67 Kč bez DPH 

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 
                                        ano 

zvýšení ceny o        
       1.345.872,66 Kč bez DPH 

prodloužení lhůty o 3 kalendářní týdny  

snížení ceny o         
                 ------------ 

zkrácení lhůty o                    ------      

celková cena  
po změně 

     40.244.798,33 Kč bez DPH celková lhůta  
po změně 

83 týdnů od předání        
      staveniště 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:        
Ing. Polerecký Miroslav – TDS 
 
 
13. 12. 2021 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
Cihlář Petr – jednatel 
 
 
13. 12. 2021 

Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: 
Černecký Vitalij – investiční odbor KÚ 
 
 
13. 12. 2021 

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:          
Ing. Polerecký Miroslav – AD 
 
 
13. 12. 2021 

 



ZRN ZRN+VRN 2% DPH 21% VČ.DPH 21%

VP Vícepráce celkem dle odst. 4 § 222 1 736 243,24 1 770 968,13 371 903,31 2 142 871,44

VP Vícepráce celkem dle odst. 6 § 222 197 587,69 201 539,44 42 323,28 243 862,72

CELKEM VÍCEPRÁCE 1 933 830,93 1 972 507,57 414 226,59 2 386 734,16

MP Méněpráce celkem dle odst. 4 § 222 539 435,95 550 224,67 115 547,18 665 771,85

MP Méněpráce celkem dle odst. 6 § 222 74 912,00 76 410,24 16 046,15 92 456,39

CELKEM MÉNĚPRÁCE 614 347,95 626 634,91 131 593,33 758 228,24

Změnový list č.2 celkem 1 319 482,98 1 345 872,66 282 633,26 1 628 505,92

Cena dle SOD včetně dodatku č.1 38 898 925,67 8 168 774,39 47 067 700,06

Změnový list č.2 1 345 872,66 282 633,26 1 628 505,92

Nová cena díla celkem 40 244 798,33 8 451 407,65 48 696 205,98

Datum: 18.11.2021

Zhotovitel: TDS: 
p. Zdeněk klier Ing. Miroslav Polerecký

Změnový list č.2

STAVBA: ZZS ÚK - výstavba výjezdové základny v Lovosicích

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.2



ZRN ZRN+VRN 2% DPH 21% VČ.DPH 21%

VP 1 Měření a regulace 109 104,41 111 286,50 23 370,17 134 656,67

VP 2.1 Vnější omítky - fasáda 229 824,21 234 420,69 49 228,34 283 649,03

VP 3 Stavební úpravy technické místnosti č.1.11 12 825,30 13 081,81 2 747,18 15 828,99

VP 4.1 SDK přestěny a podhledy 57 874,35 59 031,84 12 396,69 71 428,53

VP 5.1 Změna výplně dveří 10 790,00 11 005,80 2 311,22 13 317,02

VP 6.1 Střecha - prostupy 36 153,44 36 876,51 7 744,07 44 620,58

VP 7 Izolace proti vodě 45 839,27 46 756,06 9 818,77 56 574,83

VP 8 Ochrana proti ptákům 20 214,00 20 618,28 4 329,84 24 948,12

VP 9.1 Obklady a dlažby 95 867,08 97 784,42 20 534,73 118 319,15

VP 10.1 Vnitřní dveře 107 600,00 109 752,00 23 047,92 132 799,92

VP 11.1 Zpevněné plochy 484 532,82 494 223,48 103 786,93 598 010,41

VP 12 Základy tepelných čerpadel 13 929,42 14 208,01 2 983,68 17 191,69

VP 13.1 Oplocení 80 200,00 81 804,00 17 178,84 98 982,84

VP 14 Vnější kanalizace - vstupy do odlučovačů 14 340,36 14 627,17 3 071,71 17 698,88

VP 15 Ústřední topení 134 201,00 136 885,02 28 745,85 165 630,87

VP 16.1 Zednické přípomoce pro ZTI 140 669,80 143 483,20 30 131,47 173 614,67

VP 17.1 Doplnění chybějících prací -silnoproud 137 697,78 140 451,74 29 494,87 169 946,61

VP 18.1 Dokončovací práce - Nátěry potrubí ZTI 4 580,00 4 671,60 981,04 5 652,64

CELKEM 1 736 243,24 1 770 968,13 371 903,31 2 142 871,44

Datum: 18.11.2021

Zhotovitel: TDS: 
p.Zdeněk Klier Ing. Miroslav Polerecký

REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - PŘÍPOČTY dle odst. 4 § 222
Přípočty

STAVBA: ZZS ÚK - výstavba výjezdové základny v Lovosicích

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.2



Změnový list č.2 - Vícepráce VP 1

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Ing.Miroslav Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ: 65060865

Roman Šácha DIČ: CZ460128473

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 109 104,41

Materiál 20 123,04
Montáž 77 664,37

Ostatní náklady 2 182,09

Cena bez DPH 111 286,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 111 286,50 21,00% 23 370,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 134 656,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

MĚŘENÍ A REGULACE

Strana 3 z 100



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký
Zhotovitel: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 20 123,04 77 664,37 109 104,41

PSV - Práce a dodávky PSV 20 123,04 77 664,37 109 104,41

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 20 123,04 72 886,45 93 009,49

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00 4 777,92 4 777,92

2) Ostatní náklady 2 182,09

2 182,09

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 111 286,50

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

MĚŘENÍ A REGULACE

VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký
Zhotovitel: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 109 104,41

D PSV Práce a dodávky PSV 109 104,41

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 93 009,49

391 R CYSY 3C X 1,5 dodávka a montáž m 40,000 18,00 28,50 1 860,00 vlastní kalkulace

dodávka kabelu ….......18Kč/m

PP montáž …....HZS elektrikář 480 Kč*0,85=408 Kč*0,07=28,5 Kč

392 R JYTY 2x1mm s AL laminovanou fólií dodávka a montáž m 70,000 8,10 28,50 2 562,00 vlastní kalkulace

dodávka kabelu ……8,10Kč/m

PP montáž …....HZS elektrikář 480 Kč*0,85=408 Kč*0,07=28,5 Kč

393 K 741110001 Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně m 31,000 0,00 27,37 848,47
CS ÚRS 2021 

01

PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm

394 M 34571093 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m m 32,550 12,00 390,60
CS ÚRS 2021 

01
PP trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m

VV 31*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 32,550

395 K 741110002 Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 6,000 0,00 30,26 181,56
CS ÚRS 2021 

01

PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

396 M 34571094 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m m 6,300 17,80 112,14
CS ÚRS 2021 

01
PP trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m

VV 6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,300

397 K 741112111 Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2 kus 10,000 0,00 217,60 2 176,00
CS ÚRS 2021 

01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na 

svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2

398 M 3457148R krabice OBO A11 IP 54 kus 10,000 32,13 321,30
CS ÚRS 2021 

01
PP krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm

34 K 210800527 CYA 6 ZŽL m 30,000 0,00 24,57 737,10

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, 

bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2

38 K 21010-0001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 65,000 0,00 20,48 1 331,20

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

39 K 21010-0002 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 12,000 0,00 24,26 291,12

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2

399 R Dodávka a montáž  výplně rozvaděče  MaR  72 mod. kus 1,000 18 012,00 6 936,00 24 948,00 vlastní kalkulace

dodávka rozvaděče kompletní dodávku prvků….....18012 Kč

PP montáž …....HZS elektrikář 480 Kč*0,85=408 Kč*17=6936Kč

400 R Seřízení,nastavení a zprovoznění soupravy tepelného čerpadla sada 3,000 0,00 12 750,00 38 250,00 vlastní kalkulace

doprava….........240 km * 5 = 1200 Kč

práce ….HZS revizní technik…950 Kč/hod*13=12350 Kč

401 R Seřízení programování a zprovoznění systému MaR do 20-ti prvků sada 1,000 0,00 11 400,00 11 400,00 vlastní kalkulace

PP práce ….HZS revizní technik…950 Kč/hod*12= 11400Kč

402 R Celková prohlídka elektrorozvodu do 500 tis.Kč kus 1,000 0,00 7 600,00 7 600,00 vlastní kalkulace

PP práce ….HZS revizní technik…950 Kč/hod*8= 7600Kč

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 4 777,92

11 K 210020306 Drátěný žlab 100/50 mm m 18,000 0,00 265,44 4 777,92

PP Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm

D OST Ostatní 11 317,00
236 K DSP Dokumentace pro provedení stavby kpl 1,000 0,00 4 200,00 4 200,00

238 K PPV PPV z montáží kpl 1,000 0,00 5 950,00 5 950,00

240 M
Pomocný 

materiál
Pomocný materiál kpl 1,000 0,00 1 167,00 1 167,00

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

MĚŘENÍ A REGULACE
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Změnový list č.2 - Vícepráce 2.1

Stavba:

Objekt :

VNĚJŠÍ OMÍTKY - FASÁDA
KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 229 824,21

Ostatní náklady 4 596,48

Cena bez DPH 234 420,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 234 420,69 21,00% 49 228,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 283 649,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 229 824,21

HSV - Práce a dodávky HSV 229 824,21

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 227 831,91

    998 - Přesun hmot 1 992,30

2) Ostatní náklady 4 596,48

4 596,48

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 234 420,69

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích 

VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 229 824,21

D HSV Práce a dodávky HSV 229 824,21

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 227 831,91

111 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 138,049 35,00 4 831,72 CS ÚRS 2018 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622131121

112 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 287,360 175,00 50 288,00 CS ÚRS 2018 02

PP Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622142001

123 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 191,752 240,00 46 020,48 CS ÚRS 2018 02

PP Omítka vápenocementová vnějších ploch  nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622321121

403 K 622321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 887,030 60,35 53 532,26 CS ÚRS 2021 02

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch  nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm 

stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622321191

125 K 622521022 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl.2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 298,610 245,00 73 159,45 CS ÚRS 2018 02

PP Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch  probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 2,0 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622521022

D 998 Přesun hmot 1 992,30

156 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 13,740 145,00 1 992,30 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011002

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích 
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Změnový list č.2 - vícepráce  VP 3

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ spol. s r. o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ: 25449770

Ing.Miroslav Polerecký DIČ: CZ25449770

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 12 825,30

Ostatní náklady 256,51

Cena bez DPH 13 081,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 081,81 21,00% 2 747,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 828,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

STAVEBNÍ ÚPRAVY TECHNICKÉ MÍSTNOSTI Č.1.11
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ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - VÍCEPRÁCE VP 3

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 12 825,30

HSV - Práce a dodávky HSV 12 825,30

    34-Stěny a příčky 3 250,00

    61- Úpravy povrchů vnitřních 9 444,80

    998 - Přesun hmot 130,50

2) Ostatní náklady 256,51

256,506

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 13 081,81

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

STAVEBNÍ ÚPRAVY TECHNICKÉ MÍSTNOSTI Č.1.11

VRN
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ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - VÍCEPRÁCE VP 3

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 825,30

D HSV Práce a dodávky HSV 12 825,30

34 Stěny a příčky 3 250,00

63 K
342244221

Příčky jednoduché z cihel děrovaných  broušených, na 

tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 

mm

m2
5,000

650,00

3 250,00
CS ÚRS 2018 02

D 61 Úprava povrchů vnitřních 9 444,80

99 K 611131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  

polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
m2 16,000 91,30 1 460,80 CS ÚRS 2018 02

101 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo 

pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do 
m2 16,000 234,00 3 744,00 CS ÚRS 2018 02

102 K 611321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená 

ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
m2 16,000 265,00 4 240,00 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 130,50

156 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,900 145,00 130,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  

s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 

12 m

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

STAVEBNÍ ÚPRAVY TECHNICKÉ MÍSTNOSTI Č.1.11
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Změnový list č.2 - vícepráce 4.1

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ spol. s r. o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ: 25449770

Ing.Miroslav Polerecký DIČ: CZ25449770

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 57 874,35

Ostatní náklady 1 157,49

Cena bez DPH 59 031,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 59 031,84 21,00% 12 396,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 428,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

SDK PŘEDSTĚNY A PODHLEDY

Strana 12 z 100



ZMĚNOVÝ LIST Č.2- VÍCEPRÁCE VP 4.1

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 57 874,35

PSV- Práce a dodávky PSV 57 874,35

 763 - KONSTRUKCE SUCHÉ VÝSTAVBY 57 874,35

2) Ostatní náklady 1 157,49

1157,487

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 59 031,84

ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

SDK PŘEDSTĚNY A PODHLEDY

VRN
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ZMĚNOVÝ LIST Č.2- VÍCEPRÁCE VP 4.1

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 874,35

D HSV Práce a dodávky HSV 57 874,35

D 763 Konstrukce suché výstavby 57 874,35

211 K
763172311

Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových 

desek  montáž revizních dvířek velikost 200 x 200 mm
kus

2,000
605,00

1 210,00
CS ÚRS 2018 02

404 M
56245726 Dvířka vanová 150/150 mm Plast kus

9,000
56,00

504,00
CS ÚRS 2021 02

405 M
56245722 Dvířka vanová 200/300 mm Plast kus

3,000
101,00

303,00
CS ÚRS 2021 02

213 K
763431031

Montáž podhledu minerálního  včetně zavěšeného roštu 

skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů
m2

39,290
341,00

13 397,89
CS ÚRS 2018 02

214 M
59036035 panel akustický skrytý nosný rastr bílá tl 20mm m2

41,255
436,00

17 986,96
CS ÚRS 2018 02

406 K 763121590 SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC m2 12,000 1 020,00 12 240,00 CS ÚRS 2021 02

407 R Stěna SDK Zavěšená - čelo schodiště m2 3,750 1 150,00 4 312,50 vlastní kalkukace

materiál m2….198,-

práce m2…........sádrokartonář .420 *0,85=357Kč/hod 

*2,5=892,5Kč

doprava m2….....59,50Kč

215 K

998763101

Přesun hmot pro dřevostavby  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t

1,320

6 000,00

7 920,00

CS ÚRS 2018 02

SDK PŘEDSTĚNY A PODHLEDY

ZZS ÚK Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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Změnový list č.2 - Vícepráce 5

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 10 790,00

Ostatní náklady 215,80

Cena bez DPH 11 005,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 005,80 21,00% 2 311,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 317,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

ZMĚNA VÝPLNĚ DVEŘÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 10 790,00

PSV - Práce a dodávky PSV 10 790,00

767 - Zámečnické konstrukce 10 790,00

2) Ostatní náklady 215,80

215,80

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 11 005,80

VRN

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

ZMĚNA VÝPLNĚ DVEŘÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 790,00

D PSV Práce a dodávky PSV 10 790,00

D 767 Zámečnické konstrukce 10 790,00

408 R Výměna výplně vstupních dveří kpl 1,000 10 790,00 10 790,00 vlastní kalkulace

PP dodávka tepelněnizolační výplně dveří D5 - hliník -plast….........7385 Kč

doprava ….............................180 km*9=1620 kč

demontáž původního zasklení  a montáž nové výplně….HZS zámečník 420 Kč*0,85=357 Kč*5=1785kč

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

ZMĚNA VÝPLNĚ DVEŘÍ

Strana 17 z 100



Změnový list č.2 - Vícepráce VP 6.1

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 36 153,44

Ostatní náklady 723,07

Cena bez DPH 36 876,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 36 876,51 21,00% 7 744,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 44 620,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 36 153,44

PSV - Práce a dodávky PSV 36 153,44

    712 - Povlakové krytiny 36 153,44

2) Ostatní náklady 723,07

723,07

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 36 876,51

VRN

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

STŘECHA PROSTUPY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 153,44

D PSV Práce a dodávky PSV 36 153,44

D 712 Povlakové krytiny 36 153,44

409 K 712341715
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D 

do 300 mm
kus 15,000 450,50 6 757,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování 

prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341715

410 M
TWT.TWO110PV

C
Komínek střešní odvětrávací TOPWET TWO 110 PVC, DN 100 kus 11,000 721,28 7 934,08 CS ÚRS 2021 02

PP Komínek střešní odvětrávací TOPWET TWO 110 PVC, DN 100

P
Poznámka k položce: 

s integrovanou PVC (PE) manžetou

411 M
TWT.TWP75PV

C
Prostup pro kabely TOPWET TWP 75 PVC, DN 70 kus 4,000 831,94 3 327,76 CS ÚRS 2021 02

PP Prostup pro kabely TOPWET TWP 75 PVC, DN 70

P
Poznámka k položce: 

s integrovanou PVC (PE) manžetou

412 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 15,000 294,10 4 411,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování 

prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363115

413 M
TWT.TWOD110

BIT
Prostup parozábranou TOPWET TWOD 110 BIT, DN 100 kus 11,000 923,24 10 155,64 CS ÚRS 2021 02

PP Prostup parozábranou TOPWET TWOD 110 BIT, DN 100

P
Poznámka k položce: 

s integrovanou bitumenovou manžetou

414 M
TWT.TWOD75BI

T
Prostup parozábranou TOPWET TWOD 75 BIT, DN 70 kus 4,000 891,74 3 566,96 CS ÚRS 2021 02

PP Prostup parozábranou TOPWET TWOD 75 BIT, DN 70

P
Poznámka k položce: 

s integrovanou bitumenovou manžetou

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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Změnový list č. 2 - Vícepráce VP 7

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 45 839,27

Ostatní náklady 916,79

Cena bez DPH 46 756,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 46 756,06 21,00% 9 818,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56 574,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

IZOLACE PROTI VODĚ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 45 839,27

PSV - Práce a dodávky PSV 45 839,27

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 45 839,27

2) Ostatní náklady 916,79

916,79

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 46 756,06

VRN

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

IZOLACE PROTI VODĚ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 839,27

D PSV Práce a dodávky PSV 45 839,27

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 45 839,27

159 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 44,940 21,10 948,23 CS ÚRS 2018 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše svislé S nátěrem penetračním

160 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,016 50 300,00 804,80 CS ÚRS 2018 02

PP lak asfaltový penetrační

VV 44,94*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,016

161 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 89,880 98,00 8 808,24 CS ÚRS 2018 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše svislé S

162 M 62832134 pás těžký asfaltovaný V60 S40 m2 107,856 69,00 7 442,06 CS ÚRS 2018 02

PP pás těžký asfaltovaný V60 S40

VV 89,88*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 107,856

415 K 711161112 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 77,040 66,64 5 133,95 CS ÚRS 2021 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, 

tl. fólie do 0,6 mm

166 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální m2 49,100 355,00 17 430,50 CS ÚRS 2018 02

PP Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší flexibilní minerální na ploše svislé S

416 K 711199101 Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna m 49,100 50,58 2 483,48 CS ÚRS 2021 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a styčné spáry

417 M 28355020 páska pružná těsnící š 80mm m 49,100 41,91 2 057,78 CS ÚRS 2021 02

PP páska pružná těsnící š 80mm

169 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m t 0,723 1 010,00 730,23 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711102

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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Změnový list č. 2 - Vícepráce VP 8

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 20 214,00

Ostatní náklady 404,28

Cena bez DPH 20 618,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 618,28 21,00% 4 329,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 948,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

OCHRANA PROTI PTÁKŮM
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 20 214,00

HSV - Práce a dodávky HSV 20 214,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 850,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 364,00

2) Ostatní náklady 404,28

404,28

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 20 618,28

VRN

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

OCHRANA PROTI PTÁKŮM
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 214,00

D HSV Práce a dodávky HSV 20 214,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 850,00

418 R Ochrana proti holubům hrotovým systémem jednořadým s účinnou šířkou 10 cm m 39,500 300,00 11 850,00 vlastní kalkulace

PP Ochrana proti holubům  hrotový systém jednořadý, účinná šíře 10 cm

dodávka m….....197

pomocný materál m…...32 Kč

práce  klempíř HZS 379 *0,85=322,15 Kč*0,22=71 kč

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 364,00

419 K 945421110 Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy hod 8,000 1 045,50 8 364,00 CS ÚRS 2021 02

PP Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy  instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/945421110

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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Změnový list č.2 - Vícepráce VP 9.1

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 95 867,08

Ostatní náklady 1 917,34

Cena bez DPH 97 784,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 97 784,42 21,00% 20 534,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 118 319,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 95 867,08

PSV - Práce a dodávky PSV 95 867,08

    771 - Podlahy z dlaždic 16 317,55

    781 - Dokončovací práce - obklady 79 549,53

2) Ostatní náklady 1 917,34

1 917,34

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 97 784,42

VRN

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 95 867,08

D PSV Práce a dodávky PSV 95 867,08

D 771 Podlahy z dlaždic 16 317,55

307 K 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic  keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm m 20,700 332,00 6 872,40 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771274123

309 K 771274242 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm m 31,800 175,00 5 565,00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771274242

310 M 59761433 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru m2 6,600 275,00 1 815,00 CS ÚRS 2018 02

PP dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 tl 15mm

311 K 771574113 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 m2 4,500 420,00 1 890,00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574113

322 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m t 0,310 565,00 175,15 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771102

D 781 Dokončovací práce - obklady 79 549,53

340 K 781414111 Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 28,636 380,00 10 881,68 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových  lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2

341 M 59761071 obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 do 16 ks/m2 m2 31,500 275,00 8 662,50 CS ÚRS 2018 02

PP obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 do 16 ks/m2

VV 28,636*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 31,500

343 K 781419192 Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za omezený prostor m2 28,636 40,00 1 145,44 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových  Příplatek k cenám obkladaček za obklady v omezeném prostoru

420 K 781121011 Penetrace podkladu m2 401,380 46,16 18 527,70 CS ÚRS 2021 02

421 R Nerezové ukončovací profily  lepené flexibilním lepidlem m 102,450 246,00 25 202,70 vlastní kalkulace

PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem stupňové

dodávka m……165 Kč

materiál m..............12 kč

montáž m ..HZS obkladač 480*0,85=408 *0,17=69,36Kč

422 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 295,500 37,74 11 152,17 CS ÚRS 2021 02

PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495115

423 K 781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem m 94,050 39,27 3 693,34 CS ÚRS 2021 02

PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování akrylem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495117

345 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m t 0,568 500,00 284,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781102
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Změnový list č.2 - Vícepráce VP 10.1

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ spol. s r. o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ: 25449770

Ing.Miroslav Polerecký DIČ: CZ25449770

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 107 600,00

Ostatní náklady 2 152,00

Cena bez DPH 109 752,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 109 752,00 21,00% 23 047,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 132 799,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 107 600,00

PSV - Práce a dodávky PSV 107 600,00

766 - Konstrukce truhlářské 107 600,00

2) Ostatní náklady VRN 2 152,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 109 752,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 107 600,00

D PSV Práce a dodávky PSV 107 600,00

D 766 Konstrukce truhlářské 107 600,00

225 K

766660181

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových  

otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus

4,000

900,00

3 600,00

CS ÚRS 2018 02

226 M

61165306R

dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídlé 

70x197cm, třešeň, útlum 32 dB, EW 15DP3/C2 

ozn.D1P - HPL

kus

1,000

11 250,00

11 250,00

Vlastní

227 M

61165310R

dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídlé 

80x197cm, třešeň, útlum 32 dB, EW 15DP3/C2,C3, EI 

15DP3/C2, C3 ozn.D2P - HPL

kus

2,000

11 250,00

22 500,00

Vlastní

229 K

766660182

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových  

otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus

1,000

900,00

900,00

CS ÚRS 2018 02

230 M

61165314R

dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídlé 

90x197cm, třešeň, útlum 32 dB, EW 15DP3/C2, EI 

15DP3/C3, ozn.D3P - HPL 
kus

1,000

11 250,00

11 250,00

Vlastní

240 M
54914622R

kování vrchní dveřní klika+koule vč. rozety a 

montážního materiálu nerez
kus

2,000
770,00

1 540,00
Vlastní

246 K

766682211

Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina  

obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, 

tloušťky stěny do 170 mm

kus

4,000

1 330,00

5 320,00

CS ÚRS 2018 02

247 M

61182259R

zárubeň protipožární pro dveře 1křídlové 

60,70,80,90x197cm tl 6-17cm, třešeň, útlum 32 dB, 

EW 15DP3/C2, C3, EI 15DP3/C2, C3 - HPL

kus

4,000

7 560,00

30 240,00

Vlastní

424 R Dodávka amontáž plastových dveří - Myčka 800/2060 kus 1,000 21 000,00 21 000,00 vlastní kalkulace

Dodávka dveří…..........19518,-

Materiál…......................248

Práce …..HZS zedník 363*0,85=308,55*4=12354,20 Kč
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Změnový list č. 2 - Vícepráce  VP 11.1

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 484 532,82

Ostatní náklady 9 690,66

Cena bez DPH 494 223,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 494 223,48 21,00% 103 786,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 598 010,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 484 532,82

HSV - Práce a dodávky HSV 484 532,82

    1 - Zemní práce 372 973,72

    5 - Komunikace pozemní 81 381,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 264,09

    997 - Přesun sutě 11 859,74

    998 - Přesun hmot 8 053,80

2) Ostatní náklady 9 690,66

9 690,66

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 494 223,48

VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 484 532,82

D HSV Práce a dodávky HSV 484 532,82

D 1 Zemní práce 372 973,72

1 K 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně m2 5,000 264,00 1 320,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

2 K 113107143 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně m2 5,000 253,00 1 265,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o 

tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo 

obrubníků stojatých

425 K 122311101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 6,540 1 122,00 7 337,88 CS ÚRS 2021 02

PP Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122311101

426 K 122351105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 825,310 183,60 151 526,92 CS ÚRS 2021 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122351105

427 K 139951121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně m3 12,800 3 655,00 46 784,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139951121

428 K 162211321 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m m3 6,540 108,80 711,55 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211321

429 K 162211329
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem 

ZKD 10 m
m3 19,620 100,30 1 967,89 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211329

VV 6,54*3 'Přepočtené koeficientem množství 19,620

6 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 269,325 66,00 17 775,45 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 275,865 175,00 48 276,38 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

8 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 827,595 17,10 14 151,87 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

9 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 6,540 62,00 405,48 CS ÚRS 2018 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

10 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 538,650 105,00 56 558,25 CS ÚRS 2018 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV 150,325*2 'Přepočtené koeficientem množství 300,650

14 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 186,600 49,50 9 236,70 CS ÚRS 2018 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

15 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 41,990 275,00 11 547,25 CS ÚRS 2018 02

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

16 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 186,600 20,00 3 732,00 CS ÚRS 2018 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,799 99,00 277,10 CS ÚRS 2018 02

PP osivo směs travní parková

VV 186,6*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,799

D 5 Komunikace pozemní 81 381,47

430 K 56481111R Výplň vegetačních tvarovek z kameniva fr 4-8 m3 6,120 1 638,00 10 024,56

nákup kameniva m3….....585 Kč 

doprava…....24 km x 38 Kč=912

montáž m3…....HZS stavební dělník 331 Kč/hod *0,85=281,35 *0,5=140,70

431 K 567124112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 tl 150 mm m2 40,500 419,05 16 971,53 CS ÚRS 2021 02

432 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 40,500 9,78 396,09 CS ÚRS 2021 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211112

433 K 576156311 Vyspravení podkladu po překopech obalovaným kamenivem plocha přes 15m2 -ACP OK 100mm m2 40,500 567,80 22 995,90 CS ÚRS 2021 02

434 K 572341112 Vyspravení ploch po překopech ACO AB 50-70mm plocha přes 15 m2 m2 40,500 532,95 21 584,48 CS ÚRS 2021 02

28 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 18,700 286,00 5 348,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211110

29 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 18,887 215,00 4 060,71 CS ÚRS 2018 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV 18,7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 18,887

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 264,09

44 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 7,000 242,00 1 694,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213

45 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 7,070 172,00 1 216,04 CS ÚRS 2018 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 7,070
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 33,000 137,00 4 521,00 CS ÚRS 2018 02

PP Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916331112

48 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 33,330 85,00 2 833,05 CS ÚRS 2018 02

PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

VV 33*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 33,330

D 997 Přesun sutě 11 859,74

60 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 16,320 385,00 6 283,20 CS ÚRS 2018 02

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

61 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 195,840 17,00 3 329,28 CS ÚRS 2018 02

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

435 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 16,320 137,70 2 247,26 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

D 998 Přesun hmot 8 053,80

63 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 51,960 155,00 8 053,80 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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Změnový list č.2- Vícepráce VP 12

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 13 929,42

Ostatní náklady 278,59

Cena bez DPH 14 208,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 208,01 21,00% 2 983,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 191,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

ZÁKLADY TEPELNÝCH ČERPADEL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 13 929,42

HSV - Práce a dodávky HSV 13 929,42

    1 - Zemní práce 1 829,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 270,75

    998 - Přesun hmot 829,55

2) Ostatní náklady 278,59

278,59

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 14 208,01

VRN

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

ZÁKLADY TEPELNÝCH ČERPADEL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 929,42

D HSV Práce a dodávky HSV 13 929,42

D 1 Zemní práce 1 829,12

436 K 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně m3 0,900 512,55 461,30 CS ÚRS 2021 02

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111102

447 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 1,800 759,90 1 367,82 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32

VV 0,9*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 270,75

448 K 311113132 Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 9,000 943,50 8 491,50 CS ÚRS 2021 02

PP Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění  hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113132

449 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,063 44 115,00 2 779,25 CS ÚRS 2021 02

PP Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311361821

D 998 Přesun hmot 829,55

156 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 5,721 145,00 829,55 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011002

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

ZÁKLADY TEPELNÝCH ČERPADEL
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Změnový list č. 2 - Vícepráce  VP 13.1

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 80 200,00

Ostatní náklady 1 604,00

Cena bez DPH 81 804,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 81 804,00 21,00% 17 178,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 98 982,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

OPLOCENÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 80 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV 55 200,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 55 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV 25 000,00

    767 - Konstrukce zámečnické 25 000,00

2) Ostatní náklady 1 604,00

1 604,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 81 804,00

VRN

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

OPLOCENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 200,00

D HSV Práce a dodávky HSV 55 200,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 55 200,00

450 R Dodávka a montáž plotové branky ZN PVC Jednokřídlové 1000/1704 kus 1,000 14 500,00 14 500,00 vlastní kalkulace

dodávka branky…......11819Kč

materiál …....fix beton….830 Kč

práce ….HZS zedník 363 *0,85=308,55 Kč * 6=1851 Kč

451 R sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2600/60/40x1,5mm kus 44,000 925,00 40 700,00 vlastní kalkulace

dodávka sloupku …..925 Kč

D PSV Práce a dodávky PSV 25 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 25 000,00

452 R Dodávka a montáž samonosné brány oplocení - příplatek za povrchovou úpravu - černý komaxit kus 1,000 25 000,00 25 000,00 vlastní kalkulace

PP příplatek za povrchovou úpravu 

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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Změnový list č.2-Vícepráce VP 14

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 14 340,36

Ostatní náklady 286,81

Cena bez DPH 14 627,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 627,17 21,00% 3 071,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 698,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

VNĚJŠÍ KANALIZACE - VSTUPY DO ODLUČOVAČŮ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 14 340,36

HSV - Práce a dodávky HSV 14 340,36

    8 - Trubní vedení 14 128,00

    998 - Přesun hmot 212,36

2) Ostatní náklady 286,81

286,81

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 14 627,17

VRN

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

VNĚJŠÍ KANALIZACE - VSTUPY DO ODLUČOVAČŮ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 340,36

D HSV Práce a dodávky HSV 14 340,36

D 8 Trubní vedení 14 128,00

453 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 2,000 867,00 1 734,00 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894412411

454 M 59224006 dílec betonový pro vstupní šachty-kónus+ kapsulové stupadlo 100/62,5x60x9cm kus 2,000 1 334,50 2 669,00 CS ÚRS 2021 02

PP dílec betonový pro vstupní šachty-kónus+ kapsulové stupadlo 100/62,5x60x9cm

455 K 894812062  poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení B125 pro PP šachtu DN400 kus 1,000 3 180,00 3 180,00 CS ÚRS 2021 02

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) s betonovým rámem (B125)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812062

456 K 894812162  poklop litinový s rámem na betonový konus pro třídu zatížení B125 kus 2,000 3 272,50 6 545,00 CS ÚRS 2021 02

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) s rámem na betonový konus (B125)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812162

D 998 Přesun hmot 212,36

141 K
998254011

Přesun hmot pro studny a jímání vody  z betonu prostého, železového nebo montované z dílců jakéhokoliv 

rozsahu do 50 m
t 1,089 195,00 212,36 CS ÚRS 2018 02

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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Změnový list č.2-Vícepráce VP 15

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 134 201,00

Ostatní náklady 2 684,02

Cena bez DPH 136 885,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 136 885,02 21,00% 28 745,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 165 630,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 134 201,00

HSV - Práce a dodávky HSV 134 201,00

   722 - Zdravotechnika vnitřní vodovod 6 034,00

  733 - Ústřední vytápění rozvodné potrubí 55 676,00

  734 - Ústřední vytápění armatury 4 631,00

   735 Otopná tělesa 40 902,00

  736 Podlahové topení 4 734,40

    9 - Stavební přípomoce 13 505,00

22 - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 8 718,60

2) Ostatní náklady 2 684,02

2 684,02

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 136 885,02

VRN

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 134 201,00

D PSV Práce a dodávky PSV 134 201,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 034,00

3 K 722181214RT6 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm d18 m 8,000 70,40 563,20 Vlastní

4 K 722181214RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm d22 m 7,000 79,20 554,40 Vlastní

6 K 722181214RT9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm d28 m 10,000 85,80 858,00 Vlastní

8 K 722181214RU2 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm d35 m 14,000 94,60 1 324,40 Vlastní

451 R Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm d42 m 14,000 106,00 1 484,00 Vlastní kalkulace

materiál…......45 Kč /mb

práce …HZS topenář 480 Kč*0,85=408*0,15=61,2Kč

18 M 722999VK Pomocný a kotevní materiál kpl 1,000 1 250,00 1 250,00 Vlastní

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 55 676,00
41 K 722181214RT5 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm d15 m 12,000 68,20 818,40 Vlastní
42 K 733163102R00 Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm m 12,000 325,60 3 907,20 Vlastní
43 K 733163103R00 Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm m 8,000 404,80 3 238,40 Vlastní
44 K 733163104R00 Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm m 7,000 467,50 3 272,50 Vlastní
46 K 733163105R00 Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm m 10,000 647,90 6 479,00 Vlastní
48 K 733163106R00 Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm vedené v závěsech m 14,000 1 017,50 14 245,00 Vlastní

452 R Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,8 mm vedené v závěsech m 14,000 1 648,00 23 072,00 Vlastní kalkulace

materiál.m …........1240 Kč

práce …HZS topenář 480 Kč*0,85=408 Kč*1 = 408 kč
49 K 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  do DN 32 m 65,000 9,90 643,50 Vlastní

D 734 Ústřední vytápění - armatury 4 631,00
51 K 734000VK Montáž armatur závitových kus 5,000 74,80 374,00 Vlastní
53 K 734264416R00 Šroubení uzavírat.dvoutrub.rohové, kus 5,000 533,50 2 667,50 Vlastní
54 K 734291971R00 Hlavice ovládání term.ventilů termostatické TR 11 kus 5,000 317,90 1 589,50 Vlastní

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 40 902,00
457 R Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33  600/1200 kus 2,000 8 635,00 17 270,00 Vlastní kalkulace

dodávka …..........8227Kč

práce …HZS topenář 480 Kč*0,85=408 Kč*1 = 408 kč
458 R Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33  600/900 kus 1,000 7 541,00 7 541,00 Vlastní kalkulace

dodávka …..........7133 Kč

práce …HZS topenář 480 Kč*0,85=408 Kč*1 = 408 kč
459 R Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33  600/700 kus 1,000 6 749,00 6 749,00 Vlastní kalkulace

dodávka …..........8934Kč

práce …HZS topenář 480 Kč*0,85=408 Kč*1 = 408 kč
460 R Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33  900/800 kus 1,000 9 342,00 9 342,00 Vlastní kalkulace

dodávka …..........6341Kč

práce …HZS topenář 480 Kč*0,85=408 Kč*1 = 408 kč

D 736 Podlahové topení 4 734,40
89 R 736333114RT2 Potrubí  D 15x1,5 mm, do desky m2 16,000 295,90 4 734,40 Vlastní

D Stavební přípomoce 13 505,00
461 R Sekání a bourání drážek pro rozvody ÚT soub 1,000 13 505,00 13 505,00 Vlastní kalkulace

práce …HZS dělník 331 *0,85 =281,35 Kč*48 hod

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 8 718,60
108 K 220000VK.16 Elektrická topná tyč – do radiátoru 300W s termostatem ks 3,000 2 906,20 8 718,60 Vlastní

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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Změnový list č.2-Vícepráce VP 16.1

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 140 669,80

Ostatní náklady 2 813,40

Cena bez DPH 143 483,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 143 483,20 21,00% 30 131,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 173 614,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 140 669,80

HSV - Práce a dodávky HSV 140 669,80

   722 - Zdravotechnika vnitřní vodovod 45 016,80

 725 - Zdravotechnika zařizovací předměty 30 300,00

    9 - Stavební přípomoce 65 353,00

2) Ostatní náklady 2 813,40

2 813,40

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 143 483,20

VRN

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 140 669,80

D PSV Práce a dodávky PSV 140 669,80

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 45 016,80

206 K 722140107 Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 50 m 6,000 1 601,60 9 609,60 CS ÚRS 2018 02

207 K 722174022 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 m 4,000 270,60 1 082,40 CS ÚRS 2018 02

208 K

722174023 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m

4,000

323,40

1 293,60

CS ÚRS 2018 02

216 K
722181231

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
m

4,000
59,40

237,60
CS ÚRS 2018 02

217 K
722181232

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
m

4,000
78,10

312,40
CS ÚRS 2018 02

244 K
722290226

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50
m

14,000
30,80

431,20
CS ÚRS 2018 02

462 R Potrubní oddělovač DN 50 vč. Napojení - oddělení požární vody od vnitřního řadu sou 1,000 32 050,00 32 050,00 vlastní kalkulace

dodávka oddělovače…...29600Kč

práce ….HZS instalatér 524 Kč/hod*0,85=445,40 Kč*5,5=2450 Kč

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 30 300,00
643 R Baterie nástěnná s prodlouženým ramínkem - výlevky kus 4,000 2 400,00 9 600,00 vlastní kalkulace

dodávka ……2200Kč

práce ….HZS instalatér 524 Kč/hod*0,85=445,40 Kč*0,45=200 Kč
464 R Sprchová zástěna bezp.sklo do 1000mm kus 2,000 10 350,00 20 700,00 vlastní kalkulace

dodávka ……8791Kč

práce ….HZS instalatér 524 Kč/hod*0,85=445,40 Kč*3,5=1559 Kč

D Stavební přípomoce 65 353,00
465 R Sekání a bourání drážek pro ZTI soub 1,000 21 383,00 21 383,00 vlastní kalkulace

práce …HZS dělník 331 *0,85 =281,35 Kč*76 hod=21383 Kč
466 R Zednické zapravení rýh a prostupů ZTI a VZT soub 1,000 43 970,00 43 970,00 vlastní kalkulace

práce ….HZS Zedník 363 Kč*0,85=308,55 Kč*117hod=36100 Kč

materiál…..zdící malta 5320 Kč, cihla plbá 2550 Kč =7870

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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Změnový list č.2 - Vícepráce VP 17.1

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Ing.Miroslav Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ: 65060865

Roman Šácha DIČ: CZ460128473

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 137 697,78

Ostatní náklady 2 753,96

Cena bez DPH 140 451,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 140 451,74 21,00% 29 494,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 169 946,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

Kód dílu - Popis CENA CELKEM

1) Náklady ze soupisu prací 137 697,78

PSV - Práce a dodávky PSV 137 697,78

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 137 697,78

2) Ostatní náklady 2 753,96

2 753,96

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 140 451,74

VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

Jednotková 

cena
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M 137 697,78
D 21-M Elektromontáže 137 697,78
D 21-M-1 Krabice, svorky, nosný materiál 6 565,00

467 R Trubka tuhá instalační 23mm PU m 40,000 65,00 2 600,00 vlastní kalkulace
dodávka ….36,5 kč

montáž …....HZS elektrikář 480 Kč*0,85=408 Kč*0,07=28,5 Kč

468 R Krabicová rozvodka typm6455-11 ks 2,000 240,00 480,00 vlastní kalkulace
dodávka ….36kč

montáž …....HZS elektrikář 480 Kč*0,85=408 Kč*0,5=204 Kč

469 R Krabicová rozvodka kovová typ 7116-4xP16 ks 5,000 697,00 3 485,00 vlastní kalkulace
dodávka ….411kč

montáž …....HZS elektrikář 480 Kč*0,85=408 Kč*0,7=286Kč

D 21-M-2 Vodiče, kabely 84 013,15
16 K 210 81-0045.1 CYKY 3Jx1,5 m 160,000 19,90 3 184,00 Vlastní
17 K 210 81-0046 CYKY 3Jx2,5 m 235,000 26,90 6 321,50 Vlastní

470 R CYKY 4B x16 m 35,000 200,40 7 014,00 vlastní kalkulace
dodávka ….180kč

montáž …....HZS elektrikář 480 Kč*0,85=408 Kč*0,05=20,4Kč

471 R CYKY 5 J x 1,5 m 40,000 37,40 1 496,00 vlastní kalkulace
dodávka ….19kč

montáž …....HZS elektrikář 480 Kč*0,85=408 Kč*0,045=18,40Kč

19 K 210 81-0049.1 CYKY 5Jx2,5 m 90,000 43,37 3 902,85 Vlastní
472 R CYKY 5J X4 m 135,000 76,70 10 354,50 vlastní kalkulace

dodávka ….56,30 Kč

montáž …....HZS elektrikář 480 Kč*0,85=408 Kč*0,05=20,40Kč

473 R 1-CXKH-V-J 5X 2,5 FE 180/P60-R m 160,000 89,00 14 240,00 vlastní kalkulace
dodávka ….68,60 Kč

montáž …....HZS elektrikář 480 Kč*0,85=408 Kč*0,05=20,40Kč

474 R 1-CXKH-V-J 3 X 2,5 FE180/P60-R m 45,000 64,30 2 893,50 vlastní kalkulace
dodávka ….43,90 Kč

montáž …....HZS elektrikář 480 Kč*0,85=408 Kč*0,07=28,60Kč

20 K 210 81-0054 CYKY 5Jx6 m 45,000 80,64 3 628,80 Vlastní
475 R 1-CXKH-V-J 5 X 2,5 FE180/P60R m 45,000 575,00 25 875,00 vlastní kalkulace

dodávka ….546,40 Kč

montáž …....HZS elektrikář 480 Kč*0,85=408 Kč*0,05=20,40Kč

33 K Pol6 CYSY 3Jx2,5 m 90,000 56,70 5 103,00 Vlastní

D 21-M-3 Ukončení vodičů 491,40
38 K 210 10-0001 Do 2,5 mm2 ks 24,000 20,48 491,40 Vlastní

D 21-M-4 Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje 19 559,00
476 R Spínač nástěnný venkovní prostředí mokre Garant 3558-91752 ks 1,000 640,00 640,00 vlastní kalkulace

dodávka ….512Kč

montáž …....HZS elektrikář 480 Kč*0,85=408 Kč*0,31=128Kč

477 R Spínač střídavý nástěnný prostředí venkovní mokré GARANT 3558-06750 ks 2,000 625,00 1 250,00 Vlastní
dodávka ….497Kč

montáž …....HZS elektrikář 480 Kč*0,85=408 Kč*0,31=128Kč

478 R Vačkové spínače typuS25 V01P0-P1 vypínač abbotp16ba3m žl/rudá ks 5,000 975,00 4 875,00 vlastní kalkulace
dodávka ….794kč

montáž …....HZS elektrikář 480 Kč*0,85=408 Kč*0,44=181Kč

479 R Zásuvka v krabici venkovbní 10/16A250V garant 5518-2750 ks 3,000 762,00 2 286,00 vlastní kalkulace
dodávka ….603kč

montáž …....HZS elektrikář 480 Kč*0,85=408 Kč*0,39=159Kč

480 R Zásuvka prum CEE do 500V typ CZ 1643/1645 H/S/Z 3P+Z ZÁSUVKA IZV1653 16A/5POL ks 4,000 568,00 2 272,00 vlastní kalkulace
dodávka ….439kč

montáž …....HZS elektrikář 480 Kč*0,85=408 Kč*0,32=129Kč

481 R Zásuvka prum CEE do 500V typ CZ 3243/3245 H/S/Z 3P+Z ZÁSUVKA IZV3253 32A/5POL ks 4,000 740,00 2 960,00 vlastní kalkulace
dodávka ….525kč

montáž …....HZS elektrikář 480 Kč*0,85=408 Kč*0,53=215Kč

482 R Termostat TER 3A ks 2,000 2 188,00 4 376,00 vlastní kalkulace
dodávka ….1846kč

montáž …....HZS elektrikář 480 Kč*0,85=408 Kč*0,84=342Kč

483 R Čidlo  TC 12 teplotní pro termostat TER ks 2,000 450,00 900,00 vlastní kalkulace
dodávka ….450kč

D 21-M-7 Světla a osvětlovací tělesa 14 673,23
164 K 210 20-1015.8 N1 - Nouzové LED svítidlo, 1 x 3/9W, ECG Driver ks 9,000 1 395,14 12 556,22 Vlastní
165 K 210 20-1015.9 N2 - Nouzové LED svítidlo,AREA ks 1,000 2 117,01 2 117,01 Vlastní

D OST Ostatní 12 396,00
238 K PPV PPV z montáží kpl 1,000 12 396,00 12 396,00 Vlastní
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Změnový list č.2 - Vícepráce 18.1

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ spol. s r. o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ: 25449770

Ing.Miroslav Polerecký DIČ: CZ25449770

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 4 580,00

Ostatní náklady 91,60

Cena bez DPH 4 671,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 671,60 21,00% 981,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 652,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 4 580,00

PSV - Práce a dodávky PSV 4 580,00

    7893 - Dokončovací práce nátěry 4 580,00

2) Ostatní náklady -VRN 91,60

91,60

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 671,60

VRN

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 580,00

D PSV Práce a dodávky PSV 4 580,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 580,00

484 R
Nátěry venkovních svislých rozvodů kanalizace soub

1,000

4 580,00

4 580,00
vlastní kalkulace

materiál …....731 Kč

spotřební materiál…..180 Kč

práce ….HZS 332 Kč úhod*0,85=282,20 Kč*13 hod=3669 Kč
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ZRN ZRN+VRN 2% DPH 21% VČ.DPH 21%

VP 19.1 Zemní práce -kanalizace výkopy 197 587,69 201 539,44 42 323,28 243 862,72

CELKEM 197 587,69 201 539,44 42 323,28 243 862,72

Datum:  18.11.2021

Zhotovitel: TDS: 
p.Zdeněk Klier Ing. Miroslav Polerecký

STAVBA: ZZS ÚK - výstavba výjezdové základny v Lovosicích

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.2

REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - PŘÍPOČTY dle odst. 6 § 222
Přípočty



Změnový list č.2 - Vícepráce VP 19.1

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 197 587,69

Ostatní náklady 3 951,75

Cena bez DPH 201 539,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 201 539,44 21,00% 42 323,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 243 862,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 197 587,69

HSV - Práce a dodávky HSV 190 157,90

    1 - Zemní práce 160 364,40

    8 - Trubní vedení 21 467,60

998 - Přesun hmot 8 325,90

PSV - Práce a dodávky PSV 7 429,79

    713 - Izolace tepelné 7 429,79

2) Ostatní náklady 3 951,75

3 951,75

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 201 539,44

VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 197 587,69

D HSV Práce a dodávky HSV 190 157,90

D 1 Zemní práce 160 364,40

485 K 132351104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně m3 105,000 516,80 54 264,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 

100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351104

486 K 133351102 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 m3 47,800 1 088,00 52 006,40 CS ÚRS 2021 02

PP Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133351102

487 K 139951121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně m3 14,800 3 655,00 54 094,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139951121

D 8 Trubní vedení 21 467,60

488 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 8,200 2 618,00 21 467,60 CS ÚRS 2021 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899623141

D 998 Přesun hmot 8 325,90

142 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 18,502 450,00 8 325,90 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 7 429,79

D 713 Izolace tepelné 7 429,79

489 R Montáž tepelné izolace potrubí knalizace ve výkopu z desek m 27,000 94,00 2 538,00 vlastní kalkulace

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) 

staženými pozinkovaným drátem ohybů jednovrstvá D přes 100 mm

materiál mb…..30Kč

práce  izolatér mb….HZS 379*0,85=322,15Kč *0,2=64,43 Kč= 64 kč

490 M 28376417 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm m2 28,350 172,55 4 891,79 CS ÚRS 2021 02

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm

VV 27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 28,350
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ZRN ZRN+VRN 2% DPH 21% VČ.DPH 21%

MP 2.2 Vnější omítky -fasáda 27 574,70 28 126,19 5 906,50 34 032,69

MP 4.2 SDK předstěny a podhledy 8 360,00 8 527,20 1 790,71 10 317,91

MP 5.2 Změna výplně dveří 2 950,00 3 009,00 631,89 3 640,89

MP 6.2 Střecha - prostupy 8 276,40 8 441,93 1 772,81 10 214,74

MP 9.2 Obklady a dlažby 11 141,00 11 363,82 2 386,40 13 750,22

MP 10.2 Vnitřní dveře 79 275,00 80 860,50 16 980,71 97 841,21

MP 11.2 Zpevněné plochy 170 009,34 173 409,53 36 416,00 209 825,53

MP 13.2 Oplocení 193 374,88 197 242,38 41 420,90 238 663,28

MP 16.2 Zednické přípomoci pro ZTI 6 578,53 6 710,10 1 409,12 8 119,22

MP 17.2 Doplnění chybějících prací silnoproud 9 010,47 9 190,68 1 930,04 11 120,72

MP 18.2 Dokončovací práce - nátěry potrubí ZTI 22 885,63 23 343,34 4 902,10 28 245,44

CELKEM 539 435,95 550 224,67 115 547,18 665 771,85

Datum: 18.11.2021

Zhotovitel: TDS: 
p.Zdeněk Klier Ing. Miroslav Polerecký

Odpočty
REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - ODPOČTY dle odst. 4 § 222

STAVBA: ZZS ÚK - výstavba výjezdové základny v Lovosicích

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.2



Změnový list č. 2 - Méněpráce M 2.2

Stavba:

Objekt :

VNĚJŠÍ OMÍTKY -FASÁDA
KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 27 574,70

Ostatní náklady 551,49

Cena bez DPH 28 126,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 28 126,19 21,00% 5 906,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 032,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt :
VNĚJŠÍ OMÍTKY -FASÁDA

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 27 574,70

HSV - Práce a dodávky HSV 27 574,70

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 358,50

    998 - Přesun hmot 216,20

2) Ostatní náklady 551,49

551,49

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 28 126,19
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt :
VNĚJŠÍ OMÍTKY -FASÁDA

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 574,70

D HSV Práce a dodávky HSV 27 574,70

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 358,50

124 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 15,547 549,00 8 535,30

PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch  probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn

128 K 623321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 60,720 310,00 18 823,20 CS ÚRS 2018 02

PP Omítka vápenocementová vnějších ploch  nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/623321121

D 998 Přesun hmot 216,20

156 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 1,491 145,00 216,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011002
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Změnový list č.2 - Méněpráce MP 4.2

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 8 360,00

Ostatní náklady 167,20

Cena bez DPH 8 527,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 527,20 21,00% 1 790,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 317,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 8 360,00

HSV - Práce a dodávky HSV 8 360,00

  763 - Konstrukce suché výstavby 8 360,00

2) Ostatní náklady 167,20

167,20

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 8 527,20

VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 360,00

D PSV Práce a dodávky PSV 8 360,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 8 360,00

212 M 59030710 dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm kus 10,000
836,00

8 360,00 CS ÚRS 2018 02

PP
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Změnový list č.2 - Méněpráce 5.2

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 950,00

Ostatní náklady 59,00

Cena bez DPH 3 009,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 009,00 21,00% 631,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 640,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 2 950,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 950,00

767 - Zámečnické konstrukce 2 950,00

2) Ostatní náklady 59,00

59,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 009,00

VRN

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích

ZMĚNA VÝPLNĚ DVEŘÍ

Strana 70 z 100



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 950,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 950,00

D 767 Zámečnické konstrukce 2 950,00

288 K 767 Výplň dveří D5 -původní zasklení kpl 1,000 2 950,00 2 950,00

PP
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Změnový list č.2 - Méněpráce MP 6.2

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 8 276,40

Ostatní náklady 165,53

Cena bez DPH 8 441,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 441,93 21,00% 1 772,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 214,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZZS ÚK - Výstavba výjezdové základny v Lovosicích
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 8 276,40

PSV - Práce a dodávky PSV 8 276,40

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 276,40

2) Ostatní náklady 165,53

165,53

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 8 441,93

VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 276,40

D PSV Práce a dodávky PSV 8 276,40

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 276,40

201 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 11,000 752,40 8 276,40 CS ÚRS 2018 02

PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721273153
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Změnový list č.2 - Méněpráce MP 9.2

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 11 141,00

Ostatní náklady 222,82

Cena bez DPH 11 363,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 363,82 21,00% 2 386,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 750,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 11 141,00

PSV - Práce a dodávky PSV 11 141,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 11 141,00

2) Ostatní náklady 222,82

222,82

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 11 363,82

VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 141,00

D PSV Práce a dodávky PSV 11 141,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 11 141,00

344 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 202,000 55,00 11 110,00 CS ÚRS 2018 02

PP Ostatní prvky  plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové

345 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m t 0,062 500,00 31,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781102
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ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - Méněpráce MP 10.2

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ spol. s r. o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ: 25449770

Ing.Miroslav Polerecký DIČ: CZ25449770

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 79 275,00

Ostatní náklady 1 585,50

Cena bez DPH 80 860,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 80 860,50 21,00% 16 980,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 97 841,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - Méněpráce MP 10.2

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 79 275,00

PSV - Práce a dodávky PSV 79 275,00

766 - Konstrukce truhlářské 79 275,00

2) Ostatní náklady VRN 1 585,50

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 80 860,50
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ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - Méněpráce MP 10.2

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 79 275,00

D PSV Práce a dodávky PSV 79 275,00

D 766 Konstrukce truhlářské 79 275,00

219 K
766660171

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových  

otevíravých do obložkové zárubně povrchově 

upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus
3,000

555,00

1 665,00
CS ÚRS 2018 02

220 M
61161717R

dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 

70x197cm třešeň, útlum 37dB, ozn.D1 - HPL
kus

1,000
8 800,00

8 800,00
Vlastní

221 M
61161721R

dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 

80x197cm třešeň, útluim 37 dB, ozn.D2, D2Z - HPL
kus

2,000
8 800,00

17 600,00
Vlastní

222 K
766660172

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových  

otevíravých do obložkové zárubně povrchově 

upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus
1,000

555,00

555,00
CS ÚRS 2018 02

223 M

61161725R

dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 

90x197cm třešeň, útlum 37 dB, ozn.D3 - HPL kus

1,000

8 800,00

8 800,00

Vlastní

224 K

76666017R1

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových  

otevíravých do obložkové zárubně povrchově 

upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm - 

voděodolné

kus

1,000

555,00

555,00

Vlastní

228 M
61165616R

dveře vnitřní laminátové 1křídlové 80x197cm, 

voděodolné, třešeň, ozn.D2H - HPL
kus

1,000
8 800,00

8 800,00
Vlastní

239 M
54914620R

kování vrchní dveřní klika+klika včetně rozet a 

montážního materiálu nerez 
kus

2,000
650,00

1 300,00
Vlastní

241 K
766682111

Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina  

obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 

170 mm

kus
5,000

900,00

4 500,00
CS ÚRS 2018 02

242 M

61182258R

zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 

60,70,80,90x197cm tl 6-17cm, třešeň, útlum 37 dB, - 

HPL

kus

4,000

5 340,00

21 360,00

Vlastní

243 M

61182258R1

zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 

60,70,80,90x197cm tl 6-17cm, třešeň, voděodolná - 

HPL

kus

1,000

5 340,00

5 340,00

Vlastní
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Změnový list č.2 - Méněpráce MP 11.2

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 170 009,34

Ostatní náklady 3 400,19

Cena bez DPH 173 409,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 173 409,53 21,00% 36 416,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 209 825,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 170 009,34

HSV - Práce a dodávky HSV 170 009,34

    1 - Zemní práce 94 655,39

    5 - Komunikace pozemní 30 668,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 442,00

    998 - Přesun hmot 5 243,65

2) Ostatní náklady 3 400,19

3 400,19

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 173 409,53

VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 170 009,34

D HSV Práce a dodávky HSV 170 009,34

D 1 Zemní práce 94 655,39

4 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 526,610 90,00 47 394,90 CS ÚRS 2018 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 

100 do 1 000 m3

5 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 22,575 1 045,00 23 590,88 CS ÚRS 2018 02

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

6 K
162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3

22,570
66,00 1 489,62 CS ÚRS 2018 02

7 K
162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3

22,570
175,00 3 949,75 CS ÚRS 2018 02

8 K

162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

m3

67,720

17,10 1 158,01 CS ÚRS 2018 02

10 K
171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t

45,150
105,00 4 740,75 CS ÚRS 2018 02

11 K 180405114 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 153,488 57,20 8 779,51 CS ÚRS 2018 02

PP Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5

12 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 2,302 935,00 CS ÚRS 2018 02 CS ÚRS 2018 02

PP substrát pro trávníky VL

VV -153,488*0,015 'Přepočtené koeficientem množství -2,302

13 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 2,302 86,00 197,97 CS ÚRS 2018 02

PP osivo směs travní univerzál

VV -153,488*0,015 'Přepočtené koeficientem množství -2,302

19 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 67,080 50,00 3 354,00 CS ÚRS 2018 02

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

D 5 Komunikace pozemní 30 668,30

21 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 18,700 132,00 2 468,40 CS ÚRS 2018 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111

23 K 566901142 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm m2 3,450 165,00 569,25 CS ÚRS 2018 02

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm

24 K 566901162 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm m2 3,450 1 045,00 3 605,25 CS ÚRS 2018 02

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm

25 K 572340112 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm m2 6,000 605,00 3 630,00 CS ÚRS 2018 02

PP Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572340112

30 K 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 40,500 242,00 9 801,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212212

31 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 40,905 259,00 10 594,40 CS ÚRS 2018 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV -40,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství -40,905

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 442,00

49 K 919411111 Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500 kus 2,000 8 850,00 17 700,00 CS ÚRS 2018 02

PP Čelo propustku  včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm

50 K 919521110 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300 m 8,000 870,00 6 960,00 CS ÚRS 2018 02

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových  DN 300 mm

51 M 59222014 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním  30 x 100 x 7 cm m 8,000 1 780,00 14 240,00 CS ÚRS 2018 02

PP trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním  30 x 100 x 7 cm

58 K 935111211 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 1,000 165,00 165,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo 

štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

59 M 59227029 žlabovka betonová příkopová 500x680x60mm m 1,000 377,00 377,00 CS ÚRS 2018 02

PP žlabovka betonová příkopová 500x680x60mm

D 998 Přesun hmot 5 243,65

63 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 33,830 155,00 5 243,65 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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Změnový list č.2 - Méněpráce MP 13.2

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 193 374,88

Ostatní náklady 3 867,50

Cena bez DPH 197 242,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 197 242,38 21,00% 41 420,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 238 663,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 193 374,88

HSV - Práce a dodávky HSV 193 374,88

    1 - Zemní práce 5 310,36

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 169 422,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 826,04

    997 - Přesun sutě 582,12

    998 - Přesun hmot 1 233,86

2) Ostatní náklady 3 867,50

3 867,50

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 197 242,38

VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 193 374,88

D HSV Práce a dodávky HSV 193 374,88

D 1 Zemní práce 5 310,36

1 K 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3 0,648 7 150,00 4 633,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

ručně z betonu prostého neprokládaného

3 K 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 0,648 1 045,00 677,16 CS ÚRS 2018 02

PP Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 169 422,50

7 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním kus 14,000 300,00 4 200,00 CS ÚRS 2018 02

PP CS ÚRS 2018 02

8 M 55342263 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm kus 66,000 550,00 36 300,00 CS ÚRS 2018 02

PP sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm

9 M 55342274 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm kus 6,000 168,00 1 008,00 CS ÚRS 2018 02

PP vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm

10 K 348121221 Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky kus 43,000 340,00 14 620,00 CS ÚRS 2018 02

PP Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m

11 M 59233120R deska plotová betonová 245x5x29 kus 47,300 465,00 21 994,50

PP deska plotová betonová 2900x50x290mm

VV

12 K 34817113R Dodávka a osazení oplocení z dílců 3D kovových na ocelové sloupky výšky přes 1,5m m 83,000 1 100,00 91 300,00

PP Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 826,04

13 K 966049831 Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových kus 56,000 120,00 6 720,00 CS ÚRS 2018 02

PP Rozebrání prefabrikovaných plotových desek  betonových

14 K 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m m 136,200 74,20 10 106,04 CS ÚRS 2018 02

PP Rozebrání oplocení z dílců  rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m

D 997 Přesun sutě 582,12

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,260 275,00 346,50 CS ÚRS 2018 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

16 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,260 12,00 15,12 CS ÚRS 2018 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

17 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 1,260 175,00 220,50 CS ÚRS 2018 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

D 998 Přesun hmot 1 233,86

18 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t 7,258 170,00 1 233,86 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro oplocení  se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m
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Změnový list č.2- Méněpráce 16.2

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 6 578,53

Ostatní náklady 131,57

Cena bez DPH 6 710,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 710,10 21,00% 1 409,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 119,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 6 578,53

HSV - Práce a dodávky HSV 6 578,53

 725 - Zdravotechnika zařizovací předměty 5 803,60

    9 - Stavební přípomoce 774,93

2) Ostatní náklady 131,57

131,57

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 710,10

Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 578,53

D PSV Práce a dodávky PSV 6 578,53
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 803,60

255 M
55495042R

Zástěna sprchová skleněná tl. 6 mm jednodílná pevná čelní/boční výšky do 2100 mm a šířky do 700 mm 
kus

1,000
5 803,60

5 803,60

781 Dokončovací práce - obklady 774,93
285 K 781491021 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2 m2 0,700 473,00 331,10 CS ÚRS 2018 02
286 M 63465124 zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max. rozměr 3210x2250mm m2 0,770 576,40 443,83 CS ÚRS 2018 02
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Změnový list č.2 - Méněpráce MP 17.2

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Ing.Miroslav Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ: 65060865

Roman Šácha DIČ: CZ460128473

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 9 010,47

Ostatní náklady 180,21

Cena bez DPH 9 190,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 190,68 21,00% 1 930,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 120,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

Kód dílu - Popis CENA CELKEM

1) Náklady ze soupisu prací 9 010,47

PSV - Práce a dodávky PSV 9 010,47

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 9 010,47

2) Ostatní náklady 180,21

180,21

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 9 190,68

VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice Zpracovatel: Roman Šácha

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

Jednotková 

cena
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M 9 010,47
D 21-M Elektromontáže 9 010,47
D 21-M-4 Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje 494,76

61 K 210 11-0003.1 VYPÍNAČ ŘAZ. 5, IP 44, 3558A-06940B ks 2,000 247,38 494,76 Vlastní

D 21-M-5 Zásuvky 2.NP 8 515,71
73 K 210 11-1021 ZÁSUVKA NA POVRCH. IP 44, 5518-2929B ks 3,000 150,15 3 453,45 Vlastní
79 K 210 11-1061 Zásuvka 16A/400V ks 4,000 204,86 819,42 Vlastní
81 K Pol23 Zásuvka s vypínačem 16A/230V, např. 316MPR6 ks 8,000 277,73 2 221,80 Vlastní
82 K Pol24 Vidlice 16A/230V, např. 216EP6 ks 16,000 126,32 2 021,04 Vlastní
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ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - Méněpráce 18.2

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ spol. s r. o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ: 25449770

Ing.Miroslav Polerecký DIČ: CZ25449770

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 22 885,63

Ostatní náklady 457,71

Cena bez DPH 23 343,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 23 343,34 21,00% 4 902,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 245,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - Méněpráce 18.2

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 22 885,63

PSV - Práce a dodávky PSV 22 885,63

    7893 - Dokončovací práce nátěry 22 885,63

2) Ostatní náklady -VRN 457,71

457,71

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 23 343,34

VRN
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ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - Méněpráce 18.2

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:
Ing.Miroslav 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ spol. s r. o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 885,63

D PSV Práce a dodávky PSV 22 885,63

D 783 Dokončovací práce - nátěry 22 885,63

346 K
783801201

Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 

obroušení
m2

141,900

3,36

476,78
CS ÚRS 2018 02

347 K
783801403

Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 

oprášení
m2

141,900
1,12

158,93
CS ÚRS 2018 02

348 K
783813131

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 

zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 

1 a 2 syntetický

m2
141,900

16,80

2 383,92
CS ÚRS 2018 02

349 K
783817421

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 

omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 

štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický

m2
141,900

140,00

19 866,00
CS ÚRS 2018 02
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ZRN ZRN+VRN 2% DPH 21% VČ.DPH 21%

MP 19.2 Zemní práce kanalizace ,výkopy 74 912,00 76 410,24 16 046,15 92 456,39

CELKEM 74 912,00 76 410,24 16 046,15 92 456,39

Datum: 18.11.2021

Zhotovitel: TDS: 
p.Zdeněk Klier Ing. Miroslav Polerecký

STAVBA: ZZS ÚK - výstavba výjezdové základny v Lovosicích

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.2

REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - ODPOČTY dle odst. 6 § 222
Odpočty



Změnový list č.2 - Méněpráce MP 19.2

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902

Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Polerecký DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 74 912,00

Ostatní náklady 1 498,24

Cena bez DPH 76 410,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 76 410,24 21,00% 16 046,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 92 456,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 74 912,00

HSV - Práce a dodávky HSV 74 912,00

    1 - Zemní práce 74 912,00

2) Ostatní náklady 1 498,24

1 498,24

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 76 410,24

VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lovosice Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Ústecký Kraj Projektant:
Projekční kancelář 

Polerecký

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 74 912,00

D HSV Práce a dodávky HSV 74 912,00

D 1 Zemní práce 74 912,00

1 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 119,800 350,00 41 930,00 CS ÚRS 2018 02

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3

5 K 133202011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 m3 47,800 690,00 32 982,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím  s případným nutným přemístěním 

výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2
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Komentář k ZL č. 2. Stavby: „ZZS ÚK – výstavba výjezdové základny v Lovosicích“ 

 

Přípočty dle odstavce 4 § 222 ZVZ: 

 
VP 1. Měření a regulace 
Součástí projektové dokumentace jsou dodávky a montáže jednotlivých prvků zajišťujících řízení 
technologie vytápění a vzduchotechniky. V projektové dokumentaci i soupisu prací chybí kompletní 
kabelové propojení řídicího systému MaR, včetně dodávky a montáže vystrojení rozvaděče. 
 
VP 2.1 Vnější omítky - fasáda 
Při provádění vnějších omítek zhotovitel zjistil, že objem prováděných prací neodpovídá objemu 
stanovenému v soupisu prací. Po provedené kontrole TDS konstatuje, že skutečný objem prací je 
vyšší než uvádí soupis prací. Zjištěný rozdíl je předmětem změnového listu.  
  
VP 3. Stavební úpravy technické místnosti č. 1.11 
V soupisu prací chybí položka pro povrchovou úpravu podhledu navržena v PD – omítky stropní 
konstrukce v technické místnosti. Dále bylo nutné oproti PD z důvodu jednodušší manipulace 
s kabelovými vstupy zazdít projektem navrženou niku pro rozvaděče v technické místnosti. 
 
VP 4.1 SDK předstěny a podhledy 
Projektem navržené sádrokartonové předstěnové instalace pro závěsná WC a závěsná umývadla 
nebyly obsaženy v soupisu prací. Dále je v soupisu prací uveden chybný součet u položky minerálních 
podhledů, kde dochází k jejich navýšení dle skutečného provedení. 
 
VP 5.1 Změna výplně dveří 
V projektové dokumentaci byla chybně zakreslena prosklená výplň dveří do místnosti s kyslíkem. Po 
dohodě s investorem byla nahrazena plnou výplní. 
 
VP 6.1 Střecha - prostupy 
Projektem navržené ventilační hlavice pro odvětrání kanalizace byly pro realizovaný střešní plášť 
nevhodné. Byly použity dvoustupňové prvky pro zajištění těsnosti včetně napojení na pojistnou 
izolaci – parozábranu. Dále bylo nutné namontovat prostupové prvky pro kabelová a potrubní 
připojení klimatizačních jednotek. Tím je způsobeno navýšení objemu prací. 
 
VP 7. Izolace proti vodě   
Dle požadavku GP a TDS byl přepracován detail svislých izolací proti vodě v soklové části objektu. 
Rozsah byl upraven, svislé izolace jsou nově navrženy do výšky 60cm nad terén a budou ochráněny 
nopovou fólií. Dále byl zvětšen rozsah stěrkových izolací proti vodě a to o izolace stěn v myčce. 
 
VP 8. Ochrana proti ptákům  
Na základě požadavku uživatele odsouhlasil investor umístění ochranných prvků proti hnízdění ptáků 
do oken 2. NP. Ochranné prvky nebyly součástí soupisu prací. 
 
VP 9.1. Obklady a dlažby  
V soupisu prací pro podlahy z dlaždic byla chybně uvedena výměra pro obložení schodišťových 
stupňů. V oddílu keramických obkladů byla dopočtena výměra montáže obkladů dle skutečnosti – 
výška obkladů provedena nad obložkové zárubně. Dále byla provedena záměna původně navržených 
plastových ukončovacích profilů za nerezové profily. V soupisu prací nebyly započteny položky na 
penetraci podkladu pod keramické obklady, položky pro silikonové a akrylové spárování. Chybějící 
položky jsou doplněny. 



VP 10.1 Vnitřní dveře  
V rámci realizace stavby zjistil TDS nesoulad mezi soupisem prvků (vnitřní dveře) a projektem PBŘ. GP 
provedl aktualizaci požárně bezpečnostního řešení, bylo nutné některé dveřní výplně bez požární 
odolnosti zaměnit za výplně s požární odolností. Dále byla provedena záměna původně navržených 
dřevěných dveří do místnosti myčky za dveře plastové a to z důvodu zajištění větší odolnosti proti 
stříkající vodě. 
 
VP 11.1. Zpevněné plochy  
Výšková niveleta původního terénu neodpovídá výškám uvažovaným v projektové dokumentaci. Ve 
skutečnosti je objem odkopávek vyšší, než bylo v PD uvažováno. Vzhledem ke složení zeminy 
(navážky) je nutné zatřídit výkopy do vyšší třídy těžitelnosti. Dále bylo nutné rozbít betonové 
konstrukce, které se nacházely ve výkopech. Změna zahrnuje i navýšení finálních úprav terénu, které 
mají dle zaměření větší výměru oproti soupisu prací. Součástí změny dále jsou dopočtené výměry dle 
skutečnosti - výměry obrubníků, asfaltové plochy. Na žádost TDS byly zatravňovací tvarovky vyplněny 
kamenivem místo zeminou a osetím. Na žádost investora byl na části objektu doplněn okapový 
chodník ze zámkové dlažby. 
 
VP 12. Základy tepelných čerpadel 
Pro uložení venkovních jednotek tepelných čerpadel bylo nutné zřídit základové pasy z bednících 
tvarovek. Tyto práce nebyly obsaženy v soupisu prací. 
 
VP 13.1 Oplocení 
Investor odsouhlasil návrh projektanta na změnu povrchové úpravy vjezdové brány. Tato bude 
provedena v nátěru černý komaxit. V soupisu prací jsou chybně uvažovány plotové sloupky 
2500/45x1,5. Ve skutečnosti budou provedeny plotové sloupky dle projektové dokumentace 
2600/60/40x1,5. Na žádost TDS a uživatele bude v oplocení zřízena jednokřídlová branka pro možný 
vstup z pozemku HZS. 
 
VP 14.1 Vnější kanalizace - vstupy do odlučovačů 
Vzhledem ke konstrukci odlučovačů ropných látek a zajištění spádových poměrů bylo nutné výškový 
rozdíl mezi vstupem do odlučovačů a upraveným terénem doplnit o betonové přechodové dílce 
opatřené litinovými poklopy. 
 
VP 15. Ústřední topení 
V projektové dokumentaci vytápění chyběl rozvod do některých skladových prostor v 1. NP. Změna 
zahrnuje doplnění otopných těles do těchto místností včetně připojovacího potrubí. Dále změna 
zahrnuje doplnění chybějícího potrubí v technické místnosti a stavební přípomoce, které nabyly 
součástí soupisu prací. 
 
VP 16.1 Zednické přípomoce pro ZTI 
Změna zahrnuje chybějící umývadlové baterie k výlevkám, které nebyly zahrnuty do soupisu prací a 
stavební přípomoce – sekaní drážek a bourání otvorů pro ZTI včetně jejich zednického zapravení. Tyto 
práce nebyly součástí soupisu prací. 
 
VP 17.1 Doplnění chybějících prací - silnoproud 
Změna zahrnuje dodávku a montáž kabelových rozvodů a svítidel chybějících v soupisu prací. Dále 
obsahuje doplnění kabelových rozvodů a termostatů, spínačů a zásuvek v myčce, trojfázové zásuvky 
v garážích pod omítku, úpravu zásuvek pro napojení sanitních vozidel a úprava nouzového osvětlení 
dle skutečnosti a požadavků PBŘ. 
 
 
 



VP 18.1 Dokončovací práce - nátěry potrubí ZTI 
V prostoru parkování pod objektem je vedena dešťová kanalizace ze střechy. Provedení je v materiálu 
KG oranžové barvy. Z hlediska estetiky rozhodl projektant o povrchové úpravě v šedé barvě. 
 

Odpočty dle odstavce 4 § 222 ZVZ: 
 
MP 2.2 Vnější omítky - fasáda 
Na žádost GP byla původně navržená mozaiková omítky v oblasti soklu objektu nahrazena omítkou 
shodnou s fasádou objektu. Původně navržená hladká omítka betonových pilířů byla vypuštěna. 
 
MP 4.2 SDK předstěny a podhledy 
V rámci realizace SDK nebyla realizována dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm 
 
MP 5.2 Změna výplně dveří 
V rámci změny výplně je odečteno původní zasklení. 
 
MP 6.2 Střecha - prostupy 
Změna zahrnuje odpočet nevhodně zvolených ventilačních hlavic. 
 
MP 9.2 Obklady a dlažby 
Změna zahrnuje odpočty původně navržených plastových ukončovacích profilů. 
 
MP 10.2 Vnitřní dveře 
Odčítají se původně navržené dveře bez požární odolnosti, které byly dle požárně bezpečnostního 
řešení zaměněny za dveře s požární odolností. 

 
MP 11.2 Zpevněné plochy  
Změna obsahuje odpočet odkopávek v původním zatřídění výkopu, odpočet původních položek oprav 
živičných povrchů, odpočet původního zatravnění zatravňovacích tvarovek. Vzhledem ke stávajícím 
spádovým poměrům vjezdu do stavby není nutné realizovat propustek. Dále změna zahrnuje i 
odpočet původní plochy vjezdu ze zámkové dlažby, která bude nahrazena asfaltovým povrchem. 
 
MP 13.2 Oplocení 
Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek byl z uličních stran nově oplocen ještě před zahájením stavby, 
nebylo nutné tuto část realizovat, změna zahrnuje odpočet těchto položek. Dále změna zahrnuje 
odpočet položky plotových sloupků a vzpěr. 
 
MP 16.2 Zednické přípomoce pro ZTI 
Byly odečteny práce a dodávky materiálu ZTI, které nebyly v rámci stavby realizovány. 
 
MP 17.2 Doplnění chybějících prací - silnoproud 
Změna zahrnuje odpočty původních položek zásuvek a spínačů, které byly nahrazeny prvky se 
zvýšeným krytím a prvky podomítkovými. 
 
MP 18.2 Dokončovací práce – nátěry potrubí ZTI 
V rámci provádění maleb nebude část výměry provedena. Položky s touto činností budou ze soupisu 
prací odečteny.  
Změna zahrnuje odpočet části výměry omyvatelných nátěrů stěn, které byly v některých místnostech 
vypuštěny. 
 

 



Přípočty dle odstavce 6 § 222 ZVZ: 
 
VP 19.1 Zemní práce, kanalizace - výkopy 
Vzhledem ke stávajícímu složení zeminy – navážky (betony)musela být část výkopů pro kanalizace 
zatříděna do vyšší třídy těžitelnosti. Dále byly ve výkopech nalezeny stávající konstrukce z prostého 
betonu, které musely být rozbourány.  Změna dále zahrnuje tepelnou izolaci a obetonování potrubí 
v místech s nízkou krycí výškou potrubí. 
 

Odpočty dle odstavce 6 § 222 ZVZ: 
 
MP 19.2 Zemní práce, kanalizace - výkopy 
Změna zahrnuje odpočet výkopových prací v původní třídě těžitelnosti. 
 
Změna termínu realizace: 

Prodloužení termínu realizace o 3 týdny oproti smluvnímu termínu dokončení je zapříčiněno 

rozšířením předmětu díla o dodatečné stavební práce uvedené v tomto změnovém listu a časovou 

náročnost jejich realizace. Jedná se zejména o navýšení plochy vnějších omítek o cca 300 m2, zvýšení 

objemů zemních prací u zpevněných ploch a další zde uvedené dodatečné práce. Na základě 

posouzení rozsahu a náročnosti dodatečných stavebních prací zástupci investora, projektanta a TDS 

došlo k odsouhlasení žádosti zhotovitele o prodloužení termínu realizace stavby o 3 týdny.   

 
 
V Litoměřicích dne 18. 11. 2021               
 
 
Zpracoval TDS:      Za zhotovitele  
Ing. Polerecký Miroslav      p. Klier Zdeněk 
 
        

p. Cihlář Petr 


