
Stavba : Rekonstrukce a modernizace ZŠ a MŠ Bílovec část A

rok

týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 23 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Přípravné práce, zařízení staveniště

Bourací práce

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní konstrukce a práce

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Izolace tepelné

Konstrukce suché výstavby

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic

Dokončovací práce - obklady

Dokončovací práce - nátěry

Dokončovací práce - malby

Zdravotně technické instalace - 3.NP

Zdravotně technické instalace - 2.NP

Zdravotně technické instalace - propojení s 1.NP, dokončovací 

práce

Ústřední vytápění

VZT práce, rozvody, zařízení - 3.NP

VZT práce, rozvody, zařízení - 2.NP

VZT práce, rozvody, zařízení - střecha

Elektropráce rozvody - 3.NP

Elektropráce rozvody - 2.NP

Elektro práce - bleskosvod

Kompletace

číslování týdnů bude upraveno dle kalendářního po doručení výzvy k zahájení

Harmonogram prací
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