
DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 17/2021 
na provedení stavby 

„Uničov, oprava mostu v parku - ev.č. Un - M - 02“ 

Čl. 1 Smluvní straııv: 

Město Uničov 

DIČz CZ00299634 

VHH THER1vIoNTfl.r.‹i. od
ˇ 

258 78 778 
DIČ; CZ25878778 

Vzhledem ke Skutečnostem, které nebylo možné v době uzavření Smlouvy o dílo předem 
předvídat, se Smluvní Strany dohodly na změně termínu realizace. Ustanovení čl. 5. Temıíny 
realizace díla, se proto měníznásledovněz 

ČI. 5 Termíny realizace díla 

5.1. Dodavatel se zavazuje provést dílo ve Sj ednané době: 

Zahájení prací: 03.01.2022 
ukončení prací: 03.04.2022 

Povrchové úpravy budou realizovány v návaznosti na klimatické podmínky Z důvodu dodržení 
technologických postupů.



V ostatním, V tomto dodatku č. 1 neuvedenćm, Zůstává smlouva O dílo beze změn. 

Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích, Z nichž každý má platnost originálu. Tři Výtisky 
obdrží objednatel a jeden dodavatel. 

Dodatek vzniká dohodou smluvních stran na celém jeho obsahu a nabývá účinnosti podpisem 
obou smluvních stran. 

Příloha: Finanční a časový harmonogram 

V Uničově dne 
3 U -12- 2[l2l 

Objednatel: Dodavatel: 
_ ż__'Ĺˇ'_"ˇ 'I __~ø- _ _ v
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