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	DODATEK  č. 1_D 589 / MG / 2021
SMLOUVY O DODÁVCE A MONTÁŽI PRVKŮ DATOVÉ SÍTĚ_S 380/MG/2021




smluvní strany:

Moravská galerie v Brně
Se sídlem Husova 535/18, 662 26 Brno
IČ: 00094871
DIČ: CZ00094871
Kontaktní osoba: Jan Sáňka
Bankovní spojení: účet č. 197734621/0710 vedený u České národní banky, pobočka Brno
Zastoupena panem Mgr. Jan Press, ředitel

Na straně jedné a dále v textu jen jako „objednatel“

a

Maxprogres, s.r.o.
Se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno
IČ: 25307126
DIČ: CZ25307126
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, SP.Zn. C 24060
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 107-4922690237/0100
Kontaktní osoba: Vojtěch Peroutka
Telefon, e-mailové spojení: +420 533 444 334, vojtech.peroutka@maxprogres.cz
Zastoupena Ing. Jiří Suchánek, jednatel

Na straně druhé a dále v textu jen jako „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně také „smluvní strany“. 
uzavírají tento dodatek: 

I. Prohlášení smluvních stran
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 26. 8. 2021 smlouvu o dodávce a montáži prvků datové sítě S 380/MG/2021 (dále jen „Smlouva“). 
2. Strany mají zájem na posunu doby plnění předmětu smlouvy a na umožnění dílčí fakturace, uzavírají proto tento dodatek. Důvodem pro uzavření dodatku je prodlení s dodávkou dílčího materiálu IT, nezpůsobené ze strany Zhotovitele a nutnost aktualizace potřebných podkladů z dokumentace bezpečnostních systémů Objednatele (aktualizovaná dokumentace, vstupní přihlašovací kódy, konfigurace systémů a část datové kabeláže).
 
II. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy takto:
1. Čl. III. Doba plnění, předání a převzetí, odst. 1. Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
Zhotovitel se zavazuje dodat, provést montáž včetně zkoušky funkčnosti předmětu smlouvy do 31.3.2022. Předání a převzetí předmětu smlouvy bude potvrzeno předávacím protokolem podepsaným kontaktními osobami. Součástí předání bude také technická dokumentace a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz realizované technologie. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje pouze drobné vady nebo nedodělky nebránící jeho užívání.
2. Čl. VIII. Platební podmínky odst. 3. Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
[bookmark: _GoBack]Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla takto:
a. část ceny díla ve výši 6.977.717,- Kč včetně DPH je zhotovitel oprávněn vyúčtovat fakturou v období 12/2021 a objednatel je povinen takto vystavenou fakturu ve lhůtě splatnosti uhradit. Součástí faktury je protokol rozsahu plnění, podepsaný zástupci obou smluvních stran. Podkladem pro tuto dílčí fakturaci není předání a převzetí díla;
b. zbývající část ceny díla ve výši  837.475,- Kč včetně DPH bude uhrazena po předání a převzetí díla na základě konečné faktury, kterou zhotovitel vystaví do 30 dnů po předání a převzetí díla dle této smlouvy. Přílohou konečné faktury bude předávací protokol podle čl. III odstavce 1 smlouvy, v němž bude výslovně stanoveno, že objednatel dílo od zhotovitele přebírá, nebo že případné vady a nedodělky nebrání užívání díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu zbývající ceny díla před odstraněním veškerých vad a nedodělků díla.
III. Závěrečná ujednání
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. 

Přílohy:	zápis z kontrolního dne 22.10.2021


	V Brně, dne:  22.11.2021





          objednatel: 



_______________________________                           
Moravská galerie v Brně
Mgr. Jan Press, ředitel 
	


         


           zhotovitel: 



_______________________________                           
Maxprogres, s.r.o.
Ing. Jiří Suchánek, jednatel
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