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ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU
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Odůvodnění žádosti:
Na základě smlouvy č. SML/293/2020 byl objednán stavebně technický
průzkum a projekční práce v souvislosti s akcí Administrativní budovy Spisovna MěÚ Kroměříž, ul. Rumunská, ze dne 17. 7. 2020
termín plnění I. milníku byl dle SOD stanoven na 3 měsíce.
Na základě vládních opatření v souvislosti s karanténními opatřením, přímým onemocněním (spolupracujících osob) a se zmírněním šíření viru COVID-19, konktrétně uzavřením provozoven a omezení shlukování lidí bylo opakovaně odloženo provedení destruktivních a nedestruktivních zkoušek objektu.
Dovoluji si požádat o prodloužení termínu plnění I. milníku a milníků navazujících dle SOD do 30.01.2021.
V Kroměříži dne 16.10.2020
Za zhotovitele :xxx

MĚSTO KROMĚŘÍŽ

Podpis:
Vypracoval : xxx
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