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Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 6.1.2022 Datum: 7.1.2022

-50,00

Celkem 144 483,68 115 501,70 -28 981,98 -20,06

-2 957,94 -3,20

130 914311113. Značky pro staničení a ohraničení - mezníky z kamene 

100/100/600 mm

KUS 929,43 52 048,08 26 024,04 -26 024,04

10 11 12

71 465513127. Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm

M2 2 310,89 92 435,60 89 477,66

1 2 3 4 8 9

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

Číslo a název objektu: 180053 - SILNICE III/05726 VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Číslo a název rozpočtu: SO 101 R1 - REKONSTRUKCE SILNICE III/05726 Změna soupisu množství č. 3.02
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3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05726 - Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet


