
 

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě k Rámcové dohodě 

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění  

 
,, III/00715, III/00718, III/00719 BUŠTĚHRAD, PRŮTAH – PD“ 

 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 
se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO:   00066001 
DIČ:    CZ00066001 
zastoupená:   Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem 
č. smlouvy:   S-3681/00066001/2020 
č. rámcové smlouvy:  S-2238/00066001/2020 
(dále jen „Objednatel“) 
  
a 
 
Společnost BIM SAS4S 
 
zastoupená  
vedoucím Společníkem 1: SAGASTA s.r.o. 
se sídlem:   Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
zastoupeným:   Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem 

Ladislavem Beranem, jednatelem 
IČO:    04598555  
č. smlouvy:   120 153 
a 
Společníkem 2: AFRY CZ s.r.o. 
se sídlem:   Magistrů 1275/13, Praha 4, 140 00 
IČO:    45306605  
zastoupeným:   Ing. Petrem Košanem, jednatelem 
a 
Společníkem 3: SATRA, spol. s.r.o. 
se sídlem:   Pod Pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 
zastoupeným:   Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem 
IČO:    18584209 
a 
Společníkem 4: 4roads s.r.o 
se sídlem:   Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6 
zastoupeným:   Ing. Janem Semerádem, jednatelem 
IČO:    06327354 
a 
Společníkem 5: SHB, akciová společnost 
se sídlem:   Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
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zastoupeným:   Prof. Ing. Jiřím Stránským, DSc., předsedou představenstva 
IČO:    25324365 
 
 
společně dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, §§ 1758 - 1759 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek (dále jen 

„Dodatek č. 1“) 
 

 
Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě  

 
 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2020 prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) 

na plnění veřejné zakázky s názvem „III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah – PD“, 
jejíž předmětem je zejména vypracování projektové dokumentace. 
 

2. Důvodem tohoto dodatku je investiční záměr města Buštěhrad, který v rámci samostatné smlouvy 

řeší projekt nové výstavby chodníků a křižovatek místních komunikací včetně přeložek sítí 

technické infrastruktury, které navazují na projekt rekonstrukce silnice III/00715 ul. Kladenská. 

Objednatel se domluvil s městem Buštěhrad na společné časové i projekční koordinaci obou akcí. 
 

 
II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 

 
1. Vzhledem k výše uvedenému a dohodnutému na uskutečněném jednání, dochází ke stanovení  

nového termínu odevzdání Konceptu DUSP a čl. III. odst. 1 se mění takto: 
 

„1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
Zahájení prací: Neprodleně po podpisu smlouvy 
Specifikace dílčích etap: 
Koncept DUSP – do 16 měsíců od podpisu smlouvy 
Čistopis DUSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DUSP objednatelem 
Podání žádosti o vydání DUSP   
- Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí 

o posledním vyvlastnění, 
- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od schválení příslušných smluv  
PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP  
Technická pomoc  – výkon AD – čerpání v průběhu realizace stavby 
 
Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Sídlo zhotovitele“ 

 
 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
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smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním tohoto 

Dodatku č. 1 v registru smluv. 
2. Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele. 
3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění. 
4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 

jejich elektronický originál. 
 
 
V Praze dne ……… V Říčanech dne ……… 
      
      
 
 
…………………………… …………………………… 
Ing. Jiří Čurda                                                     Ing. Jan Lichtneger  
jednatel společnosti ředitel 
BIM SAS4S, s vedoucím                                     Krajská správa a údržba silnic 
Společníkem 1 SAGASTA s.r.o.                         Středočeského kraje, p.o. 
 


