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číslo smlouvy objednatele: č. 010/21/013/03/01

číslo smlouvy zhotovitele: 21041 KUJCP01NB7IG

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO
o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného data

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem kraje

Ve věci realizace zakázky jsou dále oprávněni vystupovat a jednat:
- vedoucí oddělení ODSH KÚ, tel.:

- ODSH KÚ, tel.:

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

Číslo účtu: 199783072/0300

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku
vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19109

dále jen zhotovitel.

Na základě poptávkového řízení bylo předmětem této smlouvy o dílo vypracování studie proveditelnosti

(dále též STP nebo studie) v souladu s vymezením " ' veřejné zakázky ve Výzvě k podání nabídky na
veřejnou zakázku. V průběhu projektových prací vzneslo město Český Krumlov požadavek na rozšíření

předmětu díla o trasu vedoucí z Českého Krumlova do Zlaté Koruny po pravém břehu řeky Vltavy, oproti

původně projednané a předpokládané trase po levém břehu. S ohledem na dohodnuté změny v rozsahu

prací, které prověří možnost realizace cyklostezky v nově navrhované trase, je nutné uzavřít tento dodatek

č. 1 ke smlouvě o dílo k narovnání vzájemných závazků:

Č. 010/21/013/03/00 „Studie proveditelnosti Vltavské cyklostezky, úsek Český Krumlov - Zlatá Koruna"

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

b) Zhotovitel: Zenkl CB, spol. s r.o., Jírovcova 2,

370 01 České Budějovice

IČ: 281 313 39

DIČ: CZ28131339

Zastoupený:

Bankovní spojení: MONETA Money Bank České Budějovice

Číslo účtu: 201 170 938/0600

Předmět dodatku:
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smlouva o dílo

Dodatkem č. 1. se ruší v článku 2. Předmět smlouvy - odstavec 2.2. Rozsah dokumentace, v článku 3. Doba 
plnění - odstavec 3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo, resp. dílčí části díla (dílčí plnění) dle 

čl. 2.2.2 v dále uvedeném termínu:, v článku 5. cena za dílo - odstavec 5.1. Cena za dílo je stanovena k 

datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši: a v článku 7. Podklady pro provedení díla - odstavec 7.1. 
Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady: a nahrazují se novými články 

a odstavci takto:

2.2. Rozsah dokumentace
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti na akci 
„Studie proveditelnosti Vltavské cyklostezky, úsek Český Krumlov - Zlatá Koruna" včetně 

bezpečnostního auditu podle metodiky CDV v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2008/96/ES ze dne 19. 11. 2008, čl. 4 a transpozicí této směrnice do zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích v platném znění. Vedení trasy se předpokládá z Českého Krumlova 

(navázání na projektovaný úsek skrze Český Krumlov u kruhového objezdu u ulice U Trojice) a dále na 

pravý břeh Vltavy přes stávající most u Bistra u Motokar, zde pokračovat podél čističky odpadních vod 
a následně zpět na levý břeh Vltavy přes stávající most u firmy P.M.H. a dále podél stávající místní 

komunikace k Domoradicím (zde se nachází strmé stoupání a prochází se okrajem EVL). Dále po 

opuštění lesa podél rodinných domů směřovat východním směrem k obci Přísečná přes pole podél 

hranice lesa (přibližná trasa v příloze) a následně se připojit na stávající polní cestu východně od obce 

Přísečná. Dále vést trasu po navazující zpevněné polní cestě v k.ú. Zlatá Koruna k Mostu na silnici I/39 

u obce Rájov a poté ideálně pokračovat přibližné po trase pozemku bývalé cesty (pare. č. 936 v 

k.ú. Rájov a pare. č. 257/1 v k.ú. Zlatá Koruna) k vodní elektrárně u jezu v obci Zlatá Koruna.
Tam, kde trasa cyklostezky povede po stávajících účelových komunikacích se zpevněním, nebude 
trasa vyhledávána, pouze bude popsán stávající stavebně technický stav s návrhem na případnou 
opravu či úpravu (zhruba 1/3 trasy). Součástí studie proveditelnosti bude provedení základního 

biologického průzkumu od března do konce května, přičemž vedení trasy cyklostezky bude případně 
upravováno dle výsledku základního biologického průzkumu po dohodě s biologem za účelem 
maximálního snížení dopadů stavby Vltavské cyklostezky na zvláště chráněná území. V případě 
průchodu cyklostezky místem s chráněným managmentem ZCHÚ bude navrženo alternativní řešení, 

které porovná dopady průchodu standardního řešení cyklostezky územím a navrženého alternativního 

řešení (zúžení šířkového profilu, odlišný povrch apod.). V úseku od firmy P.M.H. směrem na 

Domoradice bude prověřena možnost rozšíření stávající komunikace o šířku pro cyklostezku. 
Biologický průzkum nebude prováděn mimo ZCHÚ a dále v té části trasy, kde dnes již vede zpevněná 

cesta o vyhovujících šířkových parametrech (zhruba 1/3 trasy).
Varianta po pravém břehu Vltavy bude vedena podél čističky odpadních vod v Českém Krumlově 

a následně po násypu podél řeky ke kempu „U Milana". Od kempu „U Milana" bude trasa vedena po 
stávající účelové komunikaci na p.č. 694/8 a p.č. 694/13 v k.ú. Český Krumlov na pozemní komunikaci 

ve vlastnictví města Český Krumlov na p.č. 684/5. Odtud bude trasa pokračovat ke skládce odpadů. Od 

skládky odpadů bude trasa pokračovat po pozemcích p.č. 749/1, p.č. 749/17 a p.č. 749/6 v k.ú. 

Chabičovice směrem rekreačnímu komplexu „Svachovka". V maximální možné míře bude trasa od 
skládky odpadních vod do komplexu „Svachovka" vedena mimo území EVL. Trasa se napojí na 

stávající pozemní komunikaci na p.č. 1003 v k.ú. Chabičovice a bude pokračovat kolem golfového 
klubu přes účelovou komunikaci na p.č. 1085. Dále trasa povede přes účelové komunikace na p.č. 

1128 a p.č.1143 k Jíleckému potoku, přesv který musí být trasa převedena na druhý břeh. Trasa dále 
povede k louce u p.č. 485/1 v k.ú. Rájov-Černice odkud bude mostem cyklostezka převedena na levý 

břeh řeky Vltavy a napojena na pozemní komunikaci ve vlastnictví města Zlatá Koruna na p.č. 949 
v k.ú. Zlatá Koruna. Následně bude trasa vedena po stávajících komunikacích k mostu na silnici I/39 u 

obce Rájov a pokračovat stejnou trasou jako levobřežní varianta.

Obsahově bude studie vypracována podle
• „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací", vydané a schválené MD-OI, 

č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1. 2007, v aktuálním znění (dále jen Směrnice), přičemž 

pro STP bude přiměřeně uplatněna část 3.3,
• příslušných ČSN, TP a TKP-D,

• specifikací a podmínek uvedených ve Výzvě, jejíž obsah je nedílnou součástí této 

smlouvy.
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Dokumentace STP bude dále splňovat obecné obsahové náležitosti stanovené vyhláškou č. 146/2008 
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace v platném znění a podmínky stanovené v § 159 

stavebního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě. Součástí zakázky je také zajištění inženýrské 
činností, tj. zastupování stavebníka ve správních úkonech, včetně přebírání písemností ve všech 
správních řízeních na podkladě zmocnění, zajištění příslušných vyjádření a souhlasů dotčených orgánů 

státní správy (DOSS).

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo, resp. dílčí části díla (dílčí plnění) dle čl. 2.2.2 v dále 

uvedeném termínu:

. 1. fáze studie (návrh) do 9 měsíců od podpisu dodatku č.1 smlouvy o dílo,

. 2. fáze studie (čistopis) do 2 měsíců od předání 1. fáze studie dle tohoto dodatku č.1 smlouvy o 

dílo,
resp. do 2 měsíců od vydání pokynu objednatele ve smyslu čl. 3.6 této smlouvy,

. Prezentace dle části IX. proběhne dle dohody s objednatelem.

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Studie proveditelnosti..................................................................................................... 433.000,- Kč

Studie proveditelnosti bez DPH celkem........................................................................433.000,- Kč

Smluvní cena díla s DPH................................................................................................ 523.930,- Kč

7. Podklady pro provedení díla

7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:

■ Všeobecné dodací podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (VDP), MD ČR č.j. 

18382/95 z 31. 3.1995 v aktuálním znění k datu podpisu této smlouvy.

■ Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD-OPK, 
č.j. 498/06-120-RS/1 z 1. 9.2006 s účinností od 1.10.2006 v aktuálním znění k datu podpisu této 

smlouvy.

■ Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, vydané a schválené MD-OI, č.j. 101/07- 

910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 v aktuálním znění k datu podpisu této smlouvy.

■ Poptávkové řízení - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku.

■ Objednatel zajistí po podpisu dodatku č.1 základní biologický průzkum pro variantu trasy po pravém 

břehu jako nezbytný podklad pro provedení díla.

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo 010/21/013/03/00 (číslo smlouvy objednatele), jejíž ostatní 

ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vzájemné potvrzené stejnopisy této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že 

dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv.
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