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Smlouvy o dilo
Na

Dodatek i. 1

E. MC22-S D-O RS0003 2 I 2020
provedenf dfla s ndzvem

Objednatel:

Zhotovitel:

Smluvni strany

MEstskd 65st Praha 22

Nov6 ndm6stiL250,104 01 Praha 114

Zastoupend TomdSem Kan6rou, starostou Me

Ve vdcech technick'ich: Odborem realizace staveb, panem Jiilm Rdslerem, tel.:

a panem Miroslavem Sa5kem,

Ba n kovnI spojeni: eeskii Spo iite na a.s., 8.0.:

teo:

Dle:

HYDROZDROJ s.r.o.

J. V. Sliidka 818,39181Vese1i nad Luinicf

Zastoupenri: Mgr. Davidem Fafl[kem

Ve v6cech smluvnich a technick'ich: Mgr. Davidem Faflikem

T elz e-mai I :

Bankovni spojeni: Moneta bank a.s. i.ri.:

Dte:

Zapsan'i v obch. Rejstifku veden6m u Krajsk6ho soudu v eesk'ich Bud6jovicich,

oddil C, vloika L541.4

objednatel a zhotovitel ddle spoledn6 jen jako ,,smluvni strany"

uzaviraji niZe uveden6ho dne, m6slce a roku Dodatek t. 1 ke smlouvd o dilo d. MC22-SD-

ORS00032/2020 ze dne 12.5.2020 jehoi piedmdtem je 0prava piedmdtu pln6ni, celkov6 ceny dila a

prodlouZeniterminu dokondeni dila ,,Studnidnivrty Hus&v park a Polyfunkdni d0m Pitkovice".

t!. 6Eeldodatku

Z.t Udelem tohoto Dodatku d.1 je 0prava prdvnich vztah0 vznikl'ich mezi smluvnimi stranami pii

zhotovenidila specifikovan6ho ve Smlouv6 o dilo i. MC22-SD-ORS00032/2020 ze dne 15.5.2020.

lll. PiedmEt dodatku

Z piedmdtu plndni se vyjimii poloZka ,,Studnidni vrt pro Polyfunkdni d0m Pitkovice". Piedm6tem
pln6niz&stiivii nadiile pouze ,,Studnidnivrt v Husovd parku".

(ddle jen Smlouva)



3.1 Bod 1. v f!. lV. ve smlouvE o dilo t. MC22-SD-ORS00032/2020 se m6ni a nov6 zni takto:

Cena dlla byla stanovena na zdklad6 nabidky zhotovitele podan6 v rdmci vtb6rov6ho ilzenl na
zhotovitele t6to VZMR, ocenEn6ho poloikov6ho rozpodtu a dini:

CelkovS cena dila bez DPH:

DPHZt%z

Celkovd cena dila vE. DPH:

333 518,00 KE

70 038,78 KE

403 556,48 KE

V pr0b6hu plnEni Smlouvy doily Smluvni strany k zdv6ru, ie je vzhledem ke zcela neodekdvan6mu

vlivoji cen na trhu nutn6 upravit p0vodnivfSi piedpokl;idan'ich investidnich ndkladfr.

3.2 Bod 1. v il. ltt. ve smlouvE o dilo i. MC22-SD-ORS00032/2020 se mEni a novE zni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci praci uveden'ich ve smlouvE o dilo do 3O.g.ZOZ2.

V pr0bEhu plndnIsmlouvy do5lo k nov'im a nepiedvidateln'im skutednostem vlivem ktenich doSlo
k posunu realizace stavby, a tudfZ i moinosti pln6ni ze smlouvy o dilo d. MC22-SD-ORSOOO32/2020).

lV. ZdvEreEnd ustanoveni

4.1 Dodatek d. 1 ke smlouv6 o dflo d. MC22-SD-ORS00032/2020 ze dne L5.5.202O se vyhotovuje ve 2

vyhotovenich, z nichi kaidii smluvnistrana obdrZi 1 vyhotoveni.

4.2 Ostatni ujedniini smlouvy o dilo d. MC22-SD-ORS00032/2020 ze dne !5.5.2020, kterd nejsou timto
dodatkem d. 1 dotdena, z0stdvajiv platnosti.

4.3 Podpis tohoto Dodatku d.1 ke smlouvd o dflo d.MC22-SD-ORS0O032/2020 byl dne 22.I2.2O2L
schvdlen pod usnesenim d. uR-587-37 /2t na zaseddn[ 37 /zozt RMe praha 22.

4.4 Tento dodatek nab'ivii platnosti dnem podpisu poslednlze smluvnich stran.

y praze dne ........... 0 5 -01- 20t2 Ve Veseli nad Luinici, dne 3.L.2022

Tomii5 Ka n6ra, starosta

Me Praha 22

Seznam piiloh:

Pifloha d. 1: Aktualizovanri poloZkovli rozpodet

Mgr. David Faflik, jednatel

HYDROZDROJ s.r.o.


