ev.č. objednatele: B 0019/21	           	ev.č. zhotovitele: 021121A 

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo na vypracování PD pro stavbu „Kanalizace Nové Heřminovy – Zátor, OHO, I. etapa“,  
uzavřené dne 28.6.2021 mezi smluvními stranami:


Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	Doručovací číslo: 701 26
IČO:	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
Zhotovitel:	Aquatis a.s.
sídlo:	Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČO:	46347526
DIČ:	CZ46347526
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775



V souladu se zněním čl. 12. bod 12.5. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 3.   Dodací lhůta	- bodě 3.2. dochází ke změně dílčího termínu plnění,
 nově zní takto:
	3.2.	Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:
	Provedení činností dle čl. 2.2. a) – e)
	do 6.8.2021

	zapracování připomínek technické rady objednatele do DSpoP,
podání žádostí k projednání projektové dokumentace
dle čl. 2.2. f), g),  h)
	do 14 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR

	Projednání projektové dokumentace  dle čl. 2.2. f), g)
	do 31.3.2022

	Provedení činností dle čl. 2.2. h) – l),
vypracování DSpoP dle čl. 2.1. a předání kompletního díla
	do 14.4.2022





Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.



V Ostravě dne:	22.12.2021					V Brně dne: 
za objednatele:							za zhotovitele:




	xxx	xxx
												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel	
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