
Harmonogram stavby:

001-0817-333 Polní cesty Vrbno

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.

Novohradská 226
379 01 Třeboň
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25.4.2017 24.11.2017

Polní cesty Kadovsko I. etapa, polní cesta RCH1 a RCH2 25.4.2017 24.11.2017

001 Vedlejší a ostatní náklady RCH1 a RCH2 25.4.2017 24.11.2017

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25.4.2017 24.11.2017

VRN3 Zařízení staveniště 25.4.2017 24.11.2017

VRN4 Inženýrská činnost 25.4.2017 24.11.2017

VRN6 Územní vlivy 25.4.2017 24.11.2017

VRN7 Provozní vlivy 25.4.2017 24.11.2017

VRN9 Ostatní náklady 25.4.2017 24.11.2017

SO101 Připojení PC 25.4.2017 24.11.2017

1 Zemní práce 25.4.2017 24.11.2017

5 Komunikace 1.8.2017 24.11.2017

9 Ostatní konstrukce a práce - bourání 25.4.2017 24.11.2017

997 Přesun sutě 25.4.2017 31.7.2017

998 Přesun hmot 25.4.2017 24.11.2017

SO102 Polní cesta RCH1 a RCH2 25.4.2017 24.11.2017

1 Zemní práce 25.4.2017 24.11.2017

3 Svislé a kompletní konstrukce 2.5.2017 31.8.2017

4 Vodorovné konstrukce 1.6.2017 29.9.2017

5 Komunikace 1.8.2017 24.11.2017

8 Trubní vedení 2.5.2017 31.10.2017

9 Ostatní konstrukce a práce - bourání 25.4.2017 24.11.2017

997 Přesun sutě 25.4.2017 31.7.2017

998 Přesun hmot 25.4.2017 24.11.2017

21-M Elektromontáže 25.4.2017 30.6.2017

46-M Zemní práce při extr. mont. pracích 25.4.2017 30.6.2017

SO103 Oprava RCH2 25.4.2017 24.11.2017

1 Zemní práce 25.4.2017 31.7.2017

5 Komunikace 1.8.2017 24.11.2017

9 Ostatní konstrukce a práce - bourání 25.4.2017 24.11.2017

997 Přesun sutě 25.4.2017 31.7.2017

998 Přesun hmot 25.4.2017 24.11.2017

Polní cesty Kadovsko I. etapa, polní cesta RCV6 25.4.2017 24.11.2017

001 Vedlejší a ostatní náklady RCV6 25.4.2017 24.11.2017

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25.4.2017 24.11.2017

VRN3 Zařízení staveniště 25.4.2017 24.11.2017

VRN4 Inženýrská činnost 25.4.2017 24.11.2017

VRN6 Územní vlivy 25.4.2017 24.11.2017

VRN7 Provozní vlivy 25.4.2017 24.11.2017

VRN9 Ostatní náklady 25.4.2017 24.11.2017

SO101 Polní cesta RCV6 25.4.2017 24.11.2017

1 Zemní práce 25.4.2017 24.11.2017

3 Svislé a kompletní konstrukce 2.5.2017 31.8.2017

5 Komunikace 1.8.2017 24.11.2017

9 Ostatní konstrukce a práce - bourání 25.4.2017 24.11.2017

997 Přesun sutě 25.4.2017 31.7.2017

998 Přesun hmot 25.4.2017 24.11.2017

21-M Elektromontáže 25.4.2017 30.6.2017

46-M Zemní práce při extr. mont. pracích 25.4.2017 30.6.2017

Uzlové body:

UB1: Zahájení výstavby svislých konstrukcí na polní cestě RCH1 a RCH2 (2.5.2017)

UB2: Zahájení výstavby vodorovných konstrukcí na polní cestě RCH1 a RCH2 (1.6.2017)

UB3: Zahájení výstavby komunikace na polní cestě RCV6 (1.8.2017)
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