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DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 „Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice“ 

 

číslo smlouvy objednatele: 2021001217 

číslo smlouvy zhotovitele: 1082061LLH 

číslo veřejné zakázky: 21034 

 

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐ 

spolufinancováno z ESI fondu: ☐  

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor města 

ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru 

IČO: 002 44 732 

DIČ: CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 386 802 214 

 e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

 

2. Zhotovitel: 

název: EUROVIA CS, a.s. 

sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00  Praha 4 

kontaktní adresa: závod České Budějovice 

 Planá 72, 370 01  České Budějovice 

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 

zastoupený: Ing. Pavlem Vrbou, ředitel závodu České Budějovice 

 na základě plné moci 
ve věcech technických: Ing. Jan Gucko, provozně-obchodní náměstek závodu České Budějovice 

 Ing. Lukáš Lhota, hlavní stavbyvedoucí závodu České Budějovice 

IČO: 45274924 

DIČ: CZ45274924 

bankovní spojení:       

číslo účtu:  

kontaktní údaje:     
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II. Předmět dodatku 

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 29. 7. 2021. Smlouva č. 2021001217 nadále 
v tomto dodatku označována jako „smlouva“. 

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒ 

3. Předmět dodatku spočívá ve změně: 
 předmětu díla  ☒ 

 ceny díla  ☒ 

 doby plnění  ☒ 

4. Důvody změny závazku: 

Na základě provedených průzkumů a zkoušek, požadavků provozovatelů, výskytu 
nepředvídatelných okolností a okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi, postupně 
zjišťovanou v průběhu realizace stavby, když veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci 
kontrolních dnů stavby, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti smlouvě a smluvní strany 
tak shodně konstatují nezbytnost uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Obsahem dodatku je změna 
předmětu díla, jak bylo vymezeno příslušnou projektovou dokumentací, cenových podmínek 

provádění díla a doby plnění. 
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v: 
 § 222 odst. 3 ZZVZ ☒ 

 § 222 odst. 4 ZZVZ  ☒ 

 § 222 odst. 5 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 6 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 7 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 10 ZZVZ ☐ 

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III odst. 4 

smlouvy. 

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní: 
 

III. Doba plnění 
4. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do  171 kalendářních dnů ode dne zahájení 

prací na díle 

 

7. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. 

Nově výše uvedený článek smlouvy zní: 
 

IV. Nabídková cena díla 

1. Nabídková cena díla činí 16 415 706,45 Kč bez DPH. 

2. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1, 2) činí 16.787.057,68 

Kč bez DPH. 

 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

8. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve 
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vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze 
informační charakter. 

 

Název Cena bez DPH 

Smlouva o dílo 16.415.706,45 Kč 

Dodatek č. 1 371.351,23 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 

(rozšíření původní ceny) 893.964,85 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 

(zúžení původní ceny) - 522.613,62 Kč 

Celková cena, vč. změny dle dodatků 16.787.057,68 Kč 

 

III. Závěrečná ustanovení 
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy 1, 2. 

6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 13. 12. 2021, č. 1552/2021. 

 

 

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích 

 

 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Ing. Jiří Svoboda, primátor města Ing. Pavel Vrba 

statutární město České Budějovice ředitel závodu České Budějovice 

 EUROVIA CS, a.s. 

 

Ing. Pavel 

Vrba

Digitálně podepsal Ing. Pavel Vrba 

DN: c=CZ, 

2.5.4.97=NTRCZ-45274924, 

o=EUROVIA CS, a.s., ou=18808226, 

cn=Ing. Pavel Vrba, sn=Vrba, 

givenName=Pavel, 

serialNumber=P375804 

Datum: 2022.01.06 13:21:54 +01'00'



Stavba: Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Rekapitulace změnových listů

PC. Název změnového listu Hodnota ZL
1 ZMĚNOVÝ LIST - VICEPRACE 893 964.85 Kč
2 ZMĚNOVÝ LIST - MÉNÉPRÁCE - 522 613.62 Kč

Celkem bez DPH: 371 351,23 Kč
DPH 21%: 77 983,76 Kč
Celkem včetně DPH: 449 334,99 Kč

Stavba: Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Rekapitulace změnových listů

PC. Název změnového listu Hodnota ZL
1 ZMĚNOVÝ LIST - VICEPRACE 893 964.85 Kč
2 ZMĚNOVÝ LIST - MÉNÉPRÁCE - 522 613.62 Kč

Celkem bez DPH: 371 351,23 Kč
DPH 21%: 77 983,76 Kč
Celkem včetně DPH: 449 334,99 Kč



ZMĚNOVÝ LIST
Název a Cista stavby: Stavební úpravy ulice U Malše, České Suctéjovice č.smlouvy objednatele 2021001217

Název objektu: SO 01 Komunikace a ctiodn ky (CZ CC 21 1211) Č. smlouvy zhotovitele: 1082061LIH
SO 02 Kanalizace (CZ CC 22 23 11)
SO 03 Kanalizační přípojky (CZ-CC 22.2311)
SO 04 Vodovod (CZ CC 22 22.11)
SO 06 Veřejné osvětleni (CZ CC 21 11.92)

Investor (objednatel): Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

TDI GPL-INVESTs.r.o.
Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice

Projektant (autorský dozor): EKOEKO s.r.o.
Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice

Dodavatel: EUŘÓVIA CS, a.s.,
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zdůvodnění a popis změn:

ZSP1 SO 01 Dle zadávací dokumentace stavby měl být rekonstruovaný vodovod napojen v ulici U Malše na stávající
SO 04 vodovodní potrubí LT DN80 bez zásahu do Lidické ulice. Na základě požadavku zástupce provozovatele

vodovodu společnosti ČEVAK a.s bude navržený vodovod napojen v Lidické ul. na stávající vodovodní
řad LT DN125. Dále bude na konci vodovodního řadu 1 osazena zavzdušňovací a odvzdušňovací
souprava. Výše popsané zmény byly projektantem zapracovány do kfadečského schématu a
odsouhlaseny zástupci investora stavby. Tento změnový list řeší ůpravu/doplnění položek soupisu prací
na základě upraveného kladečského schématu - armatury vč. odpovídajících zemních prací a výspravy
konstrukčních vrstev komunikace v ul. Lidická.

ZSP2 SO 02 Na základě posouzení geotechnika byla zemina z výkopku vyhodnocena jako nevhodná k obsypu
SO 03 kanalizačního potrubí a do aktivní zóny komunikace (nepřípustné množství kameně větších 30mm a

namrzavost) viz laboratorní zpráva č. CB/087/2021. Zástupci investora bylo rozhodnuto, že obsyp
potrubí bude proveden z nakupovaného materiálu fr. 0-22, který nebyl součásti soupisu prací. Tento
změnový list řeší doplnění nakupovaného materiálu na obsyp kanalizačního potrubí do soupisu prací vč
úpravy souvisejících položek zemních prací

ZSP3 SO 06 Majitel nemovitosti na rohu ulic Tylova a U Malše požaduje posunutí stožáru VO č.9 blíže k rozhraní
domů čp 347 a 345. Na základě posouzení projektanta VO a vyjádření SVS MMČB bude sloup VO č. 9
posunut o 1 až 2 m směrem k řece tak, aby byl mezi okny domu na pare. č. 345, na sloupu č. 10 na
nároží ulic U Malše a Tylova bude doplněn dvojvýložník 90° s dalším svítidlem stejného typu, které bude
orientované do ulice U Malše (přesné umístění bude přizpůsobeno polohám stávajících sítí technické
infrastruktury, v případě nutnosti je možné sloup VO posunout až na rozhraní domů čp. 347 a 345)
Tento změnový list řeší úpravu položek soupisu prací veřejného osvětlení - posun sloupu č. 9 a doplnění
dvojvýložníku na sloup č 10.

ZSP4 SO 01 V průběhu stavby došlo k úpravě projektové dokumentace vyvolané změnou dopravního režimu -
.modré zóny", který byl zkoordinován se stavebními úpravami ulice U Malše. Vyvolané změny oproti
původní stavbě:
• Změna svislého a vodorovného dopravního značení v celé zájmové lokalitě
• Odstraněni 1 podélného parkovacího stání u větve „U Malše B"
• Odstranění zpomalovacího prahu a na vjezdu do větve „U Malše B“ a úprava
chodníkového přejezdu větve „Tylova"
• Úprava místa pro přecházení křižovatka Tylova - U Malše. Úprava osvětlení v tomto
místě byla řešena na kontrolním dni stavby - viz zápis z KD.
• Zřízeni zpomalovacího prahu u křižovatky Lidická - U Malše s integrovaným místem pro
přecházení.
Tento změnový list řeší úpravu položek soupisu prací na základě úpravy projektové dokumentace na SO
01 Komunikace.

ZSP5 SO 02 V průběhu stavby bylo zjištěno, že část kanalizačního řadu C1-5-1 je tvořeno kanalizací z roku
1961 i přesto, že byla v zákresu sítí Čevak označena zhotovením 1997. Tento stav byl zjištěn
propadem kanalizace v době stavby a následnou pasportizací kanalizace provozovatelem VH sítí
společnosti ČEVAK a.s.. Proto část kanalizačního řadu z roku 1961 bude vyměněna v původní trase a
výškovém provedení (dva úseky 9,3m a 12.8m) Nové části řadu budou provedeny z kameniny DN 300.
Řad z roku 1997 (PVC 300) bude na základě požadavku města České Budějovice zachován stávající, a
to i materiálovém provedeni i
přesto, že se nachází v blízkosti teplovodního potrubí. Nový kanalizační řad bude zakončen na hranici
stavby komunikace novou průběžnou kanalizační Šachtou.
Tento změnový list řeší úpravu/doplněni položek soupisu práci na základě úpravy projektové
dokumentace na SO 02 Kanalizace.

ZMĚNOVÝ LIST
Název a Cista stavby: 

Název objektu:

Stavební úpravy ulice U Malše, České Suctéjovice

SO 01 Komunikace a ctiodn ky (CZ CC 21 1211) 
SO 02 Kanalizace (CZ CC 22 23 11)
SO 03 Kanalizační přípojky (CZ-CC 22.2311)
SO 04 Vodovod (CZ CC 22 22.11)
SO 06 Veřejné osvětleni (CZ CC 21 11.92)

č. smlouvy objednatele 2021001217 

Č. smlouvy zhotovitele: 1082061LIH

Investor (objednatel): Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

TDI GPL-INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice

Projektant (autorský dozor): EKOEKO s.r.o.
Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice

Dodavatel: EUŘÓVIA CS, a.s.,
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zdůvodnění a popis změn:

ZSP1 SO 01
SO 04

Dle zadávací dokumentace stavby měl být rekonstruovaný vodovod napojen v ulici U Malše na stávající 
vodovodní potrubí LT DN80 bez zásahu do Lidické ulice. Na základě požadavku zástupce provozovatele 
vodovodu společnosti ČEVAK a.s bude navržený vodovod napojen v Lidické ul. na stávající vodovodní 
řad LT DN125. Dále bude na konci vodovodního řadu 1 osazena zavzdušňovací a odvzdušňovací 
souprava. Výše popsané zmény byly projektantem zapracovány do kfadečského schématu a 
odsouhlaseny zástupci investora stavby. Tento změnový list řeší ůpravu/doplnění položek soupisu prací 
na základě upraveného kladečského schématu - armatury vč. odpovídajících zemních prací a výspravy 
konstrukčních vrstev komunikace v ul. Lidická.

ZSP2 SO 02
SO 03

Na základě posouzení geotechnika byla zemina z výkopku vyhodnocena jako nevhodná k obsypu 
kanalizačního potrubí a do aktivní zóny komunikace (nepřípustné množství kameně větších 30mm a 
namrzavost) viz laboratorní zpráva č. CB/087/2021. Zástupci investora bylo rozhodnuto, že obsyp 
potrubí bude proveden z nakupovaného materiálu fr. 0-22, který nebyl součásti soupisu prací. Tento 
změnový list řeší doplnění nakupovaného materiálu na obsyp kanalizačního potrubí do soupisu prací vč 
úpravy souvisejících položek zemních prací

ZSP3 SO 06 Majitel nemovitosti na rohu ulic Tylova a U Malše požaduje posunutí stožáru VO č.9 blíže k rozhraní 
domů čp 347 a 345. Na základě posouzení projektanta VO a vyjádření SVS MMČB bude sloup VO č. 9 
posunut o 1 až 2 m směrem k řece tak, aby byl mezi okny domu na pare. č. 345, na sloupu č. 10 na 
nároží ulic U Malše a Tylova bude doplněn dvojvýložník 90° s dalším svítidlem stejného typu, které bude 
orientované do ulice U Malše (přesné umístění bude přizpůsobeno polohám stávajících sítí technické 
infrastruktury, v případě nutnosti je možné sloup VO posunout až na rozhraní domů čp. 347 a 345)
Tento změnový list řeší úpravu položek soupisu prací veřejného osvětlení - posun sloupu č. 9 a doplnění 
dvojvýložníku na sloup č 10.

ZSP4 SO 01 V průběhu stavby došlo k úpravě projektové dokumentace vyvolané změnou dopravního režimu - 
.modré zóny", který byl zkoordinován se stavebními úpravami ulice U Malše. Vyvolané změny oproti 
původní stavbě:
• Změna svislého a vodorovného dopravního značení v celé zájmové lokalitě
• Odstraněni 1 podélného parkovacího stání u větve „U Malše B"
• Odstranění zpomalovacího prahu a na vjezdu do větve „U Malše B“ a úprava 
chodníkového přejezdu větve „Tylova"
• Úprava místa pro přecházení křižovatka Tylova - U Malše. Úprava osvětlení v tomto 
místě byla řešena na kontrolním dni stavby - viz zápis z KD.
• Zřízeni zpomalovacího prahu u křižovatky Lidická - U Malše s integrovaným místem pro 
přecházení.
Tento změnový list řeší úpravu položek soupisu prací na základě úpravy projektové dokumentace na SO 
01 Komunikace.

ZSP5 SO 02 V průběhu stavby bylo zjištěno, že část kanalizačního řadu C1-5-1 je tvořeno kanalizací z roku
1961 i přesto, že byla v zákresu sítí Čevak označena zhotovením 1997. Tento stav byl zjištěn 
propadem kanalizace v době stavby a následnou pasportizací kanalizace provozovatelem VH sítí 
společnosti ČEVAK a.s.. Proto část kanalizačního řadu z roku 1961 bude vyměněna v původní trase a 
výškovém provedení (dva úseky 9,3m a 12.8m) Nové části řadu budou provedeny z kameniny DN 300. 
Řad z roku 1997 (PVC 300) bude na základě požadavku města České Budějovice zachován stávající, a 
to i materiálovém provedeni i
přesto, že se nachází v blízkosti teplovodního potrubí. Nový kanalizační řad bude zakončen na hranici 
stavby komunikace novou průběžnou kanalizační Šachtou.
Tento změnový list řeší úpravu/doplněni položek soupisu práci na základě úpravy projektové 
dokumentace na SO 02 Kanalizace.



Návrh oceněn) (dle přiloženého soupisu prací):

VP1 Úpravy vodovodu 138 546.90 Kč
VP2 Obsypy kanalizačního potrubí 368 359,33 Kč
VP3 Úpravy sloupu VO č. 9 a 10 20 164.95 Kč
VP4 Úprava komunikace na "modré zóny" 48 065.18 Kč
VP5 Oprava kanalizačního řadu C1-5-1 318 820,49 Kč

Celkem bez DPH: 893 964.85 Kč
DPH 21% 187 732,62 Kč
Celkem včetně DPH: 1 081 697,47 Kč

Investor (objednatel) Statutární město České Budějovice datum ,<?? fy
TDI: GPL- INVEST sro da,um ?3>il lifri podpi1s

Projektant (autorský dozor). EKOEKO s.r.o. datum

p”odp'HisEurovia CS. a. s. daluni ti.Mhli
Přílohy:
- změnové soupisy prací
- laboratorní zpráva TPA ČR, s r o. č. CB/087/2021 4
- pasportizace stávajícího kanalizačního řadu C1-5-1 společnosti ČEV/AK, a.s.



VP1 Úpravy vodovodu
Stavba: Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Rekapitulace dílčích částí
Označení SO Název SO Cena (bez DPH)

ve smlouvě ve změně rozdíl

SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11) 3 168 869,74 3 200 743,24 31 873,51

SO 04 Vodovod (CZ-CC 22.22.11) 1 725 277,89 714 695,97 106 673,39

Celkem 4 894147,63 3 915 439,21 138 546,90
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Označení SO Název SO Cena (bez DPH)

ve smlouvě ve změně rozdíl

SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11) 3 168 869,74 3 200 743,24 31 873,51
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

0: SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

R: ZSP1 Úpravy vodovodu

Cena
p.e. Číslo položky

Množství
Název položky MJ Cena / MJ

ve smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

Díl; 5 Komunikace 1 908 849.75 1 928 673.82 19 824.07
25 564B61111RT4 Podklad ze Štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutněni mí 2 720 00000 2 727 96000 7 96000 218.32 593 830,40 595 566 23 f 737.83

200 mm
vč.dodávky materiálu a hutněni
větev U Malše A - komunikace 670 870,00000
- parkoviště 270 270.00000

-sjezdy 110 110,00000
• chodník 0
větev U Malše B - komunikace 460 460,00000
- zpomal práh 30 30,00000
-parkoviště 145 145 00000
sjezdy 1B0 180 00000

- chodník 0
větev Tylova - komunikace 325 325.00000
-parkoviště 240 240,00000
-sjezdy 90 90,00000
- chodník o
- konstrukce pro převis vozidel 0
napojeni vodovodu Lidická (4M)+(1.8*2,2) 7.96000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

0: SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

R: ZSP1 Úpravy vodovodu

Množství Cena / MJ
Cena

ve smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdílp.e. Číslo položky Název položky MJ

Díl; 5 Komunikace 1 908 849.75 1 928 673.82 19 824.07
25 564B61111RT4 Podklad ze Štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutněni

200 mm
mí 2 720 00000 2 727 96000 7 96000 218.32 593 830,40 595 566 23 f 737.83

vč.dodávky materiálu a hutněni 
větev U Malše A - komunikace 670 870,00000

- parkoviště 270 270.00000

-sjezdy 110 110,00000

• chodník 0
větev U Malše B - komunikace 460 460,00000

- zpomal práh 30 30,00000
-parkoviště 145 145 00000

sjezdy 1B0 180 00000
- chodník 0
větev Tylova - komunikace 325 325.00000
-parkoviště 240 240,00000
-sjezdy 90 90,00000
- chodník o
- konstrukce pro převis vozidel 0 
napojeni vodovodu Lidická (4M)+(1.8*2,2) 7.96000
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Položkový soupis práci a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

0: SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

R: ZSP1 Úpravy vodovodu

e.
Množství CenaČíslo

položky Název položky Cena! MJve
smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

| 28|567132113R00 |Podklad z kameniva zpevněného cementem SC CB/10, tloušťka po zhutněni 180 mm | m2 | 395,OQOOO| 402,96000| 7,9S000| 611,fp| 241 384,50| 246 248,86| 4 864 36 [

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněnim, ošetřením povrchu podkladu vodou
vč.dodávky materiálu a hutném'
vétev U MalšeA - komunikace 0
-parkovišti 0
-sjezdy 105 105,00000
-chodník 0
větev U Malše B - komunikace 0
- zpomal.práh 30 30,00000
• parkoviště 0
• sjezdy 175 175,00000
-chodník 0
větev Tylova - komunikace 0
• parkoviště 0
- sjezdy 85 85.00000
- chodník 0
- konstrukce pro převis vozidel 0

7,96000

29 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0 3 do o 5 kgím2 m2 1 375.00000 1 390 92000 15.92000 14,72 20 240.00 20 474 34 234 34

větev U Malše A - komunikace 725 725 00000
vétev U Malše B - komunikace 380 380 00000
vétevTylova- komunikace 270 270 00000
napojeni vodovodu Lidická 2‘((4*l)<(1,8*2.2)) 15 92000
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Položkový soupis práci a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

0: SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

R: ZSP1 Úpravy vodovodu

e. Číslo položky Název položky
Množství Cena! MJ

Cena
ve smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

| 28|567132113R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC CB/10, tloušťka po zhutněni 180 mm | m2 | 395,OQOOO| 402,96000| 7,9S000| 611,fp| 241 384,50| 246 248,86 | 4 864 36 [

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněnim, ošetřením povrchu podkladu vodou
vč.dodávky materiálu a hutném' 
vétev U Malše A - komunikace 0 
-parkovišti 0
-sjezdy 105 105,00000
-chodník 0
větev U Malše B - komunikace 0
- zpomal.práh 30
• parkoviště 0
• sjezdy 175 
-chodník 0
větev Tylova - komunikace 0
• parkoviště 0
- sjezdy 85
- chodník 0
- konstrukce pro převis vozidel 0

30,00000

175,00000

85.00000

7,96000

29 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0 3 do o 5 kgím2 m2 1 375.00000 1 390 92000 15.92000 14,72 20 240.00 20 474 34 234 34

větev U Malše A - komunikace 725 
vétev U Malše B - komunikace 380 
vétev Tylova- komunikace 270 
napojeni vodovodu Lidická 2‘((4*l)<(1,8*2.2))

725 00000 
380 00000 
270 00000 

15 92000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O SO 01 Komunikace a chodníky {CZ-CC 21 1211)

R: ZSP1 Úpravy vodovodu

Množství CenaPč. Číslo položky Název položky MJ ve smlouvě) ve změně rozdíl Cenař MJ
ve smlouvě ve změně rozdíl

| 93|113152*1ZR00 |Odstranénf podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené | m3 | 897,75000| 900,13S00( 2,368001 1^4,V4\ 246 S47 B4| 247 303 911 656,QB|
s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
1710*0,35 598,50000
290*0,2 58,00000
25*0,2 5,00000
515*0,2 103.00000
155*0,2 31,00000
75*0,35 28.25000
140*0,35 49 00000
15*0,2 3.00000
120*0,2 24,00000
7,99*0 3 2,38800

96|919736113R00 {Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm rn I 69 000001 BOSOOOO] 11.80000| 20Z,?0| 13 972 5o| 16 362 00| 2 389.50
včetně spotřeby vody
Napojení na stávající komunikace.
35+34 69 00000
4+(2.8*2)+2 2 11 80000

Díl: 99 Staveništi ořesun hmot 70 584.46 70 813.35 228.89
1011998225311R00 {Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu t | 5 228,478241 5 245 433041 16.95480|+1 ÍV13.9&I 70 504 46| 70 813.351 228.89

a letiíť s krytem živičným nebo betonovým
Asfalt 7,98-0.32 2 5472
Beton 7,96*0,51 4 0596
ŠD 7,96*1,3 10,34800

DII:D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 603 971.44 610 059.91 6 08B.47
1041979083117R00 {Vodorovné přemístěni suti přes 5000 m do 6000 m t | 1 681,903201 1 698,85800! 18,954801 MM| 115 799,04| 116 966,37| 1 167,34

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložen: suti na dopravní prostředek a složení.

105|979OB3191ROO {Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t | 6 727,612801 6 795,43200| 67,81920| 6T5| 45 411,39| 45 869,17| 457,78

včetně naložení na dopravní prostředek a s ožení
Celková vzdálenost na skládku cca 10km.

108 979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 1 681 90320 1 698 B5800 16.954B0 249,75 420 055,32 424 289 79 4 234 46

107 979093111ROO Uloženi suti na skládku bez zhulnění t 1 681 90320 1 698 B5800 16,95480 13,60 22 705.69 22 934,58 228 89

S hrubým urovnáním,
V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnáni

I Celkem 3 168 869.74I 3 200 743,24l 31 873,Sl1
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O SO 01 Komunikace a chodníky {CZ-CC 21 1211)

R: ZSP1 Úpravy vodovodu

Pč. Číslo položky Název položky MJ
Množství Cenař MJ

Cena
ve smlouvě) ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

| 93|113152*1ZR00 |Odstranénf podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené | m3 | 897,75000| 900,13S00( 2,368001 1^4,V4\ 246 S47 B4| 247 303 911 656,QB|

s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
1710*0,35 598,50000
290*0,2 58,00000
25*0,2 5,00000
515*0,2 103.00000
155*0,2 31,00000
75*0,35 28.25000
140*0,35 49 00000
15*0,2 3.00000
120*0,2 24,00000
7,99*0 3 2,38800

96|919736113R00 {Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm rn I 69 000001 BOSOOOO] 11.80000| 20Z,£0| 13 972 5o| 16 362 00| 2 389.50

včetně spotřeby vody
Napojení na stávající komunikace.
35+34 69 00000
4+(2.8*2)+2 2 11 80000

Díl: 99 Staveništi ořesun hmot 70 584.46 70 813.35 228.89
1011998225311R00 {Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu t | 5 228,478241 5 245 433041 16.95480|+1 ÍV13.9&I 70 504 46| 70 813.351 228.89

a letiíť s krytem živičným nebo betonovým
Asfalt 7,98-0.32 2 5472
Beton 7,96*0,51 4 0596
ŠD 7,96*1,3 10,34800

DII:D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 603 971.44 610 059.91 6 08B.47
1041979083117R00 {Vodorovné přemístěni suti přes 5000 m do 6000 m t | 1 681,903201 1 698,85800! 18,954801 M M| 115 799,04| 116 966,37| 1 167,34

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložen: suti na dopravní prostředek a složení.

105|979OB3191ROO {Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t | 6 727,612801 6 795,43200| 67,81920| 6T5| 45 411,39| 45 869,17| 457,78

včetně naložení na dopravní prostředek a s ožení 
Celková vzdálenost na skládku cca 10km.

108 979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 1 681 90320 1 698 B5800 16.954B0 249,75 420 055,32 424 289 79 4 234 46

107 979093111ROO Uloženi suti na skládku bez zhulnění t 1 681 90320 1 698 B5800 16,95480 13,60 22 705.69 22 934,58 228 89

S hrubým urovnáním,
V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnáni

I Celkem 3 168 869.74I 3 200 743,24l 31 873,Sl1
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Položkový soupis prací a dodávek
s. 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

0- SO 04 Vodovod (CZ-CC 22 22 11)

R: VP1 Úpravy vodovodu

Množství CenaPC. Číslo položky Název položky ve smlouvě] ve změně rozdíl
Cena i MJ

ve smlouvě ve změně rozdíl

DII: 1 Zemní oráče 303 461.99 316 675.15, 13 213.17
3|130001101ROO |Přfpla!ek k cenám za ztiiené vykopávky v horninách jakékoliv třídy I n>3 | 45,792001 4977205] 3 980001 29 '.at: 13 600,221 14 782,28) 1 182,06|

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
Ruční kopáni • předpoklad 20% objemu výkopů
řad 1 dl.173.Om : (0,8+0.1 >*1.2*173*0,2 37,37000
řad 1-1 dl.34.0m (0,8+0,1)*1,2*34*0,2 7,34000
propojeni na stávající fad dl 5 Om (0,8+0,1)*1,2*5*0,2 1,08000
Ruční kopání - skutečnost 50% objemu výkopů
propojení na stávajíc! řad ((4*1)+(1 8*2,2})*1,0*0 5 3 98000

| 4|132101212R00 |Hloubení ryh žířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubeni strojně | m3 | 22,89600| 23.69200| 0.79800| 249 75] S 718.2S| 5 917,08| 198,80|
zapařených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopiíti. s přehozením
Uvažováno: hloubeni v hor 2 10%.
řad 1 dl.173.0m (0,8+0.1)*1,2‘173*0,1 18.68000
řad 1-1 dl.34 Om (0 8+0 1)*1,2*34*0 1 3 67000
propojeni na stávajíc! řad dl 5 Om (0,8+0,1)*1,2*5*0,1 0 54000
propojeni na stávající řad ((4*1)+(1 B‘2.2))'1.Q*0 1 0,79600______________

5|1322P1212R00 |Hloubení rýh žilky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 37hloubenl strojně m3 114,480001 118,4600Ój~ Ž43>5] 28 591,381 29 585,39f 994,0 í]
zapařených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením
Uvažováno: hloubeni v hor 3 .50%.
řad 1 dl.173.0m (0,8+0,1)*1,2*173*0.5 93 42000
řad 1 -1 dl 34,0m (0 8+0 1 )*1,2*34*0 5 18 36000
propojeni na stávajíc! řad dl.S.Om (0,8+0,1)*1.2*5’0,5 2,70000
propojení na stávající řad: ((4~1)+(1,8*2,2)),1 0*0,5 3 98000

6|132301212R00 |Hloubení rýh žířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubeni strojně m3 91,5B400| 94,76600| 3,1B400| 303.78| 27 61B,64| 28 785,78| 967,14]

zapařených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením
Uvažováno, hloubeni v hor 4 40%.
řad 1 dl.173,0m (0,8+0 1)*1,2*173*0,4 74,74000
řad 1-1 dl.34,Om. (0,B+0,1)*1,2*34*0,4 14,69000
propojeni na stávající řad dl 5 0m , (0,8+0,1)*1,2*5*0,4 2,16000
propojení na stávající řad :((4‘1)*(1,8*2,2))*1.D'Q,4 3,13400

7|132201219R00 |Připlatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm v hor.3 | m3 | 114 48000| 118,46000] 3 9800^ B.76] 772,74 799.611 28.871
řad 1 dl.173,0m (0,8+0,1)*1,2*173*0 5 93,42000
řad 1-1 dl 34,0m (0.B+0 1)*1,2*34*0,5 1 a,36000
propojení na stávajíc! řad dl 5.0m (0 8+0 1)*1,2*5*0.5 2.70000
propojení na stávajíc! řaď ((4*1)+(1 6*2,2))*1,0'0,5 3.96000
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Položkový soupis prací a dodávek
s. 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

0- SO 04 Vodovod (CZ-CC 22 22 11)

R: VP1 Úpravy vodovodu

PC. Číslo položky Název položky
Množství

Cena i MJ Cena
ve smlouvě] ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

DII: 1 Zemní oráče 303 461.99 316 675.15, 13 213.17
3|130001101ROO |Přfpla!ek k cenám za ztiiené vykopávky v horninách jakékoliv třídy I n>3 | 45,792001 4977205] 3 980001 29 '.at: 13 600,221 14 782,28) 1 182,06|

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
Ruční kopáni • předpoklad 20% objemu výkopů
řad 1 dl.173.Om : (0,8+0.1 >*1.2*173*0,2 37,37000
řad 1-1 dl.34.0m (0,8+0,1)*1,2*34*0,2 7,34000
propojeni na stávající fad dl 5 Om (0,8+0,1)*1,2*5*0,2 1,08000
Ruční kopání - skutečnost 50% objemu výkopů
propojení na stávajíc! řad ((4*1)+(1 8*2,2})*1,0*0 5 3 98000

| 4|132101212R00 |Hloubení ryh žířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubeni strojně | m3 | 22,89600| 23.69200| 0.79800| 249 75] S 718.2S| 5 917,08| 198,80|
zapařených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopiíti. s přehozením
Uvažováno: hloubeni v hor 2 10%. 
řad 1 dl.173.0m (0,8+0.1)*1,2‘173*0,1 
řad 1-1 dl.34 Om (0 8+0 1)*1,2*34*0 1 
propojeni na stávajíc! řad dl 5 Om (0,8+0,1)*1,2*5*0,1 
propojeni na stávající řad ((4*1)+(1 B‘2.2))'1.Q*0 1

5|1322P1212R00 |Hloubení rýh žilky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 37hloubenl strojně m3

18.68000 
3 67000 
0 54000
0,79600______________

114,480001 118,4600Ój~ Ž43>5] 28 591,381 29 585,39f 994,0 í]

zapařených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením
Uvažováno: hloubeni v hor 3 .50%. 
řad 1 dl.173.0m (0,8+0,1)*1,2*173*0.5 
řad 1 -1 dl 34,0m (0 8+0 1 )*1,2*34*0 5 
propojeni na stávajíc! řad dl.S.Om (0,8+0,1)*1.2*5’0,5 
propojení na stávající řad: ((4~1)+(1,8*2,2)),1 0*0,5

93 42000 
18 36000 
2,70000 
3 98000

6|132301212R00 |Hloubení rýh žířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubeni strojně m3 91,5B400| 94,76600| 3,1B400| 303.78| 27 61B,64| 28 785,78| 967,14]

zapařených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením
Uvažováno, hloubeni v hor 4 40%.
řad 1 dl.173,0m (0,8+0 1)*1,2*173*0,4 
řad 1-1 dl.34,Om. (0,B+0,1)*1,2*34*0,4 
propojeni na stávající řad dl 5 0m , (0,8+0,1)*1,2*5*0,4 
propojení na stávající řad :((4‘1)*(1,8*2,2))*1.D'Q,4

74,74000
14,69000
2,16000
3,13400

7|132201219R00 |Připlatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm v hor.3 | m3 | 114 48000| 118,46000] 3 9800^ B.76] 772,74 799.611 28.871

řad 1 dl.173,0m (0,8+0,1)*1,2*173*0 5
řad 1-1 dl 34,0m (0.B+0 1)*1,2*34*0,5
propojení na stávajíc! řad dl 5.0m (0 8+0 1)*1,2*5*0.5
propojení na stávajíc! řaď ((4*1)+(1 6*2,2))*1,0'0,5

93,42000
1 a,36000
2.70000
3.96000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

0: SO 04 Vodovod (CZ-CC 22.22.11)

R: VP1 Opravy vodovodu

Množství Cenap.ČjČíslo položky Název položky MJ ve smlouvěl ve změně Cena/ MJrozdíl
ve smlouvě ve změně rozdíl

BÍ1323O1219RO0 Příplatek za lepivost * hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 91,584001 94,76800 310400 61B.19 639 6B| 21.49
řad 1 dl.173,0m (0,8+0,1}*1,2*173*0,4 74,73600
řad 1-1 dl.34.0m . (O.a+0,1 )*1,2*34*0,4 14,68800
propojeni na stávající řad dl.5,0m: (0,8+0,1)*1,2*5*0,4 2,16000
propojení na stávající řad ((4*1) *(1 8*2,2))*1 0*0 4 3,18490

11 161101101R00 Svislé přemlsténi výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 114.48QOO| 122,44000| 7,96000 20,25 2 318.22 2 479 41 t61.19
bez naloženi do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek
řad 1 dl 173,0m (0,8+0.1 )*1,2*173*0,5 93,42000
řad 1-1 dl.34,0m (0,6+0,1)*1,2*34*0,5 18,38000
propojení na stávající řad dl 5,0m (0,8+0,1)*1,2*5*0.5 2,70000
propojení na stávající řad: ((4*1)+(1 B‘2,2))'1,0 7.B6OD0

12 162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 95,40000 98 3379B 2 93797 131,22 12 518.39 12 903.91 385 52

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla
Přemístění přebytečné zem ny z výkopku na skládku.
hloubení 228 96 228.96000
zásyp -133.56 -133.56000
hloubeni 7,96 796000
Zásyp -5,22025 -5,02203

13 162701105R0D Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 267,12000 277 56050 10.44050 121.33 33 104 18 34 398 07 1 293 B9

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění zeminy k zásypu z výkopku na mezideponii a zpět k zásypu Množství je proto uvažováno 2x.
MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL'
řad 1 dl.173.0m (G,a+0,1)*(1,2-0,1-Q,1-0,3)*173’2 217 98000
řad 1-1 dl.34.0m (0,8+0,1)‘(1,2-0.1-0,1-0,3)*34*2 42 B4000
propojení na stávající řad dl 5 Om (0,8+0,1)*(1.2-010,1-0 3)*5*2 6 30000

10.44050
14 167101102R00 Nakládání skládání, překládání neulehlého výkopku nakládáni výkopku m3 133 56000 138,78025 522025 33.75 4 507,65 4 683,63 176,18

přes 100 m3 z horniny 1 až 4
Nakládání zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.
MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL!
řad 1 dl 173,0m (0 8+0.1)*(1,2-0.1-0,1-0.3)*173 108 99000
řad 1-1 dl 34,Om (0.8+0,1)*(1,2-0,1-0.1-0,3)*34 21.42000
propojení na stávající řad dl 5,Om (0 8+0,1)*(1,2-0.1-0,1-0,3}*5 3,15000
propojení na stávající řad 7.96-obsyp-lože 5,22025
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

0: SO 04 Vodovod (CZ-CC 22.22.11)

R: VP1 Opravy vodovodu

p.Čj Číslo položky Název položky MJ
Množství

Cena/ MJ
Cena

ve smlouvěl ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

BÍ1323O1219RO0 Příplatek za lepivost * hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 91,584001 94,76800 310400 61B.19 639 6B| 21.49
řad 1 dl.173,0m (0,8+0,1}*1,2*173*0,4
řad 1-1 dl.34.0m . (O.a+0,1 )*1,2*34*0,4
propojeni na stávající řad dl.5,0m: (0,8+0,1)*1,2*5*0,4
propojení na stávající řad ((4*1) *(1 8*2,2))*1 0*0 4

74,73600
14,68800
2,16000
3,18490

11 161101101R00 Svislé přemlsténi výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 114.48QOO| 122,44000| 7,96000 20,25 2 318.22 2 479 41 t61.19
bez naloženi do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek 
řad 1 dl 173,0m (0,8+0.1 )*1,2*173*0,5 93,42000
řad 1-1 dl.34,0m (0,6+0,1)*1,2*34*0,5 18,38000
propojení na stávající řad dl 5,0m (0,8+0,1)*1,2*5*0.5 2,70000
propojení na stávající řad: ((4*1)+(1 B‘2,2))'1,0 7.B6OD0

12 162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 95,40000 98 3379B 2 93797 131,22 12 518.39 12 903.91 385 52

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla
Přemístění přebytečné zem ny z výkopku na skládku.
hloubení 228 96
zásyp -133.56
hloubeni 7,96
Zásyp -5,22025

228.96000
-133.56000

796000
-5,02203

13 162701105R0D Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 267,12000 277 56050 10.44050 121.33 33 104 18 34 398 07 1 293 B9

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění zeminy k zásypu z výkopku na mezideponii a zpět k zásypu Množství je proto uvažováno 2x.
MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL'
řad 1 dl.173.0m (G,a+0,1)*(1,2-0,1-Q,1-0,3)*173’2
řad 1-1 dl.34.0m (0,8+0,1)‘(1,2-0.1-0,1-0,3)*34*2
propojení na stávající řad dl 5 Om (0,8+0,1)*(1.2-0 10,1-0 3)*5*2

217 98000 
42 B4000 
6 30000 

10.44050

14 167101102R00 Nakládání skládání, překládání neulehlého výkopku nakládáni výkopku m3 133 56000 138,78025 522025 33.75 4 507,65 4 683,63 176,18
přes 100 m3 z horniny 1 až 4
Nakládání zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.
MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL!
řad 1 dl 173,0m (0 8+0.1)*(1,2-0.1-0,1-0.3)*173 108 99000
řad 1-1 dl 34,Om (0.8+0,1)*(1,2-0,1-0.1-0,3)*34 21.42000
propojení na stávající řad dl 5,Om (0 8+0,1)*(1,2-0.1-0,1-0,3}*5 3,15000
propojení na stávající řad 7.96-obsyp-lože 5,22025
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 04 Vodovod (CZ-CC 22.22.11)

R: VP1 Úpravy vodovodu

___________Množství Cena
p.ft. Číslo položky Název položky Cena / MJvesmlouvěl ve zrněné rozdíl ve smlouvě | ve změně rozdíl

15 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak. že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku m3 95.40000 98,33798 2,93797 13,50 1 2B7.90 1 327 56 39.66
nebo omice
Uloženi přebytečné zeminy z výkopku na skládku.
hloubeni 228,96 228,96000
zásyp -133.56 -133,56000
hloubeni.7 96 7,96000

-5,02203
16 171201201R00 Uloženi sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku m3 133,56000 138 78025 5,22025 13,50 1 803.06 1 873.53 70.471

nebo omice
Uloženi zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponli
MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATELI
řad 1 dl.173,0m ; (0,a+0,1)*(1,2-0,l-0.1-0,3)*173 108,99000
řad 1-1 dl.34 Om ; (0,8+0.1)'{1,2-0,1-0,1-0,3)*34 21,42000
propojeni na stávající řad dl.5,0m : (0,8+0,1)'(1,2-0,1-0,1-0,3)*5 3 15000

5.22025

17 174101101R00 Zásyp sypamnou se zhutněním jam šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 133.56000 13B7B02S 5,22025 22 538,25 23 419 17 880 92

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách
řad 1 dl.1730m (0,8+0,1)'{1,2-0,1-0,1-0,3>'173 108 99000
íad 1-1 dl.34.0m (0.8+0.1)*(1.2-0,1-0,1-0 3)*34 21,42000
propojeni na stávajíc! řaddl 5.0m (0.B+0,1)*<1.2-0,1-0,1-0,3>*5 3.15000
propojení na stávající řad 7 96-obsyp-loie 5 22025

I 18Í175101101RT2 jObsyp potrubí bez prohozeni sypaniny. s dodáním štěrkopísku frakce 0-22 mm I m3 1
74,655001 76,74475| 2,08975 | 40 fl | 105 037,35| 107 977,56) 2 940,22|

sypaninou z vhodných hornin tf. 1 -4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv mim zhutněni,
fad 1 dM73 Om (0,8+0,1)*(0,1+0,3)’173 62 28000
řad 1-1 dl.34,Om (0 8+0 in0,1+0,3)'34 12 24000
propojení na stávající řad dl 5 Om : (0,8+0,1)*(0.1+0,3)*5 1.80000
objem potrubí DN100 -Pi'O.OS^O73+34*5) -1.67000
propojeni na stávající řad š'h'd 1*(0.1+0,3)*(4+2 5) 2 60000
objem potrubí D.M100 -Pi*0 05'12'(4+25) -0.51025

| 191199000002RQO|Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 1 m3 1 95 40000| 98,337981 2,93797| 16 227.54| 16 727 29| 499 75|
Přebytečná zemina z výkopku na skládku.
hloubení 228,98 228,96000

zásyp '133,56 -133,56000
hloubení 7,96 7.96000
zásyp -5 22025 -5.02203
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 04 Vodovod (CZ-CC 22.22.11)

R: VP1 Úpravy vodovodu

p.ft. Číslo položky Název položky
___________Množství
ve smlouvěl ve zrněné rozdíl

Cena / MJ
Cena

ve smlouvě | ve změně rozdíl

15 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak. že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku m3 95.40000 98,33798 2,93797 13,50 1 2B7.90 1 327 56 39.66
nebo omice
Uloženi přebytečné zeminy z výkopku na skládku.
hloubeni 228,96 
zásyp -133.56 
hloubeni. 7 96

228,96000
-133,56000

7,96000
-5,02203

16 171201201R00 Uloženi sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku m3 133,56000 138 78025 5,22025 13,50 1 803.06 1 873.53 70.471
nebo omice
Uloženi zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponli 
MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATELI 
řad 1 dl.173,0m ; (0,a+0,1)*(1,2-0,l-0.1-0,3)*173 
řad 1-1 dl.34 Om ; (0,8+0.1)'{1,2-0,1-0,1-0,3)*34 
propojeni na stávající řad dl.5,0m : (0,8+0,1)'(1,2-0,1-0,1-0,3)*5

108,99000 
21,42000 
3 15000
5.22025

17 174101101R00 Zásyp sypamnou se zhutněním jam šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 133.56000 13B7B02S 5,22025 22 538,25 23 419 17 880 92

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách
řad 1 dl.173 0m (0,8+0,1)'{1,2-0,1-0,1-0,3>'173
íad 1-1 dl.34.0m (0.8+0.1)*(1.2-0,1-0,1-0 3)*34
propojeni na stávajíc! řaddl 5.0m (0.B+0,1)*<1.2-0,1-0,1-0,3>*5
propojení na stávající řad 7 96-obsyp-loie

108 99000
21,42000
3.15000
5 22025

I 18Í175101101RT2 jObsyp potrubí bez prohozeni sypaniny. s dodáním štěrkopísku frakce 0-22 mm I m3 1 74,655001 76,74475| 2,08975 | 40 fl | 105 037,35| 107 977,56) 2 940,22|
sypaninou z vhodných hornin tf. 1 -4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv mim zhutněni,
fad 1 dM73 Om (0,8+0,1)*(0,1+0,3)’173 62 28000
řad 1-1 dl.34,Om (0 8+0 in0,1+0,3)'34 12 24000
propojení na stávající řad dl 5 Om : (0,8+0,1)*(0.1+0,3)*5 1.80000
objem potrubí DN100 -Pi'O.OS^O 73+34*5) -1.67000
propojeni na stávající řad š'h'd 1*(0.1+0,3)*(4+2 5) 2 60000
objem potrubí D.M 100 -Pi*0 05'12'(4+2 5) -0.51025

| 191199000002RQO |Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 1 m3 1 95 40000| 98,337981 2,93797| 16 227.54| 16 727 29| 499 75|

Přebytečná zemina z výkopku na skládku.
hloubení 228,98 
zásyp '133,56 
hloubení 7,96 
zásyp -5 22025

228,96000
-133,56000

7.96000
-5.02203
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 04 Vodovod (CZ-CC 22.22.11)

R: VP1 Úpravy vodovodu

Množství Cena
P.č Číslo položky Název položky MJ ve smlouvěl ve změně rozdíl

Cena/ MJ
ve smlouvě ve změně rozdíl

21 1 003 Zkoušky míry zhutněni soubor 8,00000 9,00000 1,00000 3 375,03 27 000,00 30 375,00| 3 375,00

4*2 8,00000

pil: 4 Vodorovné 41 378.43 47 242.28 5 863.85
24 452313131R00 Podkladní a zajišťovaci konstrukce z betonu bloky pro potrubí, z betonu prostého třídy C m3 1,50000 2,00000 0,50000 3 037,50 4 556,25 6 075,00 1 518,75

12/15
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
1 opěrný blok 0,1m3
O.riS 1 50000

____________________0/1*5______________________________________________________________________________________0,50000____________________________________________________________________ _______________
| 25|452353101R00 |Bednéni podkladních a zajišťovacich konstrukcí bloku pro potrubí | m2 I 9,00000| 12,000001 3,00000| ’ ‘*750| 10 327,S0| 13 770,00| 3 442|Šo1

v otevřeném výkopu
1 opěrný blok cca 0,6m2.
V položce je zakalkulováno I odbednénl a nátěr proti přilnavosti betonu
0,6*15 9,00000
0,6*5 3,00000

| 26|451573H1R01 |Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 20 mm m3 | 19.08000f 19,73000( 0.050001 368,6*1 26 494ÍÍ 27 397,23| 902,60
řad 1 dl.173.0m : (0,a+Q.1}*Q,1*173 15 57000
řad 1-1 dl.34,0m . (0,8+0,1)*0,1*34 3,06000
propojeni na stávající řad dl.5,0m (0.8+0 1 ;‘0,1*5 0,45000
propojeni na stávající řad 1*0 1*(4+2 5) 0,65000

DH.8 Trubní vecjenf 48 087,00 54 067.50 s 980.50
32(892271111R01 iTlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 | m I 212,00000| 215,00000 | 3,00000( - '60,751 12 879,00| 13 061,251 182,25

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštěni Hákovou vodou a dodáni vody pro Makovou zkoušku.
řad 1 d!.173,0m 173 173,00000
řad 1-1 dl.34,0m ; 34 34,00000
propojení na stávající řad dl.5,0m: 5 5,00000

33|69Z273111R01 lOesinfekce vodovodního potrubí do DN 100, v?.5-tínásobného proplachu | m | 212.00000| 215,000001 3.00000J 87,7*1 18 603,00| 18 866,25| 263,25
V položce jsou zakalkuloványnáklady na napuštěni a vypuštění vody. dodáni vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody
řad 1 dl.173,Om. 173 173,00000
řad 1-1 dl.34,0m ; 34 34,00000
propojeni na stávající řad dl.S.Om 5 5.00000

34|B92372111R02 |Zabezpečenl konců vodovod, potrubí DN 100 | usek I 3,00000) 4,000001 1,000001 5 53S.OOI 16 605,00| 22140 00| 5 535,00

řad 1 dl I73,0m 1 1 00000
řad 1-1 dl,34 0m 1 1,00000
propojeni na stávající řad dl.5,0m 1 1,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 04 Vodovod (CZ-CC 22.22.11)

R: VP1 Úpravy vodovodu

P.č Číslo položky Název položky MJ
Množství Cena/ MJ

Cena
ve smlouvěl ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

21 1 003 Zkoušky míry zhutněni soubor 8,00000 9,00000 1,00000 3 375,03 27 000,00 30 375,00| 3 375,00

4*2 8,00000

pil: 4 Vodorovné 41 378.43 47 242.28 5 863.85
24 452313131R00 Podkladní a zajišťovaci konstrukce z betonu bloky pro potrubí, z betonu prostého třídy C 

12/15
m3 1,50000 2,00000 0,50000 3 037,50 4 556,25 6 075,00 1 518,75

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
1 opěrný blok 0,1 m3
O.riS 1 50000

____________________ 0/1*5______________________________________________________________________________________0,50000____________ ________________________________________________________ _______________
| 25|452353101R00 |Bednéni podkladních a zajišťovacich konstrukcí bloku pro potrubí | m2 I 9,00000| 12,000001 3,00000| ’ ‘*7 50| 10 327,S0| 13 770,00| 3 442|Šo1

v otevřeném výkopu
1 opěrný blok cca 0,6m2.
V položce je zakalkulováno I odbednénl a nátěr proti přilnavosti betonu
0,6*15
0,6*5

m3 |

9,00000
3,00000

19.08000f 19,73000( 0.050001 368,6*1 26 494ÍÍ| 26|451573H1R01 |Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 20 mm 27 397,23| 902,60
řad 1 dl.173.0m : (0,a+Q.1}*Q,1*173 
řad 1-1 dl.34,0m . (0,8+0,1)*0,1*34 
propojeni na stávající řad dl.5,0m (0.8+0 1 ;‘0,1*5 
propojeni na stávající řad 1*0 1*(4+2 5)

15 57000
3,06000
0,45000
0,65000

DH.8 Trubní vecjenf 48 087,00 54 067.50 s 980.50
32(892271111R01 iTlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 | m I 212,00000| 215,00000 | 3,00000( - '60,751 12 879,00| 13 061,251 182,25

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštěni Hákovou vodou a dodáni vody pro Makovou zkoušku.
řad 1 d!.173,0m 173 173,00000
řad 1-1 dl.34,0m ; 34 34,00000
propojení na stávající řad dl.5,0m: 5 5,00000

33|69Z273111R01 lOesinfekce vodovodního potrubí do DN 100, v£.5-tínásobného proplachu | m | 212.00000| 215,000001 3.00000J 87,7*1 18 603,00| 18 866,25| 263,25
V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštěni a vypuštění vody. dodáni vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody
řad 1 dl.173,Om. 173 173,00000

řad 1-1 dl.34,0m ; 34 34,00000
propojeni na stávající řad dl.S.Om 5 5.00000

34|B92372111R02 |Zabezpečenl konců vodovod, potrubí DN 100 | usek I 3,00000) 4,000001 1,000001 5 53S.OOI 16 605,00| 22140 00| 5 535,00

řad 1 dl I73,0m 1 1 00000
řad 1-1 dl,34 0m 1 1,00000
propojeni na stávající řad dl.5,0m 1 1,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

0: SO 04 Vodovod {CZ-CC 22.22.11)

R: VP1 Úpravy vodovodu

Cena
P.č Číslo položky MnožstvíNězev položky MJ Cena/ MJ

ve smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

Díl: 87 Potrubí z trub z Dlastickvch hmot 88 728.48 . 90 Q14,40 1 285.92
33 871251121R00 Montáž pohubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru m 207.00000 210 00000 3.00000 162,00 33 534.00 34 020,00 486,00

110 mm
v otevřeném výkopu,
řad 1 dl.173,Om . 173 173,00000
řad 1-1 dl.34,0m 34 34,00000

40 286134416 trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC, SDR 17,0; PN 10; D = 110,0 mm; s = 6,60 m 207,00000 210 00000 3,00000 266.64 55 194 48 55 994,40 799.92
mm; 1 = 100 000.0 mm
řad 1 dl 173,0m 173 173.00000
řad 1-1 dl.34 Om 34 34.00000

Díl:89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 16 492.75 16 708.12 215.37
43 899721112R00 |Výstražné Fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 212,00000 215 00000 3 00000 6731,00 6 826,25 95.25

řad 1 dl.173.0m 173 173.00000
řad 1 1 dl.34 Om 34 34 00000
propojení na stávající řad dl.S.Om . 5 5 00000

44 899731114R00 |Signatizačni vodič CYY, 6 mm2 m 243,80000 246 8000D| 3.00000 40.04 9 761,75 9 881.87 120,12
vč. zkoušky funkčnosti
řad 1 dl.173,0m ; 173*1.15 198,95000
řad 1-1 dl.34,0m. 34*1,15 39,10000
propojení na stávající řad dl.S.Om 5*1,15 5,75000

Díl: 98 Demolice 71 807.50 72 900.00 ... um,so
58|98 001 |Demolice starého vodovodního potrubí do DN 100, vč.likvidace a uloženi na skládce m 213,00000 216,00000 3.00000 337,50 71 887,50 72 900,00 1 012,50

PfC 734 AjTUaJjjrv 26 730.10 102 Q41J2 75 251.02
69 734 102 Šoupátko přírubové TLT DM 100, s prodlouženou trvanlivostí kus 5,00000 6,00000 1,00000 5 353.02 26 790,10 32148,12 5 358,02
94 734 109-R Vyřež na potrubí litina Dn 125mm, montáž tvarovek kus 0.00000 1,00000 1 00000 0,00 14 198 00 14 198.00

95 734 110-R Zavzdušňovaci a odvzdušňovací souprava VA80/1305 kus 0.00000 1,00000 1 00000 0,00 39472 00 39 472,00
včetné podezděni

96 734 111-R Poklop pro soupravu VA 80 kus 0 00000 1,00000 1 00000 9 527.00 0 00 9 527 00 9 527,00

9/ 734 112-R Tvarovka litinová TP 80/200 kus 0 00000 3.00000 3 00000 2 232 C 0 00 6 696 00 6 696.00
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

0: SO 04 Vodovod {CZ-CC 22.22.11)

R: VP1 Úpravy vodovodu

P.č Číslo položky Něze v položky MJ
Množství Cena/ MJ

Cena
ve smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

Díl: 87 Potrubí z trub z Dlastickvch hmot 88 728.48 . 90 Q 14,40 1 285.92
33 871251121R00 Montáž pohubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru m 207.00000 210 00000 3.00000 162,00 33 534.00 34 020,00 486,00

110 mm
v otevřeném výkopu,
řad 1 dl.173,Om . 173 173,00000
řad 1-1 dl.34,0m 34 34,00000

40 286134416 trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC, SDR 17,0; PN 10; D = 110,0 mm; s = 6,60 m 207,00000 210 00000 3,00000 266.64 55 1 94 48 55 994,40 799.92
mm; 1 = 100 000.0 mm
řad 1 dl 173,0m 173 173.00000
řad 1-1 dl.34 Om 34 34.00000

Díl:89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 16 492.75 16 708.12 215.37
43 899721112R00 | Výstražné Fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 212,00000 215 00000 3 00000 6731,00 6 826,25 95.25

řad 1 dl.173.0m 173 173.00000
řad 1 1 dl.34 Om 34 34 00000
propojení na stávající řad dl.S.Om . 5 5 00000

44 899731114R00 |Signatizačni vodič CYY, 6 mm2 m 243,80000 246 8000D| 3.00000 40.04 9 761,75 9 881.87 120,12
vč. zkoušky funkčnosti
řad 1 dl.173,0m ; 173*1.15 198,95000
řad 1-1 dl.34,0m. 34*1,15 39,10000
propojení na stávající řad dl.S.Om 5*1,15 5,75000

Díl: 98 Demolice 71 807.50 72 900.00 ... um,so
58|98 001 | Demolice starého vodovodního potrubí do DN 100, vč.likvidace a uloženi na skládce m 213,00000 216,00000 3.00000 337,50 71 887,50 72 900,00 1 012,50

PfC 734 AjTUaJjjrv 26 730.10 102 Q4 1J2 75 251.02
69 734 102 Šoupátko přírubové TLT DM 100, s prodlouženou trvanlivostí kus 5,00000 6,00000 1,00000 5 353.02 26 790,10 32148,12 5 358,02

94 734 109-R Vyřež na potrubí litina Dn 125mm, montáž tvarovek kus 0.00000 1,00000 1 00000 0,00 14 198 00 14 198.00

95 734 110-R Zavzdušňovaci a odvzdušňovací souprava VA80/1305 kus 0.00000 1,00000 1 00000 0,00 39472 00 39 472,00

včetné podezděni
96 734 111-R Poklop pro soupravu VA 80 kus 0 00000 1,00000 1 00000 9 527.00 0 00 9 527 00 9 527,00

9/ 734 112-R Tvarovka litinová TP 80/200 kus 0 00000 3.00000 3 00000 2 232 C 0 00 6 696 00 6 696.00
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 04 Vodovod (CZ-CC 22.22.11)

R: VP1 Opravy vodovodu

Množství Cena
P.č Číslo položky Název položky MJ Cena 1 MJve

smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

DII: 737 Tvarovkv 11 196.34 15 047,40 3 851.06
88 552599939 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 2 = B0 mm; kus 5.00000 6,00000 Í.OODGO * 830 32 9181,60 11 017 92 1 836,32

povrch úprava práškový epoxid
sucbovod 5 5,00000

93 5526009703 koleno 90 •; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; kus 1.00003 2,00000 1 00000 2 0H.74 2 014 74 4 028 48 2014,74
vná práškový epoxid
tvárná litina

l Celkem 608 022.59 714 695.97 106 673.39
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 04 Vodovod (CZ-CC 22.22.11)

R: VP1 Opravy vodovodu

P.č Číslo položky Název položky MJ
Množství

Cena 1 MJ
Cena

ve smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

DII: 737 Tvarovkv 11 196.34 15 047,40 3 851.06
88 552599939 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 2 = B0 mm; 

povrch úprava práškový epoxid
kus 5.00000 6,00000 Í.OODGO * 830 32 9181,60 11 017 92 1 836,32

sucbovod 5 5,00000

93 5526009703 koleno 90 •; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid;
vná práškový epoxid

kus 1.00003 2,00000 1 00000 2 0H.74 2 014 74 4 028 48 2014,74

tvárná litina

l Celkem 608 022.59 714 695.97 106 673.39
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VP2 Obsypy kanalizačního potrubí
Stavba: Stavební úpravy ulice U Mafše, České Budějovice

Rekapitulace dílčích částí
Označení SO Název SO Cena (bez DPH)

ve smlouvě ve změně rozdíl

SO 02 Kanalizace 53 295,72 224 130,33 170 834,60

SO 03 Kanalizační přípojky 30 015,50 227 540,23 197 524,73

Celkem 83 311,22 451 670,56 368 359,33
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VP2 Obsypy kanalizačního potrubí
Stavba: Stavební úpravy ulice U Mafše, České Budějovice

Rekapitulace dílčích částí

Označení SO Název SO Cena (bez DPH)

ve smlouvě ve změně rozdíl

SO 02 Kanalizace 53 295,72 224 130,33 170 834,60

SO 03 Kanalizační přípojky 30 015,50 227 540,23 197 524,73

Celkem 83 311,22 451 670,56 368 359,33
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 02 Kanalizace (CZ-CC 22.23.11)

R: VP2 Obsypy kanalizačního potrubí

Množství Cena
p.e. Čislo položky Název položky MJ ve smlouvěl ve změně rozdíl

Cena i MJ
ve smlouvě ve změně rozdi!

Díl; 1 Zemní oráče 53 295.72 224 130.33 170 834.60
28 162701105R00 Vodorovné přemlsténi výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 169,28950 268,50950 99,22000 131,22 22 214,17 35 233,82 13 019,65

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuli, zpáteční cesta vozidla
Přemístěni přebytečné zeminy z výkopku na skládku,
hloubeni jam 1T.6 11,60000
hloubeni rýh 639 639,00000
obsyp objektu -4,5235 -4,52000
obsyp potrubí -99.219 -99,22000
zásyp. -377,568 -377,57000

30 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku m3 169,28950 268,50950 99.22000 13.50 2 285,41 3 624,88 1 33947
nebo omice
Uloženi přebytečné zeminy z výkopku na skládku,
hloubeni jam 11.6 11.60000
hloubeni rýh 630 639,00000
obsyp Objektu : -4,5235 -4,52000
obsyp potrubí -99.219 -99,22000
zásyp -377,568 -377,57000

Ba|l75101101RT2 |Obsyp potrubí bez prohozeni gypanmy, s dodáním štěrkopísku frakce 0-22 mm ) m3 I O.OOOOOl 99.21900| 99 21900| ' 4^.9v| 0 00| 139 598 16| 139 59336]
sypán nou z vhodných hornin tř 1 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a jakouko iv mim zhutnění.
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 02 Kanalizace (CZ-CC 22.23.11)

R: VP2 Obsypy kanalizačního potrubí

Cena
ve smlouvě ve změně rozdi!p.e. Čislo položky Název položky MJ

Množství
ve smlouvěl ve změně rozdíl Cena i MJ

Díl; 1 Zemní oráče 53 295.72 224 130.33 170 834.60
28 162701105R00 Vodorovné přemlsténi výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 169,28950 268,50950 99,22000 131,22 22 214,17 35 233,82 13 019,65

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuli, zpáteční cesta vozidla 
Přemístěni přebytečné zeminy z výkopku na skládku, 
hloubeni jam 1T.6 11,60000
hloubeni rýh 639 639,00000

obsyp objektu -4,5235 -4,52000
obsyp potrubí -99.219 -99,22000
zásyp. -377,568 -377,57000

30 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku m3 169,28950 268,50950 99.22000 13.50 2 285,41 3 624,88 1 33947
nebo omice
Uloženi přebytečné zeminy z výkopku na skládku, 
hloubeni jam 11.6 
hloubeni rýh 630 
obsyp Objektu : -4,5235 
obsyp potrubí -99.219 
zásyp -377,568

11.60000
639,00000

-4,52000
-99,22000

-377,57000
) m3 I O.OOOOOl 99.21900| 99 21900| ' 4^.9v| 0 00| 139 598 16| 139 59336]Ba|l75101101RT2 |Obsyp potrubí bez prohozeni gypanmy, s dodáním štěrkopísku frakce 0-22 mm

sypán nou z vhodných hornin tř 1 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a jakouko iv mim zhutnění.
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 02 Kanalizace {CZ-CC 22.23.11)

R: VP2 Obsypy kanalizačního potrubí

Množství Cena
P.č. Číslo položky Název položky Cena i MJve

smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

| 361199Q0QQ02R0Q|Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 169,2B950| 268,50950| 99,22000|, 17Q.10| 28 796 14| 45 673 47| 16 877,32|

hloubeni jam 11,6 11,60000
hloubení rýh 639 639.00000
obsyp objektu -4.5235 -4,52000
obsyp potrubí -99.219 -99,22000
zásyp -377.568 -377,57000

I Celkem S3 295.721 224 130.331 170 834.60I
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 02 Kanalizace {CZ-CC 22.23.11)

R: VP2 Obsypy kanalizačního potrubí

P.č. Číslo položky Název položky
Množství Cena i MJ

Cena
ve smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

| 361199Q0QQ02R0Q |Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
hloubeni jam 11,6 
hloubení rýh 639 
obsyp objektu -4.5235 
obsyp potrubí -99.219 
zásyp -377.568

| m3 | 169,2B950| 268,50950| 99,22000|, 17Q.10| 28 796 14| 45 673 47| 16 877,32|

11,60000
639.00000

-4,52000
-99,22000

-377,57000

I Celkem S3 295.721 224 130.331 170 834.60I

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 18 z 51



Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 03 Kanalizační přípojky (CZ-CC 22.23.11)

R: VP2 Obsypy kanalizačního potrubí

MJ Množství Cena
P.č, Číslo položky Název položky Cena! MJve

smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl
Df|: 1 Zemní price 227 640.23 197 624,73
13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 95,34180 210 06160 114,72000 131,22 12 510,75 27 564.31 15 053.56

po suchu, bez naloženi výkopku, avSak se složením bez rozhrnuli, zpáteční cesta vozidla
Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku,
hloubení 731,25 761,25000
zásyp:-551,1675 -551,19000
obsyp -114,7207 -114,72000

16 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku m3 95,34180 210 06160 114,72000 13,50 1 287.11 2 835 63 1 548,72
nebo onuce
Uloženi přebytečné zeminy z výkopku na sk laditu.
hloubení 781,25 761,25000
zásyp: -551 1875 -551,19000
obsyp -114,7207 -114,72000

33 175101101RT2 |Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny, s dodánim Štěrkopísku frakce 0-22 mm m3 0,00000 114 72070 114 72070 1 406,97 0 00 161 408 56 161 408,561
sypaninou z vhodných homn tř 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél vykopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakouko iv hloubku vykopu a jakoukoliv mim zhutněni

21 19900D002R00 |Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu m3 95,34180 210 06180 114 72000 170,10 16 217,64 35 731 51 19 513 87]

Přebytečná zem na z výkopku na skládku.
hloubení 761,25 761,25000
Zásyp >551,1675 -551,19000
Obsyp -114,7207 -114,72000

I Celkem 30 015.501 227 540.231 197 524.731
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 03 Kanalizační přípojky (CZ-CC 22.23.11)

R: VP2 Obsypy kanalizačního potrubí

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství
Cena! MJ

Cena
ve smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

Df|: 1 Zemní price 227 640.23 197 624,73
13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 95,34180 210 06160 114,72000 131,22 12 510,75 27 564.31 15 053.56

po suchu, bez naloženi výkopku, avSak se složením bez rozhrnuli, zpáteční cesta vozidla 
Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku, 
hloubení 731,25 
zásyp: -551,1675
obsyp -114,7207

761,25000
-551,19000
-114,72000

16 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku 
nebo onuce

m3 95,34180 210 06160 114,72000 13,50 1 287.11 2 835 63 1 548,72

Uloženi přebytečné zeminy z výkopku na sk ladit u. 
hloubení 781,25 
zásyp: -551 1875 
obsyp -114,7207

761,25000
-551,19000
-114,72000

33 175101101RT2 |Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny, s dodánim Štěrkopísku frakce 0-22 mm m3 0,00000 114 72070 114 72070 1 406,97 0 00 161 408 56 161 408,561
sypaninou z vhodných homn tř 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél vykopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakouko iv hloubku vykopu a jakoukoliv mim zhutněni

21 19900D002R00 |Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu m3 95,34180 210 06180 114 72000 170,10 16 217,64 35 731 51 19 513 87]

Přebytečná zem na z výkopku na skládku.
hloubení 761,25 761,25000
Zásyp >551,1675 -551,19000
Obsyp -114,7207 -114,72000

I Celkem 30 015.501 227 540.231 197 524.731
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VP3 Úpravy sloupů VO č. 9 a 10
Česká Budějovlco ulice U Malie - stavební úpravy
SO 06 - Veře né osvětlení__________

Množství Cena/MJ CenaP.fi.
Cisto položky Název položky MJvesmlouvě| ve zrněné I rozdil ve smlouvé I ve jméně I rozdíl

ě položka Materiál osvětleni 2021
1 voc ufiční VO svítidlo. LED 60.1W, 5S20kn. 3000K, silniční optický systém , IP66. tfida ochrany 11 4.00 5,00 1,00 ks 11 583,00 46 332,00 57 915.00 11 583,00

elektronické řídicí jednotka s. autonomním režimem stmíváni, prfepé tová ochrana 10kA
včetně programování pfedfadníku na požadovaný průběh světelného toku

4 voc příruba pro svítidlo LED 11,00 12.00 1,00 ks 972.00 10 692,00 11 664,00 972,00
pojistková skfírt plastová na stožár,DIN Bita

5 voc ,IP54,energetický zámek
10 voc dvojitý výtožník U2/6CL50CV90mm. ocelový žár.pozinkovaný 1,00 2,00 1,00 ks 1 107,00 1 107,00 2 214,00 1 107,00
14 voc pojistka E27/BA 11,00 12.00 1,00 ks 07,75 965,25 1053,00 67,75
15 voc kabel CYKY-J 5x1,5 00,00 96,00 6.00 m 35,10 3 159,00 3 369.60 210,60
16 voc kabel CYKY-J 4x16 310,00 315,00 5,00 m 162,00 50 220,00 51 030,00 810,00
1B voc chránička dvoupiáifová koruguvaná ON 50 336,00 341,00 5.00 m 33,75 11 340,00 11 508,75 168,75
20 voc folie PVC výstražná červená 262,00 207,00 5.00 m 6.75 1 903,50 1 937.25 33,75
21 voc vodič FeZn 10mm (2B7m x 0,62kg/m=> 170,00 181,00 3.00 kg 81,00 14 416,00 14 661,00 243,00
24 voc svorka SP01 FeZn 10,00 14,00 4,00 ks 27,00 270,00 37800 100,00

140 406,75 155 730,60 15 323,85

P Cisto položky Množství Ctná
Název položky ve smlouvě | ve zrněné I

MJ CenaMJ
rozdíl ve smlouvé i ve změně | rozdíl

Montáže 21M- URS2021
1 210612061 montáž kabelu CYKY 5x1.5 volně 90,00 96,00 0.00 m 21,60 1 944,00 2 073.60 129,60
2 210612033 montáž kabelu CYKY 4x10 volné 310,00 315,00 5,00 m 33,75 10 462,50 10 631,25 168,75
4 210100001 ukončeni vodiče v rozváděči do 2.5mm2 33.00 41,00 8,00 ks 33.75 1 113 75 1 383.75 270,00
10 210202013 montáž svítidla na sloupek 11,00 12,00 1,00 ks 607,50 6 682,50 7 290,00 607,50
12 210204135 montáž dvouramermého výtofníku do 70kg 1,00 2,00 1.00 ks 405,00 405,00 810 00 405,00
17 210220022 montáž vodiče FeZn v zemi. do 120mm2 287.00 292,00 5,00 m 33,75 9 686,25 9B55 00 168,75
20 210220301 montáž zemnici svorky se 2 Iroubv 20,00 24.00 4.00 ks 54.00 1 080,00 1296.00 21600

31 374,00 33 339,60 1 965,60

Demontáže 21M- URS2Q21
5 210202013 demontáž svítidla na sloupek 9,00 10.00 1 00 ks 270.00 2 430,00 2 700 00 270,00

2 430,00 2 700.00 270,00

Množství CenaPč. Čisto položky Název pokřiky ve smlouvé 1

MJ CenařMJve
změně | rozdil ve smlouvě j ve zrněné i rozdíl

Zemni práce C46M - URS2021
2 460050703 htoubem |ámy pro stožár VO. tf 3 10,00 11,00 1.00 ks 1 080,00 10 600,00 11 880,00 1 080,00
5 400161142 hlouben' kab. rýhy ručně v tf1 skup.3,35/50cm 152,00 156,00 4,00 m 202.50 30 780,00 31 590,00 810,00
9 460451151 zásyp kab.rýhy strojně s hutněním tf.l.skup.3, 35/3Gcm 152,00 156,00 4,00 m 40,50 6 156,DO 6 316,00 162,00
11 460661111 kabelové lože z písku bez zakryti Š do 35on 203,00 207,00 4.00 m 87,75 17 813,25 18 164.25 351.00
14 460671112 zakryti trasy plastovou fólii do 25cm 282,00 287,00 5,00 m 6,75 1 903,50 1 937,25 33,75
17 460791112 kabelová chrárečeká komgovaná dvoupiáifová 50mm 336,00 341,00 5,00 m 33,75 11 340,00 11 508.75 168,75

78 792,75 81 398,25 2 605,50
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VP3 Úpravy sloupů VO č. 9 a 10
Česká Budějovlco ulice U Malie - stavební úpravy

SO 06 - Veře né osvětlení__________
P.fi. Cisto položky Název položky

Množství MJ Cena/MJ Cena
ve smlouvě| ve zrněné I rozdil ve smlouvé I ve jméně I rozdíl

ě položka Materiál osvětleni 2021
1 voc ufiční VO svítidlo. LED 60.1W, 5S20kn. 3000K, silniční optický systém , IP66. tfida ochrany 11 

elektronické řídicí jednotka s. autonomním režimem stmíváni, prfepé tová ochrana 10kA 
včetně programování pfedfadníku na požadovaný průběh světelného toku

4.00 5,00 1,00 ks 11 583,00 46 332,00 57 915.00 11 583,00

4 voc příruba pro svítidlo LED
pojistková skfírt plastová na stožár,DIN Bita

11,00 12.00 1,00 ks 972.00 10 692,00 11 664,00 972,00

5 voc ,IP54, energetický zámek
10 voc dvojitý výtožník U2/6CL50CV90mm. ocelový žár.pozinkovaný 1,00 2,00 1,00 ks 1 107,00 1 107,00 2 214,00 1 107,00
14 voc pojistka E27/BA 11,00 12.00 1,00 ks 07,75 965,25 1053,00 67,75
15 voc kabel CYKY-J 5x1,5 00,00 96,00 6.00 m 35,10 3 159,00 3 369.60 210,60
16 voc kabel CYKY-J 4x16 310,00 315,00 5,00 m 162,00 50 220,00 51 030,00 810,00
1B voc chránička dvoupiáifová koruguvaná ON 50 336,00 341,00 5.00 m 33,75 11 340,00 11 508,75 168,75
20 voc folie PVC výstražná červená 262,00 207,00 5.00 m 6.75 1 903,50 1 937.25 33,75
21 voc vodič FeZn 10mm (2B7m x 0,62kg/m=> 170,00 181,00 3.00 kg 81,00 14 416,00 14 661,00 243,00
24 voc svorka SP01 FeZn 10,00 14,00 4,00 ks 27,00 270,00 37800 100,00

140 406,75 155 730,60 15 323,85

P Cisto položky Název položky
Množství

MJ CenaMJ Ctná
ve smlouvě | ve zrněné I rozdíl ve smlouvé i ve změně | rozdíl

Montáže 21M - URS2021
1 210612061 montáž kabelu CYKY 5x1.5 volně 90,00 96,00 0.00 m 21,60 1 944,00 2 073.60 129,60
2 210612033 montáž kabelu CYKY 4x10 volné 310,00 315,00 5,00 m 33,75 10 462,50 10 631,25 168,75
4 210100001 ukončeni vodiče v rozváděči do 2.5mm2 33.00 41,00 8,00 ks 33.75 1 113 75 1 383.75 270,00
10 210202013 montáž svítidla na sloupek 11,00 12,00 1,00 ks 607,50 6 682,50 7 290,00 607,50
12 210204135 montáž dvouramermého výtofníku do 70kg 1,00 2,00 1.00 ks 405,00 405,00 810 00 405,00
17 210220022 montáž vodiče FeZn v zemi. do 120mm2 287.00 292,00 5,00 m 33,75 9 686,25 9B55 00 168,75
20 210220301 montáž zemnici svorky se 2 Iroubv 20,00 24.00 4.00 ks 54.00 1 080,00 1296.00 21600

31 374,00 33 339,60 1 965,60

Demontáže 21M - URS2Q21
5 210202013 demontáž svítidla na sloupek 9,00 10.00 1 00 ks 270.00 2 430,00 2 700 00 270,00

2 430,00 2 700.00 270,00

Pč. Čisto položky Název pokřiky ve smlouvé 1
Množství 
ve změně | rozdil

MJ CenařMJ
ve smlouvě j

Cena
ve zrněné i rozdíl

Zemni práce C46M - URS2021
2 460050703 htoubem |ámy pro stožár VO. tf 3 10,00 11,00 1.00 ks 1 080,00 10 600,00 11 880,00 1 080,00
5 400161142 hlouben' kab. rýhy ručně v tf 1 skup.3,35/50cm 152,00 156,00 4,00 m 202.50 30 780,00 31 590,00 810,00
9 460451151 zásyp kab.rýhy strojně s hutněním tf.l.skup.3, 35/3Gcm 152,00 156,00 4,00 m 40,50 6 156, DO 6 316,00 162,00
11 460661111 kabelové lože z písku bez zakryti Š do 35on 203,00 207,00 4.00 m 87,75 17 813,25 18 164.25 351.00
14 460671112 zakryti trasy plastovou fólii do 25cm 282,00 287,00 5,00 m 6,75 1 903,50 1 937,25 33,75
17 460791112 kabelová chrárečeká komgovaná dvoupiáifová 50mm 336,00 341,00 5,00 m 33,75 11 340,00 11 508.75 168,75

78 792,75 81 398,25 2 605,50
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Soupis prací, dodávek
České Budějovice ulice U Maláe • stavební úpravy ___________ Cena

SO 06 - Veřejné osvětlení ve smlouvé | ve zrněné | rozdíl

materiál veřejné osvětleni 140 406,75 15S 730.60 15 323,05
montáže C21-M 31 374,00 33 339,60 1965,60
demontáže C21-M 2 430,00 2 700,00 270,00
zemni práce C46-M 78 792,75 01 390,25 2 605.50

Celkem 253 003,50 273 168,45 20164,95

Zpracováno programem BUILDpower 3. ?’RTS, ix Stránka 21 z 51
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Soupis prací, dodávek
České Budějovice ulice U Maláe • stavební úpravy
SO 06 - Veřejné osvětlení
materiál veřejné osvětleni 
montáže C21-M 
demontáže C21-M 
zemni práce C46-M

Celkem

Zpracováno programem BUILD power 3. £’ RTS, ix

___________ Cena
ve smlouvé | ve zrněné | rozdíl

140 406,75 15S 730.60 15 323,05
31 374,00 33 339,60 1965,60
2 430,00 2 700,00 270,00

78 792,75 01 390,25 2 605.50

253 003,50 273 168,45 20164,95
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

R: VP4 Úprava komunikace na "modré zóny"

Množství Cena
P.č. Číslo položky Název položky Cena 1MJve

smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

Pil; 1 Zemni oráče 26 454.60 27 144.72 680.12
ii 181300012RAB Rozprostřeni omice v rovině nebo svahu do 1 5 a oseti travou při tloušťce 200 mm, dovoz m2 <160 00000 472.00000 12 00000 57 51 26 454,50 27 144,72 690,12

omice ze vzdálenosti 1 000 m
vč. urovnání omíce, naložení na skládce, vodorovným přemístěním omice na místo

DM: 5 Komunikace 301 155.75 315 679.95 14 524,20
28|567132113R00 |Podklad z kameniva zpevněného cementem SC CB/10, tloušťka po zhutněni 180 mm | m2 | 39500000| 4Q2,00000| 7.00000| 241 384 50| 245 662,20| 4 277,70|

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
v?-dodávky materiálu a hutnění
větev U MalšeA - komun kace 0 37.00000
- parkoviště 0
- sjezdy 105 105.00000
• chodník 0
větevUMalieB- komun kace 0
- zpomal.práh 30 30,00000 -30 00000
• parkoviště 0
• sjezdy 175 175,00000
• chodník 0
větev Tylova - komun kace 0
- parkoviště 0
- sjezdy 85 85,00000
- chodník 0
- konstrukce pro převis vozidel 0
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

R: VP4 Úprava komunikace na "modré zóny"

P.č. Číslo položky Název položky
Množství Cena 1MJ

Cena
ve smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

Pil; 1 Zemni oráče 26 454.60 27 144.72 680.12
ii 181300012RAB Rozprostřeni omice v rovině nebo svahu do 1 5 a oseti travou při tloušťce 200 mm, dovoz

omice ze vzdálenosti 1 000 m
m2 <160 00000 472.00000 12 00000 57 51 26 454,50 27 144,72 690,12

vč. urovnání omíce, naložení na skládce, vodorovným přemístěním omice na místo

DM: 5 Komunikace 301 155.75 315 679.95 14 524,20
28|567132113R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC CB/10, tloušťka po zhutněni 180 mm | m2 | 39500000| 4Q2,00000| 7.00000| 241 384 50| 245 662,20| 4 277,70|

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou 
v£-dodávky materiálu a hutnění 
větev U Malše A - komun kace 0
- parkoviště 0
- sjezdy 105
• chodník 0
větev UMalieB- komun kace 0
- zpomal.práh 30
• parkoviště 0
• sjezdy 175
• chodník 0

105.00000

30,00000 

175,00000

37.00000

-30 00000

větev Tylova - komun kace 0
- parkoviště 0
- sjezdy 85 85,00000
- chodník 0
- konstrukce pro převis vozidel 0
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

0: SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

R: VP4 Úprava komunikace na "modré zóny"

Množství Cena
P.č Číslo položky Název položky MJ Cena/ MJve

smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

36|596415061R01 (Kladeni kamenné dlažby ti. 12 cm do drtě II. 3 cm I n,2| 35,000001 41,00000| 6,000001 ‘ 864,00| 30 240.0Q| 35 424,00| 515400]
větev U Maile A - komunikace 0 31,00000
-parkoviště 0
-sjezdy 0
- chodník' 0
větev U Malše B - komunikace 0
- zpomal práh 25 25 00000 -25 00000
- parkoviště 0
- sjezdy 0
-chodník 0
větev Tylova - komunikace 0
-parkoviště 0
-sjezdy o
-chodník
- konstrukce pro převis vozidel 10 10 00000

| 381583803 29 |kostka dlažební materiálová skupina t/2 (žula); 10/12 cm ! t | 8,750001 10 25000| 1,50000| 3 3/5,00) 29 531,25| 34 593,751 5 062 50|

větev U Malše A - komunikace 0 7 75000
-parkoviště 0
-sjezdy 0
-chodník 0
větev U Malše B - komunikace 0
- zpomal práh 25/4 6 25000 -6 25000
- parkoviště 0
-sjezdy 0
-chodník o
větev Tylova - komunikace 0
-parkoviště 0
- sjezdy. 0
- chodnik
- konstrukce pro převis vozidel 10/4 2 50000

Díl: 911 Dooravnf značení 126 947.39 159 798.24 32 850,96,
61 |9140O11 1RO0 ÍOsazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, | kus | 30,00000| 31,00000| 1,00000|" 675 00] 20 250,00( 20 925,OOj 675,00|

Včetně:
- osazení sloupku, sloupů nebo ocelových nosných konstrukci a upevrtovadel včetně
- výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m
• zabetonováni sloupků nebo vysekáni otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplněni a zatřeni -r ,0000a
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

0: SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

R: VP4 Úprava komunikace na "modré zóny"

P.č Číslo položky Název položky MJ
Množství

Cena/ MJ
Cena

ve smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

36|596415061R01 (Kladeni kamenné dlažby ti. 12 cm do drtě II. 3 cm I n,2| 35,000001 41,00000| 6,000001 ‘ 864,00| 30 240.0Q| 35 424,00| 515400]

větev U Maile A - komunikace 0 
-parkoviště 0 
-sjezdy 0 
- chodník' 0
větev U Malše B - komunikace 0

31,00000

- zpomal práh 25
- parkoviště 0
- sjezdy 0 
-chodník 0

25 00000 -25 00000

větev Tylova - komunikace 0 
-parkoviště 0 
-sjezdy o 
-chodník
- konstrukce pro převis vozidel 10 10 00000

| 38158380 3 29 |kostka dlažební materiálová skupina t/2 (žula); 10/12 cm ! t | 8,750001 10 25000| 1,50000| 3 3/5,00) 29 531,25| 34 593,751 5 062 50|

větev U Malše A - komunikace 0 
-parkoviště 0 
-sjezdy 0 
-chodník 0
větev U Malše B - komunikace 0

7 75000

- zpomal práh 25/4
- parkoviště 0 
-sjezdy 0 
-chodník o

6 25000 -6 25000

větev Tylova - komunikace 0 
-parkoviště 0
- sjezdy. 0
- chodnik
- konstrukce pro převis vozidel 10/4 2 50000

Díl: 911 Dooravnf značení 126 947.39 159 798.24 32 850,96,
61 |9140O11 1RO0 ÍOsazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, | kus | 30,00000| 31,00000| 1,00000|" 675 00] 20 250,00( 20 925,OOj 675,00|

Včetně:
- osazení sloupku, sloupů nebo ocelových nosných konstrukci a upevrtovadel včetně
- výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m
• zabetonováni sloupků nebo vysekáni otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplněni a zatřeni -r ,0000a
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše České Budějovice

O: SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21 12.11)

R: VP4 Úprava komunikace na "modré zóny"

Množství Cena
p.e. Číslo položky Název položky Cena IMJve

smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

62 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek .sloup konzolu nebo kus 55 00000 65,00000 10 00000 ?70 00 14 850,00 17 550,00 2 700,00
obiekt.

63 915711111RT1 Vodorovné značeni krytů st/íkané barvou, bilou, dělicích čar š řky 120 mm m 6,00000 144,00000 136,00000 00.75 364,50 6 748,00 8 383 501
”V18" fl 6,00000 138.00000

| 6B|915791111R00 |Pfedznačenl pro vodorovné znáčem pro dělicí táty vodici proužky | m | 196 000001 319 000QQ| 123QOOQO| 13 50| 2 646,00| 4 306,501 1 5flů,S0|
stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot 144 00000
2x3 proužky 44 44,00000
"V12c" 58 58,00000
”V7b" 31 31,00000
"V2b" 15 15,00000 -15,00000
"Via" 6 6,00000 -6,00000
"V106" : 42 42,00000

70 911 001 Spojovací materiál pro uchycení značek ke sloupkům, a patkám sada 55,00000 65,00000 10,00000 128 25 7 053,75 8 336,25 1 282,50
72 275310Q20RAA Základové patky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 12/15 štěrkop skový poklad m3 1.62000 1,67400 0 05400 7 499 25 12 148 79 12 553,74 404,96

100 mm
odbedněm a podkladu ze štěrkopísku
0,3*0,3*0,6’30 ___________1,82000___________________0.054QQ

78 4044505Q.A značka dopravní silniční svislá, informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svísiý; kus 15,00000 17,00000 2 00000 831.80 12 474 00 14 137,20 1 663,20
500x700 mm: štít z pozink plechu s dvoi.ohybem.retroref.folie 1 tf,záruka 7 let
IP12Snápisem RESERVĚ 6+1+3+1 11,00000 6,00000
|pi1a 1 1,00000 -1.00000
|P11b 3 3.00000 -3,00000

60 40445159.A značka dopravní silniční svislá; dodatkové tabule E8; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z kus 3,00000 5,00000 2,00000 311.8b 935,55 1 559,25 623,70
bozink plechu s dvoi ohvbem.retroref.folie l.tf.; záruka 7 let
EBe : 3 3,00000 2,00000

61 40445161.A značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z kus 16,00000 28,00000 12 000001“"' 10 540,80 18 446,40 7 905,60
pozink plechu s dvoi.ohybem.retroref folie l.tf,záruka 7 let 1

0+2+3+1+2+2 16,00000 12,00000
82 40445249A Značka dopr.infor.IZ 8a 1000/750mm fůl1, EG7letá kus 2,00000 4,00000 2,00000 1 559,25 3 118,50 6 237,00 3 118,50

83 40445249B Značka dopr.infor.IZ 8b 1000/750mm fůl1, EG7letá kus 2,00000 4,00000 2,00000 1 559 25 3 11B.50 6 237,00 3 118,50

04 40450111 příslušenství k dopr.značeni patka čtyfkotevní kus 30.00000 31,00000 1,00000 633Lt5 1B 994,50 19 627,65 633,15

85 40450216 příslušenství k dopr.značeni sloupek - trubka Fe pozink. pr 60mm, délka 350 mm kus 30 00000 31 00000 1 00000 6*1,75 20 452 50 21 134 25 681 75
Sloupky ke značkám ocelové žárově zinkované.

I Celkem 454 557,741 502 622.911 48 065.181
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše České Budějovice

O: SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21 12.11)

R: VP4 Úprava komunikace na "modré zóny"

p.e. Číslo položky Název položky
Množství

Cena IMJ
Cena

ve smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

62 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek .sloup konzolu nebo 
obiekt.

kus 55 00000 65,00000 10 00000 £70 00 14 850,00 17 550,00 2 700,00

63 915711111RT1 Vodorovné značeni krytů st/íkané barvou, bilou, dělicích čar š řky 120 mm m 6,00000 144,00000 136,00000 00.75 364,50 6 748,00 8 383 501
”V18" fl 6,00000 138.00000

| 6B|915791111R00 |Pfedznačenl pro vodorovné znáčem pro dělicí táty vodici proužky | m | 196 000001 319 000QQ| 123QOOQO| 13 50| 2 646,00| 4 306,501 1 5flů,S0|

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot 144 00000
2x3 proužky 44 
"V12c" 58 
”V7b" 31 
"V2b" 15 
"Via" 6 
"V106" : 42

44,00000
58,00000
31,00000
15,00000
6,00000

42,00000

-15,00000
-6,00000

70 911 001 Spojovací materiál pro uchycení značek ke sloupkům, a patkám sada 55,00000 65,00000 10,00000 128 25 7 053,75 8 336,25 1 282,50
72 275310Q20RAA Základové patky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 12/15 štěrkop skový poklad

100 mm
m3 1.62000 1,67400 0 05400 7 499 25 12 148 79 12 553,74 404,96

odbedněm a podkladu ze štěrkopísku
0,3*0,3*0,6’30 ___________ 1,82000___________________ 0.054QQ

78 4044505Q.A značka dopravní silniční svislá, informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svísiý; kus 15,00000 17,00000 2 00000 831.80 12 474 00 14 137,20 1 663,20
500x700 mm: štít z pozink plechu s dvoi.ohybem.retroref.folie 1 tf, záruka 7 let
IP12Snápisem RESERVĚ 6+1+3+1 11,00000 6,00000
|pi1a 1 1,00000 -1.00000
|P11b 3 3.00000 -3,00000

60 40445159.A značka dopravní silniční svislá; dodatkové tabule E8; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z kus 3,00000 5,00000 2,00000 311.8b 935,55 1 559,25 623,70
bozink plechu s dvoi ohvbem.retroref.folie l.tf.; záruka 7 let
EBe : 3 3,00000  2,00000

61 40445161.A značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z kus 16,00000 28,00000 12 000001“"' 10 540,80 18 446,40 7 905,60
pozink plechu s dvoi.ohybem.retroref folie l.tf, záruka 7 let 1

0+2+3+1+2+2 16,00000 12,00000

82 40445249A Značka dopr.infor.IZ 8a 1000/750mm fůl1, EG7letá kus 2,00000 4,00000 2,00000 1 559,25 3 118,50 6 237,00 3 118,50

83 40445249B Značka dopr.infor.IZ 8b 1000/750mm fůl1, EG7letá kus 2,00000 4,00000 2,00000 1 559 25 3 11B.50 6 237,00 3 118,50

04 40450111 příslušenství k dopr.značeni patka čtyfkotevní kus 30.00000 31,00000 1,00000 633Lt 5 1B 994,50 19 627,65 633,15

85 40450216 příslušenství k dopr.značeni sloupek - trubka Fe pozink. pr 60mm, délka 350 mm kus 30 00000 31 00000 1 00000 6*1,75 20 452 50 21 134 25 681 75

Sloupky ke značkám ocelové žárově zinkované.

I Celkem 454 557,741 502 622.911 48 065.181
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Položkový soupis práci a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

0: SO 02 Kanalizace (CZ-CC 22.23.11)

R: VP5 Oprava kanalizačního řadu C1-5-1

Množství Cena
P.č Číslo položky Název položky MJ Cena t MJve

smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

Díl:1 Zemní Dráče . 833 384.98 929 614.19 96 229,22
1|1 001 ICerpání srážkových, odp.ev.podzemních vod, vč, pohotovosti čerpací soupravy | soubocj 1 00000| 1,1227*81 0 12278| 145 600 00] 145 800 00| 163 701,32| 17 901,32)

Po íobu trváni stavby
Vč.připadných nákladů na stočné v připadé vypouštěni do kanalizace

2 1 003 |Zkouškymíry zhutnění" | SQLaor| B OOOOOl 12,000001 4 000001 3 376,C»| 27 000 00| 40 500,001 13 500,00]

4*2 8.00000
4 119001412R0O Dočasné zajíšténl podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí m 47.00000 51 00000 4 00000 877.50 41 242 50 44 752.50 3 510 00

DN přes 200 do 500 mm

S|119001421ROO|Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni kabelu do 3 kabeiú~ | m I 47 000001 49.00000| 2 00000| ĚtT Ž0| 28 552,S0| 29 767.50| 1 215 00]

ve výkopišti ve stavu a pofoze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to podepřením vzepřením nebo vyvážením, případné s ochranným bedněním se zřízením a
61130001101ROO |Přip atek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 130.120001 139.46950 9 34950| 297 001 38 645 64 | 41422,441 2 776 B0|

Pfip atek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
Ruční kopání ? předpoklad 23V.objemu výkopů
sb.C1-5ŽB DN800 dl.108,On (1,5+0,1)*2,5*108*0,2 86,40000
sb.C1-5-2 KT DN3Q0 dl.68.Om (1.05+0,1)*2,5*68*0,2 39,10000
přípojka pro SBD KT DN300 dl 4.0m (1.05+0,1}*2,5*4*02 2,30000
Jáma Š4 2*2*2,9*0.2 2,32000
KT DN300 dl 9.3m (1 05+0,1)’2.1*9.3*0 2 4 49190
KTDN300 dl 12,8m (1 05+0,1)*1.65*12 8*0 2 4.85760

12|132101212R00 |Hloubenl rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubeni strojně | m3 | 63.90000| 68,57475f 4,67475| 249,?5| 15 959 Q3| 17 126 54| 1 167,52|
zapařených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případné nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišli, s přehozením
Uvažováno: hloubení v hor.2 ...10%.
sb.CI-5 ŽB DN600 dl.106,0m : (1,5+0,1)*2,5*108*0,1 43,20000
sb C1-S-2 KT DN300 dl.68.0m . (1,05+0.1)*2,5*68*0,1 19 55000
připojka pro SBD KT DN300 dl 4,0m (1 05+0.1 )*2,5*4*0,1 1,15000
KT DN300 dl 9 3m (1 05+0,1)*2 1*9 3*0,1 2,24595
KT DN300 dl 12 8m (1,05+0,1)*1 65*12 8*0.1_______________________________________________________________________ 2,42880__________ _____________________________________________

13|132201212R00 |Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubeni strojné m3 | 319,50000| 342,873751 23.37375| 24S75| 79 795,13| BS 632,72| 5 837,59]

zapařených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případné nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením
Uvažováno hloubeni v hor 3 . 50%
sb C1-5 ŽB DN60Q dl,108.0m (1,5+0.1 )*2,5*108*0,5 216,00000
sb C1-5-2 KT DN300 dl 68,Om (1r05+0,1)*2,5*68*0,5 97,75000
přípojka pro SBD KT DN300 dl.4 Om (1,05+0,1)*25*4*0,5 5,75000
KT DN300 dl 9,3m (1 05+0,1)*2 1 *9 3*0,5 11,22975
KT DN300 dl. 12 8m (1 05+0 1)*1.65*128*0,5 12,14400
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Položkový soupis práci a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

0: SO 02 Kanalizace (CZ-CC 22.23.11)

R: VP5 Oprava kanalizačního řadu C1-5-1

P.č Číslo položky Název položky MJ
Množství Cena t MJ

Cena
ve smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

Díl:1 Zemní Dráče .  833 384.98 929 614.19 96 229,22
1|1 001 ICerpání srážkových, odp.ev.podzemních vod, vč, pohotovosti čerpací soupravy | soubocj 1 00000| 1,1227*81 0 12278| 145 600 00] 145 800 00| 163 701,32| 17 901,32)

Po íobu trváni stavby
Vč.připadných nákladů na stočné v připadé vypouštěni do kanalizace

| SQLaor| B OOOOOl 12,000001 4 000001 3 376,C»| 27 000 00| 40 500,001 13 500,00]2 1 003 |Zkoušky míry zhutnění"

4*2 8.00000
4 119001412R0O Dočasné zajíšténl podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí m 47.00000 51 00000 4 00000 877.50 41 242 50 44 752.50 3 510 00

DN přes 200 do 500 mm

| m I 47 000001 49.00000| 2 00000| ĚtT Ž0| 28 552,S0| 29 767.50| 1 215 00]S|119001421ROO |Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni kabelu do 3 kabeiú~

ve výkopišti ve stavu a pofoze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to podepřením vzepřením nebo vyvážením, případné s ochranným bedněním se zřízením a
130.120001 139.46950 9 34950| 297 001 38 645 64 | 41422,441 2 776 B0|61130001101 ROO | Přip atek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3

Pfip atek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Ruční kopání ■ předpoklad 23V. objemu výkopů
sb.C1-5ŽB DN800 dl. 108,On (1,5+0,1)*2,5*108*0,2 86,40000
sb.C1-5-2 KT DN3Q0 dl.68.Om (1.05+0,1)*2,5*68*0,2 39,10000
přípojka pro SBD KT DN300 dl 4.0m (1.05+0,1}*2,5*4*0 2 2,30000
Jáma Š4 2*2*2,9*0.2 2,32000
KT DN300 dl 9.3m (1 05+0,1)’2.1*9.3*0 2 
KTDN300 dl 12,8m (1 05+0,1)*1.65*12 8*0 2

| m3 | 63.90000| 68,57475f

4 49190 
4.85760 
4,67475| 249,?5| 15 959 Q3| 17 126 54| 1 167,52|12|132101212R00 |Hloubenl rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubeni strojně

zapařených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případné nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišli, s přehozením
Uvažováno: hloubení v hor.2 ...10%.
sb.CI-5 ŽB DN600 dl. 106,0m : (1,5+0,1 )*2,5*108*0,1 43,20000
sb C1-S-2 KT DN300 dl.68.0m . (1,05+0.1)*2,5*68*0,1 19 55000
připojka pro SBD KT DN300 dl 4,0m (1 05+0.1 )*2,5*4*0,1 1,15000
KT DN300 dl 9 3m (1 05+0,1)*2 1*9 3*0,1 2,24595
KT DN300 dl 12 8m (1,05+0,1)*1 65*12 8*0.1__________________________________________________________ _____________ 2,42880__________  _______________ _______________ _______________

m3 | 319,50000| 342,873751 23.37375| 24S75| 79 795,13| BS 632,72| 5 837,59]13|132201212R00 |Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubeni strojné
zapařených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případné nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením
Uvažováno hloubeni v hor 3 . 50% 
sb C1-5 ŽB DN60Q dl,108.0m (1,5+0.1 )*2,5*108*0,5 
sb C1-5-2 KT DN300 dl 68,Om (1r05+0,1)*2,5*68*0,5 
přípojka pro SBD KT DN300 dl.4 Om (1,05+0,1)*2 5*4*0,5 
KT DN300 dl 9,3m (1 05+0,1)*2 1 *9 3*0,5 
KT DN300 dl. 12 8m (1 05+0 1)*1.65*12 8*0,5

216,00000
97,75000

5,75000
11,22975
12,14400
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

0: SO 02 Kanalizace (CZ-CC 22.23.11)

R: VP5 Oprava kanalizačního řadu C1-5-1

Množství Cena
P.č. Číslo položky Název položky MJ Cena í MJve

smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě j ve změně rozdíl

141132201219R00[Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3~ | m3 | 319 5Q000| 342,973751 23 37375|~ 6.75] 2 156 63; 2 314,401 157,77]
sb.C1-5 ŽB DNBOO dfíba.Om (-1,5+0.1)'2,5*10a*0,5 216,00000
sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m: (1,05+0,1)*2,5*68*0,5 97 75000
přípojka pro SBD KT DN30Q dl.4,0m (1,05+0,1)*2,5*4*05 575000
KT DN300 dl 9 3m (1 05+0,1)*2.1*9,3*05 11.22975
KT DN300 dl 12,Bm (1 05+0/l)*165*12,8*05 12,14400

15|132301212RQ0 |Hloubenl rýh Šířky přes 60 do 200 on do 1000 m3, v hornině4, hloubení stro.ně | m3 | 255 6000Q| 274,29900f 1B 699001 333,7$| 77 638 501 83 318~32[ 5 679,82|
zapažených i nezapaienych s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případné nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti. s přehozením
Uvažováno' hloubení v hor4 40%
sb,C1-5 ŽB DNBOO dl.108.0m : (1,5+0,1)*2,5*108*0.4 172.80000
sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68.0m (1,05+0,1)*2,5*68*0,4 78.20000
přippika pro SBD KT DN300 dl.4 Om (1,05+011)*2,5*4*0,4 4 60000
KT DN300 dl 9 3m (1.05+0.1)*2,1'9,3*0 4 8,98380
KT DN300 dl 12 8m (1,05+0,1)+1,65*12,8*04 9.71520

16|132301219ROO |Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm v hor 4 m3 255 60000! 274,29900 18 69900| 1 72530 1 B51.52 126,22
sb.C1-5 ŽB DNBOO dl.108.0m (1,5+0,1)*25*108*0.4 172,80000
sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m (1.05+0,1)+2,5*68,0,4 78,20000
přípojka pro SBD KT DN300 dl 4.0m (1,05+0,1)*2,5*4*0 4 4,60000
KT DN300 df 9,3m (1.05+0.1)*2,1*9,1*0 4 8,98380
KT DN300 dl.12,8m (1,05-0,1)*1,65*128*0 4 9 71520

17 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stén rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 900 00000 981 30000 81 30000 101 25 91 125 00 99 356.63 8 231,62

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
Odstranéní paženi a rozepření se oceňuje samostatné,
sb C1 -5 ŽB DN600 d 1.108 Om 2,5*108*2 540,00000
Sb C1 -5-2 KT DN300 dl 68,Om 2,5*68*2 340,00000
přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : 2,5*4*2 20,00000
KT DN300 dl 9,3m 2,1*9 3*2 39,06000
KTDN300dl.12.8m 1,65*12 8*2 42,24000

18(151101111R00 |Odstranění pažení a rozepření rýh příložné. hloubky do 2 m m2 | 900 00000I 981,300001 81.30000f 2C.25| 1B225 00| 19 871 3Šf 1 646 33|
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
sb C1-S ŽB DNSOOdl.108 Om 2,5*108*2 540,00000
sbCl-5-2KT DN300 dl 68,0m 2 5*68*2 340,00000
přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m 2,5*4*2 20,00000
KT DN300 dl.9,3m 21*9 3*2 39,06000
KT DN300 dl,12,8m 1,65*12.B*2 42,24000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

0: SO 02 Kanalizace (CZ-CC 22.23.11)

R: VP5 Oprava kanalizačního řadu C1-5-1

Množství
Cena í MJ

Cena
ve smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě j ve změně rozdílP.č. Číslo položky Název položky MJ

| m3 | 319 5Q000| 342,973751 23 37375|~ 6.75]141132201219R00 [Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3~ 2 156 63; 2 314,401 157,77]
sb.C1-5 ŽB DNBOO dfíba.Om (-1,5+0.1)'2,5*10a*0,5
sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m: (1,05+0,1)*2,5*68*0,5 
přípojka pro SBD KT DN30Q dl.4,0m (1,05+0,1)*2,5*4*0 5 
KT DN300 dl 9 3m (1 05+0,1)*2.1*9,3*0 5 
KT DN300 dl 12,Bm (1 05+0/l)*165*12,8*0 5

216,00000
97 75000 
575000

| m3 | 255 6000Q| 274,29900f

11.22975 
12,14400 
1B 699001 333,7$| 77 638 501 83 318~32[15|132301212RQ0 |Hloubenl rýh Šířky přes 60 do 200 on do 1000 m3, v hornině 4, hloubení stro.ně 5 679,82|

zapažených i nezapaienych s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případné nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti. s přehozením
Uvažováno' hloubení v hor 4 40%
sb,C1-5 ŽB DNBOO dl.108.0m : (1,5+0,1)*2,5*108*0.4 172.80000
sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68.0m (1,05+0,1)*2,5*68*0,4 78.20000
přippika pro SBD KT DN300 dl.4 Om (1,05+011)*2,5*4*0,4 4 60000
KT DN300 dl 9 3m (1.05+0.1)*2,1'9,3*0 4 8,98380
KT DN300 dl 12 8m (1,05+0,1)+1,65*12,8*0 4 9.71520

16|132301219ROO |Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm v hor 4 m3 255 60000! 274,29900 18 69900| 1 72530 1 B51.52 126,22
sb.C1-5 ŽB DNBOO dl.108.0m (1,5+0,1)*2 5*108*0.4 172,80000
sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m (1.05+0,1)+2,5*68,0,4 78,20000
přípojka pro SBD KT DN300 dl 4.0m (1,05+0,1)*2,5*4*0 4
KT DN300 df 9,3m (1.05+0.1)*2,1*9,1*0 4

4,60000
8,98380

KT DN300 dl.12,8m (1,05-0,1)*1,65*12 8*0 4 9 71520
17 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stén rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 900 00000 981 30000 81 30000 101 25 91 125 00 99 356.63 8 231,62

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 
Odstranéní paženi a rozepření se oceňuje samostatné, 
sb C1 -5 ŽB DN600 d 1.108 Om 2,5*108*2 
Sb C1 -5-2 KT DN300 dl 68,Om 2,5*68*2 
přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : 2,5*4*2 
KT DN300 dl 9,3m 2,1*9 3*2 
KTDN300dl.12.8m 1,65*12 8*2

540,00000
340,00000

20,00000

m2 | 900 00000I 981,300001

39,06000
42,24000
81.30000 f 2C.25| 1B225 00| 19 871 3Šf 1 646 33|18(151101111 R00 |Odstranění pažení a rozepření rýh příložné. hloubky do 2 m

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
sb C1-S ŽB DNSOOdl.108 Om 2,5*108*2 
sb Cl-5-2 KT DN300 dl 68,0m 2 5*68*2 
přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m 2,5*4*2 
KT DN300 dl.9,3m 21*9 3*2 
KT DN300 dl,12,8m 1,65*12.B*2

540,00000
340,00000

20,00000
39,06000
42,24000
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ZMĚNOVÝ LIST
Název a tlslo stavby' Stavební úpravy ulice U MalSe. České Buddjavicn Č. smlouvy objednatele. 2021001217

Název objektu SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12 11) Č. smlouvy zhotovitele' 1032061LLH
SO 02 Kanalizace (CZ-CC 22.23.11)
SO 03 Kanalizační přípojky (CZ-CC 22.23.11)
SO 04 Vodovod (CZ-CC 22.22 11)
SO 08 Kabelové vedeni Slamel

Investor (objednatel): Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 01 České Budějovice

TDI: GPL-INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice

Projektant (autorský dozor): EKOEKO s.r.o.
Senovážné náměstí 1,370 01 České Budějovice

Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.,
U Michelského lesa 1581/2, Michle. 140 00 Praha 4

Zdůvodněni a popis změn:

MP1 SO 04 Ole zadávací dokumentace stavby měl být rekonstruovaný vodovod napojen v ulici U MalSe na stávajíc!
vodovodní potrubí LT DN80 bez zásahu do Lidické ulice. Na základě požadavku zástupce provozovatele
vodovodu společnosti ČEVAK a.s. bude navržený vodovod napojen v Lidické ul. na stávajici vodovodní
fad LT DN125. Dále bude na konci vodovodního řadu 1 osazena zavzdušňovacl a odvzdušňovacl
souprava. Výše popsané změny byly projektantem zapracovány do kladečského schématu a
odsouhlaseny zástupci investora stavby. Tento změnový list řeši úpravu položek soupisu prací na
základě upraveného kladečského schématu - armatury.

MP2 SO 02 Na základě posouzeni geotechnika byla zemina z výkopku vyhodnocena jako nevhodná k obsypu
SO 03 kanalizačního potrubí a do aktivní zóny komunikace (nepřípustné množství kamenů větších 30mm a

namrzavost) viz laboratorní zpráva č. CB/0S7/2021.Zástupci investora bylo rozhodnuto, že obsyp
potrubí bude proveden z nakupovaného materiálu fr. 0-22, který nebyl součásti soupisu práci. Tento
změnový list řeši odpočet položek obsypu kanalizačního potrubí výkopkem a dalších souvisejících
položek zemních práci.

MP3 SO 01 V průběhu stavby došlo k úpravě projektové dokumentace vyvolané změnou dopravního režimu -
.modré zóny", který byl zkoordinován se stavebními úpravami ulice U Malše. Vyvolané změny oproti
původní stavbě:
• Změna svislého a vodorovného dopravního značení v celé zájmové lokalitě
• Odstraněni 1 podélného parkovacího stáni u větve .U Malše B“
• Odstraněni zpomalovacího prahu a na vjezdu do větve „U Malše B“ a úprava
chodníkového přejezdu větve „Tylova"
• Úprava místa pro přecházeni křižovatka Tylova - U Malše. Úprava osvětleni v tomto
mistě byla řešena na kontrolním dni stavby - viz zápis z KD.
• Zřízeni zpomalovacího prahu u křižovatky Lidická - U Malše s integrovaným místem pro
přecházeni.
Tento změnový list řeši úpravu položek soupisu práci na základě úpravy projektové dokumentace na SO
01 Komunikace

MP4 SO 08 Na kontrolnIm dnu stavby konaném dne 11.11 2021 bylo, za účasti zástupce provozovatele kabelového
vedeni Stamet a zástupce investora, dohodnuto, že úprava kabelového vedeni Starnet bude realizována
ve vlastni režii společnosti Stamet a nebude tedy financována z prostředků stavby.
Tento změnový list řeší kompletní odpočet SO 08 Kabelové vedeni Starnet ze soupisu práci.
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Návrh oceněni (dle přiloženého soupisu prací):

MP1 ?pravý vodovodu 15 772.10 Kč
MP2 Obsypy kanalizačního potrubí - 112 235.00 Kč
MP3 Oprava komunikace na 'modré zóny ' 45 342 26 Kč
MP4 Odpočet kabelového vedeni Starnet - 349 264.26 Kč

Celkem bez DPH: • 522 613.62 Kč
DPH 21%: - 109 748.06 Kč
Celkem včetně DPH: - 632 362,48 Kč

Investor (objednatel): Statutární město České Budějovice datumUmu podpis

TDI GPU INVEST s.r.o. datum

Projektant (autorský dozor) EKOEKO s.r.o. datum

Dodavatel: Eurovia CS. a. s. datum podpis

Přílohy:
- změnové soupisy práci
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

o- SO 04 Vodovod {CZ-CC 22.22 11)

R MP1 Úpravy vodovodu

Množství CenaPč Číslo položky Název položky MJ Cena / MJve
smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

DM:734 Armaturv 47 925.00 43132.50 -4 792.50
6S|734 101 Šoupátko přírubové TLT DN B0, s prodlouženou trvanlivostí kas 10,00000 e.ooooo -1.00000 47 925.00 43132 50| -4 792,50

rad B 8,00000
suchovod 2 2 00000

DN:737 Tvarovky 38 478.23 27 498.63 -10 979.60
79I737 002 Spojka jifiténá proti posunu,hrdlo-přir DN80, PN1Q, OOD+MT2 kus 4,00000 3 00000| -1,00000 26 578.80 19 934 10| -6 644,70

rad: 1 1,00000
suchovod 3 3,00000

86 55259815 přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; I = 200 mm; tvárná litina; uvnitř kus 5,00000 3,00000 -2,00000 1 105,27 5 526,35 3 315,81 -2 210,54
práškový epoxid; vně práškový epoxid
rad 4 4.00000
suchovod 1 1.00000

90 552599944 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná ulna; DN 1 - 100 mm; DN 2 - 100 mm, kus 3.00000 2 00000 -1.00000 2 .124,36 6 373 08 4 248,72 -2 124.36
povrch, úprava práškový epoxid

Celkem 86 403.23 70 631.131 -15 772.10
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MP2 Obsypy kanalizačního potrubí
Stavba: Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Rekapitulace dílčích částí
Označení SO Název SO Cena (bez DPH)

ve smlouvě ve změně rozdíl

SO 02 Kanalizace 164 810,31 112 758,73 -52 051,58

SO 03 Kanalizační přípojky 222 844,57 162 661,15 -60 183,42

Celkem 387 654,88 275 419,88 -112 235,00
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 02 Kanalizace (CZ-CC 22.23.11)

R: MP2 Obsypy kanalizačního potrubí

Množství Cena
P.ů. Číslo položky Název položky ve smlouvěj ve změně | rozdíl Cena/ MJ ve smlouvě ve změně rozdíl

D|í: 1 Zamní oráče 164 81Q.31 112 755,73 -520S1,ea
27 162701105ROD VtxJorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 962,62110 764.18110 -198,44000 123.93 119 297,63 94 704 96 -24 592 67

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla
Přemístění zeminy k obsypu a zásypu z výkopku na mezideponii a zpět k obsypu a zásypu Množství je proto uvažováno 2x.
MlSTO MEZIDEPONIE ZAJISTI DODAVATELI

výkop 2*2*2.9*2 23 20000
polštář -0.6*2 -1 20000
B deska -0 289*2 -0.56000
ŽB deska -0,5625*2 -1 13000
šachta -1,5*1,5*2,5*2 -11,25000
sbC1-5ŽB DN600 dl 108,Om (1,5+0,1)*(0 3*0 25)*10B*2 190.08000
Sb C 1-5-2 KT DM300 dl 66 Om (1.05»0.1)*(0,3+0 15)*68'2 70,38000
přípojka pro SBD KT DN300 dl 4 Om (1,05+0,1)*(0,3+0,15)'4*2 4,14000
objem potrubí DN300 -{Pi*0.15A2*(66»4)) -5,09000
objem potrubí DN600 -Pi*0 3*2*108*2 -61.07000
sb,C1 5 ŽB DN600 dl.108,0m (1,5+0,1)*(2,5-0,1-1,02)*108*2 476,93000
sb.C1-5-2 KT DN300 dl.6B.0m : (1,05+0.1)*(2,5-0,1-0,72)*68*2 262,75000

15.46000

29 167101102R00 Nakládání, sk ádání, překládání neulehlého výkopku nakládáni výkopku m3 481 31050 3B2,09050 -99 22000 33 75 16 244,23 12 895,55 -3 348.88
přes 100 m3 z hominy 1 až 4
Nakládání zeminy z výkopku určená k obsypu a zásypu na mezrdepon i.

MlSTO MEZIDEPONIE ZAJISTI DODAVATELI
vykop 2*2*2,9 11.60000
polštář -0 6 -0.60000
B deska -0 289 -0,29000
ŽB deska -0 5625 -0,56000
šachta ;-1,S*1,5*2,5 -5,63000
sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108.0m (1,5+0,1)*(0.3+0.25)*10B 95,04000
sbCl-5-2KT DN300 dl 68,Om <1 05+0,1)*(0 3+0 15)*68 35,19000
přípojka pro SBD KT DN300 dl.4 Om (1 05+0,1 )’(0 3+0 15)*4 2,07000
objem potrubí DN300 -{Pi*0.15"2*(68+4))/2 -2,54000
objem potrubí DN600 -Pi*0,3*2*108 -30,54000
Sb C1-5 ŽB DN600 dl 108 Om (1,5+0 1)*(2,5-0,1-1,02)*108 238,46000
Sb C1-5-2 KT DN300 dl 68.0m (1 05+0,1)*(25-0,1-0 72)*6B 131,38000
přípojka pro SBD KT DN300 dl 4,0m (1,05+0,1)*(2,5-0,1-072)*4 7,73000
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objem potrubí DN600 -Pi*0 3*2*108*2
sb,C1 5 ŽB DN600 dl.108,0m (1,5+0,1)*(2,5-0,1-1,02)*108*2
sb.C1-5-2 KT DN300 dl.6B.0m : (1,05+0.1)*(2,5-0,1-0,72)*68*2

23 20000 
-1 20000 
-0.56000 
-1 13000 

-11,25000 
190.08000 
70,38000 
4,14000 
-5,09000 

-61.07000 
476,93000 
262,75000 

15.46000

29 167101102R00 Nakládání, sk ádání, překládání neulehlého výkopku nakládáni výkopku 
přes 100 m3 z hominy 1 až 4

m3 481 31050 3B2,09050 -99 22000 33 75 16 244,23 12 895,55 -3 348.88

Nakládání zeminy z výkopku určená k obsypu a zásypu na mezrdepon i.
MlSTO MEZIDEPONIE ZAJISTI DODAVATELI
vykop 2*2*2,9 11.60000
polštář -0 6 -0.60000
B deska -0 289 -0,29000
ŽB deska -0 5625 -0,56000
šachta ;-1,S*1,5*2,5 -5,63000
sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108.0m (1,5+0,1)*(0.3+0.25)*10B 95,04000
sb Cl-5-2 KT DN300 dl 68,Om <1 05+0,1)*(0 3+0 15)*68 35,19000
přípojka pro SBD KT DN300 dl.4 Om (1 05+0,1 )’(0 3+0 15)*4 2,07000
objem potrubí DN300 -{Pi*0.15"2*(68+4))/2 -2,54000
objem potrubí DN600 -Pi*0,3*2*108 -30,54000
Sb C1-5 ŽB DN600 dl 108 Om (1,5+0 1)*(2,5-0,1-1,02)*108 238,46000
Sb C1-5-2 KT DN300 dl 68.0m (1 05+0,1)*(2 5-0,1-0 72)*6B 131,38000
přípojka pro SBD KT DN300 dl 4,0m (1,05+0,1)*(2,5-0,1-0 72)*4 7,73000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 02 Kanalizace (CZ-CC 22.23.11)

R: MP2 Obsypy kanalizačního potrubí

MJ
Množství Cena

p.e. Číslo položky Název položky Cena/ MJve
smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

31 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku m3 481,31050 382,09050 -99,22000 13,50 6 497,69 M58 2? -1 339,47
nebo omice
Uloženi zeminy z výkopku určené k obsypu a zásypu na mezideponii.
MlSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ OODAVATEU
výkop : 2*2*2,9 11,60000
polítář -0.6 -0,60000
B deska -0,289 -0,29000
ŽB deska -0,5625 -0,56000
šachta--1,5*1.5*2,5 -5,63000
sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m (1 5+0.1)"(0,3+0,25)*108 95 04000
sbCI-5-2 KT DN300 dl.68,Gm (1.05+0 1)*(0,3+0,15)‘68 3519000
přípojka pro SBD KT DN300 dl.-1.0m (1.05+0,1)*(0,3+0,15)*4 2 07000
objem potrubí DN300 -(Pí*0.15ft2*(68+4))/2 -2 54000
objem potrubí DN600 -Pt*0,3A2*108 -30 54000
sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108.0m (1 5+0.1)*{2,5-0,1-1,02)’108 238,46000
sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m (1,05+0,1)*(2,5-0 1-0,72)*68 131,38000

___________________přípojka pro SBD KT QN300 dl,4,0m (1,05+0,1)*(2,5-0,1-0,72)*4_________ 7,73000
33| 175101101 ft00 jOOsyp potrubí bez prohození sypaniny. bez dodávky obsypového materiálu m3 99,21900| ~ ooooool -99,21900[ 216,i»| 21431.3o]~ 0 OOj -21 431.3Q|

sypaninou z vhodných hornin tř 1 - 4 nebo materiálem připraveným podá: výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv mini zhutnění
sb.C1-SŽB DN600dl 108,0m (1,5+0,1}*(0,3+0,25)M08 9504000
sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68 Om (1,05+0 1)-(0,3+0,15)*68 35.19000
přípojka pro SBD KT DN300 dl.4.0m (1,05+0.1 )*(0,3+0,15)*4 2 07000
objem potrubí DN300 -(Pi*0 15"2*(68+4»/2 -2 54000
obiem DOtlUbí DN600 -Pl'0,3*2*108 -30 54000

| 34|17S101109ROO jObsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny I ^ | 99,21900 O.OOOOOj -99,21900) 30] 1 339 46| 0,001 -1 339,46|

sypaninou z vhodných hornin tř 1 -

sb C1-5ŽB DN600 dl 108,0m (1 5+0,1)*(0 3+0 25}*108 95 04000
sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68 Om (1 05+0 1)*(0,3+0,15)*68 35.19000
přípojka pro SBD KT DN300 dl.4 0m (1 05+0 1)‘(0.3+015)*4 2 07000
objem potrubí DN300 -(Pi'0 15*2*(68+4))/2 -2 54000
objem potrubí DN600 -Pi’0.3*2*108 -30 54000

I Celkem •164 810.311 112 758.731 -52 051.581
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 02 Kanalizace (CZ-CC 22.23.11)

R: MP2 Obsypy kanalizačního potrubí

p.e. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ
Cena

ve smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

31 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku m3 481,31050 382,09050 -99,22000 13,50 6 497,69 M58 2? -1 339,47
nebo omice
Uloženi zeminy z výkopku určené k obsypu a zásypu na mezideponii. 
MlSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ OODAVATEU
výkop : 2*2*2,9 11,60000
polítář -0.6 -0,60000
B deska -0,289 -0,29000
ŽB deska -0,5625 -0,56000
šachta--1,5*1.5*2,5
sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m (1 5+0.1)"(0,3+0,25)*108 
sbCI-5-2 KT DN300 dl.68,Gm (1.05+0 1)*(0,3+0,15)‘68 
přípojka pro SBD KT DN300 dl.-1.0m (1.05+0,1)*(0,3+0,15)*4 
objem potrubí DN300 -(Pí*0.15ft2*(68+4))/2 
objem potrubí DN600 -Pt*0,3A2*108 
sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108.0m (1 5+0.1)*{2,5-0,1-1,02)’108 
sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m (1,05+0,1)*(2,5-0 1-0,72)*68 

___________________ přípojka pro SBD KT QN300 dl,4,0m (1,05+0,1)*(2,5-0,1-0,72)*4_________
33| 175101101 ft00 jOOsyp potrubí bez prohození sypaniny. bez dodávky obsypového materiálu

-5,63000 
95 04000 
3519000 
2 07000 

-2 54000 
-30 54000 
238,46000 
131,38000 

7,73000 
99,21900| ~ ooooool -99,21900[ 216,i»| 21431.3o]~ 0 OOj -21 431.3Q|m3

sypaninou z vhodných hornin tř 1 - 4 nebo materiálem připraveným podá: výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv mini zhutnění
sb.C1-SŽB DN600dl 108,0m (1,5+0,1}*(0,3+0,25)M08 9504000
sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68 Om (1,05+0 1)-(0,3+0,15)*68 35.19000
přípojka pro SBD KT DN300 dl.4.0m (1,05+0.1 )*(0,3+0,15)*4 2 07000
objem potrubí DN300 -(Pi*0 15"2*(68+4»/2 -2 54000
obiem DOtlUbí DN600 -Pl'0,3*2*108 -30 54000

| 34|17S101109ROO jObsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny I ^ | 99,21900 O.OOOOOj -99,21900) 30] 1 339 46| 0,001 -1 339,46|

sypaninou z vhodných hornin tř 1 - 
sb C1-5ŽB DN600 dl 108,0m (1 5+0,1)*(0 3+0 25}*108 
sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68 Om (1 05+0 1)*(0,3+0,15)*68 
přípojka pro SBD KT DN300 dl.4 0m (1 05+0 1)‘(0.3+015)*4 
objem potrubí DN300 -(Pi'0 15*2*(68+4))/2 
objem potrubí DN600 -Pi’0.3*2*108

95 04000 
35.19000 
2 07000 

-2 54000 
-30 54000

I Celkem •164 810.311 112 758.731 -52 051.581
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 03 Kanalizační přípojky (CZ-CC 22.23.11)

R: MP2 Obsypy kanalizačního potrubí

Množství Cena
P.č Číslo položky Název položky MJ Cena / MJve

smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl
Dii: 1 Zemní 222 844,57 162 661.15 -60183,42
14 162701105RD0 Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 1 331,81640 1 102,37646 -229,44000 *23.93 165 052 01 136 617 51 -26 434,50

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemísténl zeminy k obsypu a zásypu z výkopku na mezideponii a zpět k obsypu a zásypu Množství je proto uvažováno 2x.
MÍSTO MEZIDEPONtE ZAJISTÍ DODAVATELI
DKP DN200 dl.16l.0m (0,9+0,1)*<2,5-0.1-0,2-0.1-0,3),18r2 651,60000
PDS DN150 dl.90,0m (O,05+O.1)-<2,5-0,1-0,2-0.075-0,3)'90*2 312,07000
PUV DN150 dl.40 Om (0,05+0,1)*(2,5-0.1-0,2-0,075-0,3)'40*2 136 70000
DKP DN200 dl 161Om (0 9+0,inO,1+0.3)-18r2 144 60000
PDS DN150 dl 90 Om (0.65+0 1),(0.075+013),90’2 64 13000
PUV DNI50dl.40 Om (0.85+0.1)*(0,075+0,3)'40'2 28,50000
objem potrubí DN150 -(Pi*0.075''2,(90+40))/2‘2 -2,30000
objem potrubí DN200 -(Pi,0,1'>2,1B1)/2‘2____________________________________________-5,69000

15 167101102RQ0 Nakládání, skládání, překládáni neulehíého výkopku nakládáni výkopku m3 665,90820 551,18820 -114.72000 33,75 22 474 40 18 602 60 -3 871,60
přes 100 m3, z horniny 1 až 4
Nakládání zeminy z výkopku určené k obsypu a zásypu na mezídepor.ii
MÍSTO MEZIDEPONtE ZAJISTÍ DODAVATELI
DKP DN200 dl 101,0m (O,0+OI1)*(2,5-O,1-O,2-O,1-O,3)*181 325,80000
PDS DN150 dl 90 Om (0.85+0.1)*(2,5-0,1-0,2-0,075-0,3)*90 156,04000
PUV DN150 dl.40,0m (0.85+0,1)*(2,5-0,1-0,2 0,075-0,3)'40 69,35000
DKP DN200 dl 181,0m : (0,9+0,1)‘(0 1+0 3)*1B1 72,40000
PDS DN150 dl 90.Om (0 85+0,1)’(0 075+0.3)*90 32,06000
PUV DN150 dl 40,Om (0 aS+O.IWO 075+0.3)*40 14,25000
objem potrubí DN150 -(Pi‘0,075*2*(90+40))/2 -1 15000
objem potrubí DN200 -(Pi'O.I^IBI)^__________________________ -2.84000

17 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku m3 665 90620 551 18820 -114 72000 13,50 B 989 76 7 44 1 04 -1 548 72
nebo omice
Uložení zeminy z výkopku určené k obsypu a zásypu na mezideponii
MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATELI
DKP DN200dl.181,0m (0.9+0.1)’(2,5-0,1-0,2-0,1-0 3)*1B1 325,80000
POS DN150 dl.9D,0m (0,85+0,1)’(2,5-0,1-0,2-0,075-0,3)’90 156,04000
PUV DN150 dl.40,0m (0 85+0,1 ),(2,5-0,1-0 2-0,075-0,3)'40 69 35000
DKP DN200 dl 161,0m (0.9-0.1 )'{0 1+0 3)*181 72 40000
PDS DN150 dl BO.Orn (0 85+0.1 )‘(0 075+0.3)*90 32 06000
PUV DN150 dl 40 Om (0 B5+0,1)*(0 075+0.3)*40 14 25000
objem potrubí DN150 -(Pi'0 075*2’(90*40))/2 -1.15000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 03 Kanalizační přípojky (CZ-CC 22.23.11)

R: MP2 Obsypy kanalizačního potrubí

P.č Číslo položky Název položky MJ
Množství

Cena / MJ
Cena

ve smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl
Dii: 1 Zemní 222 844,57 162 661.15 -60183,42

14 162701105RD0 Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 1 331,81640 1 102,37646 -229,44000 *23.93 165 052 01 136 617 51 -26 434,50

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemísténl zeminy k obsypu a zásypu z výkopku na mezideponii a zpět k obsypu a zásypu Množství je proto uvažováno 2x. 
MÍSTO MEZIDEPONtE ZAJISTÍ DODAVATELIMÍSTO MEZIDEPONtE ZAJISTÍ DODAVATELI
DKP DN200 dl.16l.0m (0,9+0,1)*<2,5-0.1-0,2-0.1-0,3),18r2 651,60000
PDS DN150 dl.90,0m (O,05+O.1)-<2,5-0,1-0,2-0.075-0,3)'90*2 312,07000
PUV DN150 dl.40 Om (0,05+0,1)*(2,5-0.1-0,2-0,075-0,3)'40*2 136 70000
DKP DN200 dl 161Om (0 9+0,inO,1+0.3)-18r2 144 60000
PDS DN150 dl 90 Om (0.65+0 1),(0.075+013),90’2 64 13000
PUV DNI50 dl.40 Om (0.85+0.1)*(0,075+0,3)'40'2 28,50000
objem potrubí DN150 -(Pi*0.075''2,(90+40))/2‘2 -2,30000
objem potrubí DN200 -(Pi,0,1'>2,1B1)/2‘2____________________________________________ -5,69000

15 167101102RQ0 Nakládání, skládání, překládáni neulehíého výkopku nakládáni výkopku m3 665,90820 551,18820 -114.72000 33,75 22 474 40 18 602 60 -3 871,60
přes 100 m3, z horniny 1 až 4
Nakládání zeminy z výkopku určené k obsypu a zásypu na mezídepor.ii
MÍSTO MEZIDEPONtE ZAJISTÍ DODAVATELI
DKP DN200 dl 101,0m (O,0+OI1)*(2,5-O,1-O,2-O,1-O,3)*181
PDS DN150 dl 90 Om (0.85+0.1)*(2,5-0,1-0,2-0,075-0,3)*90
PUV DN150 dl.40,0m (0.85+0,1)*(2,5-0,1-0,2 0,075-0,3)'40
DKP DN200 dl 181,0m : (0,9+0,1)‘(0 1+0 3)*1B1
PDS DN150 dl 90.Om (0 85+0,1)’(0 075+0.3)*90
PUV DN150 dl 40,Om (0 aS+O.IWO 075+0.3)*40
objem potrubí DN150 -(Pi‘0,075*2*(90+40))/2
objem potrubí DN200 -(Pi'O.I^IBI)^__________________________

17 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku m3 665 90620 551 18820 -114 72000 13,50 B 989 76 7 44 1 04 -1 548 72
nebo omice
Uložení zeminy z výkopku určené k obsypu a zásypu na mezideponii
MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATELI
DKP DN200dl.181,0m (0.9+0.1)’(2,5-0,1-0,2-0,1-0 3)*1B1
POS DN150 dl.9D,0m (0,85+0,1)’(2,5-0,1-0,2-0,075-0,3)’90
PUV DN150 dl.40,0m (0 85+0,1 ),(2,5-0,1 -0 2-0,075-0,3)'40
DKP DN200 dl 161,0m (0.9-0.1 )'{0 1+0 3)*181
PDS DN150 dl BO.Orn (0 85+0.1 )‘(0 075+0.3)*90
PUV DN150 dl 40 Om (0 B5+0,1)*(0 075+0.3)*40
objem potrubí DN150 -(Pi'0 075*2’(90*40))/2

325,80000 
156,04000 
69 35000 
72 40000 
32 06000 
14 25000 
-1.15000

325,80000 
156,04000 
69,35000 
72,40000 
32,06000 
14,25000 
-1 15000 
-2.84000
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Položkový soupis prací a dodávek
s. 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

0 SO 03 Kanalizační přípojky (CZ-CC 22 23 11)

R; MP2 Obsypy kanalizačního potrubí

Množství Cena
Pč Číslo položky Název položky MJ Cena/ MJve

smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl
objem pohubl DN200 -(Pi'0 1*2'181)/2 -2 84000

19 175101101R00 Obsyp polrubi bez prohozeni sypán ny bez dodávky obsypového matenálu m3 114,72070| 0,00000] -114,7207013& 24 779 67 o.ooj -24 779.67
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podáI výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pra jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutněni.
DKP DNZOO dl 161,0m (O.g.O.ino.l+Odj'IBt 72 40000
PDS DN150 dl 90,Om (0,85+0,1)*(0075+0 3)'90 32 06000
PUV DNI50dl 40 Orr (0,85+0,1)-(0 075+0 3)'40 14 25000
Objem potrubí DN150 -(Pi'0 075*2'(90+40))/2 -1,15000
objem potrubí DN200 -(Pi*0 lA2'!81)/2 -2 64000

j 20|175101103ROO |Obsyp potrubí příplatek za prohozeni sypaniny m3 114,720701 OOÓOOOl -114,72070 >+ '3 5C' 1 548,73 j 0.00 -f 548.73
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo matenálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a jakoukolivmíru zhutněni.
DKP DN200dl 181 Om (0,9+0.1)'(0.1+0.3>'181 72 40000
PDS DN150 dl 90.Om (0.05+0,1)‘(0,075+0 3)’90 32.06000
PUVDN15Odl.40.0m (0,85+0,1)’(0,075+0 3)*40 14.25000
Objem potrubí DN150 -(Pi'0 075A2-(90+40)}/2 -1.15000
Objem potrubí DN200 (Pi'0,1*2'181)/2 -2.84000

I Celkem 222 844.S7I 162 661.151 -60 183.421
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Položkový soupis prací a dodávek
s. 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

0 SO 03 Kanalizační přípojky (CZ-CC 22 23 11)

R; MP2 Obsypy kanalizačního potrubí

Pč Číslo položky Název položky MJ
Množství

Cena/ MJ
Cena

ve smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl
objem pohubl DN200 -(Pi'0 1*2'181)/2 -2 84000

19 175101101R00 Obsyp polrubi bez prohozeni sypán ny bez dodávky obsypového matenálu m3 114,72070| 0,00000] -114,7207013& 24 779 67 o.ooj -24 779.67
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podáI výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pra jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutněni.
DKP DNZOO dl 161,0m (O.g.O.ino.l+Odj'IBt 
PDS DN150 dl 90,Om (0,85+0,1)*(0 075+0 3)'90 
PUV DNI50 dl 40 Orr (0,85+0,1)-(0 075+0 3)'40 
Objem potrubí DN150 -(Pi'0 075*2'(90+40))/2 
objem potrubí DN200 -(Pi*0 lA2'!81)/2

72 40000 
32 06000 
14 25000 
-1,15000 
-2 64000

114,720701 OOÓOOOl -114,72070 >+ '3 5C' 1 548,73 jj 20|175101103ROO |Obsyp potrubí příplatek za prohozeni sypaniny m3 0.00 -f 548.73
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo matenálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a jakoukoliv míru zhutněni.
DKP DN200dl 181 Om (0,9+0.1)'(0.1+0.3>'181 72 40000
PDS DN150 dl 90.Om (0.05+0,1)‘(0,075+0 3)’90 32.06000
PUVDN15Odl.40.0m (0,85+0,1)’(0,075+0 3)*40 14.25000
Objem potrubí DN150 -(Pi'0 075A2-(90+40)}/2 -1.15000
Objem potrubí DN200 (Pi'0,1*2'181)/2 -2.84000

I Celkem 222 844.S7I 162 661.151 -60 183.421
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Položkový soupis práci a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

0: SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

R: MP3 Úprava komunikace na "modré zóny"

Množství Cena
P.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJve

smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

DII: 1 Zemni Dráče 296 872.13 295 235,93 -1 636.21
2 122201102R0O Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 m3 680 40000 676 65000 -3 75000 f.4 75 70 075 90 77 645.59 ?430,31

přes 100 do i DOO m3
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
větev U Malše A - komun kace 870*0.25 217,50000
- parkoviště 270*0,25 67,50000
- sjezdy 0
• chodník 0
větev U Malše B • komun kace : 460*0.25 115,00000
• zpomal práh 30*0.25 7,50000
-parkoviště 145*0,25 36.25000-3,75000
-sjezdy 0
-chodník 0
větev Tylova - komunikace 325*0 25 61.25000
- parkoviště 240*0,25 60 00000
- sjezdy 0
-chodník o
- konstrukce pro převis vozidel 0
komunikace 315*0,3 94.50000
chodník 10*0.09 0,90000
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Položkový soupis práci a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

0: SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

R: MP3 Úprava komunikace na "modré zóny"

P.č. Číslo položky Název položky
Množství

Cena/ MJ
Cena

ve smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

DII: 1 Zemni Dráče 296 872.13 295 235,93 -1 636.21
2 122201102R0O Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 

přes 100 do i DOO m3
m3 680 40000 676 65000 -3 75000 f.4 75 70 075 90 77 645.59 ■430,31

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
větev U Malše A - komun kace 870*0.25 217,50000
- parkoviště 270*0,25 67,50000
- sjezdy 0
• chodník 0
větev U Malše B • komun kace : 460*0.25 115,00000
• zpomal práh 30*0.25 7,50000
-parkoviště 145*0,25 36.25000 -3,75000
-sjezdy 0 
-chodník 0
větev Tylova - komunikace 325*0 25 61.25000
- parkoviště 240*0,25 60 00000
- sjezdy 0 
-chodník o
- konstrukce pro převis vozidel 0
komunikace 315*0,3 94.50000
chodník 10*0.09 0,90000
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___________________________Položkový soupis prací a dodávek
S 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše. České Budějovice

O: SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

R: MP3 Úprava komunikace na "modré zóny"

Množství Cena
P.č Číslo položky Název položky MJ Cena t MJve

smlouvě ve zméně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

3 162701105R00 Vodorovně přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 680 40000 676,65000 -375000 131.22 89 262,09 68 790 01 -492.08

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění zeminy z odkopávek na skládku.
větev U Malše A - komunikace 070*0,25 217 50000
- parkoviště 270*0,25 67.50000
- sjezdy 0
- chodník 0
větev U Malše B - komunikace 460*0 25 115.00000
- zpomal práh 30*0 25 7 50000
-parkoviště 145*0,25 36 25000 -3,75000
-sjezdy 0
-chodník 0
větev Tylova - komunikace 325*0,25 01,25000
-parkoviště 240*0,25 60,00000
-sjezdy 0
- chodník 0
- konstrukce pro převis vozidel.0
komunikace 315*0,3 04,50000
chodník 10*0 09 090000
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1534-63

___________________________ Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše. České BudějoviceS

O: SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

R: MP3 Úprava komunikace na "modré zóny"

P.č Číslo položky Název položky MJ
Množství

Cena t MJ
Cena

ve smlouvě ve zméně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

3 162701105R00 Vodorovně přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 680 40000 676,65000 -375000 131.22 89 262,09 68 790 01 -492.08

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění zeminy z odkopávek na skládku.
větev U Malše A - komunikace 070*0,25 217 50000
- parkoviště 270*0,25 67.50000
- sjezdy 0
- chodník 0
větev U Malše B - komunikace 460*0 25
- zpomal práh 30*0 25 
-parkoviště 145*0,25 
-sjezdy 0 
-chodník 0
větev Tylova - komunikace 325*0,25 
-parkoviště 240*0,25 
-sjezdy 0
- chodník 0
- konstrukce pro převis vozidel. 0 
komunikace 315*0,3
chodník 10*0 09

115.00000 
7 50000

36 25000 -3,75000

01,25000 
60,00000

04,50000
090000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malie. České Budějovice

0: SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

R: MP3 Úprava komunikace na "modré zóny”

Cena
p.fi. Čísio položky

MnožstvíNázev položky MJ ve smlouvěl ve změně rozdíl Cena 1MJ
ve smlouvě ve změně rozdíl

5 171201201R00 Uloženi sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku m3 680,40000 670,65000 -3,75000 20 25 13 778 10 13 702,16 -75,94
nebo omice
vétev UMalíe A - komun kace 870*0,25 217,50000
- parkovišti 270*0,25 67.50000
-sjezdy 0
- chodník 0
vétev UMalíe B - komunikace : 480*0,25 115,00000
-zpomalpráh 30*0,25 7,50000
-parkoviště 145*0,25 36.25000 -3,75000
-sjezdy 0
- chodník o
větev Tylova - komunikace 325*0,25 81,25000
-parkoviště 240*0,25 60.00000
- sjezdy: 0
- chodník o
- konstrukce pro převis vozidel 0
komunikace 315*0,3 94.50000

_ __________________chodník 10*0 09_____________________________________________ ____________0,90000__________________________________________________ ______________________________
| 8|1990000Q2ROO |Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu | m3 | 6B040000| 676,65000| -37S000|B T'O.IQj 115736,04| 11509817| -637,8B|

větev UMalíe A - komunikace . 870*0 25 217.50000
- parkoviště 270*0,25 67 50000
-sjezdy 0
- chodník 0
větev UMalíe B - komun kace 480*0 25 115.00000
- zpomal práh 30*0,25 7.50000
- parkoviště 145*0,25 36,25000 -3,75000
- sjezdy 0
-chodník 0
větev Tylova - komunikace 325*0 25 81,25000
-parkoviště 240*0,25 60 00000

-sjezdy 0
-chodník 0
• konstrukce pro převis vozidel 0
komunikace 315*0 3 94 50000
chodník 10*0 09 0 90000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malie. České Budějovice

0: SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

R: MP3 Úprava komunikace na "modré zóny”

Množství
Cena 1MJ

Cena
ve smlouvěl ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

p.fi. Čísio položky Název položky MJ

5 171201201R00 Uloženi sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku m3 680,40000 670,65000 -3,75000 20 25 13 778 10 13 702,16 -75,94
nebo omice
vétev U Malíe A - komun kace 870*0,25
- parkovišti 270*0,25 
-sjezdy 0
- chodník 0
vétev U Malíe B - komunikace : 480*0,25 
-zpomalpráh 30*0,25 
-parkoviště 145*0,25 
-sjezdy 0
- chodník o
větev Tylova - komunikace 325*0,25 
-parkoviště 240*0,25
- sjezdy: 0
- chodník o

217,50000
67.50000

115,00000
7,50000

36.25000

81,25000
60.00000

-3,75000

- konstrukce pro převis vozidel 0 
komunikace 315*0,3

____________________ chodník 10*0 09_____________________________________________
| 8|1990000Q2ROO | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu

větev U Malíe A - komunikace . 870*0 25
- parkoviště 270*0,25 
-sjezdy 0
- chodník 0
větev U Malíe B - komun kace 480*0 25
- zpomal práh 30*0,25
- parkoviště 145*0,25
- sjezdy 0 
-chodník 0
větev Tylova - komunikace 325*0 25 
-parkoviště 240*0,25 
-sjezdy 0 
-chodník 0
• konstrukce pro převis vozidel 0 
komunikace 315*0 3 
chodník 10*0 09

94.50000
____________ 0,90000____________ _________________________ _____________ _______________ _______________
| m3 | 6B040000| 676,65000| -37S000|B T'O.IQj 115736,04| 11509817| -637,8B|

217.50000 
67 50000

115.00000
7.50000

36,25000 -3,75000

81,25000 
60 00000

94 50000 
0 90000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malěe, České Budějovice

0: SO 01 Komunikace a chodníky {CZ-CC 21.12.11)

R: MP3 Úprava komunikace na "modré zóny"

Pč. Číslo položky Název položky MJ
Množství Cena

Cena I MJ
ve smlouvě ve zrněné rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

DÍI:S Komunikace 3 051 171,85 3 014 776,99 -36 394.86
22|564201111R00 |Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 40 mm | m2 | 8B3,00000| 877,00000| -6,00000| 81 677,E5| 61 258 45| -419,10|

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
ložní vrstva dlažby ví.dodávky materiálu a hutněni
větev U MalSe A - komunikace: 0 31,00000
- parkoviště 223 223,00000
• sjezdy 90 90,00000
- chodník 0
větev ti MalSe 0 - komunikace 0
• zpomal práh 25 25,00000 -25,00000
-parkoviště 120 120,00000 -12 00000
• sjezdy: 150 150,00000
• chodník 0
větev Tylova - komunikace 0
-parkoviště 200 200,00000
-sjezdy 75 75,00000
• chodník 0

25 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm. tlouSfka po zhutněni m2 2 720,00000 2 705 00000 -15 00000 218,32 593 830 40 590 555 60 -3 274.80
200 mm
vč.dodávky materiálu a hutnění
větev U MalSeA - komunikace 870 870,00000
- parkoviště 270 270,00000
-sjezdy 110 110,00000
-chodník 0
větev li MalSe B - komunikace 460 460,00000
- zpomal práh : 30 30,00000
-parkoviště 145 145,00000 -15 00000

-sjezdy 180 180 00000
- chodník 0
větev Tylova - komunikace 325 325 00000
- parkoviště 240 240 00000
-sjezdy 90 90,00000
-chodník 0
- konstrukce pro převis vozidel 0
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malěe, České Budějovice

0: SO 01 Komunikace a chodníky {CZ-CC 21.12.11)

R: MP3 Úprava komunikace na "modré zóny"

Pč. Číslo položky Název položky MJ Množství
Cena I MJ

Cena
ve smlouvě ve zrněné rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

DÍI:S Komunikace 3 051 171,85 3 014 776,99 -36 394.86
22|564201111R00 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 40 mm | m2 | 8B3,00000| 877,00000| -6,00000| 81 677,E5| 61 258 45| -419,10|

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním 
ložní vrstva dlažby ví.dodávky materiálu a hutněni 
větev U MalSe A - komunikace: 0
- parkoviště 223
• sjezdy 90
- chodník 0
větev ti MalSe 0 - komunikace 0
• zpomal práh 25 
-parkoviště 120
• sjezdy: 150
• chodník 0
větev Tylova - komunikace 0 
-parkoviště 200 
-sjezdy 75
• chodník 0

223,00000
90,00000

25,00000
120,00000
150,00000

200,00000
75,00000

31,00000

-25,00000 
-12 00000

25 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm. tlouSfka po zhutněni m2 2 720,00000 2 705 00000 -15 00000 218,32 593 830 40 590 555 60 -3 274.80
200 mm
vč.dodávky materiálu a hutnění 
větev U MalSe A - komunikace 870
- parkoviště 270 
-sjezdy 110 
-chodník 0
větev li MalSe B - komunikace 460
- zpomal práh : 30 
-parkoviště 145 
-sjezdy 180
- chodník 0
větev Tylova - komunikace 325
- parkoviště 240 
-sjezdy 90 
-chodník 0
- konstrukce pro převis vozidel 0

870,00000
270,00000
110,00000

460,00000 
30,00000 

145,00000 
180 00000

325 00000 
240 00000 
90,00000

-15 00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 01 Komunikace a chodníky {CZ-CC 21 12.11)

R: MP3 Úprava komunikace na "modré zóny"

Množství Cena
p.e. Čtslo položky Název položky MJ ve smlouvě! ve změně |

Cena i MJrozdílve smlouvě ve změně | rozdíl

26 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění m2 2 340,00000 2 325,00000 -15,00000 282.09 662196 60 657 951 75 -4 244,85
250 mm
výměna podloží
vč.dodávkymateriálu a hutnění
větev U Malše A - komunikace 870 870,00000
-parkoviště 270 270,00000
-sjezdy 0
- chodník 0
větev U Malše B - komunikace 460 480,00000
-zpomal.práh 30 30,00000
- parkoviště: 145 145,00000 -15.00000
-sjezdy 0
-chodník 0
větev Tylova - komunikace 325 325,00000
-parkoviště 240 240,00000
- sjezdy 0
-chodník 0
- konstrukce pro převis vozidel 0

27 564952111R00 Podkfad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutněni 150 m2 2 205.00000 2 183 00000 -22,00000 284,16 620 572,80 620 321 28 -6 251,52
mm
s rozprostřením a zhutněním
větev U Malše A - komunikace 835 835,00000 -37 00000

- parkoviště 280 260,00000
větev U Malše B - komunikace 440 440,00000 30,00000
- parkoviště 140 140,00000 -15.00000
větev Tylova - komunikace 300 300,00000
- parkoviště 230 230,00000
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0.3 do 0 5 kg/m2 m2 1 375,00000 1 369 00000 -8 00000 14.75 20 240.00 20 151 68 -88 32

vělev U MalšeA - komunikace 725 725 00000 -31 00000
větev U Malše B - komunikace 380 380 00000 25 00000
větev Tylova - komunikace 270 270,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 01 Komunikace a chodníky {CZ-CC 21 12.11)

R: MP3 Úprava komunikace na "modré zóny"

Množství Cena i MJ
Cena

ve smlouvě! ve změně | rozdíl ve smlouvě ve změně | rozdílp.e. Čtslo položky Název položky MJ

26 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění m2 2 340,00000 2 325,00000 -15,00000 282.09 662196 60 657 951 75 -4 244,85
250 mm
výměna podloží
vč.dodávky materiálu a hutnění
větev U Malše A - komunikace 870 870,00000
-parkoviště 270 270,00000
-sjezdy 0 
- chodník 0
větev U Malše B - komunikace 460 480,00000
-zpomal.práh 30 30,00000
- parkoviště: 145 145,00000

-sjezdy 0 
-chodník 0
větev Tylova - komunikace 325 325,00000

-parkoviště 240 240,00000

- sjezdy 0 
-chodník 0
- konstrukce pro převis vozidel 0

-15.00000

27 564952111R00 Podkfad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutněni 150 
mm

m2 2 205.00000 2 183 00000 -22,00000 284,16 620 572,80 620 321 28 -6 251,52

s rozprostřením a zhutněním 
větev U Malše A - komunikace 835 835,00000 -37 00000

- parkoviště 280 260,00000
větev U Malše B - komunikace 440 440,00000 30,00000

- parkoviště 140 140,00000 -15.00000

větev Tylova - komunikace 300 300,00000
- parkoviště 230 230,00000
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0.3 do 0 5 kg/m2 m2 1 375,00000 1 369 00000 -8 00000

vělev U Malše A - komunikace 725 725 00000 -31 00000
větev U Malše B - komunikace 380 380 00000 25 00000

větev Tylova - komunikace 270 270,00000

14.75 20 240.00 20 151 68 -88 32
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

R: MP3 Úprava komunikace na "modré zóny"

Cena
p.e. Číslo položky

MnožstvíNázev položky MJ Cena 1MJ
ve smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdi!

30 577132111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu Šířky přes 3 m, AC011+, tlouSťky 40 m2 1 375,00000 1 369 00000 -6,00000 233,36 320 870,00 319 469.84 -1 400 16
mm. plochy přes 1000 m2
větev U MalšeA - komunikace 725 725,00000 -31 00000
větev U MatSe B - komunikace 3S0 360,00000 25 00000
větev Tylova ? komunikace 270 270,00000

31 577162114H00 LSeton asiatovy s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m ACO 16+, tloušťky 70 m2 1 375,00000 1 369,00000 -6,00000 334.06' 459 332,50 457 328,14 -2 004 36
mm. plochy ořeš 1000 m2
větev U MalšeA - komunikace 725 725,00000 -31 00000
větev U Malše B - komunikace 380 360,00000 25 00000
větev Tylova - komunikace 270 270,00000

33]596215040R00 |Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm. tloušťka lože 40 mm m2 658,00000 B46.00000| -12,00000 -'i- 156 370.50 154 183,50 -Z 187 00
s provedením lože z kameniva drceného s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se
větev U MalSeA - komunikace 0
- parkoviitě : 223 223 00000
- sjezdy SO 90 00000
-chodník 0
větev U MalSe B - komunikace 0
- zpomal práh : 0
-parkoviště. 120 120,00000 -12 00000
-sjezdy 150 150,00000
- chodník 0
větev Tylova - komunikace 0
- parkoviště: 200 200 00000
- sjezdy:75 75 00000
- chodník:0
- konstrukce pro převis vozidel 0
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

R: MP3 Úprava komunikace na "modré zóny"

p.e. Číslo položky Název položky MJ
Množství Cena 1MJ

Cena
ve smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdi!

30 577132111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu Šířky přes 3 m, AC011 +, tlouSťky 40
mm. plochy přes 1000 m2

m2 1 375,00000 1 369 00000 -6,00000 233,36 320 870,00 319 469.84 -1 400 16

větev U Malše A - komunikace 725 725,00000 -31 00000
větev U MatSe B - komunikace 3S0 360,00000 25 00000
větev Tylova ■ komunikace 270 270,00000

31 577162114H00 LSeton asiatovy s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m ACO 16+, tloušťky 70 
mm. plochy ořeš 1000 m2

m2 1 375,00000 1 369,00000 -6,00000 334.06' 459 332,50 457 328,14 -2 004 36

větev U Malše A - komunikace 725 725,00000 -31 00000

větev U Malše B - komunikace 380 360,00000 25 00000

větev Tylova - komunikace 270 270,00000
33]596215040R00 |Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm. tloušťka lože 40 mm m2 658,00000 B46.00000| -12,00000 -'i- 156 370.50 154 183,50 -Z 187 00

s provedením lože z kameniva drceného s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se
větev U MalSe A - komunikace 0
- parkoviitě : 223 223 00000
- sjezdy SO 90 00000
-chodník 0
větev U MalSe B - komunikace 0
- zpomal práh : 0
-parkoviště. 120 120,00000 -12 00000
-sjezdy 150 150,00000
- chodník 0
větev Tylova - komunikace 0
- parkoviště: 200 200 00000
- sjezdy: 75 75 00000
- chodník: 0
- konstrukce pro převis vozidel 0
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

R: MP3 Úprava komunikace na "modré zóny*'

Množství Cena
p.e Číslo položky Název položky MJ Cena / MJve

smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

34 5 001 |Urovnáni a pfehutněnl podkladu / pláně | m2 | 3 473.00000| -15 00000| 2C.25| 70 326 2S| 70 024,5o| -303.75]

větev U MalšeA - komunikace 670 870,00000
- parkoviště 270 270,00000
- sjezdy 110 110,00000
• chodník 425 426,00000
větev U Malše B - komunikace 460 460,00000
- zpomal.práh 30 30,00000
- parkoviště 145 145,00000 -15 00000
-sjezdy 180 180,00000
- chodník 236 236,00000
větev Tylova - komunikace 325 325,00000
• parkoviště:240 240,00000
• sjezdy S0 90,00000
- chodník 60 80,00000
- konstrukce pra převis vozidel 12 12,00000

46 59248130 dlažba betonová čtverec: dlaždice zatravňovad; šedá; I = 213 mm: skladebná délka 235 kus 1 475.00000 1 175.00000 -300 00000 54.07 79 753,25 63 532 25 -16 221 00
mm: 5 = 213 mm: ti. 80.0 mm: wdíl otevřené plochy 10,0 %
59'(i/(0,2‘0,2|) 1 475,00000 -300.00000

Díl: 911 Dopravní značeni 14 141.26 7144,20 -61997.06
65 915712111RT1 IVodorovné značeni krytů st/íkané barvou, bílou vodicích proužků šířky 250 mm m B8,00000| 73000001 -15,00000 j 6 177,60) 5 124 60| -1 053.00

"V7b" 31 31,00000
”V2b" 15 15,00000 -15.00000
*V10e":42 42,00000

67 915721111R00 Vodorovné značeni Kryte střikané barvou, bílou, stopčar zeber stlnú, šipek, nápisů, m2 3.50000 0,00000 -3.50000 436.75 1 535,63 0,00 -1 535,63
přechodu apod
"V5" 0,5*7 3,50000 -3 50000

69 915791112R00 Předznačeni pro vodorovné značeni pro stopčáry, zebry,stíny, šípky, nápisy, přechody m2 10,50000 7,00000 -3,60000 z7J5 496.13 330,75 -165,38

střikané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot
"V5":0,5*7 3,50000 -3 50000
*V1Gt" 7 7.00000

73 40444972.A značka dopravní silniční svislá: úpravu ící přednost P2-P3 tvar čtverec- 500 mm: štit z kus 3.00000 1 00000 -2 00000 656.80 1 976,40 658 60 -1 317 60
DCizink olechu s dvol ohvbem.retronef folie 1 tf.záruka 7 let
P2 2 2,00000 -2 00000
P3 1 1 00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

R: MP3 Úprava komunikace na "modré zóny*'

Množství
Cena / MJ

Cena
ve smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdílp.e Číslo položky Název položky MJ

-15 00000| 2C.25| 70 326 2S| 70 024,5o| -303.75]34 5 001 | Urovnáni a pfehutněnl podkladu / pláně | m2 | 3 473.00000|

větev U Malše A - komunikace 670 870,00000

- parkoviště 270 270,00000

- sjezdy 110 110,00000
• chodník 425 426,00000
větev U Malše B - komunikace 460 460,00000
- zpomal.práh 30 30,00000
- parkoviště 145 145,00000
-sjezdy 180 180,00000
- chodník 236 236,00000
větev Tylova - komunikace 325 325,00000
• parkoviště: 240 240,00000
• sjezdy S0 90,00000
- chodník 60 80,00000
- konstrukce pra převis vozidel 12 12,00000

-15 00000

46 59248130 dlažba betonová čtverec: dlaždice zatravňovad; šedá; I = 213 mm: skladebná délka 235
mm: 5 = 213 mm: ti. 80.0 mm: wdíl otevřené plochy 10,0 %

kus 1 475.00000 1 175.00000 -300 00000 54.07 79 753,25 63 532 25 -16 221 00

59'(i/(0,2‘0,2|) 1 475,00000 -300.00000

Díl: 911 Dopravní značeni 14 141.26 7144,20 -61997.06
65 915712111RT1 IVodorovné značeni krytů st/íkané barvou, bílou vodicích proužků šířky 250 mm m B8,00000| 73000001 -15,00000 j 6 1 77,60) 5 124 60| -1 053.00

"V7b" 31 
”V2b" 15
*V10e":42

31,00000
15,00000
42,00000

-15.00000

67 915721111R00 Vodorovné značeni Kryte střikané barvou, bílou, stopčar zeber stlnú, šipek, nápisů,
přechodu apod

m2 3.50000 0,00000 -3.50000 436.75 1 535,63 0,00 -1 535,63

"V5" 0,5*7 3,50000 -3 50000

69 915791112R00 Předznačeni pro vodorovné značeni pro stopčáry, zebry,stíny, šípky, nápisy, přechody m2 10,50000 7,00000 -3,60000 z 7J5 496.13 330,75 -165,38

střikané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot 
"V5": 0,5*7 
*V1 Gt" 7

3,50000
7.00000

-3 50000

73 40444972.A značka dopravní silniční svislá: úpravu ící přednost P2-P3 tvar čtverec- 500 mm: štit z
DCizink olechu s dvol ohvbem.retronef folie 1 tf. záruka 7 let

kus 3.00000 1 00000 -2 00000 656.80 1 976,40 658 60 -1 317 60

P2 2 
P3 1

2,00000 
1 00000

-2 00000
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___________________________Položkový soupis prací a dodávek
S: 1534-63 Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

O: SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

R: MP3 Úprava komunikace na "modré zóny"

Množství Cena
P.č Číslo položky Název položky MJ Cena / MJve

smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

74 40444999A značka dopravní silniční svislá; upravujíc! přednost P6; tvar osmiúhelník; 700 mm; Štít z kus 2,00000 1,00000 -1,00000 1 030 05 2 060,10 1 030,05 -1 030,05
pozink,plechu s dvoj ohybem,retrorer folie I tř,záruka 7 let

79 40445141A značka dopravní stín ční svislá dodatková tabule E1-E2; tvar čtverec; 500 mm; Stit z kus 3 00000 0,00000 -3 00000 631.80 1 895 4D 0,00 -1 895,40
pozink,plechu s dvo hybem.retroref,folie l.tř.; záruka 7 let
E2b:2+1 3,00000 -3.00000

Díl: 99 Staveništní ofesun hmot 70 584.46 70 270.33 -314.13
1011998225311ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikaci jakékoliv déíky objektu ' 5 228.47024) 5 205,20940 -23 268841 70 584 46 70 270,33 -314,13

a letišť s krytem živičným nebo betonovým -23,26884
Asfalt 7,96*0,32 2.5472
Beton 7,90*0,51 4,0590
SD 7.90*1,3 10,34800

Celkem 3 432 769.7013 387 427.451 -45 342.26
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___________________________ Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České BudějoviceS: 1534-63

O: SO 01 Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

R: MP3 Úprava komunikace na "modré zóny"

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Cena
ve smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl

74 40444999A značka dopravní silniční svislá; upravujíc! přednost P6; tvar osmiúhelník; 700 mm; Štít z
pozink,plechu s dvoj ohybem,retrorer folie I tř, záruka 7 let

kus 2,00000 1,00000 -1,00000 1 030 05 2 060,10 1 030,05 -1 030,05

79 40445141A značka dopravní stín ční svislá dodatková tabule E1-E2; tvar čtverec; 500 mm; Stit z
pozink,plechu s dvo hybem.retroref,folie l.tř.; záruka 7 let

kus 3 00000 0,00000 -3 00000 631.80 1 895 4D 0,00 -1 895,40

E2b:2+1 3,00000 -3.00000

Díl: 99 Staveništní ofesun hmot 70 584.46 70 270.33 -314.13
1011998225311ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikaci jakékoliv déíky objektu ' 5 228.47024) 5 205,20940 -23 268841 70 584 46 70 270,33 -314,13

a letišť s krytem živičným nebo betonovým
Asfalt 7,96*0,32
Beton 7,90*0,51
SD 7.90*1,3

2.5472
4,0590

10,34800

-23,26884

Celkem 3 432 769.7013 387 427.451 -45 342.26
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TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 1821/31
370 06 Č. Budějovice

DAICH s.r.o. CB/2021/01589
Železná 366 České Budějovice, 13.9.2021

Vyřizuje: Michael Novák DiS.
390 02 Tábor Zpráva č. CB/087/2021

České Budějovice - ulice U Malše
Posouzení vhodnosti zeminy do zpětného zásypu

rýh podzemních inženýrských sítí
Dne 3.9.2021 byl na základě Vašeho požadavku proveden odběr jednoho
technologického vzorku zeminy, určené pro zpětný zásyp rýh podzemních
inženýrských sítí {SO 02) na stavbě České Budějovice - ulice U Malše. Odběr byl
realizován z mezideponie zemin na stavbě.

Vzorek zeminy byl odebrán za účelem provedeni základních klasifikačních rozborů
(zejména vlhkost, zrnitost a Proctor standard), potřebných k posouzení zemin z
hlediska vhodnosti do zpětného zásypu rýhy.

Zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři TPA ČR, s.r.o.,
pracoviště č. 1 České Budějovice. Výsledky stanovení jsou uvedeny v tabulkách
níže.

Tab.1 Výsledky laboratorních stanovení fyzikálních vlastností zeminy
Objekt České Budějovice - ulice U Malše
Původ zeminy Stavba, výkopek SO 02
Konstrukční vrstva Zpětný zásyp rýhy
vzorek / protokol č. CB/2021/04947
terénní vlhkost w (%) 6,6
vlhkost na mezi tekutosti wl (%) -
vlhkost na mezi plasticity wp (%) -
číslo plasticity lP(%) -
stupeň konzistence lc (1) -
obsah štěrkové frakce g (%) 64,8
obsah písčité frakce s (%) 27,4
obsah jemnozrnné frakce f (%) 7,8
obsah jílové frakce c (%)
Scheibleho kritérium namrzavosti Nenamrzavá
Dle ČSN 73 6133
Klasifikace

třída G3
ČSN 73 6133 symbol G-F

název Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy

Fax: 387 412046 -i-
Tel : 387 004 551

TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 1821/31 
370 06 Č. Budějovice

DAICH s.r.o. CB/2021/01589
Železná 366 České Budějovice, 13.9.2021

Vyřizuje: Michael Novák DiS.
390 02 Tábor Zpráva č. CB/087/2021

České Budějovice - ulice U Malše 
Posouzení vhodnosti zeminy do zpětného zásypu 

rýh podzemních inženýrských sítí
Dne 3.9.2021 byl na základě Vašeho požadavku proveden odběr jednoho 
technologického vzorku zeminy, určené pro zpětný zásyp rýh podzemních 
inženýrských sítí {SO 02) na stavbě České Budějovice - ulice U Malše. Odběr byl 
realizován z mezideponie zemin na stavbě.

Vzorek zeminy byl odebrán za účelem provedeni základních klasifikačních rozborů 
(zejména vlhkost, zrnitost a Proctor standard), potřebných k posouzení zemin z 
hlediska vhodnosti do zpětného zásypu rýhy.

Zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři TPA ČR, s.r.o., 
pracoviště č. 1 České Budějovice. Výsledky stanovení jsou uvedeny v tabulkách 
níže.

Tab.1 Výsledky laboratorních stanovení fyzikálních vlastností zeminy
Objekt České Budějovice - ulice U Malše
Původ zeminy Stavba, výkopek SO 02
Konstrukční vrstva Zpětný zásyp rýhy
vzorek / protokol č. C B/2021/04947
terénní vlhkost w (%) 6,6
vlhkost na mezi tekutosti wl (%) -

vlhkost na mezi plasticity wp (%) -

číslo plasticity lP (%) -

stupeň konzistence lc (1) -

obsah štěrkové frakce g (%) 64,8
obsah písčité frakce s (%) 27,4
obsah jemnozrnné frakce f (%) 7,8
obsah jílové frakce c (%)
Scheibleho kritérium namrzavosti
Dle ČSN 73 6133

Nenamrzavá

Klasifikace
třída G3

ČSN 73 6133 symbol G-F
název Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy

-i-Fax: 387 412046 
Tel : 387 004 551



TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 1821/31
370 06 č. Budějovice

Tab.2 Výsledky stanovení zhutnitelnosti prosté zeminy
Konstrukční vrstva Zpětný zásyp rýhy
vzorek / protokol č. CB/2021 /04948
srovnávací objemová hmotnost pdmaxps 2140/2160***
(kg.rrr3)
optimální vlhkost w0ptps(%) 7,4/6,2***
pracovní vlhkost wpr(%) 6,6
rozdíl vlhkosti Aw = wpr-w0Pt(%) +0,4

***hodnoty po korekci (zohlednění) zrna frakce nad 22,4 mm

Vzorek zeminy z výkopu rýhy pro podzemní inženýrské sítě byl dle ČSN 73 6133
klasifikován jako zemina třídy G3 G-F - štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy. Jedná
se o kvartěmí sedimenty, smísené s navážkami různorodého charakteru a povahy
(příměs betonu, cihel, kamenů).

Z výsledků laboratorních zkoušek a z provedené rekognoskace zemin na lokalitě lze
konstatovat, že z hlediska zrnitostního složení (dle ČSN 73 6133) zeminy vyhovují
pro použití do zpětného zásypu rýhy a to do prostoru mezi obsyp potrubí a parapláň
vozovky (prostý zásyp rýhy).
Použití posuzovaných zemin pro účely obsypu potrubí je vyloučeno, z důvodu
zrnitostní nehomogenity.
Použití posuzovaných zemin pro účely zpětného zásypu v úrovni aktivní zóny
nedoporučujeme, z důvodu různorodosti zemin (navážky, různorodá příměs, příměs
namrzavých zemin).

Při zachování přirozené vlhkosti budou zeminy dobře zpracovatelné a zhutnitelné na
obvykle požadovanou hodnotu (95% PS). Interval přípustné vlhkosti zemin je -3% až
+2% od Wopt (dle ČSN 73 6133, tab.10a).
Zeminy byly klasifikovány dle platných ČSN.

Přílohy protokoly o zkouškách:
- CB/2021/04947 (klasifikace zeminy)
- CB/2021/04948 (Proctor Standard)
- Zápis geotechnika ve SD zhotovitele

Rozdělovník:
1 x TPA
3 x objednatel

Michael Novák, DiS.
V Českých Budějovicích, dne 13.9.2021 cn=Michael Novák, DiS., c=CZ,

i, »/* o=TPAČR. s.r.o., ou=880/0168,
VrMMkl

3700* C«MkM*inai emaiNmichael.novak@tpaqi.conZpracoval: Schvaluji tento dokument.
Michael Novák DiS.
Autorizovaný geotechnik

Fax: 387 412 046 -2-
Tel.: 387 004 551



TPA ČR, s r.o,ZL TPA ČR, Vrbenská 1021/31, 370 06 České Budějovice

pracovité č. 1 České Budějovice. 370 06 České Budějovice. Vrbenská 1821/31

OH PROTOKOL t: CB/2021/04947 List 1/2STANOVENÍ
VLASTNOSTÍ A KLASIFIKACE VZORKU ZEMINY

Vzorek ? : CB/2021/04947 Odběr dne: 03.09.21
Popis zeminy: zemina
Místo odběru stavba-mezideponte odběrvzorku mimo akreditaci

Stavba: Stavební úprava ulice (J MalŠe.ČB

Objekt: SO 02

Vzorek odebral: Novák Michael
Konstrukční celek: zpětný zásyp rýhy

Ustv protokolu: List 1/2 Vlastnost! zeminy a klasifikace

List 2/2 Graf zrnitosti

Vlastnosti zkoušené zeminy
A. Stanoveni zrnitosti zemin

Metodiky zkoušky: ČSN CEN IS017892-4Stanoveni zrnitosti zemin
Zkušební postup : Zkouška prosévánim (61. 5.2) nejistoty
Obsah složek v zemině měřeniU

Štěrkovitá složka ( zrna 2 až 63 mm ) g * 64,8% +/-1,9%

Písčitě složka (zrna0,063 až2 mm) s = 27,4% +A 0,6%

Jemné částice (zma < 0,063 mm) f - 7,8% +/-0,2%

Zatříděni zkoušené zeminy
Symbol padla ČSN 73 6133 G3 G-F

Názevzeminy štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy

Zataženi zkoušeně zeminy podle vhodnosti {ČSN 73 6133, tab, A.1)
• do násypů: vhodně
- pro podloží' vhodné

B. Laboratorní stanoveni vlhkostí zemin
Metodika zkoušky : ČSN EN IS017692-1

Přirozená vlhkost stanovená: w= 6,6% +/- 0,3%
?/=+/- U-± Uvedená rozšl/enů nejistota mifenlJe souílnem standardní nejistotymifent a koeficientumzStfenl

k*2, cat poskytuje hladinu spolahSvostlpfíbldnt 35% ate nezahrnuje nejistotu odbtru vzorku.

Údale o zkoušce: Č. kontraktu CB/2021/01589
Objednatel: DAICH spol. s r.o., ŽeleznáJM^CZ:39002 Tábor

Vzorek dodán dne : 03.09,2021 JíkoušeSjng. Barbora Kohoutovi, zkušební technik
Zkoušky ukončeny; 07.09.2021 fIchael Novák DIS., zkušební technik
Protokol uzavřen 09.09.2021 c objednatel; 1x TPA ČR, s r.o,

Výsledkyzkouiok se týkají Jen předmětu zkoušky a protoktyienahrazujejiň?dok • • Tento protokol nesmi být bez souhlasui rato kop rován
jinak než celý. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku\(js(^njlj.'g^ikým,wydím v Českých Budějovicích, spisová zna^khC17759,IČ
25122835, DICCZ25122B35, www.tpaql.com. - konec protoko
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TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vifoonshá 1821/31,370 06 České Budějovice

pracoviště fi. 1 České Budějovice

Vrbenská 1821/31 tel. +420 387 004 551 A
370 06 České Budějovice fax +420 387412046

L 1181

datum: 09.09.2021

Protokol o zkoušce
Proctorova zkouška dle ČSN EN 13286-2

č. protokolu: CB/2021/04948
č. kontraktu: CB/2021/01589

OBJEDNATEL: DAICH spol. s r.o.
Železná 366
CZ 390 02 Tábor

STAVBA: Stavební úprava ulice U Malše.ČB
VÝROBNA: -

OBECNÝ POPIS: Materiál je určený do zpětného zásypu rýhy. Vzorek materiálu byl
zatříděn zkouškou číslo CB/2021/04947 jako G3 G-F štěrk s příměsí
jemnozmné zeminy.

ÚDAJE O VZORKU:

zkoušený materiál: G3G-F
datum odběru: 03.09.2021 10:00 vzorek odebral: Michael Novák
datum převzetí: 03.09.2021

druh materiálu: štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy

objekt: SO 02
místo odběru: stavba
staničenl: mezldeponle
počasí: zkoušeno od - do: 03.09.2021 • 07.09.2021

rozdělovník: 2x objednatel
1x TPA ČR, s.r.o,
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TPA ČR, G.r.0., ZL TPA ČR, Vrbenská 1B21/31, 370 06 České Budějovice CB/2021/0494B

VÝSLEDKYZKOUŠKY: standardní Proctorova zkouška

Proctor - válcové forma 150,0 mm průměr 120,0 mm výška
Proctor - pěch: 2,5 kg 305 mm výška pádu
počet vrstev: 3 56 úderů na vrstvu
velikost největšího zms 22,4 mm podíl nadsltného: 17,7 % hm.

vlhkost nadsltného: 0,3 %

vlastnost symbol výsledek jednotka

objemová hmotnost Proctor standard Ppr 2140 kg/m1
optimální vlhkost "opi 7,4 % hm.
obj. hmotnost PS po korekci P'pr 2160 kg/m1
optimální vlhkost po korekci w*Pr 6,2 % hm.
vlhkost odebraného vzorku WT 6,6 % hm.
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HODNOCENÍ / KOMENTÁŘ:

POZNÁMKY:
Odběr vzorku byl proveden pracovníkem ,

mimo rámec akreditace. Ing. Barbora Kohoutová, zkušební technik

technik
09.09.2021
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Nejistoty výsledků zkoušek

vlastnost zk. norma / metoda rozšířená nejistotavýsledek
iednotka

U (výpočet)

objemová hmotnost Proctor standard ČSN EN 13286-2 2140 kg/m1 ± 43
optimální vlhkost ČSN EN 13286-2 7,4 % hm. ± 0,4

obj. hmotnost PS po korekci ČSN EN 13286-2 2160 kg/m3 ± 17
optimální vlhkost po korekci ČSN EN 13286-2 6,2 % hm. ± 0,4
vlhkost odebraného vzorku ČSN EN ISO 17892-1 6,6 % hm. ± 0,4

Uvedené rozšířené nejistoty měřeni U Jsou součinem standartnlch nejistot měřeni a koeficientu rozšířeni
k=2, což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%. - konec protokolu -
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Název akce: Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Stávající stav:
V rámci provádění výkopových prací v ulici U Malše byl zaznamenán propad kanalizačního
řadu na křižovatce ulic U Malše a Tylova. Na základě zjištění propadu kanalizace byl
přivolán provozovatel vodovodů a kanalizací města České Budějovice společnost ČEVAK
a.s. Na místě stavby bylo dohodnuto provedení kamerové prohlídky kanalizace označené
jako PVC 300 z roku 1997, která se nachází v Tylově ulici. Tato kamerová prohlídka byla
provedena provozovatelem VH sítí společností ČEVAK a.s.
Po provedení kamerové prohlídky bylo zjištěno následující:

- Kanalizační řad není proveden v celé délce z výše zmíněného materiálu PVC 300.
- Kamerová prohlídka odhalila, že kanalizační řad v Tylově ulici od místa napojení

v ul. U Malše proti směru toku je částečně z vyžilého betonu DN 300 (kanalizaci již
nelze čistit z důvodu možného zborcení) a částečně z PVC 200 (přibližně 6m).

- Dále bylo zjištěno, že kanalizační řad DN 300 z roku 1961 v Tylově ulici je na konci
své technické životnosti. Potrubí je značně vyžilé a opotřebené na kanalizačním
potrubí se nachází praskliny. Jako provozovatel vodohospodářských sítí
nedoporučujeme provádět stavební práce nad tímto kanalizačním řadem z důvodu
rizika propadu kanalizace.

Návrh řešení:
Z výše uvedených důvodů požadujeme v rámci probíhající rekonstrukce ulice U Malše a
Tylova obnovit výše popsané kanalizační řady.
Rozsah obnovy:

- Od místa křížení kanalizací v ul. U Malše a Tylova po první šachtu proti směru toku
v ul. Tylova bude stávající kanalizace obnovena za nové potrubí DN 300. Přibližně
se jedná o 10 m.

- Část kanalizačního řadu DN 300 z roku 1961. Konkrétně od soutokové šachty
kanalizačního řadu PVC 300 a DN 300 z roku 1961 po rozsah obnovy komunikace.
Na dělícím místě obnoveného kanalizačního řadu a starého kanalizačního řadu bude
osazena nová kanalizační šachty DN 1000 z důvodu budoucí obnovy pomocí
bezvýkopové sanace kanalizace.

Návrh obnovy je uveden v situaci níže (viz. obrázek 10).

Podklgdy;
Obrátek 1 Situace z provedenékamerové prohlídky, víetněpopisků.
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Obrázek 11. Zákres stávajících VH síti v ul. UMaile a Tylova
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