DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO


MERO ČR, a.s.
se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01
IČO: 60193468
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu:			x
zastoupena Ing. Zdeňkem Dundrem, místopředsedou představenstva a Ing. Marcelem Kalakajem, členem představenstva
[bookmark: _GoBack]kontakt pro smluvní účely: e-mail: x, tel.: x
(dále jen „objednatel“)

a

ELMEP s.r.o.
se sídlem Kralupy nad Vltavou, V Růžovém údolí 556, PSČ 278 01 
IČO: 26461811
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83837
bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 			x
zastoupena Stanislavem Stránským, jednatelem
kontakt pro smluvní účely: e-mail: x          tel.: x
(dále jen „zhotovitel”)


PREAMBULE
[bookmark: _Hlk89173845]Smluvní strany uzavřely dne 12.5.2021 smlouvu o dílo, číslo smlouvy 00944/INV (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal k provedení díla „Rekonstrukce řídícího systému SHZ na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves, v rozsahu přílohy č. 1 a č. 3 smlouvy“ (dále jen „dílo“).
V průběhu realizace díla zhotovitel informoval objednatele o tom, že v důsledku neplnění povinností ze strany subdodavatele zhotovitele, je zřejmé, že zhotovitel nedokončí a nepředá dílo ve sjednaném termínu. Zhotovitel rovněž sdělil objednateli, že doba jeho prodlení s dokončením a předáním díla může být velmi dlouhá (v řádu měsíců), a že ani poté není schopen, s ohledem na dosavadní průběh realizace smlouvy, garantovat řádnou funkčnost díla.
Objednatel požaduje, aby nové požárně bezpečnostní zařízení - řídící systém SHZ na Centrálním Tankovišti Ropy poskytovalo vysokou spolehlivost, dlouhodobou funkčnost a stabilitu požárního systému, proto má vzhledem k okolnostem uvedeným výše  zájem na ukončení smlouvy, aby v co nejkratší době mohl zahájit nové zadávací řízení, ve kterém bude vybrán nový zhotovitel Rekonstrukce řídícího systému SHZ na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves, a s tímto novým zhotovitelem bude uzavřena nová smlouva o dílo.
Vzhledem k výše uvedenému uzavírají smluvní strany tuto dohodu. 


I. Předmět dohody
1.1	Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení smlouvy, a to ke dni 13.12.2021.
1.2 	Vzhledem k tomu, že zhotovitel nesplnil povinnost řádně a včas předat dokončené dílo objednateli, zavazuje se objednateli nahradit škodu v podobě objednatelem marně vynaložených nákladů na přípravu a realizaci zadávacího řízení, na základě kterého došlo k uzavření smlouvy, a součinnost při realizaci díla a to ve výši 262.513,- Kč. Škoda bude objednateli uhrazena do 15 dnů od uzavření této dohody.
1.3 	Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli částku představující možný rozdíl mezi cenou za dílo dle smlouvy, tj. částkou 23.338.463,- Kč bez DPH a cenou za dílo sjednanou ve smlouvě o dílo uzavřenou mezi objednatelem a novým zhotovitelem díla Rekonstrukce řídícího systému SHZ na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves (CTR), maximálně však ve výši 3.000.000,- Kč.  Částka bude objednateli uhrazena do 15 dnů od doručení vyúčtování náhrady škody.
1.4	Smluvní strany se dohodly na zastavení prací na díle dle smlouvy ke dni 30.11.2021. Do dne zastavení prací byl zhotovitel jeden den v prodlení s dokončením a předáním díla ve lhůtě uvedené v odst. 3.3 smlouvy a z tohoto důvodu se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 46.677,- Kč. Smluvní pokuta bude uhrazena do 15 dnů od uzavření této dohody.
[bookmark: _Hlk89179038]1.5	Zhotovitel se od účinnosti této dohody zavazuje provádět pravidelné roční prohlídky řídícího systému SHZ na CTR dle smlouvy o kontrolní a servisní činnosti uzavřené mezi smluvními stranami dne 30. 10. 2020, číslo smlouvy 00855/SRV (dále jen „smlouva o kontrolní a servisní činnosti“), bezúplatně. Rovněž veškerý servis (ve smyslu odst. 1.4 smlouvy o kontrolní a servisní činnosti, tj. včetně dodávky náhradních dílů) řídícího systému SHZ na CTR prováděný dle smlouvy o kontrolní a servisní činnosti bude zhotovitelem prováděn bezúplatně a ze strany zhotovitele nebudou účtovány ani žádné vedlejší náklady uvedené v příloze č. 2 smlouvy o kontrolní a servisní činnosti. Smluvní strany tímto ruší ujednání o úplatnosti pravidelné roční prohlídky řídícího systému SHZ na CTR a ujednání o úplatnosti servisu řídícího systému SHZ na CTR obsažené ve smlouvě o kontrolní a servisní činnosti. Pravidelné roční prohlídky řídícího systému SHZ na CTR a servis řídícího systému SHZ na CTR budou poskytovány bezúplatně do uvedení nového řídícího systému SHZ na CTR do provozu, maximálně však po dobu dvou let od uzavření této dohody.
1.6	Zhotovitel se zavazuje poskytnout bezplatnou součinnost při úpravě projektové dokumentace, která bude součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení, ve kterém bude vybrán nový zhotovitel Rekonstrukce řídícího systému SHZ na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves. 
1.7	Smluvní strany prohlašují, že vyjma práv a povinností uvedených v odst. 1.1 až 1.6 této dohody mezi nimi neexistují další práva a povinnosti, které by bylo třeba vypořádat v souvislosti se smlouvou.


II. Závěrečná ustanovení

2.1	Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2.2	Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky.
2.3	Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě s vlastnoručními podpisy anebo v elektronické podobě s platnými zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech, kdy každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy. Je-li smlouva vyhotovena v listinné podobě, je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.   

V Kralupech nad Vltavou dne:					V Kralupech nad Vltavou dne:



………………………………..					………………………………..
Ing. Zdeněk Dundr						Stanislav Stránský
místopředseda představenstva					jednatel
MERO ČR, a.s.							ELMEP s.r.o.



………………………………..
Ing. Marcel Kalakaj
člen představenstva
MERO ČR, a.s.
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