Dodatek č. 2 k SOD 414/2021

Smlouva o dílo


Dodatek č. 2
S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)
Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 	414/2021

Název díla: 

VDN, přelivné objekty - statické zajištění slupic, manipulační přípravek pro tabule– projektová dokumentace (DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
 
zástupce objednatele
za projektovou přípravu:   	

	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	Sweco Hydroprojekt a.s.   	
sídlo:	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
provozovna:	
doručovací adresa:		
zástupce ve věcech smluvních:	


zástupce ve věcech technických:	

				
IČO: 	26475081	
DIČ:	CZ26475081	
bankovní spojení: 	
číslo účtu: 	
	
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé. Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: 
Tento dodatek je uzavírán z důvodu časové vytíženosti objednatele a z důvodu onemocnění zhotovitele Covid-19.

Tímto dodatkem se mění  Čl. III. Termín plnění.


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Původní znění:
Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
                                      nejpozději do 30.11.2021 

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŹ.

Nové znění:
Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
                                      nejpozději do 31.1.2022 

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŹ.



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne:	V Praze dne:







……………………………………	…………………………………….
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