
Smlouva o dílo
Č. objednatele: 0122/2021/OSM
Č. zhotovitele: …………………..

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

na realizaci díla
„Rekonstrukce plynové kotelny MÚ Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm“

Smluvní strany:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
Sídlo: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 00304271
DIČ: CZ 00304271
Zastoupeno: starostou města Ing. Jiřím Pavlicou
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 249738406/0300
ID datové schránky: epqbwzr
Za objednatele oprávněn
jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Pavlica, starosta města
Za objednatele oprávněn
jednat ve věcech technických: Radek Schmied
Tel.: 734 360 186
E-mail: schmied.osm@roznov.cz
(dále jen jako „objednatel“)

a

2. VAE THERM, spol. s r.o.
Sídlo: Kulturní 1785, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 61973815
DIČ: CZ61973815
Zastoupen: jednatelem společnosti, Ing. Josefem Bukovjanem
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2110043780/2700
ID datové schránky: gtn9k2t
Za zhotovitele oprávněn
jednat ve věcech smluvních:
Za zhotovitele oprávněn
jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:
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Čl. I.  Úvodní ustanovení 
1. Smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na dodávky, zadávanou v souladu s  vnitřním předpisem objednatele č. 1/2017 Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny MÚ Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod 
Radhoštěm“ (dále jen jako „veřejná zakázka“). 

2. Smluvní strany uzavírají smlouvu za účelem vymezení vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při plnění 
smlouvy. 
 
 

Čl. II. Předmět smlouvy 
1. Předmětem smlouvy je realizace díla „Rekonstrukce plynové kotelny MÚ Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod 

Radhoštěm“ a to kompletní zhotovení (demontáže, dodávka, realizace a uvedení do provozu) dle požadavků, 
uvedených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, citované v čl. I. odst. 1 smlouvy, v souladu se smlouvou a podle 
následujících podkladů: 
1.1. nabídky zhotovitele, podané/doručené pro veřejnou zakázku, uvedenou v čl. I. odst. 1 smlouvy, dne 

10.11.2021,  
1.2. poskytnuté projektové dokumentace „Přemístění technologie kotelny Městského úřadu v Rožnově pod 

Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128“, zpracované v 02/2021 projektantem VAE THERM, spol. s r. o., Kulturní 
1785, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, pobočka Ostrava, U Staré elektrárny 2050/38, 710 00 Ostrava 10, 

1.3. vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jako „soupis“, „položkový 
rozpočet“ nebo „výkaz výměr“).  

Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a 
jejich obsahu rozumí. 

2. Místo plnění díla: kotelna budovy MěÚ Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm. 
3. Kompletní realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností, souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

4. Nedílnou součástí díla je dále:  
4.1. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem, vztahujících se k prováděnému dílu, 
4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla jako jsou skládkovné apod., 
4.3. veškeré práce a dodávky, související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců 

a vozidel v místech dotčených stavbou), 
4.4. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření, 

včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace, 
4.6. průběžné čištění objektů a jeho okolí, 
4.7. dokumentace, atesty a protokoly, 
4.8. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, 
4.9. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech 

a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel), 
4.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, 
4.11. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku, včetně poplatku za uskladnění v souladu 

s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
4.12. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 

apod.), 
4.13. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z projektové dokumentace, 
4.14. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů, platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

4.15. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla. 
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami a požadavky zúčastněných orgánů státní správy. 
6. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v 

cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. 
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7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně projektové dokumentace, na základě níž, byly zahájeny práce, či ke změně v 
rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění, požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně smlouvy po dohodě 
obou smluvních stran písemným dodatkem. 

8. Dílo bude spolufinancováno z dotací Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 
(dále také jako „OPŽP“), název projektu: Rekonstrukce plynové kotelny MÚ Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod 
Radhoštěm, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009370, státního rozpočtu České republiky a 
vlastních prostředků objednatele. 

 
 

Čl. III. Termín plnění 
1. Termíny realizace díla:  

1.1. Veškeré práce na díle dle smlouvy budou zhotovitelem zahájeny na výzvu objednatele do 10 kalendářních dnů 
od doručení písemného pokynu (výzvy) objednatele zhotoviteli, že plnění díla má být zahájeno (předpoklad  
04/2022). 

1.2. Doba realizace:  max. 60 kalendářních dnů 
1.3. Vyklizení staveniště:  nejpozději do 15 kalendářních dnů od protokolárního ukončení díla 

2. Běžné klimatické podmínky, či vlivy povětrnosti v průběhu plnění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění 
zhotovitele. 

3. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice).  
4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty, sjednané ve smlouvě, je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení 
a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené. 

5. Zhotovitel není oprávněn jakkoli začít s realizací díla předtím, než od objednatele obdrží písemný pokyn (výzvu), uvedený 
v odst. 1 pododst. 1.1 tohoto článku smlouvy, k zahájení prací na díle.  

 
 

Čl. IV. Cena 
1. Celková cena díla je stanovena ve výši: 

bez DPH   1.185.905,- Kč 
DPH       249.040,- Kč 
celkem s DPH   1.434.945,- Kč                                                                                        

2. Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.  
3. Tato cena zahrnuje zejména: 

3.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti, stanovené ve smlouvě; 
3.2. veškeré činnosti a dodávky, potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla; 
3.3. práce a dodávky, potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět; 
3.4. zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu; 
3.5. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty; 
3.6. veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla; 
3.7. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů, potřebných k provedení díla, včetně jejich přepravy 

na staveniště; 
3.8. dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování; 
3.9. úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu; 
3.10. náklady na zařízení staveniště; 
3.11. náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty); 
3.12. protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.), potřebné k provedení práce; 
3.13. náklady na ekologickou likvidaci odpadů, vzniklých při provádění díla; 
3.14. úhradu všech energií, spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla; 
3.15. vybudování, udržování a odstranění staveniště; 
3.16. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce; 
3.17. opatření k ochraně životního prostředí; 
3.18. pojištění stavby a osob; 
3.19. organizační a koordinační činnost; 
3.20. poplatky, spojené se záborem veřejného prostranství; 
3.21. zajištění nezbytných dopravních opatření. 
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4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce 
trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy a že při stanovení ceny překontroloval 
a ocenil veškeré podklady, vymezující předmět svého plnění, s odbornou péčí a tímto prohlašuje, že tyto podklady 
nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že 
prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil 
veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil. 

5. Doklady určující cenu díla: 
5.1. Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném 

souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního 
objemu provedených prací a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. 

5.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr. 

6. Sjednaná cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 
níže uvedených podmínek:  
6.1. Změna sjednané ceny je možná pouze:  

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; 
b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem 

díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla 
(dále jen „méněpráce“); 

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy,  
a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

d) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 
6.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle pododst. 6.1. písm. a) dochází ke změně ceny automaticky a 

není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době 
zdanitelného plnění. 

6.3. Nastane-li některá z podmínek dle pododst. 6.1. písm. b), c) nebo d) za kterých je možná změna sjednané 
ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká 
smluvním stranám nárok na změnu ceny.  

6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení 
ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo. 

7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně 
jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. 
7.1. Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní 
zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, jinak dle 
dohody smluvních stran; 

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji 
uplatnil ve svých položkových rozpočtech; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude dopočtena 
v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech; 

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena 
DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

7.2. Méněpráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových 
cen podle položkových;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady méněprací; 
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c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké 
ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude dopočtena 
v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech; 

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena 
DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.  

8. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a 
zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší 
než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky 
či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje. 

9. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele 
povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, 
která mu tím vznikla. 

10. Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu 
a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako 
nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny 
projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor objednatele.  

11. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídit vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v 
případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele 
přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat. 

12. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze 
toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo 
dohodnutý paušál). 
 
 

Čl. V. Platební podmínky 
1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
2. Podkladem pro zaplacení ceny díla je daňový doklad (dále jen „faktura“). Součástí faktury bude soupis provedených 

prací a dodaného materiálu (dále jen „soupis“), odsouhlasený objednatelem. Fakturu zhotovitel vystaví do 14 
kalendářních dnů po úspěšném předání a převzetí díla a po odsouhlasení soupisu objednatelem. 

3. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i 
práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou 
souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak 
vyplývaly z předmětného peněžitého závazku. 

4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. Faktura 
musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a bude obsahovat další náležitosti, stanovené smlouvou, 
zejména: 

a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ; 
b) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit; 
c) číslo faktury; 
d) datum vystavení faktury; 
e) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
f) datum splatnosti; 
g) fakturovanou částku; 
h) účel platby - rozpis provedených prací; 
i) objednatelovo číslo smlouvy a úplný název akce dle smlouvy. 
j) název projektu „Rekonstrukce plynové kotelny MÚ Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod 

Radhoštěm“ a jeho registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009370 
k) označení „Spolufinancováno z Fondu soudržnosti Operačního programu Životní prostředí“ (je 

relevantní pouze bude-li dílo spolufinancováno z OPŽP); 
l)  

5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 21 kalendářních dnů po jejím obdržení za splnění podmínek 
stanovených v tomto článku smlouvy ze strany zhotovitele.  
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6. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací, 
uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím 
objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury 
běží nová doba splatnosti. 

7. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za 
podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 kalendářních dnů. 

8. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele, uvedený ve smlouvě, nebo na jiný účet 
zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet“), a to i v případě, že na faktuře 
bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud: 

a) zhotovitel uvedl ve smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet; 
b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet; 
c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný; 
d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen 
„nespolehlivý plátce“) nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření smlouvy; 

je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona o DPH a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní 
účet zhotovitele vedený správcem daně. O úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně 
zhotovitele.  

9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele. 
10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu objednatele 

na zveřejněný účet, uvedený ve smlouvě, nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude 
uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo 
odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele, vedený správcem daně; objednatel v takovém případě 
není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH. 

11. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 kalendářních dnů: 
a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele; 
b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni. 

12. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle 
smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích smlouvy. Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku 
smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

13. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené 
práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako 
celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím 
protokolem. 

14. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena. 
15. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i 

nezabudovaných) pro účely sazby DPH. 
16. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky ze smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. 
 

 
Čl. VI. Předání staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dní před zahájením provádění díla. Staveniště bude 
zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou smluvních stran. 

2. O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) společně se 
zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy pověřených 
zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů 
o stavu staveniště ke dni jeho předání. 

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí 
na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí 
a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé 
jejich nedodržením.  

4. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.  



 
 

Číslo smlouvy objednatele: 0122/2021/OSM 
Číslo smlouvy zhotovitele: ………………….. 

 

7 
 

5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v 
souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen 
dodržovat veškeré právní předpisy. 

7. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby 
nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je 
povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. 

8. Zhotovitel není oprávněn, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování 
osob. 

9. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, 
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací. 

10. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 
podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, 
přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady 
škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.  

11. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

12. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně 
tak i výstup a výjezd. 

13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. III. odst.1 pododst. 1.3. Za vyklizené se považuje staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu.  Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 
 
 

Čl. VII. Podmínky provádění díla 
1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn, v zájmu zajištění plynulého 

průběhu výstavby, organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci 
mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na 
cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele. 

2. V případě provádění díla v průběhu topné sezóny může přerušení dodávky tepla v místě plnění proběhnout vždy pouze 
po předchozí dohodě s objednatelem na dobu nezbytně nutnou a nanejvýš po dobu jednoho pracovního dne nepřetržitě 
v provozních (úředních) hodinách objednatele, které jsou objednatelem stanoveny takto: Pondělí a středa od 08:00 do 
17:00, úterý, čtvrtek a pátek od 08:00 do 14:00. Přerušení dodávky tepla mimo provozní (úřední) hodiny objednatele dle 
předchozí věty tohoto odstavce smlouvy objednatel nelimituje. 

3. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a 
nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících 
se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele 
provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci 
svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných poddodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě. Objednatel je 
oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

5. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z 
důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat 
zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve 
stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k 
dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.  

6. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená 
výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP. 
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7. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu 
staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu 
jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

8. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, a to 
nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel 
veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, 
certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. 
Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. 
Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné 
odkrytí zhotovitel. 

9. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v 
rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. 

10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní 
objednatel a zhotovitel. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro 
obě smluvní strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke 
smlouvě. 

11. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., 
který ovládá český jazyk (příp. též tlumočníka). 

12. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných poddodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel. 
13. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce: 

a)  dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a jejichž potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, nebo 

b)  nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné k provedení a dokončení díla dle 
smlouvy, ale bezprostředně s dílem dle smlouvy souvisejí a jejich provedení zhotovitelem je pro objednatele 
výhodné, zejména z hlediska ekonomického a časového. 

Vícepráce mohou být provedeny, vyjma odůvodněných případů, pouze po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. 
Podkladem pro jeho uzavření budou změnové listy dle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy. 

14. Změnové listy: 
14.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely 

řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. 
14.2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 

projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 
Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, 
která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací. 

14.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo 
změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto 
zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis 
zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce 
či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a objednatelem nebo jimi 
pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických. 
 

Čl. VIII. Provádění díla a bezpečnost práce 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, 

týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 

objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení potřebné péče. 

3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je 
opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 
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nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů 
rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen 
dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel 
na své náklady. 

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, 
jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.  

8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících objektech 
hradí zhotovitel. 

9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen 
zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost. 

10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění 
objednatele nepořádek do 2 kalendářních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady 
zhotovitele. 

11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady 
vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce 
odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad 
dodržováním těchto povinností zhotovitele.  

12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní 
prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z 
právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

13. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i mimoareálových či jiných 
ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je 
objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele. 

14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v 
souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily podzemní vody a životní prostředí, 
a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku 
závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady 
nápravu (asanaci apod.). 

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění díla. 

16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za 
případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá 
nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k 
ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady 
zhotovitel zahrnul do sjednané ceny. 

17. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z projektové dokumentace. Pokud 
nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, 
prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat. 
 
 

Čl. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu 
1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo 

neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je 
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zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které 

zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 

ve výši dle čl. XIV odst. 8 smlouvy. 
5.   V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti, prováděné zhotovitelem, prokazatelná škoda, která 

nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z 
vlastních prostředků. 
 
 

Čl. X. Předání a převzetí díla 
1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.  
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. smlouvy. 
3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro 
nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a 
převzetí díla. 

4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Zhotovitel je na 
žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. 

5. Při předání díla předloží zhotovitel: 
a) doklady pro přejímací řízení; 
b) doklad o likvidaci odpadů; 
c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů; 
d) zápisy a výsledky předepsaných měření; 
e) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách; 
f) stavební deníky;  
g) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace; 
h) ostatní doklady dle smlouvy, které dosud nebyly předány. 

6. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné  předání. 
7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně 

zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem 
k odmítnutí převzetí díla. 

8. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech 
technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  Povinným 
obsahem protokolu jsou: 
a) označení díla; 
b) označení objednatele a zhotovitele; 
c) číslo a datum uzavření smlouvy včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků; 
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle; 
e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění; 
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla; 
g) seznam převzaté dokumentace; 
h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla; 
i) termín vyklizení staveniště; 
j) datum ukončení záruky na dílo; 
k) datum a místo sepsání protokolu; 
l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. 
V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla. 

9. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise 
uvedena. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady 
a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění 
těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole 
jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit 
sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele. 



 
 

Číslo smlouvy objednatele: 0122/2021/OSM 
Číslo smlouvy zhotovitele: ………………….. 

 

11 
 

10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím 
řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel 
nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

11. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis se stanovisky obou 
smluvních stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla. 

 
 

Čl. XI. Jakost díla 
1. Dílo provede zhotovitel v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry 

stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a 
platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, 
než jsou uvedeny v projektové dokumentaci.  
 
 

Čl. XII. Záruka a zajištění závazků 
1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost 60 měsíců, tedy že dílo a všechny jeho součásti 

bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne 
předání a převzetí díla objednatelem. 

2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční 
doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je 
považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel 
se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit: 
a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení 
bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené jako 
havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději 
však do 5 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 
b) do 2 pracovních dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co 
nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne 
uplatnění reklamace objednatelem. 

3. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo 
na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě.  
Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30 kalendářních dnů po doručení jejich vyúčtování. 

4. Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody 
na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru 
nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím 
odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), budou mu 
případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem. 

6. Vedle nároků, uvedených výše či v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník), má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci 
náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s 
odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného 
díla objednatel uhradit třetí osobě. 

 
 

Čl. XIII. Sankční ujednání 
1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 

0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její části, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý, i započatý 
den prodlení. 

3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv dílčího termínu dle časového harmonogramu prací či 
stanoveného na kontrolním dnu prací, se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
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4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy se sjednává ve výši 0,1 % z 
ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za 
každý i započatý den prodlení.  

6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 
1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení a za každý i započatý den 
prodlení. 

7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý případ zvlášť. 

8. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení a každý jednotlivý případ zvlášť. 

9. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele vyplývající z čl. VII. odst. 2 smlouvy (přerušení dodávky tepla v místě 
plnění na dobu delší než jeden pracovní den nepřetržitě) se sjednává ve výši 40.000,- Kč za každý jednotlivý případ a 
každý i započatý den přerušení dodávky tepla. 

10. Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy, než je uvedeno výše, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý případ porušení nebo nesplnění povinnosti a to i 
opakovaně. 

11. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná smluvní strana smluvní straně povinné písemnou formou. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové 
výše sankce. 

12. Smluvní strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne obdržení 
příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním 
částky z účtu povinné smluvní strany. 

13. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky 
z prodlení. 

14. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena 
pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v 
konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch 
účtu objednatele do 45 kalendářních dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) 
objednatelem. 

15. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatele na náhradu 
škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se může objednatel domáhat samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává. 

16. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. 
Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty 
nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při 
odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky 
a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých. 

17. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či 
jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, 
pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření. 
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Čl. XIV. Zvláštní ujednání 

1. Veškeré ústní či písemné dohody, týkající se předmětu smlouvy, jejím uzavřením pozbývají platnosti. 
2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a 

z důvodů uváděných smlouvu. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana smlouvu vypovídá a 
přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy 
uplatnit.  

3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech: 
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 kalendářních dnů; 
b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 kalendářních dnů; 
c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla; 
d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení; 
e) zhotovitel vstoupí do likvidace; 
f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené ve smlouvě; 
g) zhotovitel poruší smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu ani 

v přiměřené lhůtě určené objednatelem. 
h) objednateli nebude poskytnuta dotace na předmět smlouvy nebo bude-li kompetentními orgány oznámeno 

pozastavení či zastavení vyplácení prostředků z OPŽP, pozastavení či zastavení tohoto programu či obdobné 
opatření bránící vyplacení dotace na předmět smlouvy OPŽP. 

4. Výpovědí smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, záruku za jakost, ustanovení o 
mlčenlivosti, jakož i právo na smluvní pokutu a právo na náhradu škody. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet 
účinností výpovědi. 

5. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému 
zhotoviteli. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, 
které převzal objednatel. 

6. Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, 
který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v 
souladu se smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které 
objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který 
objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelem určené lhůtě odstraněny, 
ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu. 

7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 
kalendářních dnů poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné 
písemné upomínce. 

8. Zhotovitel je povinen být od uzavření smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti odpovědnosti za škodu, a to do 
výše pojistné částky rovnající se minimálně dvojnásobku ceny díla dle smlouvy. Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání 
objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou 
pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a 
riziko zhotovitele předmětné pojištění uzavřít. 

9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako 
zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zejména, nikoliv však 
výlučně, archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů 
vztahujících se k realizaci předmětu díla dle smlouvy po dobu 10 let ode dne ukončení výběrového řízení nebo od změny 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším 
oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy. 

10. Podpisem smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním 
smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho 
poddodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů.  
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem, a dále se 
zveřejněním (včetně zpracování) smlouvy, případně všech údajů uvedených ve smlouvě a jejích případných přílohách a 
dodatcích, na webových stránkách objednatele a v informačních a organizačních systémech objednatele, případně 
systémech/registrech dle platných právních předpisů. 

11. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní 
provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů.  
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12. K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí písemné 
dohodě smluvních stran.  

13. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a 
předpisů souvisejících. 

14. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány 
z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 
týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní 
strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.  

15. Veškeré změny a doplňky, s výjimkou změn v osobách jednajících za smluvní strany ve věcech smluvních či technických, 
popřípadě ukončení smlouvy dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 5 
pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny. Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající 
smluvní strana. Za změnu smlouvy není v žádném případě považována výměna e-mailů či jiných elektronických zpráv. 
Změny v osobě jednající za smluvní stranu ve věcech smluvních či technických příslušná smluvní strana bez zbytečného 
odkladu písemně oznámí druhé smluvní straně.  

16. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí 
nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek 
či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

17. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve 
smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání 
o smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a 
nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

18. Pro případ, že kterékoliv ustanovení smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého 
z takovýchto ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují vyjádřit 
ke změnám písemně ve lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny. Po tuto dobu 
je návrhem zavázána podávající smluvní strana.  

19. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
oboustranně potvrzená vyhotovení. 

20. Součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
I.     Časový a finanční harmonogram díla 
II.    Položkový rozpočet, který byl uveden v nabídce zhotovitele  
III.           Krycí list nabídky zhotovitele  

21. Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel se 
zavazuje nejpozději do 24 kalendářních dnů po uzavření smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další 
povinnosti v souladu se zákonem o registru smluv.  Nebude-li smlouva uveřejněna v souladu se zákonem o registru 
smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem novou smlouvu, která svým 
obsahem bude hospodářsky odpovídat znění smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto 
principu a časovému posunu), a to do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotovitele objednateli. Ujednání tohoto 
odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy. 

22. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích či dokladech, poskytnutých druhou smluvní 
stranou, a sdělovat je třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy a nevyužívat je pro sebe ani pro 
jiného, a to ani po ukončení smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčeny povinnosti objednatele podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k 
informacím“), a jiných právních předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jejichž prostřednictvím bude zajišťovat 
plnění smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje, 
které obdržel či obdrží od objednatele, bude užívat pouze k účelu plnění smlouvy a nakládat s nimi v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 
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23. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to v rozsahu a
postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem a dále se zveřejněním (včetně zpracování) smlouvy, příp. všech
údajů uvedených ve smlouvě a jejích případných přílohách a dodatcích, na webových stránkách objednatele,
v informačních a organizačních systémech objednatele, příp. systémech/registrech dle platných právních předpisů.
Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené ve smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou
informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

24. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.

25. Smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 2093/111/RM/17/12/2021 dne
17. 12. 2021.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne ………………2021

………………………………….. …………………………………..
za objednatele
Ing. Jiří Pavlica
starosta města Rožnov pod Radhoštěm
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Příloha č. 1: Časový a finanční harmonogram díla 
 
 
 
samostatná příloha 





Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 2021/1003

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 61973815

DIČ: CZ61973815

75661
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

17 501,00

1 185 905,15

1 434 945,00

1 185 905,00

0,00

Kulturní 1785

Rožnov pod Radhoštěm

Položkový rozpočet stavby

249 040,00

0,00

812 964,84

286 087,00

Přemístění technologie kotelny MěÚ v Rožnově p.R., 
Masarykovo náměstí 128

VAE THERM, spoo. s r.o.

Celkem

69 352,31

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 13



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

001 0,00 1 185 905,15 249 040,08 1 434 945,23 100

01 0,00 899 818,15 188 961,81 1 088 779,96 76

02 0,00 286 087,00 60 078,27 346 165,27 24

0,00 1 185 905,15 249 040,08 1 434 945,23 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 HSV 332,80 0

3 HSV 6 419,12 1

61 HSV 13 548,12 1

62 HSV 170,25 0

63 HSV 4 098,00 0

64 HSV 1 003,80 0

94 HSV 250,00 0

95 HSV 900,00 0

96 HSV 25 424,02 2

97 HSV 4 529,00 0

99 HSV 1 915,32 0

713 PSV 36 726,19 3

721 PSV 2 847,76 0

722 PSV 15 722,72 1

723 PSV 31 218,79 3

725 PSV 1 855,48 0Zařizovací předměty

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Rekonstrukce kotelny

Kotelna

Měření a regulace

Celkem za stavbu
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731 PSV 197 736,98 17

732 PSV 165 106,17 14

733 PSV 142 329,75 12

734 PSV 177 850,19 15

767 PSV 18 150,45 2

776 PSV 2 410,50 0

777 PSV 4 539,34 0

783 PSV 10 673,57 1

784 PSV 5 796,95 0

M21 MON 286 087,00 24

D96 PSU 10 761,88 1

ON ON 17 500,00 1

VN ON 1,00 0

Cena celkem 1 185 905,15 100

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Ostatní náklady

Vedlejší náklady

Konstrukce zámečnické

Rohož

Podlahy ze syntetických hmot

Nátěry

Malby

Kotelny

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury
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S: 2021/1003

O: 001

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1 278310020RAA Základy pod stroje a zařízení z betonu C 12/15 půdorys do
0,50 m2, kompletní provedení

m3 0,02324

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
2 310235251RT2 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm s

použitím suché maltové směsi
kus 5,00000

3 310235261RT2 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 80 cm s
použitím suché maltové směsi

kus 8,00000

4 310237241RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s
použitím suché maltové směsi

kus 1,00000

5 346275115R00 Přizdívky z desek porobetonových tl. 150 mm m2 2,45000

6 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 5,00000

7 346244371RT2 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím
suché maltové směsi

m2 8,60000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
8 602016191R00 Penetrační nátěr stěn m2 14,00000

9 611421331RT2 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s
použitím suché maltové směsi

m2 25,00000

10 612401191RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou
štukovou omítkou

kus 31,00000

11 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou
štukovou omítkou

kus 1,00000

12 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché
maltové směsi

m 5,00000

13 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s
použitím suché maltové směsi

m2 62,00000

14 612451232R00 Omítka vnitřní zdiva, MC, štuková plstí hlazená m2 14,00000

15 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně
výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 14,00000

16 909 R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 24,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
17 622421121RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché

maltové směsi
m2 0,50000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
18 6000101 Označení hrany/stupně reflexním nátěrem/páskou m 8,00000

19 632421130RV2 Potěr ručně zpracovaný,tl.do 20 mm samonivelační, vč.
penetrace

m2 2,65000

Díl: 64 Výplně otvorů
20 641960000R00 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou / prostupy m 8,40000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
21 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 25,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

22 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 45,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
23 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00000

24 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 2,00000

25 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 56,00000

26 974031154R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm m 10,00000

27 974031165R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 6,00000

Položkový rozpočet

Přemístění technologie kotelny MěÚ v Rožnově p.R., Masarykovo náměstí 128

Rekonstrukce kotelny

Kotelna
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S: 2021/1003

O: 001

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství

Položkový rozpočet

Přemístění technologie kotelny MěÚ v Rožnově p.R., Masarykovo náměstí 128

Rekonstrukce kotelny

Kotelna

28 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 6,00000

29 970031080R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm m 1,60000

30 970031130R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm m 0,40000

31 970034060R00 Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 60 mm m 6,00000

32 970034080R00 Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 80 mm m 1,60000

33 970034130R00 Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 130mm m 0,40000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot
34 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,80856

35 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7,23426

36 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,80856

37 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 1,80856

38 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,80856

39 979990101R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,80856

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
40 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 4,90479

Díl: 713 Izolace tepelné
41 283233621R Páska lepicí 5 cm x 50 m AL fólie kus 6,00000

42 63154127.AR Rohož lamelová ALS 60 mm s hliníkovou fólií m2 0,50000

43 631547013R Pouzdro potrubní izolační ALS 22/20 mm kamenná vlna s
polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou

m 17,00000

44 631547014R Pouzdro potrubní izolační ALS 28/20 mm kamenná vlna s
polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou

m 80,00000

45 631547015R Pouzdro potrubní izolační ALS 35/20 mm kamenná vlna s
polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou

m 3,00000

46 631547016R Pouzdro potrubní izolační ALS 42/20 mm kamenná vlna s
polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou

m 28,00000

47 631547117R Pouzdro potrubní izolační ALS 48/25 mm kamenná vlna s
polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou

m 4,00000

48 631547119R Pouzdro potrubní izolační ALS 60/30 mm kamenná vlna s
polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou

m 40,00000

49 631547223R Pouzdro potrubní izolační ALS 89/40 mm kamenná vlna s
polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou

m 10,00000

50 631547428R Pouzdro potrubní izolační ALS 159/60 mm kamenná vlna
s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou

m 1,00000

51 713311221R00 Izolace tepelné těles ploch tvarových LSP 1vrstvá m2 1,00000

52 713400832R00 Odstranění pevné izolace m2 44,00000

53 713411131R00 Izolace tepelná potrubí pásy LSP do konstr.1vrstvá m2 51,00000

54 713541301R00 Utěsnění prostupu protipožárním tmelem kus 14,00000

55 722181213RT7 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm m 16,00000

56 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 651,32530

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
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S: 2021/1003

O: 001

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství

Položkový rozpočet

Přemístění technologie kotelny MěÚ v Rožnově p.R., Masarykovo náměstí 128

Rekonstrukce kotelny

Kotelna

57 721170905R00 Oprava potrubí PVC odpadní, dopojení na podlahovou
vpusť

kus 1,00000

58 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 12,00000

59 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 12,00000

60 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 34,46900

Díl: 722 Vnitřní vodovod
61 72201 Vodoměr 1,6 m3/h, DN 15 kus 2,00000

62 72202 Potrubní oddělovač rozvodu pitné vody, DN15, riziková
třída 3

kus 1,00000

63 72203 Filtr mechanických nečistot s odkalovacím ventilem DN15 kus 1,00000

64 72204 Doplňovací ventil DN 15 vč. manometru kompl 1,00000

65 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 2,00000

66 722130901R00 Zazátkování vývodu kus 1,00000

67 722131912R00 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 20 soubor 1,00000

68 722170911R00 Přechodka s kovovým závitem do D 32 kus 12,00000

69 722172511R00 Potrubí z PP-RCT D 20x2,3 mm m 16,00000

70 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 1,00000

71 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 2,00000

72 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 1,00000

73 722221122R00 Kohout kulový zahradní DN 15 kus 1,00000

74 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 3,00000

75 722269111R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2" kus 2,00000

76 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 16,00000

77 734261223R00 Šroubení Ve 4300 přímé, G 1/2 kus 2,00000

78 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 251,75600

Díl: 723 Vnitřní plynovod
79 72301 Revize plynu kus 1,00000

80 723120203R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 m 4,00000

81 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 2,00000

82 723120804R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 m 6,00000

83 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 m 8,00000

84 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9 m 6,00000

85 723150805R00 Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 159 m 3,00000

86 723185115R00 Potrubí ohebné nerez. vlnovcové DN 25 m 1,00000

87 723190204R00 Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25 soubor 2,00000

88 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,00000

89 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 14,00000

90 723190909R00 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 1,00000

91 723190913R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 20 kus 1,00000

92 723190916R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 40 kus 1,00000

93 723190917R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 50 kus 4,00000

94 723190919R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 80 kus 5,00000

95 723225123R00 Ventil vzorkov.přímý.vnitřní z. DN15 kus 1,00000

96 723237213R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 15 kus 1,00000

97 723237215R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 25 kus 2,00000

98 723237217R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 40 kus 1,00000
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O: 001

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství

Položkový rozpočet

Přemístění technologie kotelny MěÚ v Rožnově p.R., Masarykovo náměstí 128

Rekonstrukce kotelny

Kotelna

99 723237218R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 50 kus 3,00000

100 723260801R00 Demontáž plynoměru kus 1,00000

101 723261914R00 Montáž plynoměru G16 kus 1,00000

102 732111125R00 Tělesa akumulační DN 80 dl 1m kus 1,00000

103 732111225R00 Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa akumul.,DN 80 kus 2,00000

104 733124122R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 80/50 kus 1,00000

105 734235131R00 Kohout kulový s vypouštěním, DN 15 kus 1,00000

106 734261225R00 Šroubení Ve 4300 přímé, G 1 kus 2,00000

107 734391114R00 Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté kus 1,00000

108 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 kus 1,00000

109 734424921R00 Oprava-kohout tlakoměru čep.K 71-481-716,M20x1,5 kus 1,00000

110 998723201R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m % 394,70800

Díl: 725 Zařizovací předměty
111 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000

112 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 1,00000

113 725514901R00 Montáž stáv. průtokového ohřívače vody vč. baterie a
elektrozapojení

kompl 1,00000

114 725530831R00 Demontáž, zásobník elektrický průtokový soubor 1,00000

115 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 18,90500

Díl: 731 Kotelny
116 73101 Kondenzační závěsný plynový kotel o výkonu 14,9 - 74,7

kW, viz specifikace
kus 2,00000

117 73102 Modul - komunikační rozhraní 0-10 V D+M kompl 2,00000

118 73103 Uvedení kotle do provozu servisním technikem kus 2,00000

119 73104 Komín - odkouření, sání spalovacího vzduchu - viz.
specifikace vč. revize, D+M

kompl 1,00000

120 7311001 Demontáž kouřovodu DN 250 m 3,00000

121 7311002 Demontáž kouřovodu DN 300 m 3,00000

122 731100805R00 Demontáž kotle litinového Viadrus U,G Emka 7 čl. kus 3,00000

123 731202820R00 Rozřezání kotlů do 1000 kg kus 3,00000

124 731249128R00 Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 85 kW soubor 2,00000

125 731391811R00 Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2 kus 3,00000

126 998731201R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m % 3 583,49000

Díl: 732 Strojovny
127 73201 Neutralizační box do výkonu 200 kW D+M kompl 1,00000

128 73202 Termohydraulický vyrovnávač dynamických tlaků DN 150,
hrdla 4x DN 80

kus 1,00000

129 73203 Úpravna vody pro dopouštění,automat.změkč.filtr Q=1,2
m3/h, 3/4"vč. mont. bloku, připoj. hadic, solné nádoby a
regen. soli, D+M

kompl 1,00000

130 73204 Sdružený kombi R+S, modul 120, L=3m, vč. podpěr a
izolace

kompl 1,00000

131 73205 Oběhové čerpadlo na ÚT, 230V, 50Hz, DN 25, PB: Q=2,9
m3/h, H=2,3 m

kus 1,00000

132 73206 Oběhové čerpadlo na ÚT, 230V, 50Hz, DN 25, PB:
Q=0,34 m3/h, H=2,5 m

kus 1,00000

133 73207 Oběhové čerpadlo na ÚT 230V, 50Hz, DN 25, PB: Q=0,57
m3/h, H=3,1 m

kus 1,00000

Stránka 8 z 13Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



S: 2021/1003

O: 001

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet

Přemístění technologie kotelny MěÚ v Rožnově p.R., Masarykovo náměstí 128

Rekonstrukce kotelny

Kotelna

134 73208 Oběhové čerpadlo na ÚT 230V, 50Hz, DN 25, PB: Q=1,15
m3/h, H=2,9 m

kus 1,00000

135 73209 Oběhové čerpadlo na ÚT 230V, 50Hz, DN 25, PB: Q=0,52
m3/h, H=2,6 m

kus 1,00000

136 73210 Oběhové čerpadlo na ÚT 230V, 50Hz, DN 25, PB: Q=2,9
m3/h, H=2,3 m

kus 1,00000

137 73211 Nádoba expanzní na ÚT, 140 l, 6 bar kus 2,00000

138 73212 Revize tlakové nádoby výchozí a provozní kompl 2,00000

139 73213 Přenosný hasicí přístroj sněhový 5 kg vč. revize kompl 1,00000

140 732110812R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm m 6,00000

141 732119192R00 Montáž těles rozdělovačů a sběračů DN 125 dl 1m kus 1,00000

142 732119292R00 Mont přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 125 kus 4,00000

143 732199100RM1 Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku soubor 50,00000

144 732320814R00 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 500 l kus 2,00000

145 732324814R00 Vypuštění vody z nádrží o obsahu 500 l kus 2,00000

146 732339107R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 140 l soubor 2,00000

147 732349102R00 Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod soubor 1,00000

148 732420811R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 kus 3,00000

149 732420812R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních do DN 40 kus 5,00000

150 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 6,00000

151 734263111R00 Šroubení Ve 4300 přímé, G 6/4 kus 12,00000

152 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 2 023,42500

Díl: 733 Rozvod potrubí
153 723150365R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6 m 0,40000

154 723150366R00 Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6 m 4,40000

155 723150367R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9 m 1,80000

156 723150368R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76/3,2 m 1,80000

157 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 50,00000

158 733110808R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 35,00000

159 733110810R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 m 36,00000

160 733111113R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15 m 17,00000

161 733111114R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20 m 80,00000

162 733111115R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 m 3,00000

163 733111116R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 m 28,00000

164 733111117R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 m 4,00000

165 733111118R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 m 40,00000

166 733121225R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm m 10,00000

167 733124112R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 32/20 kus 3,00000

168 733124113R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 25/15 kus 3,00000

169 733124118R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 50/25 kus 4,00000

170 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí DN 40 m 132,00000

171 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí DN 50 m 40,00000

172 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 10,00000

173 733191923R00 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 15 kus 2,00000

174 733191925R00 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 25 kus 4,00000

175 733191927R00 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 40 kus 2,00000
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Kotelna

176 733191928R00 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 50 kus 4,00000

177 733193925R00 Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 89 mm kus 2,00000

178 733194925R00 Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 89 kus 7,00000

179 73301 Vypuštění + odkalení a chem. vyčištění stávajícího
topného systému + proplach + napuštění

kompl 1,00000

180 904 R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška h 72,00000

181 905 R01 Zaregulování a odvzdušnění soustavy h 16,00000

182 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 2 137,78400

Díl: 734 Armatury
183 73401 Magnetický odkalovací filtr 1" kus 2,00000

184 73402 Trojcestný ventil, DN 15, Kvs=1,0 vč. servopohonu (24 V,
0-10 V, 120 s)

kompl 1,00000

185 73403 Trojcestný ventil, DN 15, Kvs=1,6 vč. servopohonu (24 V,
0-10 V, 120 s)

kompl 2,00000

186 73404 Trojcestný ventil, DN 20, Kvs=4,0 vč. servopohonu (24 V,
0-10 V, 120 s)

kompl 1,00000

187 73405 Trojcestný ventil, DN 25, Kvs=10 vč. servopohonu (24 V,
0-10 V, 120 s)

kompl 2,00000

188 73406 Pojistný ventil 1" x 5/4", 0,3 MPa kus 1,00000

189 73407 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80 kus 2,00000

190 73408 Vyvažovací ventil DN 15, kvs = 2,56 kus 3,00000

191 73409 Vyvažovací ventil DN 25, kvs = 8,59 kus 1,00000

192 73410 Vyvažovací ventil DN 40, kvs = 19,3 kus 2,00000

193 73411 Měřič tepla s průtokoměrem, 230V, dálkový přenos dat M-
Bus, DN 20, qp=0,6m3/h, kv=3,46, vč sady teplotních
snímačů a jímek

kompl 2,00000

194 73412 Měřič tepla s průtokoměrem, 230V, dálkový přenos dat M-
Bus, DN 25, qp=1,5m3/h, kv=4,89, vč sady teplotních
snímačů a jímek

kompl 1,00000

195 734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 2,00000

196 734109116R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80 soubor 2,00000

197 734200822R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1 kus 44,00000

198 734200823R00 Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 kus 3,00000

199 734200824R00 Demontáž armatur se 2závity do G 2 kus 40,00000

200 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 3,00000

201 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 4,00000

202 734209117R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 2,00000

203 734209123R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2 kus 3,00000

204 734209124R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 kus 1,00000

205 734209125R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 kus 2,00000

206 734209201 Pozink tvarovky do DN 25 kus 6,00000

207 734209204 Mosaz tvarovky do DN 50 kus 48,00000

208 734215132R00 Ventil odvzdušňovací automat. DN 10 kus 16,00000

209 734235120R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 10 kus 16,00000

210 734235121R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15 kus 8,00000

211 734235122R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 kus 10,00000

212 734235123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 2,00000

213 734235124R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 kus 3,00000

214 734235125R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 kus 4,00000
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215 734235126R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 50 kus 8,00000

216 734235131R00 Kohout kulový s vypouštěním, DN 15 kus 4,00000

217 734245421R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 15 kus 1,00000

218 734245422R00 Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN 20 kus 3,00000

219 734245424R00 Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN 32 kus 1,00000

220 734245425R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40 kus 2,00000

221 734245426R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 50 kus 2,00000

222 734261225R00 Šroubení Ve 4300 přímé, G 1 kus 8,00000

223 734263111R00 Šroubení Ve 4300 přímé, G 6/4 kus 8,00000

224 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 34,00000

225 734295212R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20 kus 3,00000

226 734295214R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 kus 1,00000

227 734295216R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50 kus 2,00000

228 734391114R00 Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté kus 1,00000

229 734391125R00 Manometrický ventil uzavírací s příp. - trojcestný kus 1,00000

230 734411147R00 Teploměr dvoukovový DTU,pevný stonek 100 mm kus 16,00000

231 734419132R00 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 3/4" soubor 2,00000

232 734419133R00 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1" soubor 1,00000

233 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 kus 4,00000

234 734424912R00 Oprava-kohout tlakoměru čep.K 70-181-716,M20x1,5 kus 1,00000

235 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 36,00000

236 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 2 461,92200

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
237 76701 Dodávka doplňkové konstrukce kg 180,00000

238 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 180,00000

239 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 100,00000

240 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 497,40000

Díl: 776 Rohož
241 776973314R00 Rohož z pryže tl. 10 mm, technická m2 1,50000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
242 777615214R00 Nátěry podlah betonových + soklu, šedý 2x m2 12,00000

243 783903811R00 Odmaštění/odprášení podlahy m2 25,00000

244 783903812R00 Umytí podlahy m2 25,00000

245 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m % 78,39500

Díl: 783 Nátěry
246 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 6,00000

247 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 6,00000

248 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x m 169,00000

249 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 15,00000

250 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x m 10,00000

251 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email m 2,00000

252 783426160R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm Z + 2x m 1,00000

Díl: 784 Malby
253 784195112R00 Malba z malířských směsí, bílá, bez penetrace, 2 x m2 115,00000

254 784403801R00 Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m m2 103,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
255 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 4,45294

Stránka 11 z 13Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



S: 2021/1003

O: 001

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet

Přemístění technologie kotelny MěÚ v Rožnově p.R., Masarykovo náměstí 128

Rekonstrukce kotelny

Kotelna

256 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 4,45294

257 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 4,45294

258 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 1,76440

Díl: ON Ostatní náklady
259 01 Schéma kotelny (OPZ) kompl 1,00000

260 02 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby kompl 1,00000

261 03 Dilatační zkouška kompl 1,00000

262 04 Protokolární zaškolení obsluhy kompl 1,00000

263 05 Předávací dokumentace ,certifikáty, návody, protokoly o
zkouškách, technická dokumentace zařízení, záruční listy

kompl 1,00000

264 06 Místní provozní řád soub 1,00000

265 07 Vybavení kotelny dle ČSN 07 0703 kompl 1,00000

266 08 Revizní knihy kotlů kus 2,00000

Díl: VN Vedlejší náklady
267 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: M21 Elektromontáže

1 218970 Měření a regulace - viz. samostatný rozpočet soub 1,00000

Celkem

Položkový rozpočet

Přemístění technologie kotelny MěÚ v Rožnově p.R., Masarykovo náměstí 128

Rekonstrukce kotelny

Měření a regulace

Poznámky uchazeče k zadání
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Přemístění technologie kotelny Městského úřadu

Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128

Profese : Měření a regulace

Investor: Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128

Vypracoval : Ing. Jan Zydroň
Datum: 02/2021

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

Dodávka Dodávka řídícího systému a materiálu měření a regulace

Rozvaděč Rozvaděče dodávka + montáž

21-M Elektromontáže

36-M Montáž provozních,měřících a regulačních zařízení

Služby Služby k řídícímu systému

PPV PPV z "21-M" a "36-M"

D+P Doprava a přesun z "Rozvaděč"

Celkem

ZS Zařízení staveniště

PV Provozní vlivy

Cena celkem bez DPH



ROZPOČET

Stavba: Přemístění technologie kotelny Městského úřadu
Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128

Profese : Měření a regulace
Investor: Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128
Vypracoval : Ing. Jan Zydroň
Datum: 02/2021

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D Dodávka Dodávka řídícího systému a materiálu měření a regulace
1 K PK SPC1 Regulátor 8xAI,8xDI,8xDO 4xAO, integrovaný displej, web server, GSM modul kus 1,000
2 K PK SPC2 Rozšiřující modul 8xUI,8xDO, napájení 24V DC kus 1,000
3 K PK SPC3 Rozšiřující modul 8xUI,8xAO, napájení 24V DC kus 1,000
4 K PK SPC4 Dvoustupňový detektor plynu, napájení 230V AC, IP20 kus 2,000
5 K PK SPC5 Dvoustupňový detektor "CO", napájení 230V AC, IP20 kus 1,000
6 K PK SPC6 Venkovní čidlo teploty Ni1000, -30 až +100°C, IP65 kus 1,000
7 K PK SPC7 Snímač teploty do jímky Ni1000,-30 až 130°C, 100 mm, včetně jímky 100 mm kus 3,000
8 K PK SPC8 Prostorové čidlo teploty 5-55°C, Ni1000, design TANGO kus 0,000
9 K PK SPC9 Příložný snímač teploty, Ni1000, -30 až 130°C, IP42 kus 6,000

10 K PK SPC10 Plováčkový snímač hladiny, magnetický kontakt kus 1,000

11 K PK SPC11 Termostat 30-90°C, kontaktní výstup kus 1,000

12 K PK SPC12 Termostat 5-65°C, prostorový kus 1,000

13 K PK SPC13 Kontaktní snímač tlaku, rozsah 0,2 až 8 bar, G1/4“, IP44 kus 1,000

D 21-M Elektromontáže

14 K 921 210800547 Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 6 mm2 uložených pevně m 24,000

15 M MAT 341421570 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-K 6 mm2 m 24,000

16 K 921 210810055 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně m 132,000

17 M MAT 341110200 kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 2x1,5 mm2 m 23,000

18 M MAT 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 109,000

19 K 921 210810046 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY,750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně m 37,000

20 M MAT 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 37,000

21 K 210810057 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, 750 V 5x4 mm2 uložených pevně m 20,000

22 M MAT 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 20,000
23 K 921 210860221 Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 2x1 mm uložených pevně m 150,000

24 M MAT 341215500 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm m 150,000
25 K 921 210860222 Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 mm uložených pevně m 98,000

26 M MAT 341215540 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm m 98,000
27 K MAT 210860223 Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 7x1 mm uložených pevně m 15,000

28 M MAT 341215560 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 7x1 mm m 15,000
29 K 921 210111021 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké kus 3,000
30 M MAT 34502823 5518-2929B zásuvka IP 44 na povrch kus 3,000

31 K 921 210010351 Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 kus 2,000

32 M MAT Krabice do vhka IP43, včetně svorkovnice kus 2,000

33 K 921 210010311 Krabice KP 68 bez zapojení kus 0,000

34 M MAT Krabice KP68/KA kus 0,000
35 K 921 971031300 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 tloušťky do 45 cm kus 2,000

36 K 921 210040701 Drážka pro kabel do 29 mm, včetně začištění kabelu kus 0,000



37 K 921 210020303 Kabelový žlab včetně víka a podpěrek do 100x50 mm m 21,000

38 M MAT Drátový žlab 50 x 50 mm včetně podpěrek m 21,000
39 K 921 210010102 Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm m 60,000
40 M MAT 345721050 lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 18x13 m 44,000

M MAT 345721060 lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 24x22 m 16,000
41 K 921 210010083 Montáž trubky tuhé D20 pevně m 12,000

42 M MAT 346650110 Trubka tuhá PVC 750 N 13,5 mm m 12,000
43 K 921 210190052 Montáž skříňových rozvaděčů do 300 kg kus 1,000
44 K 921 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 130,000

45 K 921 210100002 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 kus 10,000

46 K 921 210110502 Montáž spínačů vestavných vačkových S25 A, 01 až 02 se zapojením vodičů kus 1,000
47 M MAT Ovládač nouzového zastavení XAL-K174 ve skříňce, IP65 kus 1,000
48 Výměna jističe v rozvaděči RS hod 3,000
49 M MAT Trojfázový jistič B/20/3 20A kus 1,000
50 Demontáže stávající elektroinstalace MaR hod 34,000

D 36-M Montáž provozních,měřících a regulačních zařízení
51 K 936 360410001 Montáž teploměry jednoduché délky do 630 mm kus 9,000
52 K 936 360810101 Příprava a zakončení práce - tuzemské přístroje do 2 kg kus 9,000
53 K 936 360831011 Montáž přístroje na odběr, hmotnost do 2 kg kus 9,000
54 K 936 360820501 Manipulace v montážní zóně - tuzemské přístroje do 2 kg kus 9,000

55 K 936 360410178 Montáž snímače zaplavení kus 1,000

56 K 936 360480024 Napojení čerpadla kus 6,000

57 K 936 360430051 Montáž servomotoru kus 6,000

58 K 936 360410747 Montáž detektorů koncentrace plynu a CO kus 3,000

59 K 936 360410076 Montáž regulátoru tlaku kus 1,000

60 K 936 361410052 Montáž regulátoru teploty kus 3,000
61 K 936 362410525 Montáž odporového teploměru - venkovní, prostorový kus 1,000
62 K 936 360430051 Napojení havarijního uzávěru plynu kus 1,000
63 K 936 360480024 Napojení kotle kus 2,000
65 K 936 360270308 Napojení topných lavic s termopohonem a EC motorem kus 0,000

66 Služby Služby k řídícímu systému
67 Zpracování uživatelských programů bod 47,000
68 Oživení a provedení zkoušek bod 47,000
69 Test 1 :1 bod 47,000
70 Vizualizace na PC bod 47,000
71 Revize elektro kus 1,000

Rozvaděč Rozvaděče dodávka + montáž

72 Rozbor Rozvaděč DT-1 montáž kus 1
73 Rozbor Rozvaděč DT-1 dodávka materiálu kus 1

Celkem



Rozvaděč DT-1 montáž

Položka Popis MJ Množství Jednot. cena Celkem montáž

E-2020-1 Vypínač A/40/3 ks 1
E-2000-1 Jednofázový jistič ks 17
E-2006-1 Proudový chránič B-25/2/003, 25A 30 mA ks 1
E-2006-1 Proudový chránič s nadproudovou ochranou B-16/2/003, 16A 30 mA ks 1
E-2000-1 Pomocný kontakt k jističi ks 8
E-3100-1 Napěťová spoušt jističe ks 1
E-0100-1 Pojistka trubičková na DIN lištu ks 17
J-4010-1 Rázová oddělovací tlumivka ks 2
J-3010-1 Bezpečnostní transformátor 230/24 V 100VA ks 1
J-3010-1 Zdroj 230V AC/24V DC 150W ks 1
R-1140-1 Zářivkové svítidlo 1x9W s vypínačem ks 1
D-1623-1 Zásuvka modulární 230V/16A ks 1
H-2850-1 Modulární relé VS316 ks 6
H-2850-1 Pomocné relé RT424024 2x8A, cívka 24V AC+patice ks 5
H-2850-1 Pomocné relé RS410 3x8A, cívka 24 DC, 230V AC+patice ks 2
E-2006-1 Přepěťová ochrana 3.stupeň DA-275-DF16, 230V AC, 16A s vf. filtrem ks 1
E-2006-1 Svodič přepětí SPD2 1+1 TN-S ks 1
G-0020-1 Tlačítkový ovládač 0-I ks 1
G-0020-1 Ovládač pomocných obvodů I-0-II prosvětlený ks 6
G-5130-0 Signálka LED 24V DC ks 7
K-1260-1 Regulátor včetně modulů ks 1
P-0195-1 Ukončení vodičů na regulátoru ks 85
P-0195-1 Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 ks 116
P-4040-0 Vývodka PG9, PG11, PG13,5 ks 55
P-4040-0 Vývodka PG16 ks 1

Součet
Součet hodiny
Hodinová sazba
Celkem montáž



Rozvaděč DT-1 dodávka materiálu

Položka Popis MJ Množství Jedn. cena Celkem dodávka
d

MATERIÁL Trojfázový vypínač A/40/3 ks 1
MATERIÁL Jednofázový jistič C/1/1 1A ks 1
MATERIÁL Jednofázový jistič B/6/1 6A ks 12
MATERIÁL Jednofázový jistič B/10/1 10A ks 3
MATERIÁL Jednofázový jistič B/16/1 16A ks 0

MATERIÁL Jednofázový jistič iC60-N 10A ks 1

MATERIÁL Napěťová spoušť iMNx 220-240V AC - nereagující na výpadek síťového napětí ks 1

MATERIÁL Pomocný kontakt k jističi ks 7

MATERIÁL Pomocný kontakt k jističi iC60N A9A26924 ks 1

MATERIÁL Proudový chránič B-25/2/003, 25A 30 mA ks 1
MATERIÁL Proudový chránič s nadproudovou ochranou B-16/2/003, 16A 30 mA ks 1
MATERIÁL Zářivkové svítidlo 1x9W s vypínačem ks 1
MATERIÁL Zásuvka modulární 230V/16A ks 1
MATERIÁL Pojistka trubičková na DIN lištu ks 15
MATERIÁL Modulární relé VS316/24, cívka 24V AC ks 6
MATERIÁL Pomocné relé 4x6A, cívka 24V DC+patice ks 2
MATERIÁL Pomocné relé 2x8A, cívka 24V DC+patice ks 5
MATERIÁL Svodič přepětí SPD2 SLP-275V/2 ks 1

MATERIÁL Přepěťová ochrana SPD3 16A s vf. filtrem ks 1

MATERIÁL Rázová oddělovací tlumivka RTO 16 ks 2
MATERIÁL Bezpečnostní transformátor 230/24 V 100VA ks 1
MATERIÁL Zdroj DR-60-24 230V AC/24V DC, 150W ks 1
MATERIÁL Tlačítkový ovládač 0-I, jeden kontakt ks 1
MATERIÁL Ovládač pomocných obvodů I-0-II prosvětlený ks 6
MATERIÁL Propojovací díl MM216374 ks 7

MATERIÁL Kontakt zadní MM216376 ks 13

MATERIÁL Signálka LED 24V DC zelená k ovládači ks 6

MATERIÁL Signálka LED 24V DC červená ks 1

MATERIÁL Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 ks 116

MATERIÁL Vývodka PG9 ks 28
MATERIÁL Vývodka PG11 ks 10
MATERIÁL Vývodka PG13,5 ks 17
MATERIÁL Vývodka PG16 ks 1

MATERIÁL Nástěnný rozvaděč 800/1200/300 mm, včetně montážní desky, IP54 ks 1
Součet
Pomocný materiál, korýtka, vodiče

Celkem




