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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 08. 07. 2019 na realizaci stavby

„Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník v platném znění

1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel

a

2. Zhotovi te l :

STRABAG a.s.
Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zápis v OR: B 7634 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

a

EUROVIA CS, a.s.
Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Zápis v OR: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924

jako společnost II/366-STRABAG-EUROVIA
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Zastoupený: Ing. Jan Hýzl, prokurista
Ing. Tomáš Hoza, prokurista
Ing. Michael Friedlaender, na základě plné moci

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 08. 07. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo
č. 2019/01464/OI/DSM pod názvem akce „Silnice II/366 Prostějov – přeložka
silnice“, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy a výstavba silnice
II/366 o délce 3,410 km v úseku od stávající křižovatky sil. II/366 se sil. II/449 ve směru
na Smržice po napojení na okružní křižovatku na ul. Olomoucká (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 01. 10. 2020 dodatek č. 1, kterým došlo ke
změně rozsahu předmětu Smlouvy a v této návaznosti došlo ke změně ceny díla.
Smluvní strany dále uzavřely dne 03. 05. 2021 dodatek č. 2, kterým rovněž došlo ke
změně rozsahu předmětu Smlouvy a v této návaznosti došlo ke změně ceny díla.
Smluvní strany dále uzavřely dne 28. 05. 2021 dodatek č. 3, kterým rovněž došlo ke
změně rozsahu předmětu Smlouvy a v této návaznosti došlo ke změně ceny díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy
o vícepráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny
souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném
znění (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto
dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých
změn:

Popis změn
vícepráce
v Kč bez

DPH

méněpráce
v Kč bez

DPH

1) Doplnění rozvaděčů SO 408 Veřejné osvětlení okružní
křižovatky a SO 409 Veřejné osvětlení ulice Za
Olomouckou, ZL č. 20 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

79 000,00 0,00

2) Změna zatřídění odpadu a bourání konstrukcí SO 001
Příprava území, ZL č. 19 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

1 611 393,84 -50 500,38
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3) Změny SO 201 – Most na silnici II/366 přes trať ČD, ZL č.
21 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

356 462,30 -1 975 908,67

4) Změny SO 202 – Cyklistická lávka přes silnici II/366, ZL č.
22 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

0,00 -1 125 794,41

5) Redukce výsadby SO 803 R1 – Vegetační úpravy –
sadové úpravy, ZL č. 23 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

0,00 -220 475,82

Vícepráce a méněpráce celkem bez DPH 2 046 856,14 -3 372 679,28

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM BEZ DPH -1 325 823,14

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly
na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá
z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude
činit:

Název
Základ DPH DPH 21% Celkem

(v Kč) (v Kč) (v Kč)

Cena díla dle Smlouvy 293 538 058,76 61 642 992,34 355 181 051,10

Cena díla dle Dodatku č. 1 7 339 355,20 1 541 264,59 8 880 619,79

Cena díla dle Dodatku č. 2 289 776,62 60 853,09 350 629,71

Cena díla dle Dodatku č. 3 3 339 340,01 701 261,40 4 040 601,41

Cena díla dle Dodatku č. 4 -1 325 823,14 -278 422,86 -1 604 246,00

Celková cena díla dle Smlouvy
vč. dodatků

303 180 707,45 63 667 948,56 366 848 656,01

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1, dodatku č. 2,
v dodatku č. 3 a v tomto dodatku č. 4 včetně DPH slovy: tři sta šedesát šest milionů
osm set čtyřicet osm tisíc šest set padesát šest korun českých jeden haléř.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají
v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění
dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se
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zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č.
UR/37/57/2021 ze dne 06. 12. 2021.

Příloha č. 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

……………………………………… ………………………………………
Ing. Josef Suchánek Ing. Jan Hýzl

hejtman prokurista

………………………………………
Ing. Tomáš Hoza

prokurista

………………………………………

Ing. Michal Friedlaender

na základě plné moci



p.č. p.č. SO Název
VCP - Cena Kč

bez DPH
MNP - Cena Kč

bez DPH
Cena celkem v Kč bez

DPH

1. ZL 19 SO 001 Změna v bourání konstrukcí 1 611 393,84 -50 500,38 1 560 893,46

2. ZL 20 SO 408, SO 409 Elektrické rozvaděče veřejného osvětlení 79 000,00 79 000,00

SO 201 Úprava cyklostezky pod mostem 321 048,55 321 048,55

SO 201 Skutečnost 35 413,75 -1 975 908,67 -1 940 494,92

4. ZL 22 SO 202 Skutečnost -1 125 794,41 -1 125 794,41

5. ZL 23 SO 803 R1 Vegetační úpravy -220 475,82 -220 475,82

Celkem cena bez DPH 2 046 856,14 -3 372 679,28 -1 325 823,14

Cena 21% DPH 429 839,79 -708 262,65 -278 422,86

Celkem cena vč. DPH 2 476 695,93 -4 080 941,93 -1 604 246,00

3. ZL 21

Seznam změn během výstavby - Změnové listy (ZL 19 - ZL23) - Dodatek č.4.

Silnice II/366 Prostějov - přeložka silnice - uznatelné



Příloha č.1.

Stavba:

ZL 19 - Změna zatřídění odpadu a bourání konstrukcí

Místo: Prostějov Datum:

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
Uchazeč: SPOLEČNOST STRABAG + EUROVIA

Typ

Náklady stavby celkem

ING

Soupis

Příloha č.1. - Rozpočet ZL19 - VCP, MNP

II/366 Prostějov - přeložka silnice

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

SO 001 Příprava území -
Změna zatřídění odpadu a bourání konstrukcí -
VCP

1 949 786,551 611 393,84

01

1 560 893,46

SO 001

1 560 893,46INVESTICE KRAJ

1 888 681,09

Cena bez DPH [CZK]

1 888 681,09

-50 500,38

Cena s DPH [CZK]

SO 001
SO 001 Příprava území -
Změna zatřídění odpadu a bourání konstrukcí -
MNP

Objekt, Soupis prací

-61 105,46

Kód
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: SO 001 Příprava území - Změna zatřídění odpadu a bourání konstrukcí

Místo: Prostějov Datum:

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant:
Uchazeč: SPOLEČNOST STRABAG + EUROVIA

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 611 393,84

D HSV Práce a dodávky HSV

Odstranění konstrukčních vrstev

1 113135
Odstranění krytu zpevněných ploch s asfalt pojivem, odvoz do 8km
((0,30 - 0,11 - 0,04) * 3540) = 0,15 m * 3 540 m2 = 531,00 m3

m3 531,000 458,64 243 537,84
Cena SOD, SO 001,
p.č.13.

2 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového
bez dehtu kód odpadu 17 03 02;
(531 m3 x 2,3)= 1 221,30 t

t 1 221,300 1 120,00 1 367 856,00
Cena dle Dodatku č. 1.,
ZL6 - ÚRS 2021/I

II/366 Prostějov - přeložka silnice

Rozpočet ZL19 - Změna zatřídění odpadu a bourání konstrukcí - VCP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: SO 001 Příprava území - Změna zatřídění odpadu a bourání konstrukcí

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -50 500,38

D HSV Práce a dodávky HSV

Odstranění konstrukčních vrstev

1 113325
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMEL, ODVOZ DO 8KM ;
3540 m2 x 0,432 cm = 15,29 m3

m3 -15,290 197,39 -3 018,09 Cena SOD, SO 001, p.č.17.

2 113322
ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMEL, ODVOZ DO 2 KM
3540 x 9,322 cm = 330 m3

m3 -330,000 136,31 -44 982,30 Cena SOD, SO 001, p.č.16.

3 14122
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)
(15,29 * 2,65) = 40,519 t

t -40,519 61,70 -2 499,99 Cena SOD, SO 001, p.č.6.

Rozpočet ZL19 - Změna zatřídění odpadu a bourání konstrukcí - MNP

II/366 Prostějov - přeložka silnice



Příloha č.1.

SO 409 Veřejné osvětlení ulice Za Olomouckou - VCP

Název SO Popis VCP

1 SO 408 Veřejné osvětlení okružní křižovatky - rozvaděč 39 500,00

2 SO 409 Veřejné osvětlení ulice Za Olomouckou - rozvaděč 39 500,00

79 000,00

16 590,00

95 590,00Cena celkem v Kč vč. DPH

Cena v Kč bez DPH

SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ POLOŽKY

ZL 20 - SO 408 Veřejné osvětlení okružní křižovatky - VCP

Cena 21% DPH



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Položkový rozpočet - ZL 20 - VCP

Stavba: SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ POLOŽKY Cena bez DPH 39 500,00

Objekt: Veřejné osvětlení okružní křižovatky

Rozpočet: Veřejné osvětlení okružní křižovatky

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 39 500,00

1
131213102 Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 1,460 1 120,00 1 635,20 ÚRS 2021/I

1,30 x 1,40 x 0,8 = 1,46 m3

2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM m3 1,460 211,72 309,11 SOD SO 408, p.č. 7.

1,30 x 1,40 x 0,8 = 1,46 m3

3 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 1,000 65,71 65,71 SOD SO 408, p.č. 8.

4 741132414R
Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou
jednocestnou 3x35+25 mm2

kus 5,00 979,00 4 895,00 R-položka

5 741210701R Montáž rozváděč řídící a ovládací pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg kus 2,00 2 960,00 5 920,00 R-položka

6 35711672R
Rozvaděč elektroměrový kompaktní pilíř ER112/PKP7P 1x jednosazbový -
dodávka, montáž komplet

soubor 1,00 10 182,98 10 182,98 R-položka

Rozvaděč elektroměrový kompaktní pilíř ER112/PKP7P 1x jednosazbov kus 1,00 9 634,98 9 634,98
jistič 3pólový-charakteristika B 25A kus 2,00 274,00 548,00

7 35718100 R
Rozvaděče jednotarifní vystrojené, 230/400V, 50Hz, 40A - dodávka, montáž
komplet

soubor 1,00 15 232,00 15 232,00 R-položka

Rozvaděče jednotarifní vystrojené, 230/400V, 50Hz, 40A kus 1,00 10 296,00 10 296,00
vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2 (CY H07 V-U) m 1,40 6,60 9,24
vodič silový s Cu jádrem 6mm2 (CY) m 1,40 14,20 19,88
hodiny spínací týdenní 1 kanál kus 1,00 2 533,00 2 533,00
stykač vzduchový 3pólový C9.10 220-230V / 50Hz kus 2,00 469,00 938,00
svornice ochranná 6236-30 16mm2 63A kus 1,00 167,98 167,98
svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm2 kus 9,00 25,20 226,80
jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 1,00 125,40 125,40
jistič 3pólový-charakteristika B 16A kus 2,00 244,10 488,20
jistič 3pólový-charakteristika B 25A kus 1,00 427,50 427,50

8 29522R OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZE KPL 1,000 1 260,00 1 260,00 R-položka

SO 408

SO 408

Výskyt položkyPoř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Položkový rozpočet - ZL 20 - VCP
Stavba: SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ POLOŽKY Cena bez DPH 39 500,00

Objekt: Veřejné osvětlení ulice Za Olomouckou

Rozpočet: Veřejné osvětlení ulice Za Olomouckou

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 39 500,00

1
131213102 Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 1,460 1 120,00 1 635,20 ÚRS 2021/I

1,30 x 1,40 x 0,8 = 1,46 m3

2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM m3 1,460 211,72 309,11 SOD SO 408, p.č. 7.

1,30 x 1,40 x 0,8 = 1,46 m3

3 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 1,000 65,71 65,71 SOD SO 408, p.č. 8.

4 741132414R
Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou
jednocestnou 3x35+25 mm2

kus 5,00 979,00 4 895,00 R-položka

5 741210701R Montáž rozváděč řídící a ovládací pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg kus 2,00 2 960,00 5 920,00 R-položka

6 35711672R
Rozvaděč elektroměrový kompaktní pilíř ER112/PKP7P 1x jednosazbový -
dodávka, montáž komplet

soubor 1,00 10 182,98 10 182,98 R-položka

Rozvaděč elektroměrový kompaktní pilíř ER112/PKP7P 1x jednosazbov kus 1,00 9 634,98 9 634,98
jistič 3pólový-charakteristika B 25A kus 2,00 274,00 548,00

7 35718100 R
Rozvaděče jednotarifní vystrojené, 230/400V, 50Hz, 40A - dodávka, montáž
komplet

soubor 1,00 15 232,00 15 232,00 R-položka

Rozvaděče jednotarifní vystrojené, 230/400V, 50Hz, 40A kus 1,00 10 296,00 10 296,00
vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2 (CY H07 V-U) m 1,40 6,60 9,24
vodič silový s Cu jádrem 6mm2 (CY) m 1,40 14,20 19,88
hodiny spínací týdenní 1 kanál kus 1,00 2 533,00 2 533,00
stykač vzduchový 3pólový C9.10 220-230V / 50Hz kus 2,00 469,00 938,00
svornice ochranná 6236-30 16mm2 63A kus 1,00 167,98 167,98
svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm2 kus 9,00 25,20 226,80
jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 1,00 125,40 125,40
jistič 3pólový-charakteristika B 16A kus 2,00 244,10 488,20
jistič 3pólový-charakteristika B 25A kus 1,00 427,50 427,50

8 29522R OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZE KPL 1,000 1 260,00 1 260,00 R-položka

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Výskyt položkyMnožství
Cena

SO 409

SO 409



Příloha č.1.

Název stavebního objektu Cena celkem Kč

SO 201 Most přes silnici II/366 přes trať ČD - MNP -1 975 908,67

SO 201 Most přes silnici II/366 přes trať ČD - VCP 35 413,75

321 048,55

-1 619 446,37

-340 083,74

-1 959 530,11Cena Kč vč. DPH

ZL 21 - Rekapitulace soupisu prací - MNP, VCP

SO 201 Most přes silnici II/366 přes trať ČD - MNP, VCP

SO 201 - 408 Z1 Úprava cyklostezky pod mostem SO 201 - VCP

Cena Kč 21% DPH

Cena MNP Kč celkem bez DPH



Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 180009-1 SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ POLOŽKY

číslo a název SO SO 201 MOST NA SILNICI II/366 PŘES TRAŤ ČD

číslo a název rozpočtu:SO 201 MOST NA SILNICI II/366 PŘES TRAŤ ČD

CENA CENA

jednotková celkem celkem celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014122
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)
materiál z výkopu T 42 239,142 10,00 422 391,42 0,000 0,00 - 42 239,142 - 422 391,42

2 02960 R
OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
vč.zástupce SŽDC přítomný na staveništi ve spojení s dopravním

SOUBO
R 1,000 16 663,00 16 663,00 0,000 0,00 - 1,000 - 16 663,00

při provádění prací
nebylo potřeba

0 Všeobecné konstrukce a práce 439 054,42 0,00 - 439 054,42

2 Základy

10 21263
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM
tr. PE DN 150, drenáž za opěrami a křídly + prostupy opěrami M 51,050 165,36 8 441,63 49,400 8 168,78 - 1,650 - 272,84

zpřesnění výpočtu
oproti PDPS

18 272324
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)
beton C 25/30 XF2, základ opěr, vč. izolačních nátěrů 1xALP + 2xALN M3 234,539 6 009,08 1 409 363,61 211,143 1 268 775,18 - 23,396 - 140 588,44

zpřesnění výpočtu
oproti PDPS

2 Základy 1 417 805,24 1 276 943,96 - 140 861,28

3 Svislé konstrukce

23 317365
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505
ocel B500B, 180 kg/m3 T 9,833 36 980,72 363 631,42 7,313 270 440,01 - 2,520 - 93 191,41

optimalizace
výztuže oproti

25 333324
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30
(B30) M3 523,195 8 276,74 4 330 348,98 517,000 4 279 074,58 - 6,195 - 51 274,40

zpřesnění výpočtu
oproti PDPS

27 333365
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505
ocel B500B, 160kg/m3 T 83,818 36 980,72 3 099 649,99 62,583 2 314 364,40 - 21,235 - 785 285,59

optimalizace
výztuže oproti

30 334365
VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505
ocel B500B, 250 kg/m3 T 30,137 36 980,72 1 114 487,96 26,061 963 754,54 - 4,076 - 150 733,41

optimalizace
výztuže oproti

3 Svislé konstrukce 8 908 118,35 7 827 633,53 - 1 080 484,81

4 Vodorovné konstrukce

32 420365
VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505
ocel B500B, 200 kg/m3 T 8,423 36 980,72 311 488,60 5,282 195 332,16 - 3,141 - 116 156,44

optimalizace
výztuže oproti

4 Vodorovné konstrukce 311 488,60 195 332,16 - 116 156,44

7 Přidružená stavební výroba

ZL 21 - Soupis prací - MNP

ZDŮVODNĚNÍ
ZMĚNY

MÉNĚPRÁCE

Počet
jednotek

Počet
jednotek

CENA

SoD

Počet
jednotek

FAKTURACE

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



53 711112
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI PÁSY m2 194,672 522,73 101 760,89 87,700 45 843,42 - 106,972 - 55 917,47

zpřesnění výpočtu
oproti PDPS

7 Přidružená stavební výroba 101 760,89 45 843,42 - 55 917,47

9 Ostatní konstrukce a práce

74 93311 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS 1,000 84 655,11 84 655,11 0,000 0,00 - 1,000 - 84 655,11
dle vyjádření
projektanta

75 93316
ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO
500M2 KUS 1,000 58 779,14 58 779,14 0,000 0,00 - 1,000 - 58 779,14

dle vyjádření
projektanta

9 Ostatní konstrukce a práce 143 434,25 0,00 - 143 434,25

C e l k e m 11 321 661,75 9 345 753,07 - 1 975 908,67



Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 180009-1 SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ POLOŽKY

číslo a název SO SO 201 MOST NA SILNICI II/366 PŘES TRAŤ ČD

číslo a název rozpočtu:SO 201 MOST NA SILNICI II/366 PŘES TRAŤ ČD

CENA CENA

jednotková celkem celkem celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9 Ostatní konstrukce a práce

67 9117C1
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
se svislou výplní, vč. kotvení a kotvících přípravků, vč. povrchové ochrany, M 180,064 8 906,88 1 603 808,44 184,040 1 639 222,20 3,976 35 413,75

zpřesnění výpočtu
oproti PDPS

9 Ostatní konstrukce a práce 1 603 808,44 1 639 222,20 35 413,75

C e l k e m 1 603 808,44 1 639 222,20 35 413,75

ZL 21 - Soupis prací - VCP

ZDŮVODNĚNÍ
ZMĚNY

Počet
jednotek

Počet
jednotek

SoD FAKTURACE VÍCEPRÁCE

Počet
jednotek

CENA
Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/366 Prostějov, přeložka silnice SO 201 - 408 Z1 321 048,55

Rozpočet: Úprava cyklostezky pod mostem SO 201

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 55 369,52

1 113135
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,
ODVOZ DO 8KM

M3 18,250 458,64 8 370,18 SOD-SO 001 pol.č. 13

povrch stávající cyklostezky: 73*2,5*0,1=18,250 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím

2 113529
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH,
ODVOZ DO 8KM

M 146,000 108,35 15 819,10 SOD-SO 001 pol.č. 22

73*2=146,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím

3 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 100,000 63,31 6 331,00 SOD-SO 101 R1 pol.č. 4
materiál pro AZ a násyp
násyp: 27,6=27,600 [A]
AZ: 72,4=72,400 [B]
Celkem: A+B=100,000 [C]

ZL 21 - Soupis prací - VCP

190134

SO 201 - 408 Z1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

Výskyt položky



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s
výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických
opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů
vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

4 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 27,600 225,66 6 228,22 SOD-SO 101 R1 pol.č. 6
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním
nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech.
vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč.
dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)



5 171303
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100%
PS

M3 72,400 139,06 10 067,94 SOD-SO 101 R1 pol.č. 7

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním
nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech.
vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč.
dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 4,672 354,47 1 656,08 SOD-SO 101 R1 pol.č. 8
0,032*73*2=4,672 [A]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním
nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech.
vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč.
dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění,



7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 255,500 11,77 3 007,24 SOD-SO 101 R1 pol.č. 12
3,5*73=255,500 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru
zhutnění určuje projekt.

8 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 97,200 30,48 2 962,66 SOD-SO 101 R1 pol.č. 14
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

9 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 36,500 25,40 927,10 SOD-SO 101 R1 pol.č. 15
0,25*73*2=5,475 [A]
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

5 Komunikace 203 379,48
10 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 182,500 180,99 33 030,68 SOD-SO 101 R3 pol.č. 17

73*2,5=182,500 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 182,500 28,15 5 137,38 SOD-SO 101 R1 pol.č. 28
73*2,5=182,500 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném
množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

12 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 182,500 11,48 2 095,10 SO 101 R1 pol.č. 29
73*2,5=182,500 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném
množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

13 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2 182,500 446,87 81 553,78 SOD-SO 107 pol.č. 17
73*2,5=182,500 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

14 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.
50MM

M2 182,500 380,27 69 399,28 SOD-SO 107 pol.č. 18

73*2,5=182,500 [A]



- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

15 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 146,000 83,31 12 163,26 SOD-SO 107 pol.č. 19
73*2=146,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce 62 299,55

16 917223
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
ŠÍŘ 100MM

M 146,000 361,50 52 779,00 SOD-SO 107 pol.č. 21

73*2=146,000 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných
zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

17 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 151,000 63,05 9 520,55 SOD-SO 101 R3 pol.č. 23
podél obrub: 73*2=146,000 [A]
ZU a KU pred bouráním: 2*2,5=5,000 [B]
Celkem: A+B=151,000 [C]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně
spotřeby vody



Příloha č.1.

Název stavebního objektu Cena celkem Kč

SO 202 CYKLISTICKÁ LÁVKA PŘES SILNICI II/366 - MNP -1 125 794,41

Cena MNP Kč celkem bez DPH -1 125 794,41

Cena Kč 21% DPH -236 416,83

Cena Kč vč. DPH -1 362 211,24

ZL 22 - Rekapitulace soupisu prací - MNP

SO 202 CYKLISTICKÁ LÁVKA PŘES SILNICI II/366 - MNP



Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 180009-1 SILNICE II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE - UZNATELNÉ POLOŽKY

číslo a název SO SO 202 CYKLISTICKÁ LÁVKA PŘES SILNICI II/366

číslo a název rozpočtu:SO 202 CYKLISTICKÁ LÁVKA PŘES SILNICI II/366

CENA CENA

jednotková celkem celkem celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014122
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)
materiál z výkopu T 1 111,580 10,00 11 115,80 0,000 0,00 - 1 111,580 - 11 115,80

0 Všeobecné konstrukce a práce 11 115,80 0,00 - 11 115,80

CENA

2 Základy celkem

10 224365
VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505
ocel B500B, 100kg/m3 T 23,990 33 583,30 805 663,37 - 18,384 - 617 395,39 4,408 148 035,19 - 1,198 - 40 232,79

optimalizace
výztuže oproti

2 Základy 805 663,37 - 617 395,39 148 035,19 - 40 232,79

3 Svislé konstrukce

15 333365
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505
ocel B500B,220kg/m3 T 37,594 36 980,72 1 390 253,19 13,294 491 621,69 - 24,300 - 898 631,50

optimalizace
výztuže oproti

17 389365
VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505
ocel B500B, 250kg/m3 T 19,719 36 980,72 729 222,82 16,099 595 352,61 - 3,620 - 133 870,21

optimalizace
výztuže oproti

3 Svislé konstrukce 2 119 476,01 1 086 974,30 - 1 032 501,71

9 Ostatní konstrukce a práce

40 93311 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS 1,000 38 060,63 38 060,63 0,000 0,00 - 1,000 - 38 060,63
dle vyjádření
projektanta

45 936501
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ
nerez A4 vývod PKO KG 9,600 197,15 1 892,64 0,000 0,00 - 9,600 - 1 892,64

do RDS nebylo
uvažováno

47 93656 R NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS 18,000 497,71 8 958,78 14,000 6 967,94 - 4,000 - 1 990,84
zpřesnění množství

oproti PDPS

9 Ostatní konstrukce a práce 48 912,05 6 967,94 - 41 944,11

C e l k e m 2 985 167,23 1 241 977,43 - 1 125 794,41

Počet
jednotek

ZL 11 MNP

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

ZL 22 - Soupis prací - MNP

ZDŮVODNĚNÍ
ZMĚNY

MÉNĚPRÁCE

Počet
jednotek

Počet
jednotek

CENA

SoD

Počet
jednotek

FAKTURACE



Příloha č.1.

Cena Kč

-220 475,82

-220 475,82

-46 299,92

-266 775,74

ZL 23 - Rekapitulace soupisu prací - MNP

Cena MNP Kč celkem bez DPH

Cena Kč 21% DPH

Cena Kč vč. DPH

SO 803 R1 - Vegetační úpravy - sadové úpravy

SO 803 R1 - Vegetační úpravy - sadové úpravy - MNP

Název stavebního objektu
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Silnice II/366 Prostějov - přeložka silnice

číslo a název SO: SO 803 R1 - Vegetační úpravy - sadové úpravy

číslo a název rozpočtu:SO 803 R1 - Vegetační úpravy - sadové úpravy

Poř. Kód Název položky jednotka Stanovisko projektanta

č.pol. položky A B D jednotková PDPS RDS Kč %

1 2 3 4 PDPS 2018 RDS 2019 B-A 10 11 12 13 14

1 Zemní práce

1 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 1 015,800 1 015,800 0,00 81,60 82 889,28 82 889,28 0,00 0,00%

Dovoz ornice z meziskládky
ohumusování oka mezi rameny okružní křižovatky SO 104 a SO 105:
1230*0,15=184,500 [A]
ohumusování oka mezi rameny okružní křižovatky SO 101 a SO 105:
5542*0,15=831,300 [B]
Celkem: A+B=1 015,800 [C]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,

2 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 6 772,000 6 772,000 0,00 25,40 172 008,80 172 008,80 0,00 0,00%

oko mezi rameny okružní křižovatky SO 104 a SO 105: 1230=1 230,000 [A]
oko mezi rameny okružní křižovatky SO 101 a SO 105: 5542=5 542,000 [B]
Celkem: A+B=6 772,000 [C]
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

3 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 62 081,400 62 000,800 -80,60 18,98 1 178 304,97 1 176 775,18 -1 529,79 -0,13%

Travní směs luční "LOUKA" 0,03kg/m2
Osetí na rozprostřenou ornice obj. SO 001 - SO 803
založení v rovině: 26653=26 653,000 [A]
založení ve svahu: 35428,4=35 428,400 [B]
Celkem: A+B=62 081,400 [C]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení,
to vše bez ohledu na sklon terénu

4 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 62 081,400 62 000,800 -80,60 2,19 135 958,27 135 781,75 -176,51 -0,13%
Z3 SO 103- odebráno
80,6m2 v místě sjezdu

Pokosení trávníku 1x v rámci stavby.
v rovině: 26653,0=26 653,000 [A]
ve svahu: 35428,4=35 428,400 [B]
Celkem: A+B=62 081,400 [C]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem
a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

5 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 402,000 402,000 0,00 11,68 4 695,36 4 695,36 0,00 0,00%

ZL 23 - Rozdílový soupis prací - MNP

MNOŽSTVÍ CENA ROZDÍL

Z3 SO 102 - odebráno
80,6m2 v místě sjezdu

Datum: 15.12.2021
Podpis:
Uchazeč:
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Silnice II/366 Prostějov - přeložka silnice

číslo a název SO: SO 803 R1 - Vegetační úpravy - sadové úpravy

číslo a název rozpočtu:SO 803 R1 - Vegetační úpravy - sadové úpravy

Poř. Kód Název položky jednotka Stanovisko projektanta

č.pol. položky A B D jednotková PDPS RDS Kč %

1 2 3 4 PDPS 2018 RDS 2019 B-A 10 11 12 13 14

ZL 23 - Rozdílový soupis prací - MNP

MNOŽSTVÍ CENA ROZDÍL

uprostřed okružní křižovatky
402=402,000 [A]
položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez
ohledu na sklon terénu

Datum: 15.12.2021
Podpis:
Uchazeč:
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Silnice II/366 Prostějov - přeložka silnice

číslo a název SO: SO 803 R1 - Vegetační úpravy - sadové úpravy

číslo a název rozpočtu:SO 803 R1 - Vegetační úpravy - sadové úpravy

Poř. Kód Název položky jednotka Stanovisko projektanta

č.pol. položky A B D jednotková PDPS RDS Kč %

1 2 3 4 PDPS 2018 RDS 2019 B-A 10 11 12 13 14

ZL 23 - Rozdílový soupis prací - MNP

MNOŽSTVÍ CENA ROZDÍL

6 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 62 081,400 62 081,400 0,00 7,30 453 194,22 453 194,22 0,00 0,00%
Větší plochy budou obdělány vhodnou mechanizací (80%) – kultivátorováním, vláčením,
smykováním a válením. Okraje větších ploch a menší plochy budou obdělány ručně
(20%) – nakopáním, uhrabáním a uválením.
v rovině ručně: 26653,0*0,2=5 330,600 [A]
ve svahu ručně: 35428,4*0,2=7 085,680 [B]
v rovině mechanicky: 26653,0*0,8=21 322,400 [C]
ve svahu mechanicky: 35428,4*0,8=28 342,720 [D]
Celkem: A+B+C+D=62 081,400 [E]
položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo
nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání pozemku, zejména
základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků

7 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 62 081,400 62 000,800 -80,60 2,19 135 958,27 135 781,75 -176,51 -0,13%
Z3 SO 102- odebráno
80,6m2 v místě sjezdu

založení v rovině: 26653=26 653,000 [A]
založení ve svahu: 35428,4=35 428,400 [B]
Celkem: A+B=62 081,400 [C]
položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo
jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

8 18461 MULČOVÁNÍ M2 441,250 441,250 0,00 131,41 57 984,66 57 984,66 0,00 0,00%

drcenou kůrou v tloušťce vrstvy minimálně 10 cm
kolem vysazovaných keřů: (1271+390)*0,25=415,250 [A]
stromy s balem: 26*1=26,000 [B]
Celkem: A+B=441,250 [C]
položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané
tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi,
přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

9 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 844,500 782,000 -62,50 17,52 14 795,64 13 700,64 -1 095,00 -7,40%

v rámci výstavby provedeno 1x

doprovodné keře: 1190*0,25=297,500 [A]
záhon s pokryvnými keři: 392=392,000 [B]
misky odrostků: 620*0,5*0,5=155,000 [C]
Celkem: A+B+C=844,500 [D]

doprovodné keře:
1190*0,25=297,500 [A]
záhon s pokryvnými keři:
392=392,000 [B]
misky odrostků:
370*0,5*0,5=92,500 [C]
Celkem: A+B+C=782,000
[D]

položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením,
odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady,
naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením

10 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 107,000 107,000 0,00 54,03 5 781,21 5 781,21 0,00 0,00%

v rámci výstavby provedeno 1x
stromy: 26=26,000 [A]
keře: 81=81,000 [B]
Celkem: A+B=107,000 [C]
odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí
dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek,
odvozem a složením

11 184B12
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO
1,7M

KUS 620,000 370,000 -250,00 850,28 527 173,60 314 603,60 -212 570,00 -40,32%

viz. TZ
odrostky domácích druhů stromů

620=620,000 [A]
60+90+90+10+60+60=37
0 (v tz č. 14)

Datum: 15.12.2021
Podpis:
Uchazeč:
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Silnice II/366 Prostějov - přeložka silnice

číslo a název SO: SO 803 R1 - Vegetační úpravy - sadové úpravy

číslo a název rozpočtu:SO 803 R1 - Vegetační úpravy - sadové úpravy

Poř. Kód Název položky jednotka Stanovisko projektanta

č.pol. položky A B D jednotková PDPS RDS Kč %

1 2 3 4 PDPS 2018 RDS 2019 B-A 10 11 12 13 14

ZL 23 - Rozdílový soupis prací - MNP

MNOŽSTVÍ CENA ROZDÍL

Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5
násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a
přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům
nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením

12 184B15
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM,
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS 26,000 26,000 0,00 6 570,65 170 836,90 170 836,90 0,00 0,00%

viz. TZ
stromy budou ukotveny 3 kůly na vrcholu spojenými dřevěnými příčkami. Proti okusu
zvěří budou kolem kmenů osazeny chrániče z umělé hmoty
26=26,000 [A]
Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5
násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a
přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům
nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s

13 184C2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ JEHLIČNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 1 661,000 1 661,000 0,00 124,11 206 146,71 206 146,71 0,00 0,00%
viz. situace a TZ
doprovodné keře: 1271=1 271,000 [A]
pokryvné keře: 390=390,000 [B]
Celkem: A+B=1 661,000 [C]
Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm)
s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického
hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s

14 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 65,520 53,020 -12,50 394,24 25 830,60 20 902,60 -4 928,00 -19,08%

v rámci výstavby provedeno 1x po 50l na strom a 20l na keř

stromy s balem: 26*50*0,001=1,300 [A]
keře: (1271+390)*20*0,001=33,220 [B]
odrostky stromů: 620*50*0,001=31,000 [C]
Celkem: A+B+C=65,520 [D]

stromy s balem:
26*50*0,001=1,300 [A]
keře:
(1271+390)*20*0,001=33
,220 [B]
odrostky stromů:
370*50*0,001=18,500 [C]
Celkem: A+B+C=53,02

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s

PDPS RDS ROZDÍL

3 171 558,49 2 951 082,68 -220 475,82Cena celkem bez DPH

Datum: 15.12.2021
Podpis:
Uchazeč:


