
Změnový list č.:1 

 
 
Název akce: Velké Meziříčí, vodovod a kanalizace ul. Oslavická a Třebíčská 
 
Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
 
Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00Brno 
 
Číslo SOD: 7/21/SOD/241 
   
Projektant: AQA-CLEAN 
 
Stavební objekt/část stavby: SO 01 Rekonstrukce kanalizace, SO 02 Novostavba 
kanalizace, SO 03 Rekonstrukce vodovodu, SO 04 Novostavba vodovodu, SO 05 
Přeložení vodovodu, SO 06 Tlaková kanalizace, SO ostatní Ostatní  a vedlejší náklady 
 
Technický popis změny stavby: Navýšení rozsahu prací dle požadavků investora. 
 
 
Dopad na cenu:  

                                vícepráce:           940 445,09 Kč bez DPH 

Kč bez DPH 

                                ZL celkem:  navýšení ceny o:                940 445,09 Kč bez DPH 
 
Vliv na plnění HMG: Nutné prodloužení termínu. 
 
Přílohy:    Položkový rozpočet změny    
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):  
 
Ondřej Halas 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
 
 
Dozor investora: Tomáš Růžek  
(datum, razítko, podpis): 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
 
 
 
 
Změna byla schválena usnesením předsednictva SVK Žďársko ze dne 25.11.2021 
 


