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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

obchodní firma: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem 

IČO: 250 13 891 

DIČ: CZ25013891 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945 

zastoupená: Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA, výkonnou ředitelkou společnosti 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

Zhotovitel:     

obchodní firma/jméno: JosPok s.r.o. 

se sídlem: Hoření 2435/11, Ústí nad Labem 

IČO/dat. nar.: 08027013 

DIČ: CZ08027013 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43388 

zastoupen(á): Josef Pokštefl 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby: 

2. PREAMBULE 

2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 26. 10. 2021 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení 

stavby, (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést 

pro objednatele stavbu: Výměna pojezdové dráhy zvedáku v montážní jámě, sanace 

železobetonové konstrukce montážní jámy, úprava betonové podlahy kolem montážní jámy, 

odvodnění prostoru podlahy kolem montážní jámy, přípojky elektroinstalace a tlakového 

vzduchu, oprava schodišťových stupňů stávajícího schodiště do montážní jámy, včetně 

opravy boků schodiště, nová část montážní jámy s novým schodištěm do montážní jámy v 

areálu vozovny trolejbusů ve Všebořicích (hala údržby trolejbusů, stopa č. 2, vjezd), která 

představuje dílo ve smyslu uzavřené smlouvy. 

2.2. Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšíření díla o vícepráce a dodatečné 

stavební práce zjištěné v průběhu bouracích prací železobetonové konstrukce montážní jámy. 

Skutečný stav jámy včetně fotodokumentace, důvody nutných víceprací a návrh technického 
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řešení je popsán v Zápisu z kontrolního dne stavby ze dne 23. 11. 2021. Tento zápis tvoří 

Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 

2.3. Rozšíření díla o vícepráce a dodatečné stavební práce, je uvedeno v aktualizované cenové 

nabídce ze dne 20. 12. 2021. Tato cenová nabídka tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1. 

2.4. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají strany tento Dodatek č. 1, kterým mění 

rozsah předmětu díla, termín dokončení díla, jakož i výše fakturace jeho ceny. 

3. ZMĚNY SMLOUVY 

3.1. Bod 3.1 smlouvy se mění tak, že nově zní: 

„Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá dílo do 28. 02. 2022“ 

3.2. Bod 4.1 smlouvy se mění tak, že nově zní: 

„Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, 

platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto: 

Cena díla (bez rozšíření) bez DPH: 1 995 788,64 Kč 

Cena rozšíření díla bez DPH: 296 686,56 Kč 

Celková cena díla po rozšíření bez DPH: 2 292 475,20 Kč 

DPH z celkové ceny díla po rozšíření: 481 419,79 Kč 

Celková cena díla po rozšíření včetně DPH: 2 773 894,99 Kč 

 

3.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty:  

Cenová nabídka dohodnutých víceprací a méněprací ze dne 20. 12. 2021 v rozsahu: 

- Rekapitulace ceny díla ze dne 20. 12. 2021 

- Krycí list a soupis prací - Sanace železobetonové konstrukce montážní jámy  

- Položkový rozpočet - Oprava nosné železobetonové konstrukce montážní jámy 

- Položkový rozpočet - Výměna ocelové konstrukce pojezdové dráhy zvedáku 

- Položkový rozpočet - Odvodnění prostoru podlahy kolem montážní jámy 

 

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy 

mají účinky originálních vyhotovení. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
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4.3. Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě 

povinnosti zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv se účinnost odkládá na den 

zveřejnění. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne _________ V Ústí nad Labem dne _________ 

 

 

 

 

________________________ ________________________  

Dopravní podnik města JosPok s.r.o. 

Ústí nad Labem a.s.   

Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA Pokštefl Josef 

výkonná ředitelka společnosti  


