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Smlouva o zajištění statiky objektu jídelny  

č. OLP/1220/2021 

"Zajištění statiky objektu jídelny - Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad 

Nisou, p.o. - I. etapa - bourací a projekční práce III" 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:  

Mgr. Petr Staněk, e-mail: petr.stanek@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 618, 

Ing. Vratislav Ondráček, e-mail: vratislav.ondracek@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 993, 

 a dalšími osobami budou TDS a koordinátor BOZP, kteří budou známi při předání staveniště 

a budou zapsáni do stavebního deníku, 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

STYLSTAV Liberec s.r.o.                  

se sídlem Dlouhá 55, Liberec 25, 463 12   

IČO: 25426541 

DIČ: CZ25426541             

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Martin Dušák         

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 35-6549980277/0100 

evidence: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17553         
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kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: Martin Dušák, e-mail: stylstav@volny.cz, tel: 

602 107 678  

dále jen „zhotovitel“ 

 

takto: 

 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 

„Zajištění statiky objektu jídelny - Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p.o. 

- I. etapa - bourací a projekční práce III“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka 

zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel provede pro objednatele projektové činnosti 

a stavební práce (stavbu). Kvůli přehlednosti se smluvní strany dohodly na tom, že se 

smlouva člení na tři části, které mají každá vlastní strukturu: 

a) ČÁST A: Obsahuje smluvní ujednání k provedení stavby. 

b) ČÁST B: Obsahuje smluvní ujednání k poskytnutí projektové činnosti. 

c) ČÁST C: Obsahuje smluvní ujednání společná pro obě plnění. 

 
ČÁST A 

Smlouva o provedení stavby 

 

Úvodní ustanovení 

1. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 
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b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 

množství. 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 

dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.  

 

Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze č. 1 této smlouvy v Souhrnné 

rekapitulaci nákladů stavby (dále také jako „stavební práce“ nebo „stavba“).   

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů 

pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, nebo 

které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci stavby 

(dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení 

jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, 

dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k výrobkům a 

zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, 

garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, návody pro 

montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam náhradních dílů a 

prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické plány 

potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Stavebně technický průzkum 

staticky narušených a poškozených konstrukcí podlah a příček v přízemí objektu jídelny 

(dále také jako „stavebně technický průzkum“), který zpracoval Ing. Tomáš Štejfa 

autorizovaný  inženýr pro pozemní stavby, číslo v seznamu autorizovaných osob 0600675, 

IČO 65106245, se sídlem Jeronýmova 28, 466 02 Jablonec nad Nisou, z 10.11.2020, 

Stavební program - požadavky objednatele na provedení stavby a poskytnutí projektové 

činnosti (dále také jako „stavební program“) a nabídka zhotovitele s oceněným soupisem 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je přílohou č. 1 

a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílům mezi předaným Stavebně 

technickým průzkumem, Stavebním programem a soupisem prací, platí soupis prací.  
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Článek III. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu 

řádným způsobem.  

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS veškerou potřebnou součinnost a 

dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených TDS. Zhotovitel je povinen 

zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Z každého kontrolního 

dne TDS sepíše zápis. 

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDS mohou být zakryty. 

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části 

stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li 

zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se 

umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

objednatel stanoví. 

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby 

nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 

odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly 

nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném 

případě nese náklady zhotovitel.  

8. Zhotovitel je povinen předávat TDS podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavba také v elektronické podobě, a to ve formě 

požadované objednatelem. 

 

Článek IV. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 dní od písemné výzvy 

objednatele.  
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2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dní od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně 

dokladů: nejpozději do 70 dní od předání a převzetí staveniště. 

4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 

vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.  

5. Pro účely Části A) smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním 

stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, 

vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, 

zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv 

formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se 

rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání 

smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla 

smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. 

Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit. 

6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům 

dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu 

provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a dbát 

při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. 

Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění 

s potvrzením osob dle čl. I. odst. 1 a 2 Části C) smlouvy.  Příslušné termíny se prodlužují o 

dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby. 

 

Článek V. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedenou stavbu. Za řádně provedenou 

stavbu se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů dle článku II. odst. 2 v termínu 

dle této smlouvy. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit 

objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících 

stavbu, popř. k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání 

a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a 

převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.  

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a 

převzetí stavby TDS. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí osoby, jejichž 

účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 
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4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, 

které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dní od dne podpisu předávacího 

protokolu.  Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis dokladů 

bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za 

dokončené a schopné předání. 

9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení 

stavby potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu v souladu s podklady k veřejné 

zakázce, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, 

stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je 

povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě 

uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní 

strany tímto sjednávají.  

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci, tj. stavebně technický průzkum a stavební program – část stavební 

práce společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané 

dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště. Veškeré 

podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel 

je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při 

předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. 

Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 

bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně 

návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění. 

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 
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prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 

způsobem dle požadavku objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění stavby včetně odstranění případných vad 

zajistit výkon funkce stavbyvedoucího, který musí splňovat odbornou způsobilost dle 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro 

obor pozemní stavby, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato povinnost platí také pro 

případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací. Identifikační údaje 

stavbyvedoucího včetně osvědčení o autorizaci pro obor pozemní stavby je zhotovitel 

povinen předložit na vyžádání objednatele. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel 

povinen neprodleně sdělit objednateli a TDS, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené 

změny, a to písemnou formou, přičemž tato osoba musí splňovat výše uvedenou odbornou 

způsobilost. Přílohou sdělení budou příslušné dokumenty prokazující splnění požadované 

odborné způsobilosti. 

5. Stavbu může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by 

plnil sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 

8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

9. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části.  

10. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 

neoprávněným osobám. 
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11. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

12. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo 

předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly 

obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději 

však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty v ceně 

díla. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 

objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písemně zachytit. Stejnopis 

Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po 

provedení zkoušky objednateli. 

13. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností 

zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši 

nejméně 3.500.000,- Kč (slovy: tři miliony pět set tisíc korun českých) na pojistnou událost 

a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 

Kč. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, 

případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě 

prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění 

prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit 

objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před 

uzavřením příslušného dodatku.  

14. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na stavbě a na majetku 

na staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny stavby, a s podílem spoluúčasti 

zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny stavby, nejvýše však 100.000 Kč. Pojištění se musí 

vztahovat na všechny obvyklé škodní události (tzv. allrisk). Zhotovitel je na žádost 

objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou 

smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení 

stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou 

dobu provádění stavby. V případě, že dojde ke zvýšení ceny stavby, je zhotovitel povinen 

odpovídajícím způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli 

doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením 

příslušného dodatku.  

15. Stavba bude probíhat za provozu objektů. Zhotovitel je oprávněn provádět stavbu každý 

pracovní den v době od 7 do 17 hodin a požaduje-li to objednatel, pak také každý den 

pracovního klidu v době od 8 do 16 hodin. Výjimkou je období maturit a příjímacích 

zkoušek, kdy bude provádění hlučných stavebních a bouracích prací předjednáno 

s uživatelem objektu. 
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16. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění této 

smlouvy. Objednatel je zejména povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro provedení 

díla a umožnit zhotoviteli přístup do příslušných prostor. Zhotovitel se zavazuje podklady 

předané objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel 

povinen podklady neprodleně vrátit objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

Článek VII. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 

zařízení staveniště. Objednatel prostřednictvím TDS předá staveniště zhotoviteli formou 

zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDS.  

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo 

jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 

s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.   

5. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: napojovací body vody a 

elektřiny.   

6. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd 

a výjezd ze staveniště. 

7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 

musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na 

jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na 

staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým 

dojde jeho provozem nebo činností. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dní 

po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat 

zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. 

Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato 

zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o 

převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 
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Článek VIII. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

− 3.197.707,08 Kč (slovy:tři miliony sto devadesát sedm tisíc sedm  set sedm  korun 

českých osm haléřů ) bez DPH, 

− 3.869.225,57 Kč (slovy:tři miliony osm set šedesát devět tisíc dvě stě dvacet pět korun 

českých padesátsedm haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy 

činí 21%.  

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu Části A) smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 

Tím není dotčen postup dle čl. XVII. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci 

méněprací. 

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

potvrzený TDS. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v  položkovém 

členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je faktura 

neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u 

kterých nedošlo k rozporu. 

5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za stavbu s DPH. Částka 

rovnající se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na základě 

konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání stavby a převzetí  stavby.  

Pokud objednatel převezme stavbu  s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou 

fakturu až po odstranění vad stavby. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a 

v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného 

platné do termínu předání a převzetí stavby, prodloužené do termínu odstranění případných 

vad zjištěných při předání stavby. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí 

objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené 

s dokončením stavby a s odstraněním případných stavby díla. 

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dní od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve 

třech originálních vyhotoveních. 
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8. Faktura musí obsahovat zejména:  

− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ), 

− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ, 

− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

− rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

− den uskutečnění plnění, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné 

délce doručením opravené faktury.  

11. Cenu za stavbu  uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy. 

12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu  stavby zahrnuty 

(dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, 

případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentu „Stavební program – 

část stavební práce“, předaného objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se 

způsobem uvedeným v čl. XII. této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu  stavby (dále 

také jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, 

případně potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci stavby  zjistí 

skutečnosti odlišné od dokumentu „Stavební program – část stavební práce“, předaného 

objednatelem, snižuje se cena za stavby o cenu položek, které nebyly provedeny a postupuje 

se způsobem uvedeným v článku XII. této smlouvy.  

 

Článek IX. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má stavba v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 
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2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit stavby ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dní od dne jejich oznámení. Jde-li o 

vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit 

ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od 

dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na 

případné dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v 

délce poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést stavbu zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění stavby  již uskutečnil a objednatel 

je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 

tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez 

zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná 

běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než 

splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele 

a v jím určené lhůtě.  
 

Článek X. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za 

dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den 

prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za 

každou vadu a za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XV. této smlouvy v 

požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

4. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku 

VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 

% z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za 
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každý započatý den prodlení.  

5. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v 

článku VI., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

6. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala 

kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených 

výdajů za každý započatý den prodlení. 

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v 

důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti 

zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která 

dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, 

která mu vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen platný zákon o 

zadávání veřejných zakázek. 

12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, prohlašuje zhotovitel, že v takovém 

případě nebude považovat pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s 

tím, aby si ji objednatel započetl proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti 

jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem. 

 

Článek XI. 

Nebezpečí škody  

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na stavbě, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na stavbě přechází na objednatele převzetím stavby. Jestliže objednatel 

převzal stavbu s vadami, přechází nebezpečí škody na stavbě  na objednatele odstraněním 
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všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí  stavby a 

vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 

Článek XII. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést 

stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo 

nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně 

oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na 

tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto 

účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je 

povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby 

byla stavba dokončena v  termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a 

nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel 

povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu 

prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky 

tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek a 

služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících 

expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové 

úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku IV. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDS a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDS. Lhůtou, kterou určí TDS, je 

zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní 
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strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného 

případu. 

7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním 

deníku oddělenou evidenci. 

 

 

ČÁST B 

Smlouva o poskytnutí projektové činnosti 

 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace 

stavebního díla s těmito základními identifikačními údaji:  

a. Název: Zajištění statiky objektu jídelny - Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec 

nad Nisou, p.o. - II. etapa – stavební práce 

b. Místo provádění: Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p.o., IČO 

60252537, Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký - objekt 

jídelny 1. NP (dále také jako „objekt“)    

c. Stavebník – investor: objednatel. 

(dále jen „stavba“).  

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 

plnění. 

 

Článek II. 

Specifikace plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout níže popsané 

plnění v dohodnutém rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek. 

2. Zhotovitel se zavazuje: 

a) provést přípravné předprojektové práce v tomto rozsahu: 

− stavebně technický průzkum objektu zaměřený na provedení měření únosnosti 

podloží (hutnící zkoušky) v minimálním počtu 20 ks (1 zkouška á 25 m2) po 

vybourání podlahového souvrství a provedení sond nebo kamerových zkoušek 

o stavu ležaté kanalizace, 

− podrobné zaměření stávajícího objektu, 

− podrobná fotodokumentace stávajícího stavu objektu, 
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− ověření inženýrských sítí a další práce, které nejsou uvedeny ve výčtu, ale budou 

nezbytné pro zhotovení projektové dokumentace 

(dále jen „předprojektové práce“); 

b) zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně oceněného a 

neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb (dále také jako „projektová 

dokumentace pro provádění stavby“ nebo „dílo“), 

c) v rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi po dobu přípravy stavby v tomto rozsahu: 

− v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat 

objednateli jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke 

stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se 

zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného 

a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které 

je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

− bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již 

určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a 

zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 

− dát podněty a doporučit technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z 

hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a 

podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, 

které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení 

bylo technicky realizovatelné a v souladu správními a ostatními předpisy k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k 

účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 

− poskytnout zhotoviteli stavby odborné konzultace a doporučení týkající se 

požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času 

potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na 

specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou 

organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

− zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 

„plán BOZP“) a zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a 

rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace 

a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a 

zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli 

stavby, pokud jsou v době zpracování plánu známi 

(dále jen „dále jen koordinátor BOZP“), 

d) poskytovat součinnost při zadávacím řízení v rámci výběru dodavatele stavby 

v tomto rozsahu: 
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− aktualizace soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k dokumentaci 

pro provádění stavby před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a 

to nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele, 

− poskytování písemných odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů k zadávací 

dokumentaci ve vztahu k energetickému posudku a k projektové dokumentaci, 

soupisu prací dodávek a služeb a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení 

žádosti, 

− zpracování změn do projektové dokumentace, soupisu prací dodávek a služeb v 

souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to nejpozději 

do 2 pracovních dnů po doručení žádosti, 

− na výzvu objednatele účast v hodnotící komisi při zadávacím řízení na 

zhotovitele stavby jako její člen s příslušnou odborností ve vztahu předmětu 

zakázky, předpoklad maximálně 5 jednání, objednatel vyzve k účasti zhotovitele 

nejméně 3 dny předem; kontrola oceněných soupisů prací dodávek a služeb 

doložených v rámci nabídek uchazečů výběrového řízení 

(dále jen „součinnost při zadávacím řízení“), 

e) provést autorský dozor za předpokladu, že bude stavba realizována, v tomto rozsahu: 

− účast na kontrolních dnech - předpoklad 1 x týdne po celou dobu realizace 

stavby - na těchto kontrolních dnech musí být osobně přítomen vedoucí 

projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit 

závazné závěry, 

− účast na kontrolních prohlídkách stavby požadovaných příslušným stavebním 

úřadem, 

− dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením a poskytováním vysvětlení pro plynulost výstavby, 

− operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi 

prováděním stavby a projektovou dokumentací stavby, 

− příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové 

dokumentace, 

− dopracování konstrukcí neobsažených v projektové dokumentace a to na základě 

požadavku objednatele i dodavatele, 

− sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 

výstavby, 

− spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby 

a pro potřeby závěrečného hodnocení akce v souladu s energetickým auditem 

(dále jen "autorský dozor"). 

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli plnění v tomto rozsahu a v této podobě: 
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a) výstupy z předprojektových prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě 

(ve formátu *.pdf, *.dwg a *.doc,), všechny výkresy a dokumentace musí být 

podepsané a orazítkované autorizovanou osobou, 

b) projektovou dokumentaci pro provádění stavby: 8x v tištěné podobě a 1x v 

elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), všechny výkresy a dokumentace musí 

být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou, 

c) oceněný soupis prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu 

*.xls, *.xml), 

d) neoceněný soupis prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu 

*.xls, *.xml), 

e) plán BOZP: 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf). 

4. Zhotovitel je povinen při provádění plnění v části díla poskytnutí projektové činnosti dodržet 

tyto podmínky: 

a) řídit se a postupovat podle příslušných právních předpisů pro daný typ stavby, zejména 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a se zákonem č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); 

b) při předání projektové dokumentace provede zhotovitel prezentaci v sídle objednatele; 

c) všechny dokumenty a výkresy včetně soupisu prací, dodávek a služeb musí být 

podepsány a orazítkovány autorizovanou osobou; 

d) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být členěny podle 

jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného 

soupisu prací, dodávek a služeb (rozpočet musí obsahovat sloupec, ve kterém je 

uveden odkaz na typ použité cenové soustavy); 

e) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být v jednom souboru, 

včetně všech položek stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb, 

nezbytných pro zhotovení stavebního objektu a provozního souboru; 

f) v oceněném a neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb nesmí být uvedeny 

soubory a komplety; pokud budou použity vlastní položky, které nejsou definovány v 

použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 

ocenění; součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny 

stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě; pokud je jednotková cena 

uvedená zhotovitelem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné 
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rozdíl vysvětlit; 

g) neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být ošetřen proti možnému přepsání, 

odemčeny můžou být pouze buňky, které je zhotovitel povinen vyplnit a soupis musí 

obsahovat vzorce pro výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle platných daňových 

předpisů); 

h) plán BOZP bude zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně 

vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce; v plánu BOZP 

budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude podkladem pro výběr dodavatele stavby v rámci 

zadávacího řízení a musí být zpracováno v takové kvalitě a odpovídajícím provedení, aby 

mohlo být jako takový podklad bez dalšího využito. 

6. Používá-li tato část B) smlouvy pojem „dílo“ a pokud výslovně nestanoví jinak, rozumí se 

jím výstupy z předprojektové činnosti, projektová dokumentace pro provádění stavby a plán 

BOZP.  

       

Článek III. 

Kontrola provádění plnění a konzultace 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění plnění objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost.  

2. Za účelem kontroly provádění díla bude zhotovitel s objednatelem průběžně konzultovat 

přípravy projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn při konzultacích dávat 

připomínky či požadavky na doplnění. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny 

požadavky objednatele, vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s 

platnými právními předpisy; zhotovitel je povinen na to objednatele upozornit, jestliže mohl 

tento rozpor s platnými právními předpisy zjistit při vynaložení odborné péče.  

3. Konzultace budou probíhat v místě sídla objednatele, a to alespoň 2 x v průběhu plnění díla, 

pokud objednatel písemně zhotoviteli nesdělí, že na provedení některé konzultace netrvá. 

Konkrétní termíny koordinačních schůzek určí vždy objednatel s tím, že termín konání 

konzultace musí oznámit zhotoviteli vždy nejméně 1 týden před jejím konáním. 

4. O proběhlé konzultaci bude proveden písemný zápis, který bude obsahovat zejména: 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− datum konzultace, 

− stručné shrnutí předmětu projednávání, 

− případné připomínky či návrhy na doplnění ze strany objednatele podle odstavce 2, nebo 

požadavky objednatele, aby zhotovitel zajistil nápravu podle odstavce 5, 

− jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy.    

5. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
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může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl plnění řádným 

způsobem.  

6. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke kontrole a k připomínkám koncept návrhu 

projektové dokumentace, a to nejpozději do 70 dní od nabytí účinnosti této smlouvy. 

Objednatel na konceptu posuzuje soulad se zadáním a adekvátnost navrženého řešení. 

Případné připomínky sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní od 

okamžiku předání konceptu. Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat. 

 

Článek IV. 

Čas a místo splnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:: 

a) Zahájení předprojektových prací: nejpozději do 5 dní od nabytí účinnosti této 

smlouvy. 

b) Předání výstupů z předprojektových prací (průzkumy a zaměření) a zjištění sítí: 

nejpozději do 60 dní od nabytí účinnosti této smlouvy.   

c) Předání projektové dokumentace pro provádění stavby: nejpozději do 90 dní od 

účinnosti této smlouvy. 

d) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 

předání plánu BOZP: po celou dobu přípravy stavby, nejpozději však do 90 dní od 

účinnosti této smlouvy. 

e) Poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení. 

f) Provedení autorského dozoru: po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v 

případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu 

stavby. 

2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 

2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla 

připadne na poslední den lhůty. 

3. Místem splnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby. 

4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. 

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. 

 

Článek V. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli 

v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.  
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2. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména: 

− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ, 

− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČO, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− rozsah a předmět plnění,  

− čas a místo předání díla,  

− jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy. 

− oznámení objednatele dle odst. 4, pokud objednatel provede prohlídku díla přímo při 

jeho předání. 

3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla. 

4. Objednatel se zavazuje provést prohlídku předaného díla nejpozději do 14 pracovních dní 

ode dne jeho předání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné výhrady k předanému dílu. 

Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné 

výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel dílo akceptuje bez výhrad a že dílo převzal. 

Tato skutečnost se však nikterak nedotýká možnosti uplatnění vad skrytých, které se 

projeví až později a objednatel je nemohl při běžné péči a jeho odbornosti v uvedené lhůtě 

rozpoznat. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru 

lze dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání 

díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má 

za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat 

k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, 

oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo 

nepřevzal. Nepřevzaté dílo vrátí objednatel zpět zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve 

objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. této smlouvy.  

6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 

které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.  

7. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. této 

smlouvy.  

8. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.  

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení 

plnění potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v souladu s podklady k veřejné 

zakázce a dalšími podklady, které obdrží od objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 

plnění odpovídalo požadavkům objednatele, obecně platným právním předpisům ČR 
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(zejména vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, v platném znění), ve smlouvě uvedeným dokumentům a 

příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. 

Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost díla a za soulad rozpočtu a výkazu výměr 

s výkresovou částí díla a nese plnou odpovědnost za případné důsledky vad díla, včetně 

způsobených víceprací při realizaci stavby či vzniklou následnou škodu. 

2. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 

způsobem dle požadavku objednatele. 

3. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

objednateli mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí objednateli potřebu uskutečnění 

právního jednání. K tomu mu objednatel vystaví plnou moc. 

5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat objednateli 

všechny věci, které za něho převzal nebo obstaral v rámci plnění dle této smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje podat objednateli zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o to 

objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku objednatele 

7. Plnění může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám.  

8. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti s 

pojistným plněním ve výši nejméně 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na 

pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci 

pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem.  

9. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění této 

smlouvy. Objednatel je zejména povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro provedení 

díla a umožnit zhotoviteli přístup do příslušných prostor. Zhotovitel se zavazuje podklady 

předané objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel 

povinen podklady neprodleně vrátit objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 

Článek VII. 

Cena za plnění a platební podmínky 

1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši: 

− 497.500,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc devět set sedm tisíc pět set korun českých) bez 

DPH, 

− 601.975,- Kč (slovy: šest set jeden tisíc devět set sedmdesát pět korun českých) 
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včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.  

2. Podrobný rozpis ceny za plnění:  

a) cena za předprojektové práce:  

− 79.900,- Kč (slovy: sedmdesát devět tisíc devět set korun českých) bez DPH, 

− 96.679,- Kč (slovy: devadesát šest tisíc šest set sedmdesát devět korun českých) 

včetně DPH, 

b) cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby: 

− 299.600,- Kč (slovy:  dvě stě devadesát tisíc šest set korun českých) bez DPH, 

− 362.516,- Kč (slovy: tři sta šedesát dva tisíce pět set šestnáct korun českých) včetně 

DPH, 

c) cena za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

a předání plánu BOZP: 

− 19.500,- Kč (slovy: devatenáct tisíc pět set korun českých) bez DPH, 

− 23.595,- Kč (slovy: dvacet tři tisíc pět set devadesát pět korun českých) včetně 

DPH, 

d) cena za součinnost při zadávacím řízení: 

− 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) bez DPH, 

− 24.200,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíce dvě stě korun českých) včetně DPH, 

e) cena za provedení autorského dozoru: 

− 78.500,- Kč (slovy: sedmdesát tisíc pět set korun českých) bez DPH, 

− 94.985,- Kč (slovy: devadesát čyři tisíce devět set osmdesát pět korun českých) 

včetně DPH.  

3. Cena dle odst. 1 a 2 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.  

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za plnění takto:  

− cenu za předprojektové práce po předání jejích výstupů za předpokladu, že jsou 

akceptovány objednatelem bez výhrad, 

− cenu za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného 

soupisu prací, dodávek a služeb po jejím předání za předpokladu, že je akceptována 

objednatelem bez výhrad, 

− cena za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

po předání plánu BOZP za předpokladu, že je akceptován objednatelem bez výhrad, 

− cenu za součinnost při zadávacím řízení po splnění této součinnosti, 

− cenu za provedení autorského dozoru po splnění všech závazků a po předání veškerých 
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dokladů souvisejících s činností autorského dozoru zhotoviteli.  

5. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura 

bude vystavena ve dvou originálních vyhotoveních. 

6. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:  

− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ), 

− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ, 

− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

− rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

− den uskutečnění plnění, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

7. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci faktura (daňový doklad) obsahovat 

náležitosti dle příslušných právních předpisů. 

8. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 

dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit 

zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 

znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).  

9. Dohodnutou cenu za plnění uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která 

obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, 

bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který 

zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.  

10. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k provedení 

stavby, pak mu uhradí objednatel pouze náklady, které zhotovitel v souvislosti s tímto 

plněním účelně vynaložil. Účelně vynaložené náklady musí zhotovitel objednateli doložit.  

11. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k provedení 

stavby v důsledku porušení svých povinností, pak mu nenáleží ani úhrada jakýchkoli 

nákladů, které v souvislosti s tímto plněním vynaložil.  

 

Článek VIII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Dílem se pro účely odpovědnosti za vady rozumí všechny výstupy zpracované zhotovitelem. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla. 

3. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, a která vyšla najevo kdykoli do skončení realizace stavby.  

4. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dní ode dne 
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doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.  

5. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 

uplatňuje. 

 

Článek IX. 

Vlastnické právo a právo užití 

1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací 

předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou. 

2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat za účelem 

provedení stavby včetně výběru dodavatele stavby. 

3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona  

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel 

veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to 

v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. 

Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a 

převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen 

„licence“). 

4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, 

který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním 

rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena 

na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 

minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za 

plnění. 

 

Článek X. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě, že zhotovitel nepředá příslušnou projektovou dokumentaci v dohodnutý čas na 

dohodnutém místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za 

zpracování příslušné projektové dokumentace včetně DPH uvedené v článku VII. odst. 2 

za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady příslušné projektové dokumentace ve 

lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu 

ve výši 0,5 % z ceny za zpracování příslušné projektové dokumentace včetně DPH uvedené 

v článku VII. odst. 2 za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu. 

3. V případě, že zhotovitel nedodrží jakékoli další termíny vyplývající z této smlouvy nebo 

stanovené objednatelem na základě této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní 
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pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část plnění včetně DPH uvedené v článku VII. 

odst. 2 za každý započatý den prodlení. 

4. V případě, že v důsledku vad díla dojde v rámci zadávacího řízení na realizaci stavby 

k prodloužení lhůty pro podání nabídek, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 

prodloužení. 

5. V případě, že v důsledku vad díla dojde ke zrušení zadávacího řízení na realizaci stavby, 

zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset 

tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ zrušení. 

6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná 

ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

7. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 

za plnění splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 

včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení ceny za plnění splatný ihned po jeho vzniku.  

8. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

9. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu vzniklou v důsledku porušení zákona o veřejných zakázkách. Vznikne-li 

škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel 

právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. 

10. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, prohlašuje zhotovitel, že v takovém 

případě nebude považovat pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí 

s tím, aby si ji objednatel započetl proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti 

jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem. 

 
ČÁST C 

Společná ustanovení 
 

 

Článek I. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech 

souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran 
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a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při 

provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady 

díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 

úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek II. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace 

nebo je proti němu pravomocně zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

 
Článek III. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 
Článek IV. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 
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kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, 

které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 (pro část A) smlouvy) – 

Oceněný soupis prací dodávek a služeb 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.   

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 49/22/RK ze dne 04.01.2022.           

 

V Liberci dne 12.01.2022 V  Liberci dne 05.01.2022      

 

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Martin Dušák 

náměstek hejtmana jednatel 

 



Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1 IČO 70891508 DIČ CZ70891508

Zhotovitel: 25426541 CZ25426541

Datum:

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21% 3 197 707,08 671 518,49

snížená 15%  

v   CZK

REKAPITULACE STAVBY

Cena bez DPH 3 197 707,08 

Cena s DPH 3 869 225,57 

Zajištění statiky objektu jídelny  Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p.o.                                           

 I. etapa  bourací a projekční práce  II, Část A) Provedení stavby

Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou  objekt jídelny 1. NP

Gymnázium, Dr. Antona Randy, Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou

STYLSTAV Liberec s.r.o.

21.11.2021
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel: Liberecký kraj

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 197 707,08 3 869 225,57

2 845 207,08 3 442 700,57

352 500,00 426 525,00

Gymnázium, Dr. Antona Randy, Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou

Kód Popis

Zajištění statiky objektu jídelny  Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p.o.                                                                           

 I. etapa  bourací a projekční práce  II, Část A) Provedení stavby

Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou  objekt jídelny 1. NP

Náklady z rozpočtů

ZRN

VRN

Zajištění statiky objektu jídelny  Gymnázium, Dr. Antona Randy, 

Jablonec nad Nisou, p.o.  I. etapa  bourací a projekční práce  II, Část 

A) Provedení stavby

Zajištění statiky objektu jídelny  Gymnázium, Dr. Antona Randy, 

Jablonec nad Nisou, p.o.  I. etapa  bourací a projekční práce  II, Část 

A) Provedení stavby
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SOUPIS PRACÍ  ZRN

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1

IČO 70891508

DIČ CZ70891508

Sazba daně Základ daně

21% 2 845 207,08

15% 

v   CZK

Náklady ze soupisu prací 2 845 207,08

PČ MJ Množství
Jednotková 

cena [CZK]
Cena celkem [CZK]

1 m2 23,265 1 345,00           31 291,43                     

9,900

13,365

23,265

2 m2 26,565 1 050,00           27 893,25                     
26,565

snížená 

Cena s DPH 3 442 700,57

Popis

Zhotovení ochranných a protiprachových SDK předstěn včetně provizorních dveří

schodiště 3,0*3,3

sklad inventáře 8,05*3,3

sklad s chladícím zařízením 4,05*3,3

Zhotovení ochranných a protiprachových SDK předstěn

Součet

Zajištění statiky objektu jídelny  Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p.o.  I. etapa  bourací a projekční práce, Část A) 

Provedení stavby

Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou  objekt jídelny 1. NP

Gymnázium, Dr. Antona Randy, Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou

Cena bez DPH 2 845 207,08
Výše daně

DPH základní 597 493,49
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3 m2 50,000 47,00                2 350,00                       

50,000

4 ks 24,000 54,00                1 296,00                       

5 ks 5,000 78,00                390,00                          

6 m2 30,000 68,50                2 055,00                       

7 m2 40,188 217,00              8 720,80                       
40,188                                   

8 m2 7,200 143,00              1 029,60                       
7,200

9 m2 4,725 82,00                387,45                          
4,725

10 m2 4,725 950,00              4 488,75                       

4,725

11 hod 131,500 320,00              42 080,00                     

73,5

18,0

30,0

10,0

131,5

12 hod 5,000 320,00              1 600,00                       

5,000

13 hod 20,000 320,00              6 400,00                       
20,000

14 m 20,000 535,00              10 700,00                     

20,000

15 kpl 1,000 22 000,00        22 000,00                     

16 hod 35,000 320,00              11 200,00                     

15,0

20,0

Vyvěšení dveřních křídel včetně vyklizení v 1. NP

Vyvěšení izolovaných dveřních křídel chladicích místností včetně vyklizení

toalety v 2. NP, dešťová kanalizace,3 přípojné body v kuchyni cca 20 m potrubí včetně přechodek 

litina/HTEM a tvarovek

1,97*0,85*24

odpojení napájení podružných rozváděčů v hlavním rozváděči v elektrorozvodně

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 včetně vyklizení

Zabezpečení proti pronikání prachu geotextilií do nezasažených částí budovy jídelny

dveře chodba spojovací krček, výtah, chladící zařízení před zbudováním SDK předstěny

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 včetně vyklizení

Demontáž rozvodů VZT a zařízení ve strojovně VZT včetně vyklizení v 1. NP

Demontáž dřevěných regálů ve skladu brambor včetně vyklizení

demontáž podružných rozváděčů 5 ks á 6 hod

1,8*0,8*5

Demontáž elektroinstalace včetně vyklizení v 1. NP

Demontáž vnitřních rozvodů ZTI včetně vyklizení v 1. NP

21 místností s běžnými rozvody včetně svítidel á 3,5 hodiny místnost, strojovna VZT, toalety a chodba se 

složitější nebo rozsáhlejší elektroinstalací á 6 hod

21*3,5

3*6

Vybourání plastových výplní otvorů včetně zárubní pl nad 2 m2 včetně vyklizení
3,15*1,50

Zhotovení dřevěné zástěny v 1.NP

3,15*1,50

zhotovení dočasné otevíravé dřevěné zástěny k zamezení vniknutí do objektu

Demontáž a vyklizení chladícího zařízení a zařízení kompresorovny v 1. NP

Přechodné propojení svislé kanalizace ze 2. NP

demontáž cca 30 m rozvodů á 15 hod 

VZT jednotka včetně ovládání á 20 hod

Součet

odpadní a svislé kanalizační potrubí á 20 hod

Demontáž zařizovacích předmětů ZTI v 1. NP
umyvadla, klozety, baterie, apod.
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35,0

17 hod 40,000 320,00              12 800,00                     

25

15

40,0

18 hod 30,000 320,00              9 600,00                       

30,0

19 m2 19,880 225,00              4 473,00                       

2,880

17,000

19,880

20 m2 97,350 385,00              37 479,75                     

97,350

21 m2 97,350 125,00              12 168,75                     

97,350

22 m2 33,413 3 800,00           126 969,40                  

33,413

23 m2 665,412 235,00              156 371,82                  

665,412

24 m2 33,000 105,00              3 465,00                       

33,000

25 m2 195,300 130,00              25 389,00                     

195,300

26 m2 504,750 150,00              75 712,50                     

18,750

486,000

504,750

27 m3 48,600 2 900,00           140 940,00                  

(27,0*18,0') bourání podlah 1.NP

Součet

6,075*5,5

Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami tl. 

do 140 mm

Zakrytí oken proti poškození

Demontáž rozvodů topení včetně rozváděče a radiátorů v 1. NP

2*0,8*1,8

zhotovení bednění oken proti poškození (např. OSB deska)

Bourání příček železobetonových tl. do 100 mm

Součet

demontáž cca 80 m rozvodů a 10 ks radiátorů á 25 hod 

demontáž rozvaděče á 15 hod

Součet

demontáž cca 30 m rozvodů a provedení ochrany plynoměru

Demontáž plynovodu v 1. NP včetně zhotovení ochrany plynoměru v 1. NP

34*0,5*1,0

Součet

10*3,3

(67,5*3,0) přizdívky chladící místnosti  (5*1,8*0,8) dveře

Bourání přizdívek z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo dutých 

na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 200 mm

Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty

Bourání příček z cihel pálených na MVC do tl. 100 mm

(216*3,3) příčky  (24*1,97*0,85) dveře  (5*1,8*0,8) dveře

Montáž ochranných ocelových konstrukcí nosných sloupů

celkem 17 ks  (0,5+0,5+0,5)*3,3*9 a (0,5+0,5+0,5+0,5)*3,3*8

Demontáž ochranných ocelových konstrukcí nosných sloupů

97,35

Montáž ochranných ocelových konstrukcí nosných sloupů po demontáži instalací před započetím bouracích 

prací

(3,0*6,25)  kolem schodiště

Bourání mazanin betonových tl. do 100 mm plochy přes 4 m2
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48,600

28 m2 486,000 23,00                11 178,00                     

486,000

29 m2 9,000 25,00                225,00                          

9,000

30 m3 218,700 2 500,00           546 750,00                  

218,700

31 m3 33,750 1 350,00           45 562,50                     

33,750

32 kus 1,000 1 600,00           1 600,00                       

33 kus 60,000 200,00              12 000,00                     

60,000

34 kus 1,000 800,00              800,00                          

35 m 25,000 395,00              9 875,00                       

25,000

36 t 864,527 450,00              389 037,15                  

141,400

11,695

614,790

5,330

74,214

11,105

0,243

0,500

0,250

5,000

37 864,527 255,00              220 454,39                  
864,527

27,0*18,0*0,1

27,0*18,0

(2*27,0 + 2*18,0)*0,1

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé

ostatní směsný stavební a demoliční a nebezpečný odpad

Příplatek za první a každý den použití pojízdného lešení

60 dní realiazce stavebních prací

Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

použitím mechanizace a částečně ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy 

do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2m, výšky do 1,5 m

Oprava ležaté kanalizace DN 150 plastovým potrubím 

oprava cca 25 m kanalizace včetně přechodových kusů a tvarovek (cca 6 ks)

Bourání mazanin betonových tl. přes 100 mm plochy přes 4 m2

27,0*18,0*0,45

10,0*7,5*0,45

příčky železobeton (665,412*0,085*2,5)

betonová mazanina (218,70 + (486*0,1*2,3))*2,3

Separace a nakládaní suti a vybouraných hmot

864,527

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 

200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2m, výšky do 1,5 m

dřevo

plasty

stropy železobeton (33,413*0,14*2,5)

lepenka (486*0,5)

příčky z cihel (33,0*0,085*1,9)

dlaždice (504,750*0,01*2,2)

přizdívky cihel (195,300*0,2*1,9)
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38 t 864,527 250,00              216 131,75                  

864,527

39 t 16426,01 11,00                180 686,14                  

16426,013

40 t 858,534 490,00              420 681,66                  

41 t 0,500 1 700,00           850,00                          

42 t 0,243 10 500,00        2 551,50                       

43 0,250 2 310,00           577,50                          

44 t 4,500 1 480,00           6 660,00                       

45 t 0,400 350,00              140,00                          

46 t 0,100 1 950,00           195,00                          

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo 

oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 07

864,527*19

864,527

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost 

do 1 km

Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na skládce nebezpečných odpadů  chladící 

Poplatek za uložení elektroodpadu odpadu 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem 

dehtu do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01
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SOUPIS PRACÍ  VRN

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1 DIČ CZ70891508

Sazba daně Základ daně

21% 352 500,00

15% 

v   CZK

Náklady ze soupisu prací 352 500,00

PČ MJ Množství
Jednotková cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

1  1,000 15 000,00            15 000,00                      

2  1,000 20 000,00            20 000,00                      

3  1,000 35 000,00            35 000,00                      

4  1,000 25 000,00            25 000,00                      

5  1,000 15 000,00            15 000,00                      

6  1,000 12 500,00            12 500,00                      

7  1,000 8 000,00              8 000,00                         

8  1,000 14 500,00            14 500,00                      

9  1,000 12 000,00            12 000,00                      

Průzkumné práce  Stavebněstatický průzkum

Příprava staveniště  Související přípravné práce

Zařízení staveniště  Náklady na stavební buňky

Zařízení staveniště  Ostatní vybavení staveniště

Zařízení staveniště  Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

Zařízení staveniště  Připojení energií

Zařízení staveniště  Oplocení staveniště

Zařízení staveniště  Dopravní značení na staveništi

Průzkumné práce  Stavební průzkum bez rozlišení

Zajištění statiky objektu jídelny  Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p.o.  I. etapa  bourací a projekční práce, Část A) 

Provedení stavby

Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou  objekt jídelny 1. NP

Gymnázium, Dr. Antona Randy, Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou

Popis

IČO 70891508

352 500,00
Výše daně

74 025,00



Cena bez DPH

426 525,00

DPH základní

Cena s DPH
snížená
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10  1,000 5 000,00              5 000,00                         

11  1,000 4 000,00              4 000,00                         

12  1,000 15 000,00            15 000,00                      

13  1,000 8 000,00              8 000,00                         

14  1,000 10 000,00            10 000,00                      

15  1,000 3 500,00              3 500,00                         

16  1,000 3 500,00              3 500,00                         

17  1,000 9 000,00              9 000,00                         

18  1,000 13 500,00            13 500,00                      

19  1,000 28 000,00            28 000,00                      

20  1,000 10 000,00            10 000,00                      

21  1,000 6 000,00              6 000,00                         

22  1,000 11 500,00            11 500,00                      

23  1,000 32 000,00            32 000,00                      

24  1,000 22 500,00            22 500,00                      

25  1,000 14 000,00            14 000,00                      

Zařízení staveniště  Zrušení zařízení staveniště

Provozní vlivy  Ztížený pohyb vozidel v centrech měst

Provozní vlivy  Ostatní provozní vlivy

Inženýrská činnost  Revize

Zařízení staveniště  Osvětlení staveniště

Zařízení staveniště  Informační tabule na staveništi

Zařízení staveniště  Strážní služba na staveništi

Zařízení staveniště  Pronájem ploch

Inženýrská činnost  Zkoušky bez rozlišení

Inženýrská činnost  Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení

Ostatní náklady  Náklady plánované na vyklizení objektu

Ostatní náklady  Související s prováděním stavby

Inženýrská činnost  Koordinační činnost

Územní vlivy  Práce ve stísněném prostoru

Provozní vlivy  Provoz třetích osob

Přesun stavebních kapacit  Denní doprava pracovníků na pracoviště
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