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ČASOVÝ HARMONOGRAM
Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
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Režim
úkolu

Název úkolu

Předání staveniště

Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm

BOURACÍ PRÁCE

DEPOZITÁŘ

Doba trvání	Zahájení	Dokončení

0 dny	26.11. 21	26.11. 21

670 dny	29.11. 21	29.09. 23

25 dny	29.11. 21	23.12. 21

663 dny	06.12. 21	29.09. 23


2021	prosinec 2021	leden 2022	únor 2022	březen 2022	duben 2022	květen 2022	červen 2022	červenec 2022	srpen 2022	září 2022	říjen 2022	listopad 2022	prosinec 2022	leden 2023	únor 2023	březen 2023	duben 2023	květen 2023	červen 2023	červenec 2023	srpen 2023	září 2023	říjen 2023
15.11.22.11.29.11.06.12.13.12.20.12.27.12.03.01.10.01.17.01.24.01.31.01.07.02.14.02.21.02.28.02.07.03.14.03.21.03.28.03.04.04.11.04.18.04.25.04.02.05.09.05.16.05.23.05.30.05.06.06.13.06.20.06.27.06.04.07.11.07.18.07.25.07.01.08.08.08.15.08.22.08.29.08.05.09.12.09.19.09.26.09.03.10.10.10.17.10.24.10.31.10.07.11.14.11.21.11.28.11.05.12.12.12.19.12.26.12.02.01.09.01.16.01.23.01.30.01.06.02.13.02.20.02.27.02.06.03.13.03.20.03.27.03.03.04.10.04.17.04.24.04.01.05.08.05.15.05.22.05.29.05.05.06.12.06.19.06.26.06.03.07.10.07.17.07.24.07.31.07.07.08.14.08.21.08.28.08.04.09.11.09.18.09.25.09.02.10.09.10.16.
26.11.



5	Příprava území a piloty72 dny	06.12. 21	15.02. 22



6	Zakládání	59 dny	01.02. 22	31.03. 22



7

Svislé a kompletní konstrukce

245 dny	01.05. 22	31.12. 22



8	Vodorovné konstrukce	226 dny	20.05. 22	31.12. 22



9

Úpravy povrchu, podlahy, osazení

59 dny	06.03. 23	03.05. 23



10	Lešení, úklid	176 dny	27.02. 23	29.09. 23



11	Montáž výtahu a plošin	51 dny	01.08. 23	20.09. 23



12

Montáž ocelových konstrukcí

243 dny	24.10. 22	23.06. 23



13

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

30 dny	01.04. 22	30.04. 22



14	Povlakové krytiny	123 dny	02.01. 23	04.05. 23



15	Izolace tepelné	172 dny	27.02. 23	17.08. 23



16

Konstrukce suché výstavby

30 dny	01.04. 23	30.04. 23



17	Konstrukce truhlářské	48 dny	01.07. 23	17.08. 23



18	Konstrukce zámečnické   61 dny	01.04. 23	31.05. 23



19	Klempířské výrobky	61 dny	01.04. 23	31.05. 23



20	Ostatní výrobky	61 dny	01.04. 23	26.09. 23



21	Výplně otvorů	58 dny	01.02. 23	30.03. 23



22	Podlahy lité	92 dny	01.06. 23	31.08. 23



23	Nátěry	10 dny	01.09. 23	10.09. 23



24	Malby	72 dny	01.07. 23	10.09. 23



25	Ostatní práce a dodávky  20 dny	10.09. 23	29.09. 23



26	ZTI	122 dny	01.03. 22	11.09. 23



27	VZT	151 dny	01.01. 23	14.09. 23



28	VYTÁPĚNÍ	151 dny	01.01. 23	17.09. 23



29	MaR	151 dny	01.01. 23	14.09. 23



30	SILNOPROUD	151 dny	01.01. 23	28.09. 23



31	EL. KOMUNIKACE	151 dny	01.01. 23	28.09. 23



32	EPS	151 dny	01.01. 23	26.09. 23



33	POŽÁRNÍ NÁDRŽ	122 dny	01.06. 22	30.09. 22



34	AREÁLOVÁ KANALIZACE   91 dny	01.09. 22	30.11. 22



35	AREÁLOVÝ VODOVOD	31 dny	01.10. 22	31.10. 22



36	PRIMARNÍ OKRUH TČ	91 dny	01.09. 22	30.11. 22



37	ČOV	31 dny	01.10. 22	31.10. 22



38	PRIPOJKA NN	31 dny	01.03. 23	31.03. 23



39

ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY A OPLOCENÍ

178 dny	01.04. 23

25.09. 23





40

PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

3 dny	01.04. 23

03.04. 23



41	Předání stavby	0 dny	29.09. 23	29.09. 23	29.09.





VW Wachal a. s. Datum: 04.11. 21

Úkol Rozdělení Milník

Souhrnný Souhrn projektu Neaktivní úkol
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