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FINANČNÍ
 
HARMONOGRAM
Výstavba
 
depozitáře
 
ve
 
Frenštátě
 
pod
 
Radhoštěm
 
ve
 
Valašském
 
muzeu
 
v
 
přírodě
 
v
 
Rožnově
 
pod
 
Radhoštěm
ID
Re
žim
úko
lu
Název
 
úkolu
Doba
 
trvání
Zaháje
ní
D
okončení
Nákla
dy
Podro
bnos
Čtvrt.
 
1,
 
2022
Čtvrt.
 
2,
 
2022
Čtvrt.
 
3,
 
2022
Čtvrt.
 
4,
 
2022
Čtvrt.
 
1,
 
2023
Čtvrt.
 
2,
 
2023
Čtvrt.
 
3,
 
2023
Čtvrt.
 
4,
 
2023
10.
2023
11.
2021
12.20
21
01.
2022
02.2
022
0
3.2022
04.2
022
05.
2022
06.
2022
07.
2022
08.
2022
0
9.2022
10.
2022
1
1.2022
12.
2022
0
1.2023
02.20
23
03.
2023
04.
2023
05.20
23
06.
2023
0
7.2023
08.
2023
09.20
23
1
Výstavba
 
depozitáře
 
ve
 
Frenštátě
 
pod
 
Radhoštěm
670
 
dny
29.11.
 
21
29.09.
 
23
138
 
745
 
050,90
 
Kč
Ná
klady
10
 
362
 
316,2...
7
 
015
 
292,14
 
Kč6
154
 
578,13
 
Kč
6
 
584
 
684,67
 
Kč
8
 
257
 
785,74
 
Kč4
034
 
837,43
 
Kč
2
BOURACÍ
 
PRÁCE
25
 
dny
29.11.
 
21
23.12.
 
21
1
 
228
 
165,46
 
Kč
Ná
klady
98
 
253,24
 
Kč
1
 
129
 
912,22
 
Kč
3
DEPOZIT
ÁŘ
663
 
dny
06.12.
 
21
29.09.
 
23
124
 
347
 
689,51
 
Kč
Ná
klady
4
Příprava
 
území
 
a
 
piloty
72
 
dny
06.12.
 
21
15.02.
 
22
11
 
449
 
721,45
 
Kč
Ná
klady
4
 
134
 
621,63
 
Kč
4
 
929
 
741,18
 
Kč2
385
 
358,64...
5
Zakl
ádání
59
 
dny
01.02.
 
22
31.03.
 
22
8
 
940
 
569,27
 
Kč
Ná
klady
4
 
242
 
982,03...
4
 
697
 
587,24
 
Kč
6
Svislé
 
a
 
kompletní
 
konstru
kce
245
 
dny
01.05.
 
22
31.12.
 
22
15
 
303
 
409,70
 
Kč
Ná
klady
1
 
936
 
349,80
 
Kč1
873
 
886,90
 
Kč
1
 
936
 
349,80
 
Kč
1
 
936
 
349,80
 
Kč1
873
 
886,90
 
Kč
1
 
936
 
349,80
 
Kč1
873
 
886,90
 
Kč
1
 
936
 
349,80
 
Kč
7
Vodorovné
 
konstrukce
226
 
dny
20.05.
 
22
31.12.
 
22
21
 
204
 
435,30
 
Kč
Ná
klady
1
 
125
 
899,22
 
Kč2
814
 
748,05
 
Kč
2
 
908
 
572,98
 
Kč
2
 
908
 
572,98
 
Kč2
814
 
748,05
 
Kč
2
 
908
 
572,98
 
Kč2
814
 
748,05
 
Kč
2
 
908
 
572,98
 
Kč
8
Úpravy
 
povrchu,
podlahy,
 
osazení
59
 
dny
06.03.
 
23
03.05.
 
23
3
 
922
 
761,42
 
Kč
Ná
klady
1
 
728
 
674,52
 
Kč1
994
 
624,45
 
Kč
199
 
462,45
 
Kč
9
Lešení,
 
úklid
176
 
dny
27.02.
 
23
29.09.
 
23
1
 
537
 
932,31
 
Kč
Ná
klady
14
 
306,35
 
Kč
221
 
748,38
 
Kč
214
 
595,21
 
Kč
221
 
748,38
 
Kč
214
 
595,21
 
Kč
221
 
748,38
 
Kč
221
 
748,38
 
Kč
207
 
442,03
 
Kč
10
Přesun
 
hmot
391
 
dny
06.12.
 
21
31.12.
 
22
2
 
913
 
913,00
 
Kč
Ná
klady
193
 
764,04
 
Kč
231
 
026,35
 
Kč
208
 
668,96
 
Kč
231
 
026,35
 
Kč
223
 
573,89
 
Kč
231
 
026,35
 
Kč
223
 
573,89
 
Kč
231
 
026,35
 
Kč
231
 
026,35
 
Kč
223
 
573,89
 
Kč
231
 
026,35
 
Kč
223
 
573,89
 
Kč
231
 
026,35
 
Kč
11
Montáž
 
výtahu
 
a
p
lošin
51
 
dny
01.08.
 
23
20.09.
 
23
4
 
242
 
944,84
 
Kč
Ná
klady
2
 
579
 
044,90
 
Kč1
663
 
899,94
 
Kč
12
Montáž
 
ocelových
 
konstr
ukcí
243
 
dny
24.10.
 
22
23.06.
 
23
9
 
283
 
810,04
 
Kč
Ná
klady
305
 
639,84
 
Kč1
146
 
149,39
 
Kč
1
 
184
 
354,37
 
Kč
1
 
184
 
354,37
 
Kč1
069
 
739,43...
1
 
184
 
354,37
 
Kč1
146
 
149,39
 
Kč
1
 
184
 
354,37
 
Kč
878
 
714,53
 
Kč
13
Izolace
 
proti
 
vodě,
 
vlhkosti
 
a
 
plynům
30
 
dny
01.04.
 
22
30.04.
 
22
1
 
876
 
991,17
 
Kč
Ná
klady
1
 
876
 
991,17
 
Kč
14
Povlakové
 
krytiny
123
 
dny
02.01.
 
23
04.05.
 
23
6
 
722
 
927,40
 
Kč
Ná
klady
1
 
639
 
738,39
 
Kč1
530
 
422,50...
1
 
694
 
396,34
 
Kč1
639
 
738,39
 
Kč
218
 
631,79
 
Kč
15
Izolace
 
tepelné
172
 
dny
27.02.
 
23
17.08.
 
23
6
 
505
 
369,42
 
Kč
Ná
klady
75
 
643,83
 
Kč
1
 
172
 
479,37
 
Kč1
134
 
657,46
 
Kč
1
 
172
 
479,37
 
Kč1
134
 
657,46
 
Kč
1
 
172
 
479,37
 
Kč
642
 
972,56
 
Kč
16
Konstrukce
 
suché
vý
stavby
30
 
dny
01.04.
 
23
30.04.
 
23
193
 
568,31
 
Kč
Ná
klady
193
 
568,31
 
Kč
17
Konstrukce
 
truhlářské
48
 
dny
01.07.
 
23
17.08.
 
23
1
 
290
 
641,24
 
Kč
Ná
klady
833
 
539,13
 
Kč
457
 
102,11
 
Kč
18
Ko
nstrukce
zámečnic
ké
61
 
dny
01.04.
 
23
31.05.
 
23
1
 
169
 
456,91
 
Kč
Ná
klady
575
 
142,74
 
Kč
594
 
314,17
 
Kč
19
Klempířské
 
výrobky
61
 
dny
01.04.
 
23
31.05.
 
23
647
 
858,25
 
Kč
Ná
klady
318
 
618,81
 
Kč
329
 
239,44
 
Kč
20
Ostatní
 
výrobky
61
 
dny
01.04.
 
23
26.09.
 
23
484
 
473,71
 
Kč
Ná
klady
81
 
196,71
 
Kč
83
 
903,27
 
Kč
81
 
196,71
 
Kč
83
 
903,27
 
Kč
83
 
903,27
 
Kč
70
 
370,48
 
Kč
21
Výplně
 
otvorů
58
 
dny
01.02.
 
23
30.03.
 
23
3
 
112
 
779,04
 
Kč
Ná
klady
1
 
502
 
720,92...
1
 
610
 
058,12
 
Kč
22
Podlahy
 
lité
92
 
dny
01.06.
 
23
31.08.
 
23
2
 
856
 
261,06
 
Kč
Ná
klady
931
 
389,48
 
Kč
962
 
435,79
 
Kč
962
 
435,79
 
Kč
23
N
átěry
10
 
dny
01.09.
 
23
10.09.
 
23
11
 
185,86
 
Kč
Ná
klady
11
 
185,86
 
Kč
24
Mal
by
72
 
dny
01.07.
 
23
10.09.
 
23
695
 
426,71
 
Kč
Ná
klady
299
 
419,83
 
Kč
299
 
419,83
 
Kč
96
 
587,04
 
Kč
25
Ostatní
 
práce
 
a
do
dávky
20
 
dny
10.09.
 
23
29.09.
 
23
97
 
095,78
 
Kč
Ná
klady
97
 
095,78
 
Kč
26
ZTI
122
 
dny
01.03.
 
22
11.09.
 
23
2
 
180
 
150,29
 
Kč
Ná
klady
120
 
686,89
 
Kč
116
 
793,77
 
Kč
120
 
686,89
 
Kč
116
 
793,77
 
Kč
120
 
686,89
 
Kč
120
 
686,89
 
Kč
116
 
793,77
 
Kč
120
 
686,89
 
Kč
116
 
793,77
 
Kč
120
 
686,89
 
Kč
120
 
686,89
 
Kč
109
 
007,51
 
Kč
120
 
686,89
 
Kč
116
 
793,77
 
Kč
120
 
686,89
 
Kč
116
 
793,77
 
Kč
120
 
686,89
 
Kč
120
 
686,89
 
Kč
42
 
824,38
 
Kč
27
VZT
151
 
dny
01.01.
 
23
14.09.
 
23
7
 
829
 
901,92
 
Kč
Ná
klady
944
 
462,88
 
Kč
853
 
063,24
 
Kč
944
 
462,88
 
Kč
913
 
996,33
 
Kč
944
 
462,88
 
Kč
913
 
996,33
 
Kč
944
 
462,88
 
Kč
944
 
462,88
 
Kč
426
 
531,62
 
Kč
28
VYTÁP
ĚNÍ
151
 
dny
01.01.
 
23
17.09.
 
23
4
 
024
 
869,61
 
Kč
Ná
klady
479
 
888,30
 
Kč
433
 
447,50
 
Kč
479
 
888,30
 
Kč
464
 
408,03
 
Kč
479
 
888,30
 
Kč
464
 
408,03
 
Kč
479
 
888,30
 
Kč
479
 
888,30
 
Kč
263
 
164,55
 
Kč
29
MaR
151
 
dny
01.01.
 
23
14.09.
 
23
1
 
910
 
374,12
 
Kč
Ná
klady
230
 
434,23
 
Kč
208
 
134,15
 
Kč
230
 
434,23
 
Kč
223
 
000,87
 
Kč
230
 
434,23
 
Kč
223
 
000,87
 
Kč
230
 
434,23
 
Kč
230
 
434,23
 
Kč
104
 
067,07
 
Kč
30
SI
LNOPROUD
151
 
dny
01.01.
 
23
28.09.
 
23
2
 
300
 
054,40
 
Kč
Ná
klady
263
 
105,85
 
Kč
237
 
644,00
 
Kč
263
 
105,85
 
Kč
254
 
618,57
 
Kč
263
 
105,85
 
Kč
254
 
618,57
 
Kč
263
 
105,85
 
Kč
263
 
105,85
 
Kč
237
 
644,00
 
Kč
31
EL.
 
KOMUNIKACE
151
 
dny
01.01.
 
23
28.09.
 
23
896
 
549,55
 
Kč
Ná
klady
102
 
557,33
 
Kč
92
 
632,43
 
Kč
102
 
557,33
 
Kč
99
 
249,03
 
Kč
102
 
557,33
 
Kč
99
 
249,03
 
Kč
102
 
557,33
 
Kč
102
 
557,33
 
Kč
92
 
632,43
 
Kč
32
EPS
151
 
dny
01.01.
 
23
26.09.
 
23
742
 
257,43
 
Kč
Ná
klady
85
 
538,96
 
Kč
77
 
261,00
 
Kč
85
 
538,96
 
Kč
82
 
779,64
 
Kč
85
 
538,96
 
Kč
82
 
779,64
 
Kč
85
 
538,96
 
Kč
85
 
538,96
 
Kč
71
 
742,35
 
Kč
33
POŽÁRNÍ
 
NÁDRŽ
122
 
dny
01.06.
 
22
30.09.
 
22
920
 
634,39
 
Kč
Ná
klady
226
 
385,51
 
Kč
233
 
931,69
 
Kč
233
 
931,69
 
Kč
226
 
385,51
 
Kč
34
AREÁLOVÁ
 
KANALIZACE
91
 
dny
01.09.
 
22
30.11.
 
22
1
 
717
 
083,47
 
Kč
Ná
klady
566
 
071,47
 
Kč
584
 
940,52
 
Kč
566
 
071,47
 
Kč
35
AREÁLOVÝ
 
VODOVOD
31
 
dny
01.10.
 
22
31.10.
 
22
67
 
210,18
 
Kč
Ná
klady
67
 
210,18
 
Kč
36
PRIMARNÍ
 
OKRUH
 
TČ
91
 
dny
01.09.
 
22
30.11.
 
22
3
 
216
 
009,86
 
Kč
Ná
klady
1
 
060
 
223,03
 
Kč
1
 
095
 
563,80
 
Kč1
060
 
223,03
 
Kč
37
ČOV
31
 
dny
01.10.
 
22
31.10.
 
22
344
 
038,14
 
Kč
Ná
klady
344
 
038,14
 
Kč
38
PRIPOJKA
 
NN
31
 
dny
01.03.
 
23
31.03.
 
23
158
 
619,40
 
Kč
Ná
klady
158
 
619,40
 
Kč
39
ZPEVNĚNÉ
 
PLOCHY,
 
SADOVÉ
 
ÚPRAVY
 
A
 
OPLOCE
NÍ
178
 
dny
01.04.
 
23
25.09.
 
23
3
 
747
 
907,98
 
Kč
Ná
klady
631
 
669,88
 
Kč
652
 
725,55
 
Kč
631
 
669,88
 
Kč
652
 
725,55
 
Kč
652
 
725,55
 
Kč
526
 
391,57
 
Kč
40
PŘIPOJENÍ
 
K
 
DISTRIBUČNÍ
 
SOUSTAVĚ
3
 
dny
01.04.
 
23
03.04.
 
23
150
 
000,00
 
Kč
Ná
klady
150
 
000,00
 
Kč
41
Vedlejší
 
rozpočtové
nák
lady
670
 
dny
29.11.
 
21
29.09.
 
23
2
 
847
 
692,51
 
Kč
Ná
klady
8
 
500,57
 
Kč
131
 
758,91
 
Kč
131
 
758,91
 
Kč
119
 
008,05
 
Kč
131
 
758,91
 
Kč
127
 
508,62
 
Kč
131
 
758,91
 
Kč
127
 
508,62
 
Kč
131
 
758,91
 
Kč
131
 
758,91
 
Kč
127
 
508,62
 
Kč
131
 
758,91
 
Kč
127
 
508,62
 
Kč
131
 
758,91
 
Kč
131
 
758,91
 
Kč
119
 
008,05
 
Kč
131
 
758,91
 
Kč
127
 
508,62
 
Kč
131
 
758,91
 
Kč
127
 
508,62
 
Kč
131
 
758,91
 
Kč
131
 
758,91
 
Kč
123
 
258,33
 
Kč
VW
 
Wachal
 
a.
 
s.
Stránka
 
1
Datum:
 
4.11.21
)











106 753,81 Kč 5 590 056,80 Kč 5 292 526,44 Kč6 956 017,68... 5 181 059,39 Kč2 344 867,45 Kč 3 545 721,17 Kč5 382 896,74 Kč 5 562 326,62 Kč 5 562 326,62 Kč7 009 191,24 Kč 7 725 787,41 Kč7 928 955,12 Kč 6 512 749,30 Kč 5 182 526,11 Kč6 323 030,91... 10 128 763,85...



4 328 385,67 Kč 5 160 767,53 Kč6 837 009,63... 5 049 300,48 Kč2 217 358,83 Kč 3 413 962,26 Kč5 029 002,61 Kč 5 196 636,02 Kč 5 196 636,02 Kč5 029 002,61 Kč 5 502 275,86 Kč6 175 152,00 Kč 6 380 990,39 Kč 5 050 767,20 Kč6 204 022,86... 9 838 385,54 Kč9 453 137,71 Kč 6 230 807,68 Kč5 395 399,63 Kč 5 800 200,21 Kč 7 473 301,28 Kč3 385 187,53 Kč
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