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Př. 2 - VĚCNÁ NÁPLŇ ŘEŠENÍ PROJEKTU 
Číslo projektu: FX03030179 

    
 

 
Název projektu (CZ): Digitalní inovace procesů cloudové kuchyně 
 

Etapy řešení 
 

Etapa 
a 

podetapy 
Název etapy 

Termín ukončení 

etapy 

rok 2021 

1 Návrh a testování inovovaných gastro technologických postupů 06/2022 

1.1. Vytvoření databáze inovovaných gastro technologických postupů 12/2021 

1.2 Návrh layoutu testovacího prostředí 10/2021 

1.3 Instalace a zprovoznění infrastruktury testovacího prostředí 03/2022 

1.4 Testování a optimalizace a finalizace postupů na základě výsledků testování 06/2022 

2 Provedení analýzy a vytvoření detailní specifikace informačního systému 05/2022 

2.1 Příprava a vytvoření drátěných modelů, vytvoření designů obrazovek 10/2021 

2.2 Příprava datového modelu, vývojového prostředí a instalace infrastruktury 05/2022 

3 Vývoj backendu 06/2022 

3.1 Backend: centrální administrace, správa instalací, číselníky, konfigurace 04/2022 

3.2 Backend: správa uživatelských účtů, oprávnění, role a přihlašování 06/2022 

4 Funkcionality kuchyňského řídícího systému 09/2022 

rok 2022 

1 Návrh a testování inovovaných gastro technologických postupů 06/2022 

1.3 Instalace a zprovoznění infrastruktury testovacího prostředí 03/2022 

1.4 Testování a optimalizace a finalizace postupů na základě výsledků testování 06/2022 

2 Provedení analýzy a vytvoření detailní specifikace informačního systému 05/2022 

2.2 Příprava datového modelu, vývojového prostředí a instalace infrastruktury 05/2022 

3 Vývoj backendu 06/2022 

3.1 Backend: centrální administrace, správa instalací, číselníky, konfigurace 04/2022 

3.2 Backend: správa uživatelských účtů, oprávnění, role a přihlašování 06/2022 

4 Funkcionality kuchyňského řídícího systému 09/2022 

5 Funkcionality modulu predikce poptávky a řízení skladových zásob 09/2022 
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6 Vytvoření integračního middleware 06/2022 

7 Testování funkcionalit informačního systému v reálném provozu 12/2022 

7.1 Testování funkcionalit kuchyňského řídícího systému 12/2022 

7.2 Testování funkcionalit modulu predikce poptávky a řízení skladových zásob 12/2022 

7.3 Testování funkcionalit integračního middleware 09/2022 

8 Optimalizace a vytvoření finální verze informačně-technologického systému 12/2022 

 


