Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 473/2021/OIÚ (číslo smlouvy objednatele) ze dne 31.7.2021 dále jen Smlouva,
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:
	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Ing. Davidem Michaličkou, starostou města


	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	


	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	Skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Štěpánka Šritrová

	
	

	
	

	
	

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	Ing. Jiří Huptych – J.I.H.

	sídlem:
	Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10

	zastoupený:
	Ing. Jiřím Huptychem

	bankovní spojení
	Fio banka a.s.

	číslo účtu:
	

	IČO:
	41157834

	DIČ:
	CZ521010072

	Identifikátor datové schránky
	9rzbnmi

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Jiří Huptych

	tel.:
	

	email
	Jih-huptych@seznam.cz

	dále „Zhotovitel“
	


 

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)




I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění na akci „Výměna umělého trávníku Ragby, Říčany. 
II.
Předmět plnění a termín realizace
1. V souvislosti se situací Covid 19 došlo k neočekávanému prodloužení dodacích lhůt a UMT koberec byl dodán se značným časovým zpožděním dvou měsíců. Tato skutečnost byla zhotovitelem řádně zdokumentována. Původní smluvní termín dokončení stavby 16.9.2021 nebylo možné dodržet.
2. Původní článek 2.1.2. Smlouvy o dílo se z výše popsaných důvodů ruší a nahrazuje novým článkem 2.1.2. v tomto znění:

Dokončení stavebních prací a předání díla zhotoviteli: do 8.11. 2021.
III.
Ostatní ujednání
1. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění. 

2. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn zákonným způsobem.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 9.12.2021 svým usnesením č. 21-57-021.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí město Říčany.

V Říčanech dne




V Praze dne 

…………………………………… 



………………………………………………………….
Ing. David Michalička 



Ing. Jiří Huptych
starosta města 
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