
236530 zákoný limit limit nárustu v Kč* % nárust*

0 100,00% 0 0,000%

D3A, spol. s.r.o.

0 suma nepředvídané a nezbytné změny 2 880 000                        0,000%

9 600 000                    Kč 0 110,00% 960 000                            -6,177%

0 10 989 327                      

probíhá od 1 NE NE

0227007415 ze dne 12.20.2020 0 limit pro stavební zakázky 137 366 600 Kč          

10 193 000 Kč 0 limit dodávka a služby 10 989 328 Kč            

0

Stav změn *Veškeré částky jsou uvedeny bez DPH; V případě změn De minimis se místo nárůstu jedná o limit změny v Kč, změnu v Kč, resp. změnu v %.
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                593 000                                    -                        593 000                     10 193 000    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       593 000          -                       593 000 -         0 -                     

1 0

rozšíření předmětu díla o řešení 

zahrnující bezpečnostní návrh 

objektů Objednatel 0

Jiné vlivy (mimo postup 

realizace) Změna de minimis NE ANO               593 000,00                                        -                         593 000,00    14 dnů ANO NE NE NE              1                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593000 0 -593000 -6,18%

2 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

3 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno ANO 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

4 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

5 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

6 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

7 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

8 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

9 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

10 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

11 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

12 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

13 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

14 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

15 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

16 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

17 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

18 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

19 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

20 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

21 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

22 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

23 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

24 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

25 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

26 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

27 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

28 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

29 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

30 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

31 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

32 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

33 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

34 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

35 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

36 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

37 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

38 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

39 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

40 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

41 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

42 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

43 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

44 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

45 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

46 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

47 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

48 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

49 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

50 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

51 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

52 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

53 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

54 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

55 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

56 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

57 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

58 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

59 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

60 0 0 0 0 neuvedeno neuvedeno NE 0                                -                                          -                                          -      NE NE NE NE               -                    10 193 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Uzavřená SoD č.

Původní termín dokončení dle SoD

Projekt parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha

0 Kč

0 Kč

 celková cena dle SoD 

po změnách 

0 Kč

10 193 000,00 Kč

Záměna položek dle §222 odst. (7) ZZVZ

Letiště Praha a.s.

Typ zakázky

0 Kč

-593 000 Kč

Dodavatel

Původní cena dle SoD
služby

Projekt 

Projektový manažer LP

OK

nárust v Kč*Číslo akce 

Změny de minimis  

Objednatel

Záměna položek Nepředvídané okolnosti Nezbytná dodatečná plnění

130%

Od počátku nadlimitní zakázka?

Změna ne vyšší než limit
Změna de minimis ( dle typu zakázky 10% / 15%)

Nezbytné dodatečné plnění dle §222 odst. (5) ZZVZ

Nepředvídané okolnosti dle §222 odst. (6) ZZVZ

Cena dle SoD vč. všech PPZ a dodatků



Projekt: SPP

Objednatel: PM

Dodavatel Pokyn č. 1
Stavební objekt: 

Předmět změny:

Žádost vznesl: Objednatel uveď která OJ LP

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky,  rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

uveďte částky z rozpočtu

593 000,00 Kč

+ 0,00 Kč

Součástí tohoto dokumentu je příloha - změnový rozpočet ANO - 593 000,00 Kč 593 000,00 Kč

číslo položky MJ množství cena (Kč) celková cena (Kč)

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Za Dodavatele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

V zastoupení D3A, spol. s.r.o. Letiště Praha a.s.

Jméno: Tomáš Prouza Podpis:

Pozice/Funkce: Jednatel Jméno:

Podpis: Pozice/Funkce: Ředitel

Podpis:

Jméno:

Pozice/Funkce: Projektový manažer

Dochází k změně v úpravě ceny za provedení díla viz Příloha 1.

Nový termín dokončení celého Díla:ČASOVÉ OHODNOCENÍ ZMĚNY (dopad na milník nebo celkový termín): 

Objednatelem bylo iniciováno rozšíření předmětu díla o řešení zahrnující bezpečnostní návrh objektů. Posouzení jde nad rámec běžného řešení spolehlivosti staveb a mimořádných zatížení.
Tento podklad je nutný pro ověření dopadů bezpečnostního návrhu do prostorových vazeb a dopadů do dimenzí a ceny takového řešení. 
Podklad slouží pro potřeby OJ SSB a následně Př/LP rozhodnutí o výběru varianty.

POKYN K PROVEDENÍ ZMĚNY

rozšíření předmětu díla o řešení zahrnující bezpečnostní návrh objektů

Není

Projekt parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha 

Projekt parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha

Letiště Praha a.s.

D3A, spol. s.r.o.

236530

Celkový dopad do ceny (Kč):

Suma (Kč)

Popis položky

FINANČNÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:

na základě pověření

na základě pověření

ANO




