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Odůvodnění změny rozsahu provedení díla č. 1 

Název změny  
Změna požadovaných osob projekčního týmu dle kvalifikace VŘ a Změna ceny Díla
  

Č. akce 236530 Název akce 

vytvoření návrhu stavby – architektonické studie 
„Projekt parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na 
Letišti Václava Havla Praha“ 

Předmětem akce je projektová příprava „Parkovacích domů A, B, Skywalk a Plazy na Letišti Václava Havla 
Praha“ 
K provedení realizace projektu byla dne 12. 10. 2020 uzavřena Smlouva o dílo, ev. č. Objednatele 
0227007415 
Dodavatelem díla je společnost D3A, spol. s.r.o. 

Předchozí uzavřený dodatek k SoD č.  - 

Termín dokončení díla dle SoD (ve znění všech předchozích 
dodatků)  

- 

Cena díla dle původní SoD (Kč) 9 600 000,-  

Celková hodnota víceprací (dle předchozích dodatků) 0,00 

Celková hodnota méně prací (dle předchozích dodatků) 0,00 

Cena díla dle předchozích dodatků (Kč) 9 600 000,- 

Vícepráce dle této změny (Kč) 593 000,00 

Méně práce dle této změny (Kč) 0,00                                 

Celková cena díla po této změně (Kč) 10 193 000,00,- 

 

Návrh změny a lhůta pro její projednání požadoval: 

Objednatel        ☒ 

Provozovatel    ☐ 

Dodavatel         ☐ 

Iniciováno dne v průběhu prací 

č. PPZ 
(možno i více PPZ) 

1 

 

Vliv změny na termín dokončení díla dle 
SoD 

ne 
Prodloužení  

Zkrácení  

Lhůta pro projednání změny bez dopadu  
na termín dokončení díla dle SoD 
Pokud do uvedeného termínu nebude změna potvrzena nebo zamítnuta, bude 
v případě změny klíčové pro další postup realizace zastaveno provádění díla v dotčené 
části stavby. 

14 dnů 

 

Popis změn díla 

Objednatelem bylo iniciováno rozšíření předmětu díla o řešení zahrnující bezpečnostní návrh 
objektů. Posouzení jde nad rámec běžného řešení spolehlivosti staveb a mimořádných zatížení. 

Tento podklad je nutný pro ověření dopadů bezpečnostního návrhu do prostorových vazeb a 
dopadů do dimenzí a ceny takového řešení.  

Podklad slouží pro potřeby OJ SSB a následně Př/LP rozhodnutí o výběru varianty. 
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Příloha: Příloha 2 – Specifikace více prací - Kalkulace ceny dodavatele 
 
 

Popis podmínek pro klasifikaci změny 

A. 
Kategorie předmětu plnění změny 

☐stavební práce ☒ služby ☐dodávky (rozhodující je převažující hodnota plnění) 

B. 

Důvody na jejichž základě vznikla potřeba změny 

Nedostatky a/nebo vady projektové 
dokumentace 

☐  

Nepředvídatelné okolnosti zjištěné postupem 
provádění prací1 

☐  

Vyšší moc2 ☐  

Jiné vlivy (mimo postup realizace) ☒  

C. 

Nezbytnost změny pro realizaci díla (bylo by dílo funkční i bez realizace změny?) 

 
ano 
 

D. 

Oddělitelnost změny (Bylo by možné změnu provést samostatně, tj. jiným subjektem či s časovým odstupem po 

dokončení díla, bez dopadu do provozu a bezpečnosti LP) 
 
 
ne 
 

 
Kontrola ceny 
zde CM nebo PM uvede, jak jsou oceněny případné položky víceprací, podle čeho byla provedena kontrola ceny a v jakém rozsahu, 
atd.) Pokud se jednalo o drobnou akci a kontrola CM neproběhla. 

Vícepráce byly stanoveny po dohodě se Zhotovitelem PD na základě uzavřeného smluvního vztahu. 
 
 
 
 

 
 
Jde současně o vynucenou změnu s přečerpání přidělených finančních prostředků (PL SCH)? 

 

 
Vypracoval (PM) 
 

  
 
datum: 

 
……………………….. 
podpis 

 
Kontroloval (CM) 
 

  
 
datum: 

 
……………………….. 
podpis 

 
Kontroloval (MT) 
 

 
 

 

 
 
datum: 

 
……………………….. 
podpis 

 
Schválil (Ř RZN) 
 

 
 

 
 
datum: 

 
……………………….. 
podpis 

 

 
1 Zejména okolnosti a vlivy charakteru zjištění po odkrytí konstrukcí, zjištění skutečného stavu atp. 
2 Tj. mimořádná, nepředvídatelná a neodvratitelná překážka, vzniklá nezávisle na vůli smluvních stran. 

Vynucená změna s dopadem do PL SCH ☒   NE 

Překročení hodnoty původně schválené částky PL SCH 
v důsledku této změny o: 

0 Kč 




