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	  Spis. znak: 91.1
	      Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku příkazníka: 
	Číslo dodatku příkazce: 1 ke smlouvě č. OI-IP/PRI/000124/2021/Ott 



DODATEK č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. OI-IP/PRI/000124/2021/Ott
na výkon technického dozoru stavebníka stavby

„MŠ Dělnická – rekonstrukce (stavba)“
	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1 k OI-IP/PRI/000124/2021/Ott
	Org: 4985


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Příkazce:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX


	- kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Příkazník:
	IMJ stavby s.r.o.

	
	Svisle 15/2198

750 02 Přerov 

 

	IČ:
	01966146
	DIČ:
	CZ01966146

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 74238

	ID datové schránky:     st87eei 

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Michal Jemelka, jednatel společnosti

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX


	- kontaktní osoba ve věcech technických – TDS:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

	č. účtu: 115/7115850277/0100


    (společně též jako „smluvní strany“)

Výše uvedená příkazní smlouva č. OI-IP/PRI/000124/2021/Ott ze dne 4. 2. 2021 (dále jen „příkazní smlouva“) se na základě dohody smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II.         Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení doby výkonu TDS z 10 měsíců (306 dnů) ode dne předání staveniště na 350 dnů ode dne předání staveniště a o změně ceny za výkon TDS v souladu s čl. IV. odst. 5 příkazní smlouvy.
II. Znění dodatku

1. Čl. III. Lhůta plnění odst. 1 se mění a nově zní takto:
1. Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy bude příkazci poskytovat ve lhůtě od předání staveniště (zahájení výkonu TDS) do převzetí díla příkazcem (ukončení výkonu TDS).

Doba výkonu TDS činí 350 kalendářních dnů.

2. Čl. IV. Cena a platební podmínky odst. 1 se mění a nově zní takto:

2. Cena za výkon činnosti TDS dle této smlouvy je sjednána ve výši 78.431,37 Kč bez DPH, tj. 94.901,96 Kč včetně DPH. Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.
III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží příkazce a 2 vyhotovení obdrží příkazník.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	V Olomouci dne: 


	Příkazce
	Příkazník

	Ing. Marek Drešr

vedoucí odboru investic

Magistrát města Olomouce
	Ing. Michal Jemelka 

jednatel společnosti
IMJ stavby s.r.o.
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