
SPRÁVA
Ž ELEZ N IC

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení 
Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: „Bezděčínská spojka a ŽST 
Mladá Boleslav východ"
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00 

Adresa pro doručování faktur:
• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna

Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo
• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-290/2021/JAN 
ISPROFOND: 521 352 0060

(dále jen „Objednatel") 

a

Společnost „SAGAF - Bezděčín-Boleslav"

Vedoucí společník:

SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116 
bank. spojení:.......................................................................................

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti
Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti

a

Společník 2:

AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073. 
bank. spojení: . ....................................................................................

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti
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a

Společník 3

ÂF-Infrastructure AB
se sídlem: Stockholm, Frosundaleden 2, SE-169 99, Sweden 
IČO: 556185-2103
zapsaná v obchodním rejstříku v Bolagsverket - Švédský úřad obchodního rejstříku,

zastoupena: Malin Victorií Frenning, členkou představenstva 

Korespondenční adresa:
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy Zhotovitele: 120 - 148

(dále též všichni společně jako „Zhotovitel")

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující 
skutečnosti:

1. Úprava rozsahu prací, navýšení ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 
Smlouvy - Rozpis Ceny Díla.

Důvodem pro úpravu rozsahu prací jsou nutné změny v dokumentaci pro územní řízení 
oproti zpracovanému Záměru projektu, které vyvstaly až z projednávání dokumentace s 
dotčenými vlastníky (Škoda Auto).

Laguna navržená v předchozím stupni dokumentace je z hlediska tvaru nepřípustná, jelikož 
by neplnila svou funkci. Z tohoto důvodu je nezbytné vyprojektovat novou lagunu 
odlišného tvaru (obdélník) na jiném místě, neboť do původního prostoru se v novém tvaru 
nevejde. Změna polohy vyvolá částečné zatrubnění Zalužanského potoka, se kterým 
předešlý projektový stupeň také nepočítal. Dále z projednávání dokumentace vyplynulo i 
odlišné napojení na areál vlečkoviště Škody Auto, které spolu nese další projektové práce 
nad rámec původního zadání.

Předmět Díla tak bude rozšířen o dodatečné služby v hodnotě 396 000,- Kč bez DPH, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které budou provedené v 
souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ). Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy 
dle § 222, odst. 4 ZZVZ je cca 0,76 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedeným se tak upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy, článek 5, odst. 
5.16 Smlouvy a příloha č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla.

2. Úprava harmonogramu plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy 
- Harmonogram plnění.

Vzhledem k výše uvedenému rozšíření rozsahu Díla se smluvní strany dohodly na úpravě 
harmonogramu plnění Díla spočívající v rozdělení stávající 3. dílčí etapy plnění díla na dvě 
samostatné pod-etapy s názvem 3a. dílčí etapa plnění Díla a 3b. dílčí etapa plnění Díla.

Termín odevzdání 3a. dílčí etapy je nově stanoven do 13 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy a termín odevzdání 3b. dílčí etapy je nově stanoven do 16 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.16 Smlouvy a příloha č. 5 
Smlouvy - Harmonogram plnění.

3. Zhotovitel dále bere na vědomí změnu korespondenční adresy Objednatele a dále změnu 
způsobu a adres pro doručování faktur Objednateli. V souvislosti s touto skutečností se 
upravuje článek 3, odst. 3.10 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.
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I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 
5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy Objednatele: E618-S-290/2021/JAN, 
číslo smlouvy Zhotovitele: 120 - 148, uzavřené dne 08. 01. 2021, takto:

1) Čl. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
a) ruší se stávající znění odstavce 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 

znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle 
Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH 51 997 000,- Kč

Cena prací dle dodatku č. 1, bez DPH 396 000,- Kč

Cena Díla dle dodatku č. 1, bez DPH 52 393 000,- Kč

slovy: padesát dva miliónů tři sta devadesát tři tisíc korun českých

b) ruší se stávající znění odstavce 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 
jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, 
ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění").

c) ruší se stávající znění odstavce 3.10 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:

3.10 Místem plnění Díla je: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, 
Ke Štvanici 656/3, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00.

2) Čl. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění odstavce 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č:. 1 Specifikace Díla
Příloha č:. 2 Obchodní podmínky OP/DUR/5/20
Příloha č:. 3 Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky VTP/ZP+DUR/13/20
c) Zvláštní technické podmínky 26. 8. 2020

Příloha č:. 4 Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
Příloha č:. 5 Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
Příloha č:. 6 Oprávněné osoby
Příloha č:. 7 Seznam požadovaných pojištění
Příloha č:. 8 Seznam poddodavatelů
Příloha č:. 9 Související dokumenty
Příloha č:. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo -  Rozpis Ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění 
přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 4 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.
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4) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo -  Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění 
přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v 
platném znění (dále jen „zákon o registru smluv").

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-290/2021/JAN, číslo 
smlouvy Zhotovitele: 120 - 148, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze 
změn.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, každý elektronický obraz dodatku 
č. 1 má platnost originálu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 {současně Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 

příloha č. 2 {současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

SAGASTA s.r.o., vedoucí společník 
společnosti „SAGAF - Bezděčín-
Boleslav" oprávněn k podpisu na základě 
Smlouvy o společnosti

V Praze V Praze

12.01.2022 1S: 12 
V zastoupení Datum: 2021.12.17 

09:24:08 +01 '00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti 
SAGASTA s.r.o.

Datum: 2021.12.17 
10:33:41 +01 00'

Ladislav Beran
jednatel společnosti 
SAGASTA s.r.o.
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PŘÍLOHA C. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení (podle členění na základní a dodatečné 
služby):

1. Základní služby

Polož
ka

Popis
M ěrná
jednotka

M nožstv í
Jednotková
cena

Cena celkem

i Dokumentace pro územní řízení

1.1

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení vyjma příloh G, H 
a I, včetně všech dílčích  ̂
odevzdání, dle Směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném 
znění dle VTP a ZTP

hod ..... ........ ...............

1.2

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení - příloha G 
v rozsahu stanovení nákladů 
stavby a rozpočtů jednotlivých 
SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC 
č. 11/2006 v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP

hod ..... ..... ...........

1.3

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení - příloha H v 
rozsahu dokladové části dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku 
VTP a ZTP včetně inženýrské 
činnosti

hod ..... ..... ...........

1.4

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení - příloha I v 
rozsahu geodetické části dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění a dle požadavku 
VTP a ZTP) včetně inženýrské 
činnosti

hod ..... ..... ...........

2
Definitivní odevzdání Dokumentace pro 
územní řízení, dle SOD v listinné formě 
(dle požadavku VTP a ZTP)

komplet . .......... ...........

3
Definitivní Dokumentace pro územní 
řízení dle SOD v elektronické formě (dle 
požadavku VTP a ZTP)

komplet . ........ .........

Celkem  za zák ladn í služby: . . . ..... . .. ... .

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka Popis
M ěrná
jednotka

M nožstv í
Jednotková
cena

Cena
celkem

4 Zajištění mapových podkladů km ... ........ ...........

5 Geodetické práce km ... ........ ...........

6 Předběžný inženýrskogeologický 
průzkum pro železniční spodek hod ..... ....... . ............

7 Projekt podrobného 
inženýrskogeologického průzkumu hod ..... ..... ...........

Příloha č. 4 SOD
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8 Korozní průzkum hod ..... ..... ...........

9 Biologický průzkum hod ..... ..... ...........

10 Dendrologický průzkum hod ..... ..... ...........

11 Stavebně technický průzkum staveb hod ..... ..... ...........

12

Inženýrská činnost zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění 
všech potřebných podkladů a certifikátů 
nutných k vydání územního rozhodnutí

hod ..... ..... ...........

13 Posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí hod ..... ....... ...........

14 Aktualizace Záměru projektu hod ..... ..... ...........

Celkem  za dodatečné  služby: . ............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla, dle dodatku č. 1

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

52 393 000,- Kč 11 002 530,- Kč 63 395 530,- Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
díla

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa .................... ....................

2. Dílčí etapa ..................... .....................

3a. Dílčí etapa ................. .................

3b. Dílčí etapa . .................. . ...................

4. Dílčí etapa .................. ..................

5. Dílčí etapa . .................. . ...................

6. Dílčí etapa .................. ..................

7. Dílčí etapa .................. ..................

8. Dílčí etapa ..................... ..................

9. Dílčí etapa . .................. . .................

10. Dílčí etapa . .................. . .................

Celkem: 52 393 000,- Kč 63 395 530,- Kč

2/2

Příloha č. 4 SOD
„Bezděčínská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ"
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Dokumentaci pro územní řízení (DUR)



Harmonogram plnění

PŘÍLOHA Č. 5

Část Díla Doba plnění
Popis činností 
prováděných v Dílčí 
etapě

Podmínky dokončení 
Dílčí etapy

Termín zahájení 
prací

ihned po nabytí 
účinnosti Smlouvy - -

1. Dílčí etapa do 6 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy

Dokumentace s 
projednaným návrhem 
koncepce základního 
technického řešení 

včetně konceptu GPK a 
PS a SO jednotlivých 

profesí, návrh dopravní 
o provozní technologie, 
průzkumy (předběžný 

GTP, stavebně 
technické, korozní).

Předávací protokol 
pro Část Díla.

2. Dílčí etapa do 9 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy

Dokumentace 
k připomínkám.

Předávací protokol 
pro Část Díla.

3a. Dílčí etapa
do 13 měsíců od 
nabytí účinnosti 

Smlouvy

Opětovné předložení 
dokumentace 

k připomínkám.

Předávací protokol 
pro Část Díla.

3b. Dílčí etapa
do 16 měsíců od 
nabytí účinnosti 

Smlouvy

Oznámení v rozsahu 
přílohy 3 zákona č.
100/2001 Sb., o 

posuzování vlivu na 
životní prostředí, v 

platném znění, včetně 
zapracovaných 
připomínek z 

projednání. Biologický 
a dendrologický 

průzkum.

Předávací protokol 
pro Část Díla.

4. Dílčí etapa
do 2 měsíců od vydání 

závěru zjišťovacího 
řízení

Dokumentace se 
zapracovanými závěry 
ze zjišťovacího řízení v 
rozsahu přílohy číslo 4 
zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivu 
na životní prostředí, v 

platném znění k 
připomínkám.

Předávací protokol 
pro Část Díla.

5. Dílčí etapa
do 3 měsíců od 

zveřejnění závěru 
zjišťovacího řízení

Čistopis Dokumentace 
v rozsahu přílohy číslo 
4 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivu 
na životní prostředí, v 

platném znění.

Předávací protokol 
pro Část Díla.

6. Dílčí etapa

Předpoklad do 10 
měsíců od vydání 

závěru zjišťovacího 
řízení

Vydání závazného 
stanoviska k 

posuzování životního 
prostředí.

Vydané závazné 
stanovisko

Příloha č. 5 SOD
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7. Dílčí etapa
3 měsíce od 

aktualizace ZÚR 
Středočeského kraje

Dokumentace pro 
územní rozhodnutí se 

zapracovaným 
závěrem z procesu 

posouzení vlivu stavby 
na životní prostředí dle 
zákona 100/2004 Sb. v 

platném znění 
k připomínkám.

Předávací protokol 
pro Část Díla.

8. Dílčí etapa
4 měsíců od 

aktualizace ZÚR 
Středočeského kraje

Podání žádosti k vydání 
rozhodnutí o umístění 

stavby. Kompletní 
inženýrská činnost a 

dokladová část. 
Definitivní soupis prací.

Předávací protokol 
pro Část Díla.

9. Dílčí etapa
do 2 měsíců od nabytí 
právní moci územního 

rozhodnutí

Kompletní DUR po 
ukončení územního 

řízení. Aktualizace ZP 
dle požadavků 
Objednatele.

Předávací protokol 
pro Část Díla.

Termín
dokončení Díla

předpoklad do 1 
měsíce od schválení 

dokumentace 
(v závislosti na 
zahájení 7. Dílčí 

etapy)

Definitivní odevzdání 
čistopisu dokumentace 
a Územního rozhodnutí 

v právní moci.

Protokol o provedení 
Díla.
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„Bezděčínská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ"
Smlouva o dílo na Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení (ZP+DUR)
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