
SPRÁVA
ŽELEZNIC

DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO C. E639-S-1347/2021
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 
epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:
ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz
nebo datovou zprávu na identifikátor schránky: uccchjm

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Morava 
Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.
se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno 
IČO: 292 44 960, DIČ: CZ29244960
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka C 68071
bank. spojení: ................................................... 
zastoupena: Janem Rezkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:
Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 2021-9-570-20022

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Vladislav PO, SSZT, SEE oprava (střešní plášť)" (dále jen „veřejná zakázka"). Jednotlivá 
ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné 
zakázky.

mailto:epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz
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Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. E639- 
S-1347/2021 u Objednatele) ze dne 26.3.2021 (dále jen „smlouva o dílo").

Článek Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se doplňuje o odst. 3.11 
tohoto znění:

3.11 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také 
vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány 
v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se odst. 3.3 nahrazuje 
novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 26.3.2021 bez DPH 1.998.287,69 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH +385.347,49 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH -384.483,20 Kč
Cena celkem bez DPH_________________________________________ 1.999.151.98 Kč
DPH 21 %____________________________________________________419.821.92 Kč
Cena celkem vč. DPH 21% 2.418.973,90 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Položkové rozpočty

Za Objednatele Za Zhotovitele

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno 

(podepsáno elektronicky)

Jan Rezek 
jednatel

(podepsáno elektronicky)



Kód: ZL1
Stavba: Okna a dveře sklad

REKAPITULACE STAVBY

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 505,68

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 24 505,68 5 146,19

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 29 651,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 5



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ZL1

Stavba: Okna a dveře sklad

Místo: Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

001 vícepráce

24 505,68 29 651,87

24 505,68 29 651,87
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Okna a dveře sklad 
Objekt:

001 - vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

31. 8. 2021

Cena bez DPH 24 505,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 24 505,68 21,00% 5 146,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 651,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_____________________ Razítko__________________Datum a podpis:____________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:_____________________ Razítko__________________Datum a podpis:____________________________ Razítko
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Stavba:
Okna a dveře sklad

Objekt:
001 - vícepráce

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 24 505,68

PSV - Práce a dodávky PSV 24 505,68

766 - Konstrukce truhlářské 7 731,77

783 - Dokončovací práce - nátěry 13 775,41

787 - Dokončovací práce - zasklívání 2 998,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Okna a dveře sklad
Objekt:

001 - vícepráce

Místo: Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 505,68

D PSV Práce a dodávky PSV 24 505,68

D 766 Konstrukce truhlářské 7 731,77
1 K 766621911 Oprava oken jednoduchých pevných zatmelením m2 4,500 115,00 517,50 CS ÚRS 2021 02

VV 3*1,5*1 4,500
VV Součet 4,500

2 K 766624922 Oprava oken dřevěných - výměna svislé nebo 
vodorovné příčky kus 7,000 1 020,00 7 140,00 CS ÚRS 2021 02

3 M 60511088
řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm 
dl 3-3,5m

m3 0,014 4 720,00 66,08 CS ÚRS 2021 02

VV 7*0,002 "Přepočtené koeficientem množství 0,014
VV Součet 0,014

76 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m 0,008 1 023,31 8,19 SoD

D 783 Dokončovací práce - nátěry 13 775,41
5 K 783101201 Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 

před provedením nátěru m2 5,790 66,10 382,72 CS ÚRS 2021 02

VV "okna"(2*1,5*0,21+2*1,5*0,14+2*1*0,18+1*1*0,22+2*1*0,15)*3 5,790

VV Součet 5,790

6 K 783101403 Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru m2 5,790 6,55 37,92 CS ÚRS 2021 02

7 K 783113101 Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr 
truhlářských konstrukcí m2 5,790 99,90 578,42 CS ÚRS 2021 02

8 K 783114101 Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí m2 5,790 120,00 694,80 CS ÚRS 2021 02

9 K 783118211 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí s mezibroušením m2 5,790 220,00 1 273,80 CS ÚRS 2021 02

10 K 783132211 Vysekání stávajícího sklenářského tmelu ze 
sklenářských výplní m 18,000 37,40 673,20 CS ÚRS 2021 02

81 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 24,080 5,15 124,01 CS ÚRS 2021 02

77 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem m2 24,080 70,10 1 688,01 CS ÚRS 2021 02

VV "dveře"2,05*2*2 8,200
VV "dveře,zárubně"8,2+7,68 15,880
VV _________________ Součet______________________________________________   24,080

78 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 24,080 120,00 2 889,60 CS ÚRS 2021 02

VV "dveře,zárubně"2,05*2*2+8,2+7,68 24,080 
VV Součet 24,080

79 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 24,080 118,00 2 841,44 CS ÚRS 2021 02

80 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 24,080 107,62 2 591,49 SoD

D 787__________ Dokončovací práce - zasklívání_________________________________ ____________ __________ 2 998,50
11 K 787614315 Zasklívání oken a dveří s podtmelením na lišty dl do 

3000 mm sklem plaveným tl 5 mm m2 3,500 836,00 2 926,00 CS ÚRS 2021 02

12 K 998787102 Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v přes 
6 do 12 m 0,050 884,00 44,20 CS ÚRS 2021 02

13 K 998787181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,050 566,00 28,30 CS ÚRS 2021 02
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Kód: ZL2
Stavba: Vnitřní omítky

REKAPITULACE STAVBY

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 8. 2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -201 713,30

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% -201 713,30 -42 359,79

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -244 073,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ZL2

Stavba: Vnitřní omítky

Místo: Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

002 méněpráce

-201 713,30 -244 073,09

-201 713,30 -244 073,09
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Vnitřní omítky 
Objekt:

002 - méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

31. 8. 2021

Cena bez DPH -201 713,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -201 713,30 21,00% -42 359,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -244 073,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_____________________ Razítko__________________Datum a podpis:____________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:_____________________ Razítko__________________Datum a podpis:____________________________ Razítko
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Stavba:
Vnitřní omítky

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

002 - méněpráce

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel:

31. 8. 2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -201 713,30

HSV - Práce a dodávky HSV -150 735,07

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -134 982,76
61 - Úprava povrchů vnitřních -134 982,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 768,52

997 - Přesun sutě -5 983,79

PSV - PSV -50 978,23

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -2 637,91

781 - Dokončovací práce - obklady keramické -12 335,63

784 - Dokončovací práce - malby a tapety -36 004,69
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Vnitřní omítky
Objekt:

002 - méněpráce

Místo: Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -201 713,30

d HSV Práce a dodávky HSV -150 735,07

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -134 982,76

D 61 Úprava povrchů vnitřních -134 982,76
6 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 -357,425 185,00 -66 123,63 SoD

7 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm m2 -342,300 128,04 -43 828,09 SoD

8 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 -89,850 216,31 -19 435,45 SoD

9 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou m -34,800 38,22 -1 330,06 SoD

10 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem m -30,000 33,36 -1 000,80 SoD

11 M 28342208 profil okenní zakončovací protipožární s tkaninou pro 
nadpraží ETICS

m -34,650 62,90 -2 179,49 SoD

12 M 63127416 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m -40,194 27,00 -1 085,24 SoD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 768,52 SoD

21 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty m2 -4,420 106,54 -470,91 SoD

23 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 -10,800 137,72 -1 487,38 SoD

26 K 978013141 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 % m2 -339,575 23,00 -7 810,23 SoD

D 997 Přesun sutě -5 983,79 SoD

30 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km t -3,396 143,17 -486,21 SoD

31 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t -71,364 12,56 -896,33 SoD

32 K 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s použitím mechanizace -3,396 616,82 -2 094,72 SoD

33 K 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 t -3,396 400,00 -1 358,40 SoD

93 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m -3,996 287,32 -1 148,13 SoD

D PSV PSV -50 978,23

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -2 637,91
23 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá 

těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 -4,160 629,50 -2 618,72 SoD

24 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 12 m -0,019 1 009,94 -19,19 SoD

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické -12 335,63
84 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 -13,640 542,47 -7 399,29 SoD

85 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 -15,004 319,00 -4 786,28 SoD

86 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m -0,260 577,15 -150,06 SoD

D 784__________ Dokončovací práce - malby a tapety____________ _________________ ____________ _________-36 004,69
91 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m m2 -469,300 15,38 -7 217,83 SoD

92 K 784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 
3,80 m m2 -469,300 61,34 -28 786,86 SoD
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Kód: ZL3
Stavba: Elektroinstalace

REKAPITULACE STAVBY

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -182 769,90

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% -182 769,90 -38 381,68

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -221 151,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ZL3

Stavba: Elektroinstalace

Místo: Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

002 méněpráce

-182 769,90 -221 151,58

-182 769,90 -221 151,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Elektroinstalace
Objekt:

002 - méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

31. 8. 2021

Cena bez DPH -182 769,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -182 769,90 21,00% -38 381,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -221 151,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_____________________ Razítko__________________Datum a podpis:____________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:_____________________ Razítko__________________Datum a podpis:____________________________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Elektroinstalace
Objekt:

002 - méněpráce

Místo: Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -182 769,90

H S V - HSV -35 213,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -35 213,90

PSV - Práce a dodávky PSV -143 489,60

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize -67 000,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud -76 489,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby -4 066,40
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Elektroinstalace
Objekt:

002 - méněpráce

Místo: Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -182 769,90

D HSV HSV -35 213,90

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -35 213,90
1 K 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pl do 0,10 m2 hl do 150 mm kus -68,000 173,07 -11 768,76 SoD

2 K 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 
100 mm m -208,000 109,48 -22 771,84 SoD

3 M 58541233 pojivo sádrové normálně tuhnoucí pro instalace t -0,140 4 809,29 -673,30 SoD

D PSV Práce a dodávky PSV -143 489,60

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize -67 000,00
4 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 

500 000,- Kč kus -2,000 10 500,00 -21 000,00 SoD

5 K 747301 Provedení prohlídky a zkoušky osobou, vydání 
průkazu způsobilosti KUS -2,000 23 000,00 -46 000,00 SoD
Poznámka k položce:n 
Vydání průkazu způsobilosti
1. Položka obsahuje: -  cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou 
o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka 
neobsahuje: X  3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní 
konstrukce nebo práce.

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -76 489,60
6 K 210 01-0301R Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení 

vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub kus -33,000 41,17 -1 358,61 SoD

7 K 210 01-0321R Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová 
vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko kus -35,000 98,90 -3 461,50 SoD

8 K 210 11-0001R Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí 
včetně dodávky spínače kus -7,000 266,91 -1 868,37 SoD

9 K 210 11-0003R Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí včetně 
dodávky spínače kus -1,000 311,53 -311,53 SoD

10 K 210 11-0004R Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí 
včetně dodávky spínače kus -8,000 281,40 -2 251,20 SoD

11 K 210 11-0005R Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí včetně 
dodávky spínače kus -2,000 269,33 -538,66 SoD

12 K 210 11-0082R Spínač speciální sporákový 39563 - 23 C včetně 
dodávky spor.příp. kus -2,000 682,41 -1 364,82 SoD

13 K 210 11-1011R Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z včetně 
dodávky zásuvky kus -24,000 264,73 -6 353,52 SoD

14 K 210 22-0321R Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně 
dodávky svorky + Cu pásku kus -15,000 98,90 -1 483,50 SoD

15 K 210 22-0452R Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně 
včetně dodávky CY 16 m -30,000 76,36 -2 290,80 SoD

16 K 210 80-0101R Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu 2Ax1,5 m -86,000 35,88 -3 085,68 SoD

17 K 210 80-01051R Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu 3Cx1,5 m -186,000 38,29 -7 121,94 SoD

18 K 210 80-0105R Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu 3Ax1,5 m -34,000 38,52 -1 309,68 SoD

19 K 210 80-0106R Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu 3Cx2,5 m -231,000 47,72 -11 023,32 SoD

20 K 210 80-0113R Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu 4Bx10 m -30,000 157,20 -4 716,00 SoD

21 K 210 80-0117R Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu 5Cx4 m -32,000 95,68 -3 061,76 SoD

22 K 210 80-0604R Vodič nn a vn CYA 2,5 mm2 uložený pod.omít. včetně 
dodávky vodiče CYA 2,5 m -50,000 32,20 -1 610,00 SoD

24 K 454410210R Koupelnové svítidlo PANDELLA LED/7,4W/230V IP44 
+ montáž ks -1,000 1 126,54 -1 126,54 SoD

25 K 454410223R Stropní svítidlo 1xLED/12W/230V IP44 + montáž ks -4,000 1 511,33 -6 045,32 SoD
26 K 454410228R Stropní svítidlo 1xLED/24W/230V IP44 + montáž ks -7,000 1 638,98 -11 472,86 SoD
27 K 454418215R Kopupelnový ventilátor 230V tř.II IP44 + montáž ks -1,000 2 751,32 -2 751,32 SoD

28 K 741110121 Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 16 do 
23 mm uložená pod omítku m -30,000 30,47 -914,10 SoD

29 M 34571152 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm m -33,000 20,24 -667,92 SoD

31 K 741210074R Připojení nástěnného el. boileru kabelem CYKY-
J3x2,5+vodičem CY4z/ž hod -2,000 75,78 -151,56 SoD

32 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 
m t -0,041 3 636,29 -149,09 SoD

D HZS Hodinové zúčtovací sazby -4 066,40
33 K HZS3131 Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN hod -10,000 406,64 -4 066,40 SoD
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Kód: ZL4
Stavba: Střecha sklad

REKAPITULACE STAVBY

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 168 226,41

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 168 226,41 35 327,55

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 203 553,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ZL4

Stavba: Střecha sklad

Místo: Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 168 226,41 203 553,96

001 vícepráce
002 méněpráce

202 545,64 245 080,22
-34 319,23 -41 526,27
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Střecha sklad 
Objekt:

001 - vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

31. 8. 2021

Cena bez DPH 202 545,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 202 545,64 21,00% 42 534,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 245 080,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_____________________ Razítko__________________Datum a podpis:____________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:_____________________ Razítko__________________Datum a podpis:____________________________ Razítko

Strana 3 z 8



Stavba:
Střecha sklad

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

001 - vícepráce

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel:

31. 8. 2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 202 545,64

PSV - PSV 202 545,64

762 - Konstrukce tesařské 18 660,48

764 - Konstrukce klempířské 41 394,08

783 - Dokončovací práce - nátěry 142 491,08
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Střecha sklad
Objekt:

001 - vícepráce
Místo: Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 202 545,64

D PSV PSV 202 545,64

D 762 Konstrukce tesařské 18 660,48
31 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z hrubých prken na sraz m2 178,160 104,74 18 660,48 SoD

D 764 Konstrukce klempířské 41 394,08
94 M 59244006R D+M pás okapní ochranný a větrací šířky 100mm m 58,440 104,00 6 077,76 CN

93 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 4,900 4 190,00 20 531,00 SoD

96 K 764212662 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 200 mm m 58,440 253,00 14 785,32 CS ÚRS 2021 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 142 491,08
97 K 7642R D+M fólie lehkého typu s nakašírovanou 

strukturovanou rohoží 375,745 224,00 84 166,88 CN

88 K 783213011 Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce m2 356,350 60,77 21 655,39 SoD

94 M 61191172R palubky obkladové smrk profil klasický 15x121mm 
iakost A/B

m2 87,120 420,90 36 668,81 CN

VV "VB přesahy okapy"0,75*(4,6+4,5+4,6+4,5+1,5+1,5+2,2+2,2) 19,200

VV "VB přesahy
štíty"0,6*(6,4+6,4+6,4+6,4+4,65+4,65+4,65+4,65) 26,520

VV "přístavba okapy"1,1*(12,4+7,4) 21,780
VV "přístavba štít"0,5*5,1*2 5,100
VV "prořez materiálu"72,6*0,2 14,520
VV Součet 87,120
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Střecha sklad 
Objekt:

002 - méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

31. 8. 2021

Cena bez DPH -34 319,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -34 319,23 21,00% -7 207,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -41 526,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_____________________ Razítko__________________Datum a podpis:____________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:_____________________ Razítko__________________Datum a podpis:____________________________ Razítko
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Stavba:
Střecha sklad

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

002 - méněpráce

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel:

31. 8. 2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -34 319,23

PSV - PSV -34 319,23

762 - Konstrukce tesařské -28 419,23

765 - Krytina skládaná -3 500,00

767 - Konstrukce zámečnické -2 400,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Střecha sklad
Objekt:

002 - méněpráce

Místo: Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -34 319,23

D PSV PSV -34 319,23

D 762 Konstrukce tesařské -28 419,23
35 K 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 

60° osové vzdálenosti do 360 mm m2 -237,350 54,38 -12 907,09 SoD

30 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 -2,506 6 190,00 -15 512,14 SoD

D 765 Krytina skládaná -3 500,00
67 K R765115254 Montáž držáku antény pro keramickou krytinu kus -2,000 350,00 -700,00 SoD

70 M R59560287 Držák antény D 48mm pro rozteč krokví 500-950mm kus -2,000 1 400,00 -2 800,00 SoD

D 767 Konstrukce zámečnické -2 400,00
82 M 709213845 Stožár pro antenu vč.kotev do krovu tr.D50 povrch- 

žár.zink.
kus -2,000 1 200,00 -2 400,00 SoD
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Kód: ZL5
Stavba: Komíny

REKAPITULACE STAVBY

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 8. 2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 12 980,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 12 980,00 2 725,80

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 15 705,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ZL5

Stavba: Komíny

Místo: Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

001 vícepráce

12 980,00 15 705,80

12 980,00 15 705,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Komíny
Objekt:

001 - vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

31. 8. 2021

Cena bez DPH 12 980,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 980,00 21,00% 2 725,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 705,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_____________________ Razítko__________________Datum a podpis:____________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:_____________________ Razítko__________________Datum a podpis:____________________________ Razítko
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Stavba:
Komíny

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

001 - vícepráce

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel:

31. 8. 2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 980,00

HSV - Práce a dodávky HSV 12 980,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 980,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Komíny
Objekt:

001 - vícepráce

Místo: Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 980,00

D HSV Práce a dodávky HSV 12 980,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 980,00

1 K 314231511 Zdivo komínů nad střechou průduch do 150x150 na 
MC včetně spárování z cihel pálených dl 290 mm m3 2,000 6 490,00 12 980,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k položce:n
P vyspravení komínových tělesn
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Kód: ZL6
Stavba: Stěny sklad

REKAPITULACE STAVBY

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 8. 2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 145 316,17

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 145 316,17 30 516,40

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 175 832,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ZL6

Stavba: Stěny sklad

Místo: Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

001 vícepráce

145 316,17 175 832,57

145 316,17 175 832,57
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stěny sklad 
Objekt:

001 - vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

31. 8. 2021

Cena bez DPH 145 316,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 145 316,17 21,00% 30 516,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 175 832,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_____________________ Razítko__________________Datum a podpis:____________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:_____________________ Razítko__________________Datum a podpis:____________________________ Razítko
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Stavba:
Stěny sklad

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

001 - vícepráce

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel:

31. 8. 2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 145 316,17

PSV - Práce a dodávky PSV 145 316,17

762 - Konstrukce tesařské 37 577,95

766 - Konstrukce truhlářské 33 081,96

783 - Dokončovací práce - nátěry 74 656,26
HSV - Práce a dodávky HSV 4 637,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 637,32

62 - Úprava povrchů vnějších 4 637,32
997 - Přesun sutě 1 626,21
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stěny sklad
Objekt:

001 - vícepráce

Místo: Datum: 31. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 145 316,17

D PSV Práce a dodávky PSV 145 316,17

D 762 Konstrukce tesařské 37 577,95
1 M 6 1 1 9 1 1 7 2 R p a lu b k y  s m rk  p r o f i l  k la s ic k ý  1 5 m m m 2 8 9 ,2 8 0 4 2 0 ,9 0 3 7  5 7 7 ,9 5 C N

VV 74,4*1,2"stěny přístavku" 89,280

D 766 Konstrukce truhlářské 33 081,96
2 K 766412212R Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z 

měkkého dřeva š do 80 mm m2 74,400 311,65 23 186,76 CN
VV 12,4*3*2"stěny přístavku" 74,400

3 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 74,400 133,00 9 895,20 CS ÚRS 2020 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 74 656,26
4 K 764216644 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 

s povrchovou úpravou rš 330 mm m 2,000 543,71 1 087,42 CS ÚRS 2021 02

5 K 783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 
před provedením nátěru m2 148,800 52,40 7 797,12 CS ÚRS 2020 02

6 K 783101403 Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru m2 148,800 5,79 861,55 CS ÚRS 2020 02

7 K 783113101 Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr 
truhlářských konstrukcí m2 148,800 89,20 13 272,96 CS ÚRS 2020 02

8 K 783114101 Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí m2 148,800 107,00 15 921,60 CS ÚRS 2020 02

9 K 783118211 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí s mezibroušením m2 148,800 192,00 28 569,60 CS ÚRS 2020 02

10 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 8,200 107,62 882,48 SoD

P Poznámka k položce.O 
dveře štít 2,05*2*2

D HSV Práce a dodávky HSV 4 637,32

D 6 Ú p ravy povrchů, p o d lahy  a osazován í výp ln í 4 637,32

D 62 Úprava povrchů  vnějších 4 637,32

11 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně m2 19,290 240,40 4 637,32 SoD

D 997 Přesun sutě 1 626,21
12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 0,817 229,00 187,09 CS ÚRS 2020 02

13 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km 15,520 8,50 131,92 CS ÚRS 2020 02

14 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 0,817 1 600,00 1 307,20 CS ÚRS 2020 02
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